ev.č. objednatele:  B 0020/22
           
ev.č. zhotovitele: 


Dodatek č.1 smlouvy o dílo 
uzavřené dne 29.6.2022 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


Doručovací číslo: 701 26
IČO:
70890021

DIČ:
CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:
Golik VH, s. r. o.
sídlo:      
Babice nad Svitavou 162, 664 01 Bílovice nad Svitavou

IČO:
02247267
DIČ:
CZ02247267
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 80 711
název akce:  VD Baška – převedení extrémních povodní, DPS, stavba č. 4142
V souladu se zněním čl. 12. bod 12.6.  a čl. 5. bod 5.1. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 2. Předmět smlouvy – bod 2.2. se rozšiřuje o nové odstavce m) a  n)
2.2.
Součástí vypracování DPS budou mimo jiné dále uvedené náležitosti

m)
návrh dmychadla a souvisejících zařízení se zapracováním do DPS, v rozsahu a podrobnosti dle vyhlášky č.169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace VZ na stavební práce, včetně výkazu výměr a rozpočtu stavby

n)
návrh 2ks hydrovrtů se zapracováním do DPS, v rozsahu a podrobnosti dle vyhlášky č.169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace VZ na stavební práce,  včetně výkazu výměr a rozpočtu stavby
čl. 3. Dodací lhůta –  bod 3.2. se rozšiřuje a nově zní takto:
3.2.
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	DPS dle čl. 2.1., 2.2 
	koncept DPS I k projednání v rozsahu příloh A,B,C D
	do 30.10.2022

	
	koncept DPS II včetně rozpočtu díla

(vše kromě výkresů tvaru a výztuže SO 02, bloky 03, 04, 05 a 10
	do 05.01.2023 

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání 
	do 31.01.2023

	
	dodatečné práce dle dodatku č.1 - bod 2.2., odst. m), n)
	do 35 dnů od podpisu dodatku č.1

	DPS dle čl. 2.5.
	provádění autorského dozoru
	po dobu realizace stavby (52 KD)


čl. 4. Cena díla a platební podmínky – cena se mění následovně:
Práce dle čl. 2.1.- DPS I koncept
907 500,- Kč

Práce dle čl. 2.1. - 2.4.- DPS čistopis, vyjma prací dle čl. 2.2. m), n)
553 500,- Kč
Dodatečné práce dle dod. č.1  - čl. 2.2. m), n)
118 380,- Kč

Práce dle čl. 2.5.
285 000,- Kč

Nová celková cena bez DPH
1 864 380,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
V Ostravě dne






V Babicích dne 
za objednatele
27.2.2023




za zhotovitele

xxx
xxx

Ing. Jiří Tkáč
xxx

generální ředitel
jednatel
VD Baška – převedení extrémních povodní, DPS
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