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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
D 1004/001

Číslo ZBV: 

073.1.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EUROVIA+ HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod 
Popis Změny: Iniciátor změny: Objednatel

Statutární město Brno, jakožto budoucí vlastník tramvajového tunelu, žádá o zabezpečení tramvajového tunelu na stupeň bezpečnosti na 
úrovni SIL 3 dle ČSN EN 61508 srovnatelný s tramvajovým tunelem v rámci stavby Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu 
v Bohunicích pro zachování jednotnosti řízení tunelů na území města Brna. Jedná se o úpravu objetu SO D 1004, u kterého došlo ke 
změně koncepčního řešení oproti PDPS. Tato změna řeší dopady změny technologie na předmětném objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 8 578 615,15 8 578 615,15

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) datum

Supervize datum

Správce stavby datum$ ^ . 2 . 7 0 1 3
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném zněni) datum •3'3>.'2-.7.0'2ď?

Zhotovitel datum < r .  2 2 .

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré:
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 073.1.5

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská 1-etapa 11 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
D  1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D  1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 5

Poř.
č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N o v é  p o lo žk y
101

102

103

75L499RN.
1.
75L499RN.
J.
75L483.A.

Federovaný redundantní V id e o S e r v e r  VMS 
se z á z n a m e m

Aktualizace stávající telestěny dispečinku 
DPmB Novobranská
PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ADAPTÉR PRO 
MONTÁŽ NA OSTĚNÍ

C elk em 0,00 0,00 8 5 7 8  6 1 5 ,1 5 8  5 7 8  6 1 5 ,1 5 8  5 7 8  6 1 5 ,1 5 0,00

Za Zhotovitele^ Za Objednatele:

' T - S - Z Z -Datum: Datum:
6


