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Popis prací

Vypracování realizační dokumentace stavby 

 Předání staveniště x

 Přípravné práce: vyznačení obvodu staveniště, provizorní zatrubnění potoka, zařízení staveniště, zřízení provizorních přístupů aktivováním běžně nepoužívaných 

dalších přístupových komunikací pro dočasný provoz, přepojení napájení vnitřního VO areálu  (kabel u mostu bude přerušen). x x x x x

 Demontáž brány včetně jejího krajního zděného sloupku, kabelového vedení a automatiky, demontáž přilehlých dílů zábradlí a branky pro pěší (včetně kabeláže). x x x

 Frézování vozovky v celkové tl. cca 140 mm, odstranění chodníku u vrátnice v dotčeném rozsahu. x x

 Odstranění původní desky mostovky, snesení ocelových nosníků x x

 Výkopy rubu OP, výkop za čelem O2 x x x

 Odstranění koruny O2, snesení O1 včetně křídel, snesení dotčené části podezdívek na zdech u O2, odtěžení/odtryskání líce stávající O2 pro novou ŽB stěnu x x x x

 Zřízení záporových pažení, výkopy pro O1, křídla a dolní desku mostovky x x x x

 Bednění, vyztužení a betonáž dolní desky NK x x x x

 Bednění, vyztužení a betonáž stěn, křídel a desky mostovky x x x x

 Izolace zasypaných částí nátěry x x

 Provedení izolace NK z NAIP na pečetící vrstvu, vyztuž a betonáž říms x x

 Zřízení zásypů, obsypů a výstavba přechodových oblastí, zrušení záporového pažení x x x

 Zřízení kabelových vedení pro ovládání brány a branky, definitivní kabely vnitřního VO x x x

 Napojení říms na chodník u vrátnice, montáž zábradlí na mostě x x x

 Provedení vozovky na mostě a na předpolích, zřízení dlažeb za křídly x x

 Dlažby v korytě a na svazích koryta, skluz podél levého křídla O1 x x

 Sanace sousedícího zdiva opěrných zdí v rozsahu provedených dlažeb, opravy podezdívek x x

Výstavba a montáž vstupních bran x x x

Dokončovací práce x x x x

Předání dokumentace skutečného provedení x

Předání a převzetí díla X

Podání žádosti o kolaudaci 

týden


