
Číslo smlouvy Objednatele: 0595/2021/2

Číslo smlouvy Zhotovitele: IMOS Brno, a.s. 20271 – 492

Metrostav DIZ s.r.o. DZ 21015006/Mi

DODATEK č. 2

ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Město Znojmo

Zastoupené: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou

Se sídlem: Obroková 1/12, Znojmo 669 02

IČO: 00293881

DIČ: CZ00293881

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-5054880237/0100

K uzavření smlouvy oprávněn: Ing. Ivana Solařová, starostka

Kontaktní osoby:

Osoba ve věcech technických: Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických

služeb, Martin Moltaš, referent odboru investic a

technických služeb

Telefon: 515 216 387, 515 216 266

E-mail: karel.bartusek@muznojmo.cz, martin.moltas@muznojmo.cz

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

Společníci společnosti označované názvem „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

založené společenskou smlouvou dne 11.01.2021 uzavřenou dle smyslu ustanovení

§ 2716 a násl. občanského zákoníku

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Zastoupený: předsedou představenstva

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

pod sp. zn. B 2211

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 123-3084360217/0100
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a

společník: Metrostav DIZ s.r.o.

Zastoupený: předsedou sboru jednatelů

jednatelem

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Pra-

ze, pod sp. zn. C 93177

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

I.

1. Smluvní strany spolu dne 23.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo s č. objednatele

0595/2021 a č. zhotovitele: IMOS Brno, a.s. 20271 – 492, Metrostav DIZ s.r.o. DZ

21015006/Mi, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02.03.2022 (dále jen „smlouva“). Na zákla-

dě této smlouvy zajišťuje zhotovitel pro objednatele realizaci stavby „Krytý bazén Zno-

jmo – Louka“.

2. Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě je změna předmětu plnění blíže vymezená ve

změnových listech č. 9-37 (vyjma změnových listů č. 15 a 31) (dále jen „Změnové lis-

ty“), navýšení ceny díla o částku 1 837 714,69 Kč bez DPH s ohledem na nutné víceprá-

ce a méněpráce a změna finální lhůty ukončení stavebních prací a předání celého díla

objednateli. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je vyčíslení víceprací a méněprací

dle Změnových listů.

3. Změny dle Změnových listů byly podřazeny následujícím způsobem:

a) změny dle změnových listů č. 20, 21, 24, 29, 32 a 36 byly podřazeny pod ustanove-

ní § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen

„zákon“). Podrobné odůvodnění těchto provedených změn je uvedeno

v příslušných změnových listech.

Hodnota víceprací: 599 681,11

Hodnota méněprací: -206 016,51

Absolutní hodnota změny: 805 697,62

b) změny dle změnových listů č. 9-11, 13 a 35 byly podřazeny pod ustanovení

§ 222 odst. 5 zákona. Podrobné odůvodnění těchto provedených změn je uvedeno

v příslušných změnových listech.
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Hodnota víceprací: 988 115,67 

Hodnota méněprací: -73 323,44 

Absolutní hodnota změny: 1 061 439,11 

c) změny dle změnových listů č. 16-19, 22, 23, 25-28, 30, 33, 34 a 37 byly podřazeny 
pod ustanovení § 222 odst. 6 zákona. Podrobné odůvodnění těchto provedených 
změn je uvedeno v příslušných změnových listech. 

Hodnota víceprací: 2 545 348,41 

Hodnota méněprací: -987 421,87 

Absolutní hodnota: 3 532 770,28 

d) změny dle změnových listů č. 12 a 14 byly podřazeny pod ustanovení § 222 odst. 7 
zákona. Podrobné odůvodnění těchto provedených změn je uvedeno v příslušných 
změnových listech. 

Hodnota víceprací: 199 448,00 

Hodnota méněprací: -1 228 116,69 

Absolutní hodnota: 1 427 564,69 

V souvislosti se změnou dle změnového listu č. 9, 10 a 26 dochází v souladu s 
§ 222 odst. 5 a 6 zákona též k prodloužení termínu plnění o 35 kalendářních dnů. 

 

II. 

1. Z výše uvedeného důvodu zní článek III., odst. d) smlouvy takto:   

Lhůta pro Předání I podle odst. X.1 písm. a) se sjednává do 649 kalendářních dnů od 
předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“). 

článek III., odst. e) smlouvy takto: 

Lhůta k zajištění pravomocného povolení zkušebního provozu Stavby a jeho předání Ob-
jednateli se sjednává do 649 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli. 

a článek V., odst. V.1. smlouvy takto: 

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková sjednaná cena“) se 
sjednává takto: 

cena celkem 288 710 106,09 Kč (slovy: DvěStěOsmDesátOsmMiliónůSedmSetDesetTi-
sícStoŠestkorunDevěthaléřů českých) bez DPH. 

 

III. 

1. Tento Dodatek č. 2 řeší jen a pouze vliv Změnových listů. Jiné vzájemné vztahy a náro-
ky stran, jakož i veškerá zbývající ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, nedotčená tím-
to Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn. 
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IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což

stvrzují svými podpisy.

2. Smluvní strany deklarují, že úprava ceny díla dle tohoto dodatku nemá vliv na výši po-

jištění dle článku XII., které tak bude ponecháno min. ve výši celkové ceny plnění bez

DPH dle sjednané smlouvy v době jejího uzavření.

3. Tento Dodatek č. 2 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento doda-

tek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 9: Změnové listy č. 9-37 (vyjma změnových listů č. 15 a 31)

DOLOŽKA

Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Znojma usnesením č. 10/2023, bod č.

309, ze dne 09.01.2023.

Ve Znojmě dne

……………………………………..

Ing. Ivana Solařová, starostka

V Brně dne

……………………………………..

Za IMOS Brno, a.s.

předseda představenstva

……………………………………..

Za Metrostav DIZ s.r.o.

předseda sboru jednatelů

……………………………………..

Za Metrostav DIZ s.r.o.

jednatel
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