
„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Je
——— Metrovtáy DAZ 3 rn.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 14

| Předmět dila: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
vedowucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavu bazénu Znojma“

IMOS Brno, a.5,, Olomoucká 7Ů4/ 174, Černovice, 627 00 Brno

společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

SAFETY PRO 5.10
Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křívinka 5.0.

Popis změny: Změna ocelového potrubí v podlaze za plastové vícevrstvé potrubí

Odůvodnění změny: Jedná se o navrhovanou změnu dodavatele, z důvodu nesvařovat potrubí v podlaze nad tepelnou izolací, kde

by hrozito jeji možné poškození. Navrhováný materiálje na kvalitativně vyšší úrovní,

Zhotovitel:

E
:8šj

e

3=<Imětu díla, kterou se snižuje cena díla

loďná se o změnu vé
smyslu zákona:

> i 199 d48, 00

i p celkem v Kč bez DPH 00
M» [hodnota odpočtů (méněprací) -199 448,00

ě kem v Kč bez DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny V tabulce evidence zntěn č.

Termín realizace změny:

S 4. 2022 z
e věcech technických): KT

očet - 1X A4
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IRL EI
o O | Metrostav OTs ro

Pratokol o změně díla Změnový list číslo 16

B MNS
Můsto Znojma, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdružéní pro výstavbu bazénu Znojmo“

Zhatovitel:
vedouci společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znajma“

Popls změny: Doplnění 2 ks svítidel 9x35W

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružěnípro výstavbu bazénu Znojmo"

Odůvodnění změny: Pro zajištění požadavků FINA (600luxfnad start. Bloky) doplněny 2 ks svítidal A1 (box o 9 ks svítidel, které

PD neobsahovala,

Metrostav DIŽ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8

SAFETY PRŮ 5.0.0.

Architěktonická kancelář Burian-Křivinka 5.0.0.

Změnu vyvolal: hotavitel

Jedná se o změnu:
Úzatehnout)

kterou se snižuje cena dila

$ 222 odst. 4
Jedná se o změnu vě

222 odst. 6

$ 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)

doďatek k PD

dokumentace skut, provedení
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Pratokol o změně díla Změnový list číslo 16

B MNS
Můsto Znojma, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdružéní pro výstavbu bazénu Znojmo“

Zhatovitel:
vedouci společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znajma“

Popls změny: Doplnění 2 ks svítidel 9x35W

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružěnípro výstavbu bazénu Znojmo"

Odůvodnění změny: Pro zajištění požadavků FINA (600luxfnad start. Bloky) doplněny 2 ks svítidal A1 (box o 9 ks svítidel, které

PD neobsahovala,

Metrostav DIŽ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8

SAFETY PRŮ 5.0.0.

Architěktonická kancelář Burian-Křivinka 5.0.0.

Změnu vyvolal: hotavitel

Jedná se o změnu:
Úzatehnout)

kterou se snižuje cena dila

$ 222 odst. 4
Jedná se o změnu vě

222 odst. 6

$ 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)

doďatek k PD

dokumentace skut, provedení

M
n

C
J

E

š
l
š
l
s

š
|
s
|
s

s
š
|
š

s
|
š
l
š

-
S
s
l
š
|
š

š
|
z

Bsl
ě

s
l
:

Č
m
= s
Í
š

š

=
Í
2
l
z

s
Í
ě
l
š

s
l
ž
|
š

Z
Í
z
Í
z

š
l
E
l
š

F
Í
s
Í
<

mš
í

R

š
Í

[
č

ocenění změny předložil:

m náklady na změnu w Kč bez DPH

ši [peoweasT 169023
náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č F

: Á



KRYTY BAZÉM ZNOJMO - LŮUKÁ 50 101 rá 

Výkaz rozdílový 30.3.2022 
Ceny neobsahují PH 
Pročez a rnateriál podruřný budě zčřikodném porci pedootkových cen 

  

Základní rorpočtové nikřudy 

Materiál aoraj kutový + měntšř 
Nazev Pocet F Cenámát — Cenamoré | Čelkemmat | Čelkem mon Poořka RTS Starsdard 

Svítidla dlé kaihy svítidel 
Svitadla AID Srwava svit Z W BALE 2ks 25,0 21865, s5000 

Celkem materiál ZP1855,0 
Celle motá k 670,00 
Celkim 25515, 

Stránka k 2
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ nl | ;
——— Břrtrost né Drž ara.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 17
Krytý Bazén Znojmo-Louka

(E 1. R A M o
Města Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
"Sdruženípro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Zhotovitel:
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8

SAFETY PRO 5.

IMOS Brno, 3.5., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno

Architektonická kancelář Burian-Křivínka $.r.0.

Popis změny: Zemní práce na IO 111
Odůvodnění změny: Jedná se o doplnění chybějících položek v rozpočtu pro výkopové price objektu 0 11.

Změnu vyvůlal: M3ssĚx

ž Ešž:j
E

:E
:š

š
|
š
|
š

š
|
;

S
M
E

J
E

š
Í

|
š

s
|
s

s
l

š
l
z

š

š

= : š

4

zené nad rámec ceny díla

222 odst. 4

222 0dst. 5

222 odst. 6

222 odst. 7

90 328,00

kem v Kč bez DPH

zotaví
č

90 328,00

we0Jenaz 16960,09
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ve věcech technických): :10
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——— Břrtrost né Drž ara.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 17
Krytý Bazén Znojmo-Louka

(E 1. R A M o
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vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Zhotovitel:
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8

SAFETY PRO 5.

IMOS Brno, 3.5., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno

Architektonická kancelář Burian-Křivínka $.r.0.

Popis změny: Zemní práce na IO 111
Odůvodnění změny: Jedná se o doplnění chybějících položek v rozpočtu pro výkopové price objektu 0 11.

Změnu vyvůlal: M3ssĚx

ž Ešž:j
E

:E
:š

š
|
š
|
š

š
|
;

S
M
E

J
E

š
Í

|
š

s
|
s

s
l

š
l
z

š

š

= : š

4

zené nad rámec ceny díla

222 odst. 4

222 0dst. 5

222 odst. 6

222 odst. 7

90 328,00

kem v Kč bez DPH

zotaví
č

90 328,00

we0Jenaz 16960,09
109 296,88náklady na změnu vč. DPH FSEF NNO

Znám odrouosih am
vbyvědouci): | re |

1. J P021|
i 4 vd V022

ve věcech technických): :10



  ZLč.17 Zemní práce na objektu IO 111 
  

  

Rozpočet. 070422 
Otázka č.27, část A (ASR) 
  

  
    

  

  23 520,00 

  Strana 2 
Zpratováno programem BU|LDpower, © RTS, a.s.
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ | Jil le] E
„— MetrostavIE ar

Protokol o změně díla Změnový list číslo 18

P o o A
Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znájmů

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Zhotovitel:
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 úd Praha 8

SAFETY PRO s.r.o,

Architektonická kancelář Burian-Křívinká 5.r.0.

Popis změny: Jemný štěrk 4-8 pod bazény
Oddvodnění změny: Jedná se o doplnění rozpočtu a chybějící položky jemného podsypu pod bazény.
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ | nil Je
| AetróstuWE ara

Protokol o změně díla Změnový list číslo 19
Předmět dila: Krytý Bazén Znojmo-Louka ]

brake jeSEN
Objednatel Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo :

"Sdružení pra výstavbu bazénu Znojmo“
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

IMOS Brno, 8.5., Olomoucká 704 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdruženípro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sldlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8

SAFETYPRO 370,
Projektant: Architektonická kancekář Burian-Křívinka 5.0.0.

Zhotovitel:

Popls změny: Změna PRŘ dveří D-25
Odůvodnění změny: Jedná se o změnu PBŘ dveří D-25, Chyba projektu.
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ | fil jej
mm AatrosňavDa r.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 20

Krytý Bazén Znojmo-kouka
Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Zhotovitel:
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DYZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8

[760 | SWE MOsro.
Projektant: Architektonická kancekéř Burian-Křivinka 5.0

Popis změny: Změna dveří D-62
Odůvodnění změny: Jedná se o změnu standardu a zvětšení dveří D-62 z důvodu lepšího provozního komfortu pří manipulaci s

chemikáliemi na voziku,

Změnu vyvolal:

"Sdružení pra výstavbu bazénu Znajmo"
vedoucí společník a správce společností „Sdružení pro výstavbu bazénu Znajmo*

IMOS Brno, a.5., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 62700 Brno
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ | m jej!
E MehrogtawDZ 2.70

Protokol o změně díla Změnový list číslo 21
Krytý Bazón Znojmo-Louka

182 =
Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znůjmo
"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
veďoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

IMOS Brno, a.5., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brna
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Metrostav DIZ s,r.0., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8

[E | Sremnosro
Architektonická kancelář Burian-Křivinka $.r.0.

Popls změny: Změna dveří D-38,39,68,72-77
Odůvodnění změny: Jedná se o změnu standardu dveří D-38,39,68,72-77 s ohledem na jeji polohu (zvýšená odolnost proti

vihkosti).

Zhotovitel:
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úprava předmětu dila bez vlivu na cenu díla

ice realizované a hrazené nad rámec cény díla
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Metrostav DI s rá

A S S

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ | MEKR

Protokol o změně díla Změnový list číslo 22

Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"

vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavdu bazénu Znojmo“

Zhotovitél: IMOS Brma, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brna

spořečník „Sdruženípro výstavbu bazénu Znojmo“

Metrostav DIZ s.r.o., se skllem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8

Architektonická kancelář Burian-Křívinka 5.F.0.

Popis změny: Změna dveří D-57,59

Odůvodnění změny: Jedná se o změnu dveří D-57 a 59 z důvodu kolizé rozvodů VZT a dřevěných střešních vazníků v prostoru

WELLNESS ve 2.NP.

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena dia
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údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny V tabulcé ovidence změn č, =

(Termin realizace změny:

206.007
vč věčeci technic

: položkový rozpočet - I xÁd
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Protokol o změně díla Změnový list číslo 22

Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"

vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavdu bazénu Znojmo“
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ l lie]
„i WrtrottawZ 3 ra

Protokol o změně díla Změnový list číslo 23

Předmět dila: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Sdružení pro výštavbu bazénu Znajmo“
veďoucí spalečník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu barénu Znajmo“

IMOS Brno, a.5., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno

společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s,r.0., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 1B0 00 Praňa 8

SAFETY PRO 5.0.0.

Architektonická kancelář Burian-Křivinka 5.0.0.

Zhotovitel:

Popis změny: Stavební úpravy v místnosti Čč.0.02

Odůvodnění změny: Jedná se o změnu dispozice v mistnosti č.0.02 - zrušení WC zástěny, zhotovení protipožárního podňleďu ET 45

z důvodu kolize a koordinace VZTa PBŘ.
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[zL 8.23 [stavební úpravy v místnosti č.0,02 B | 

Sia T 188.20.002 Krylý bazén Znojmo -Louka © Rozpočet 050422 
Objekt: 0003 Dodatek č.5 (rovize 08) Otázka č.16, část A (ASŘ) 

TL nást | cena (MU | cekem (Kč) |  
Sádrokartonové konstrukce 
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard impreg. U. 12,5 mm, bez izolace Al 610,00 -1918,45 

    
  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

Hontáž výzkužně s h ě  
výztužné stá a stěkového tmetu pěny 
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  | |Ceikem za |784M. lb 
728 | Jostatní   
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ M E
p ES MetrostavHE 4 ra

Protokol o změně díla Změnový list číslo 24
Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objednatel: Město Znojmo, Obroková I/12, 669 22 Znojmo

"Sdruženípro výstavbu bazénu Znojmo“
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno

společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojma“

Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha B

SAFETYPRO 610
Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivlnká S.

Zhotovitel

Popls změny: Doplnění HI stěrek v místnostech 1.23-27,
Odůvodnění změny: Jedná se o změnu skladby podlah v místnostěch 1.23-27 (zvýšení standardu).

(Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
kterou se snižuje cena díla

práce realizované a hrazené nad ráměc čény díla

222 odst. 4

$ 222 odst. 6

$ 222 odst. 7
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Změnu odsouhlasil: 1
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eve věcech technických:

Přílohy: položkový rozpočet - 1 X Ad
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Protokol o změně díla Změnový list číslo 24
Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objednatel: Město Znojmo, Obroková I/12, 669 22 Znojmo

"Sdruženípro výstavbu bazénu Znojmo“
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
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[zLě.24 [Doplnění HI stěrek v místnostech 1.23-27 AE 
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Stavba: Krytý Bazén Znojmo-Louka Rozpočet 030422 

|- Objekt: 50101 olázka č.12 část A ASŘ 

Číslo polo js Mázév položí [w [  moiství | cenatMJ |  celkem (Kč 
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ | ll je É i
n] Metrostav DIZ 580.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 25
Předmět díla. Krytý Bazén Znojmo-Louka

Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
"Sdruženípro výstavbu bazénu Znajmo“

Zhotovitel
společník „Sdruženípro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8

vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojma“

SAFETY PRO 5.10.

IMOS Brna, 2.5., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 62700 Brno

Projektant Architektonická kancelář Burian-Křivinka 5.0.0.

Popis změny: Změna spádování podlah 2,MP mistn. 2.21

Odůvodnění změny: Jedná se o změnu provedení spádování podlah včetně záměny použitého materiálu, Nahrazuje se titý beton za

mazaniní,

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
kterou se snižuje cena díl

úprava předmětu díla béz vlivu na cenu díla

realizaváné a hrazené nad rámec ceny dil

5 222 odst. 4
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Vliv změny na terním dokončení dila: P nem

AZ HA E
V607

Přílohy: položkový rozpočet - 1x Aď

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ | ll je É i
n] Metrostav DIZ 580.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 25
Předmět díla. Krytý Bazén Znojmo-Louka

Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
"Sdruženípro výstavbu bazénu Znajmo“

Zhotovitel
společník „Sdruženípro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8

vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojma“

SAFETY PRO 5.10.

IMOS Brna, 2.5., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 62700 Brno

Projektant Architektonická kancelář Burian-Křivinka 5.0.0.
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  Změna spádování podlah 2.NP místn. 2.21 
  

  

Stavba : 88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka 
Objekt: 0003 Dodatek č.5 (revize 06 

  

Rozpočet. 020422 
Otázka č,11, část A (ASŘ) 
    

  

  

Maranina betonová 1. 5 - 8 cm Č 25130 

navlo PPOGr.134,7"(0,05+0,07 
631319171R00. [Připřalek za stržení povrchu mázaniny tl. 8 cm 

  

vlo částí kvůli lepšímu přehleduj: 
  

  

| [Celkem za "|999 Výpočty ploc 
Izolace té polné 

přípočet PPO6:134,70,04"1,02 

6 548,42 

  

  

  

  

BRAT 1A103A00. [Přesun hmot pro izotace lepělně, výšky do 24 m pův pol   [- (Celkem za [713 Izolace tepelné   
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MeTRGOSTALU

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Je
p MatráitávDTA ra

Protokol o změně díla Změnový list číslo 26
Krytý Bazén Znojmo-Louka

Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znofmo

vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMÓS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brna

společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

ob,
"Sdruženípro výstavbu bazénu Znojmo“

Zhotovitel.

Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4,

SAFETY PRO 5.10
Projektant Architektonická kancelář Burian-Křivinka 5.0.0.

Popis změny: Změna spádování podlah v 1.WP

Odčvodnění změny: Jedná se o změnu spádování podlah dlž doplnění projektanta a záměnu materiálu. Náhrada litého betonu za

mazanínu.

Libeň, 180 00 Praha 8

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

5 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut. provedení

H hodnota připočtů (víceprací) add

Způsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

|

hodnota odpočtů (méně,
dc (měňšnrach -288 596,72

ři
alkém v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

š náklady na změnu v Kč bez OPH 45582362

š náklady na změnu vč. DPH 551 546,58

ji ČD odd

Vliv změny na terním dokončení dila: To 649 kalend dnů od

Změnu odsouhlasil: 4m
C620
fót01

eeZW
Přílohy: zpočet - 1 X Ad

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

MeTRGOSTALU

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Je
p MatráitávDTA ra

Protokol o změně díla Změnový list číslo 26
Krytý Bazén Znojmo-Louka

Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znofmo

vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMÓS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brna

společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

ob,
"Sdruženípro výstavbu bazénu Znojmo“

Zhotovitel.

Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4,

SAFETY PRO 5.10
Projektant Architektonická kancelář Burian-Křivinka 5.0.0.

Popis změny: Změna spádování podlah v 1.WP

Odčvodnění změny: Jedná se o změnu spádování podlah dlž doplnění projektanta a záměnu materiálu. Náhrada litého betonu za

mazanínu.
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Změna spádování podlah v 1.NP A lí 
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granulováním B j  960,50 +12 424,74 

(Zhutněný štěrk s účinnosti drenáže dle popisu 
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| Díl: | Stavon 
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zCč.26. změna spádování podlah v 1NP — ch 

Stavba: |88-20-002 Krytý bazén Znojmo -Louka T Rozpočet 010422 
Objekt: © [0003 Dodatek č.6 (rovize 06) Otázka č.7, část A (AS ASŘ) 

PE čio pacý 
12 28376768.A 

  

    

  

   

        
PPO3.A:-126,08'0,0111,02 K olda brno dulhloca NA PV ER NP" MB,70|            

     

  

  TA (TIN Set robk 

      

   

  

   

  

Te nerezový žiab včetně roštu 19 365,00, 500 214,00 

  

      

  

M v původní, uhaste 

| [celkem za © 

| leekkemza zL č.26 L 658802] 
Připočly: dd 420,34 
Odpočly: -288 596,72 
Celkem: 455 823,62 
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