
„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ nie
Mertrogtny T ar

Protokol o změně díla

Objekt: FE M A Z
Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 663 22 Znojmo

"Sdruženípro výstavbu bazénu Znojmo“
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brna, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znájmů“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 245004, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka 5.8.0.

Popis změny: Změna izolace a zídek VZT kanálu
Odfvodnění změny: Jedná se o změnu izolace, ruší se dvojitý HI systém a zmenšuješe rozsah ochranných zifek.

Zhotovitel:
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ |
n MetrosbáyIE z 2.8.

Protokol o změně díla
Předmět dila: Krytý Bazén Znojmo-Louka

BE PR 601 M
Objednatel: Město Znojma, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdruženípra výstavbu bazénu Znojmo“

Zhotovitel:

TOI:

vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Popis změny: Změna požární odolnosti na EI 30 u prvků O2 a LOP2

IHOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno

Odňvodnění změny: Jedná se o změnu požární odolnosti na EI 30 u prvků O2 a částí prvku LOP2. Chyba PD.

společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojma“
Metrostav DIZ 5,r.0,, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8

SAFETY PRO 5.0.0

Architektonická kance4ř Burian-Křivinká 5.r.0,

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ M le] l]
——= === MatrostrvDičero

Protokol o změně díla Změnový list číslo 29
Předmět dila: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objekt: Př 730 VE MRVMP
Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojma

"Šďruženípro výstavbu bazénu Znojmo"

Zhotovitel:
společník „Sdruženípro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ 5,r.0,, se sídlem Koželyěská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8

veďoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

SAFETY PRO 5.10

JMOS Brno, a.5., Olomoucká F0d/ 174, Černovice, 627 00 Brno

Architektonická kancelářBurian -Kfivinka 5.0.0,

Popis změny: Testování skel metodou Heat Shock Test LOPI
Oddvodnění změny: Jedná se o Testování skel mětoďou Heat Shock Test LOPI v rozsahu díře požadavku invěšťora.
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|zLč.29 | |zLč.29 | 29 [Testování skel metodou Heat Shock TestLOP1 | | skel metodou Heat Shock Test LOP1 

Šlavba : 88-20.002 Krytý 0-002 Krytý bazén Znojmo - Louka Znojmo - Louká Rozpočet ——7 Rozpočet 02310120. 
Objekt: 0001 5O 101 - Budova Stavební část a stalika 

cena ! MJ | čélkém (Kč) 
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ m ej E
E dá MatrostavHZ 500.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 30

10 oj C C
Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo ,
"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
vědoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
JMOS Brno, a.s., Olomoucká 204/ 174, Černovice, 627 00 Brno

společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ 5,r.0,, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křívinka 5,r.0.

Zhotovitel:

Popls změny: Hydrolzolačnístěrky poď monolitřekými stěnaní
Odůvodnění změny: Z důvodu nemožnosti provést poď monolitickými stěnami hyďrolralce z fólie, stavba navrhuje provědení
stěrkovou těsnící fimotou Waterfin PV.
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10 oj C C
Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo ,
"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
vědoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
JMOS Brno, a.s., Olomoucká 204/ 174, Černovice, 627 00 Brno

společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ 5,r.0,, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křívinka 5,r.0.

Zhotovitel:

Popls změny: Hydrolzolačnístěrky poď monolitřekými stěnaní
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stěrkovou těsnící fimotou Waterfin PV.
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ ÚÍ jej“ |
-= “ MatrostarDtčaro.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 32
Krytý Bazén Znojmo-Louka

Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
"Sdružení pro výstavbu bazénu Zmajmo“
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znajmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8

: SAFETY PRO s.r.o.

Projektant: |Architektonická kancelář Burian-Křivínka 5,00

Popis změny: Změna UT a podlahového topení
Odůvodnění změny: Jedná se o navrhovanou změnu objednatele, rozšířit plochu podlahového vytápění (zvýšení standardu).

Objednatel

kterou se snižuje cena díl

práce realizované a hrazené nád rámec ceny dila

222 odst. 5

222 odst. 6

222 odst. 7
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"Sdružení pro výstavbu bazénu Zmajmo“
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znajmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8
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vlastní cena 

Gelké 

  

  

    

  
  
  

  

Rozvod potrubí 
čk 32x3,0 

  

  

trojnásobně kogxtrudovaný polybulén 5 kyslikovou bariérou, 
odpovkdajicí technickým podmínkám podle DIM 4726 a EM 
15876. 

  

  

Systémová Izolační deska s ochrannou hydroizolační fd. 
Systémová daská pro podlahové vytápění podle DIN 4109 a 
DIN 4725 a izolací proti vihkosli, vhódná pro obylné prostory, 
dálka 1200 mm, šířka 600 mm, výška 35 mm, výstupky pro 
uchyčení trubek d 15—18 mm, rozestup uložení 7,5 cm nebo 
vicanásobný, prodejní jednotka 7,2 mž. 

Obvodový diláláční pás 50 sa samolěpicí fólil z pěnového 
potystylanu, oušťka cca 10 mm, výška 160 mm, s nalépenou 
fátil a jednostranným přesahem fólie, samolepicí pruh na zadní 
straně, prostor pro dilatací 5 mm podle DIN 18560. 

Plastifikátor PL 10 - přísada do potěru, pro plastilikaci potěru, v 
kanyslru, dávkování cca 0,2 kg/im2. PJ: 1 ks,- 10 kg 

[735 Podláho ji 
Ostatní rozpočtové náklady 

Přesun hmol tonážní pro olopná tělesa v objektech v do Gm 
NÍ 

Zpracováno programem BUILDpowar, (© RTŠ, a.s. 
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ | Nils |
l. MetrostavDI a

Změnový list číslo 33Protokol o změně díla

"Sdruženípro výstavbu bazénu Znojma"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pra výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znajmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sklem Koželuěská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8

Popis změny: Obetonování kotvení bazénu a dnových kanálů

Odůvodnění změny: Ž důvodu změny hloubky bazénu z 1,8 m na 1,6 m dožlo k navýšení množství betonu k obetonování kotvení

bazénu a dnových kanálů. Chyba PO.

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu día

práce realizované a hrazené nad rámec ceny dílá

5 222 odst. 4

$ 222 odst. 6

80 959,44

-5 266,81

Zhotovitel

15895,45

$1 588,08 =

Zhotovitel (stavbyve

1030
AA 18.2 002
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IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znajmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sklem Koželuěská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Nl (č E
p MatrosavDitrá,

Protokol o změně dila Změnový list číslo 34
Krytý Bazén Znojmo-Louka

objel: jE
Objědnátěl: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znajma“

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704) 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazánu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8

TOI:[00 | EMMOsro
Architektonická kancelář Burian-Křivinka 5,0E

]

k
a
j

Popis změny: Doplnění prvku ZO
Odůvadnění změny: Jedná se o doplnění prvků Z04a a Z04b. V rozpočtu jsou obsaženy pouze z 50 5,

zdžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

prava předmětu dila bez vlivu na cenu díla

práce redlizované a hrazené nad rámec ceny díla

222 odst. 4

Jedná se o změnu vě 222 odst. 5

$ 222 odst. 6

2a20dst. 7

(deníku změn)

Jedná se a změnu:
(zatrhnout)

m
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ocenění změny předložil:

E: náklady na změnu v Kč bez DPH

M Ě sazba: 2 1%
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Přílahy: položkavý rozpočet - 1 x Ad
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ © |IMÍRLE
—— - . Marosana

Protokol o změně díla Změnový list číslo 35
Předmět dila: Krytý Bazěn Znojmo-Louka

Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojma“

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 204/ 174, Černovice, 627 0 Brno

společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha A

Zhotovitel:

TOI: SAFETY PRŮ 5.8.0.

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka 5.0.0

Popis změny: Doplnění parozábrany ve skladbách střechy

Odůvodnění změny: Dle požadavku generálního projektanta byla přidáná vrstva parorábraný do skladeb střech (zvýšení

standardu).
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ © |IMÍRLE
—— - . Marosana

Protokol o změně díla Změnový list číslo 35
Předmět dila: Krytý Bazěn Znojmo-Louka

Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojma“

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 204/ 174, Černovice, 627 0 Brno

společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha A

Zhotovitel:

TOI: SAFETY PRŮ 5.8.0.

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka 5.0.0

Popis změny: Doplnění parozábrany ve skladbách střechy

Odůvodnění změny: Dle požadavku generálního projektanta byla přidáná vrstva parorábraný do skladeb střech (zvýšení

standardu).
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MetrostavDIE Er
„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ — | E:AA
Protokal o změně díla Změnový list číslo 36

Předmět dila: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objeké a
Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Zholavitel: IMOS Brna, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdruženípro výstavbu bazénu Znojma“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8

SAFETY PRO 5.10.
Architektonická kancelář Burian-Křivinka 5.r.0.

Popis změny: Doplnění vodících Wšt K prvku OV/30 - stínění fitnes = venkovní rafety

Odůvodnění změny: Umožnění přistínění prostor I při slnější rychlostí větru (původně třida 2 = do 35 km/h, nově třída 4 = do cca
60 km/h) + systém stínění v lištách odolnějšívůči poryvům větru oproti vedení rolety v iikách.

Změnu vyvolal: Objednatel

zůžení předmětu díla, kterou se snižuje cena dila

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
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Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Zholavitel: IMOS Brna, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdruženípro výstavbu bazénu Znojma“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8

SAFETY PRO 5.10.
Architektonická kancelář Burian-Křivinka 5.r.0.
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Doplnění vodících lišt k prvku OV/30 

[ Stavba : BB-20002 Krytý bazén Znojmo - Louka | Rozpočet: (2310120 
Objekt: 0001 SO 101 - Budova Stavební část a statika 
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ — |IÍS| E
-—————= AretrazbyDE ně

Protokol o změně díla Změnový list číslo 37

Libeň, 1800 Praha A

Krytý Bazén Znojmo-Louka

(EC 1 A A
Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojma
"Sdružení pro výstavbu bázdnu Znojma“
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojma“

Zhatovitel: IMOS Brno, a.5., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno

společník „Sdruženípro výstavbu bazénu Znojmo“

Metrostav DIZ 5.0.0., se sídlem Koželužská 2450/4,

[700 | SE mosro,
Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivlnka $.r.0.

Popis změny: Bourání a likvidace základu u chodníku ul, Melkusova,

Odůvodnění změny: Je důvodné se domnívat, že betonový základ podél chodníku na vl, Melkusava je pozůstatek betonových

základů po platu bývalého vojenského awtoparku, ktěrý se v této lokalitě nacházel před rokem 1989 a který byl odstranén při

výstavbě plovárny v letech 2002 — 2004,

úžení předmětu dila, kterou se snižuje cena dila

práce realizované a hrazené nád rámec cény díla

222 odst. 4
Jedná se o změnu vě
smyslu zákona:
(zatrhnout) 222 odst. 6o
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:s
=čšž8ač

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PO

dokumentace skut. provedení

Způsob projekčního
řešení změny:

odnota přípočtů (víceprací) bos
ů

A i (celkem v Kč bez DPHni odnota odpočtů (měněpraci)

ocenění změny předložil:

náklady na změnu vč. DPH 64 502,38

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn d. B a

i změnu odsouhasli; NNměn trn lot EM
vedouci: | ZáA lzář n ©

|čázace28.7.2024
tak acad

ve věcech technických: 2837002
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