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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ: 	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „Příkazce“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	REALSTAV MB spol. s r.o.

	IČO:
	256 85 210

	DIČ:
	CZ25685210

	Se sídlem:
	Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav

	Zastoupená:
	Václav Sedláček, jednatel

	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank a.s., pobočka Mladá Boleslav

	Číslo účtu:
	5007513143/5500

	Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61035



dále jen „Příkazník“ na straně druhé,

společně jako „Smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:



DODATEK Č. 2
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
dále jen „dodatek“

Úvodní ustanovení
Příkazce a Příkazník uzavřeli dne 7.9.2021 Příkazní smlouvu ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.8.2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci realizace stavební akce s názvem „Stravovací provoz v areálu ONMB“.
Příkazní konstatuje, že se dohodl se zhotovitelem stavby společností EMH stavební CZ s.r.o., IČO: 019 72 197, se sídlem Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 na prodloužení termínu dokončení stavby do 31.3.2023. Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby je zejména řešení vad projektové dokumentace stravovacího provozu a úpravy v projektu gastrovybavení, včetně úprav vyvolaných uživatelskými požadavky objednatele.
Smluvní strany konstatují, že výše popsané okolnosti kladou zvýšené nároky na činnost Příkazníka, oproti tomu, co bylo sjednáno v původní smlouvě, a to jak po stránce odborné, tak i po stránce časové.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že předpokládaný termín dokončení prací dle čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy se mění na termín 31.3.2023.
Příkazce si vyhrazuje právo na jednostranné prodloužení termínu dokončení prací dle čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy nejpozději do 30.4.2023, a to na základě písemného oznámení, doručeného Příkazníkovi nejpozději do 31.3.2023. Příkazce není povinen toto právo využít.
Smluvní strany se dohodly, že za období od 1.1.2023 náleží Příkazníkovi za výkon činností dle Smlouvy měsíční odměna ve výši:
· za výkon TDI				75.000,- Kč bez DPH,
· za činnost koordinátora BOZP		9.000,- Kč bez DPH,
· tj. celkem					84.000,- Kč bez DPH.
Celková výše odměny za výkon činností dle Smlouvy uvedená v odst. 4.1. Smlovy tak činí:
· za výkon TDI					1.522.000,- Kč bez DPH,
· za činnost koordinátora BOZP		162.000,- Kč bez DPH,
· tj. celkem					1.684.000,- Kč bez DPH.
Odměna dle odst. 2.3. tohoto dodatku bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených Příkazníkem vždy za předchozí kalendářní měsíc a faktury konečné. Příkazce odečte od každé dílčí faktury pozastávku ve výši 15%, která bude Příkazníkovi proplacena:
a) po předání a převzetí stavby a v případě, že se při předání a převzetí stavby vyskytnou vady či nedodělky, tak až po odstranění posledního z nich, a
b) po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí (v případě výskytu kolaudačních závad až po jejich odstranění), případně po povolení zkušebního provozu (v případě výskytu závad až po jejich odstranění), a po předání závěrečné zprávy Příkazci.
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

Závěrečná ustanovení
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.


	V Mladé Boleslavi dne ______________
	

	


……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	


……………………………………………….
REALSTAV MB spol. s r.o.
Václav Sedláček
jednatel společnosti

	


……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Daniel Marek
místopředseda představenstva
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




