
 

DODATEK č. 01 KE SMLOUVĚ Č. P/2022/16/01 o financování z Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu 

Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 

(dále jen „Dodatek“) 

Euroregion Nisa 

se sídlem:  U Jezu 525/4, 460 01 Liberec 

zastoupené: Bc. Martinem Půtou, předsedou české části Euroregionu Nisa 

IČ:  00832227 

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 158895297/0600 

(dále jen „Poskytovatel dotace“ / „Správce Fondu“) 

na straně jedné 

a 

a Kultura Jablonec, p. o. 

se sídlem: Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou  

zastoupený: Petrem Vobořilem, ředitelem organizace Kultura Jablonec, p.o.  

IČ: 09555340 

pro projekt:  Neplátce DPH 

 (dále jen „Konečný uživatel“) 

na straně druhé 

uzavřely dne 29. 04. 2022 „Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci 

programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020“ (dále jen „Smlouva“) číslo v CES 18853799, kterou se 

stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro mikroprojekt: 

Název mikroprojektu: Jablonec nad Nisou a Jelení Hora - opět spolu,   

Registrační číslo z MS 2014+: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0003142 

 

Dále uvedené dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

 

tento Dodatek původní Smlouvy. 

 

Čl. 1 

Část M. Financování projektu, a dále s tím související kapitoly, kterých se týká změna Rozpočtu projektu: 

 

  Původní Rozpočet Nový Rozpočet 

1 
Náklady na 
zaměstnance / Koszty 
personelu 819,67 €  1388,35 € 
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2 

Kancelářské a 
administrativní výdaje / 
Wydatki biurowe i 
administracyjne 122,95 €  208,25 € 

3 

Náklady na cestování a 
ubytování / Koszty 
podróży i 
zakwaterowania 0,00 €  0,00 € 

4 

Náklady na externí 
poradenství a služby / 
Koszty ekspertów i 
usług zewnętrznych 3 357,18 €  2 414,95 € 

 5 
Výdaje na vybavení / 
Wydatki na 
wyposażenie 8 977,16 €  11 575,21 

6 

Pořízení nemovitostí a 
stavební práce / 
Wydatki na zakup 
nieruchomości i prace 
budowlane 9 600,77 € 7 290,97 € 

7 

Výdaje na přípravu 
projektové žádosti / 
Wydatki na 
przygotowanie wniosku 
projektowego                             -   €                              -   €  

 
Způsobilé výdaje 
celkem / Całkowite 
wydatki kwalifikowalne 22 877,73 €  22 877,73 € 

 
Nezpůsobilé výdaje / 
Wydatki 
niekwalifikowalne                             -   €                              -   €  

 
Výdaje za projekt / 
Wydatki za projekt 22 877,73 €  22 877,73 € 

Žádost o změnu proběhla prostřednictvím systému MS2014+ a byla schválena oběžnou procedurou číslo 06/2022. 

Čl. 2 

Všechny ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

Čl. 3 
1. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení 

budou distribuována a archivována stejným způsobem jako Smlouvy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad 
souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy. 

3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 Zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru 
smluv (Zákon o registru smluv). 

 

 

V Liberci dne: 

 



 

 

Strana 3 z 3 

 

Za Poskytovatele dotace:   

 Bc. Martin Půta, předseda české části ERN 

 

 

 

V  dne:  

 

Za Konečného uživatele:   

 Petr Vobořil, ředitel organizace Kultura Jablonec, p.o. 


