
ID Režim
úkolu

Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Časová 
rezerva 
zahájení

Časová 
rezerva 
dokončení

1 Metro I.D - Pankrác - Olbrachtova 2672 dny 28.03. 22 29.09. 29 0 dny 0 dny

2 Předání staveniště 4 dny 28.03. 22 01.04. 22 0 dny 0 dny

3 Předání podkladů dle bodu 18.4. SOD 0 dny 01.04. 22 01.04. 22 0 dny 0 dny

4 Dokončemí IGP (PAD 4 + VO-OL) 0 dny 01.04. 22 01.04. 22 2668 dny 2668 dny

5 STP pro technologii 0 dny 22.12. 27 22.12. 27 627 dny 627 dny

6 Energetická páteř trasy 0 dny 15.11. 28 15.11. 28 0 dny 0 dny

7 Milníky stavby 2668 dny 01.04. 22 29.09. 29 0 dny 0 dny

8 Trasa I.D. - Pankrác - Olbrachtova 2608 dny 01.04. 22 31.07. 29 0 dny 60 dny

9 Zahájení stavby 0 dny 01.04. 22 01.04. 22 0 dny 0 dny

10 Dokončení ražeb stanice Pankrác 0 dny 24.01. 26 24.01. 26 1314 dny 1314 dny

11 Dokončení ražeb stanice stanice Olbrachtova 0 dny 18.06. 26 18.06. 26 1169 dny 1169 dny

12 Dokončení sekundárního ostění stanice Pankrác 
včetně VNK

0 dny 26.04. 27 26.04. 27 867 dny 867 dny

13 Dokončení sekundárního ostění stanice 
Olbrachtova včetně VNK

0 dny 25.04. 27 25.04. 27 868 dny 868 dny

14 Dokončení kolejových betonů 0 dny 13.10. 27 13.10. 27 697 dny 697 dny

15 Dokončení kolejového svršku 0 dny 22.12. 27 22.12. 27 627 dny 627 dny

16 Uzavření závážecího otvoru VO-OL 0 dny 01.09. 28 01.09. 28 383 dny 383 dny

17 Dokončení stavební části (mimo terénních a 
sadových úprav a likvidace ZS)

0 dny 31.07. 29 31.07. 29 60 dny 60 dny

18 Zahájení komplexní zkoušek a přejímek 0 dny 01.04. 29 01.04. 29 0 dny 0 dny

19  Harmonogram komplexních funkčních zkoušek a 
přejímek metra D

90 dny 01.04. 29 30.06. 29 0 dny 0 dny

20  Komplexní zkoušky technologie - část napájení, 
osvětlení, větrání - 19 zkoušek

30 dny 01.04. 29 01.05. 29 0 dny 0 dny

21  Komplexní zkoušky technologie - část 
komunikace, požární systémy - 34 zkoušek

30 dny 01.05. 29 31.05. 29 0 dny 0 dny

22  Komplexní zkoušky - výtahy, eskalátory - 4 
zkoušky

60 dny 01.04. 29 31.05. 29 0 dny 0 dny

23  Komplexní zkoušky - čerpací stanice, tunelový 
vodovod - 4 zkoušky

60 dny 01.04. 29 31.05. 29 0 dny 0 dny

24  Komplexní zkoušky - část řízení a vazby - 4 
zkoušky

60 dny 01.04. 29 31.05. 29 0 dny 0 dny

25  Vyhodnocení KZ, úpravy zařízení 15 dny 01.06. 29 16.06. 29 0 dny 0 dny

26  Technické prohlídky jednotlivých SO 60 dny 01.04. 29 31.05. 29 0 dny 0 dny

27  Zpracování DSPS, včetně dopadu z KZ 30 dny 17.05. 29 16.06. 29 0 dny 0 dny

28  Přejímka technologie metra I.D 14 dny 16.06. 29 30.06. 29 0 dny 0 dny

29 Zahájení ověřovacího provozu metra D 0 dny 01.07. 29 01.07. 29 0 dny 0 dny

30 Ověřovací provoz metra D 60 dny 01.07. 29 30.08. 29 0 dny 0 dny

31 Provoz s cestujícími 0 dny 29.09. 29 29.09. 29 0 dny 0 dny

32 Rekonstrukce stanice metra C - Pankrác C 2668 dny 01.04. 22 29.09. 29 12 dny 0 dny

33 Stanice Pankrác C v "běžném provozu" 954 dny 01.04. 22 30.11. 24 12 dny 12 dny

34 Ukončení provozu stanice Pankrác C k ukončení 
provozu dne 31.11.2024

0 dny 30.11. 24 30.11. 24 12 dny 12 dny

35 Uzavření stanice Pankrác C pro cestující - vlaky 
pouze projíždí

354 dny 01.12. 24 30.11. 25 12 dny 12 dny

36 Výluka provozu metra na lince C (realizace 
výhybky - spojka CD)

14 dny 04.10. 25 18.10. 25 12 dny 12 dny

37  Harmonogram komplexních funkčních zkoušek 
a přejímek stanice Pankrác C

32 dny 29.10. 25 30.11. 25 1 den 1 den

38  Komplexní zkoušky technologie - část 
napájení, osvětlení, větrání - 2 zkoušky

10 dny 29.10. 25 08.11. 25 1 den 1 den

2672 dny
Metro I.D - Pankrác - Olbrachtova

28.03. 01.04.
Předání staveniště

01.04.
Předání podkladů dle bodu 18.4. SOD 

01.04.
Dokončemí IGP (PAD 4 + VO-OL)

22.12.
STP pro technologii

15.11.
Energetická páteř trasy

2668 dny
Milníky stavby

2608 dny
Trasa I.D. - Pankrác - Olbrachtova

01.04.
Zahájení stavby

24.01.
Dokončení ražeb stanice Pankrác

18.06.
Dokončení ražeb stanice stanice Olbrachtova

26.04.
Dokončení sekundárního ostění stanice Pankrác včetně VNK

25.04.
Dokončení sekundárního ostění stanice Olbrachtova včetně VNK

13.10.
Dokončení kolejových betonů

22.12.
Dokončení kolejového svršku

01.09.
Uzavření závážecího otvoru VO-OL

31.07.
Dokončení stavební části (mimo terénních a sadových úprav a likvidace ZS)

01.04.
Zahájení komplexní zkoušek a přejímek

90 dny
 Harmonogram komplexních funkčních zkoušek a přejímek metra D

01.04. 01.05.
 Komplexní zkoušky technologie - část napájení, osvětlení, větrání - 19 zkoušek

01.05. 31.05.
 Komplexní zkoušky technologie - část komunikace, požární systémy - 34 zkoušek

01.04. 31.05.
 Komplexní zkoušky - výtahy, eskalátory - 4 zkoušky

01.04. 31.05.
 Komplexní zkoušky - čerpací stanice, tunelový vodovod - 4 zkoušky

01.04. 31.05.
 Komplexní zkoušky - část řízení a vazby - 4 zkoušky

01.06. 16.06.
 Vyhodnocení KZ, úpravy zařízení

01.04. 31.05.
 Technické prohlídky jednotlivých SO

17.05. 16.06.
 Zpracování DSPS, včetně dopadu z KZ

16.06. 30.06.
 Přejímka technologie metra I.D

01.07.
Zahájení ověřovacího provozu metra D

01.07. 30.08.
Ověřovací provoz metra D

29.09.
Provoz s cestujícími

2668 dny
Rekonstrukce stanice metra C - Pankrác C

01.04. 30.11.
Stanice Pankrác C v "běžném provozu"

30.11.
Ukončení provozu stanice Pankrác C k ukončení provozu dne 31.11.2024

01.12. 30.11.
Uzavření stanice Pankrác C pro cestující - vlaky pouze projíždí

04.10. 18.10.
Výluka provozu metra na lince C (realizace výhybky - spojka CD)

32 dny
 Harmonogram komplexních funkčních zkoušek a přejímek stanice Pankrác C

29.10. 08.11.
 Komplexní zkoušky technologie - část napájení, osvětlení, větrání - 2 zkoušky

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Úkol
Rozdělení
Milník

Souhrnný
Souhrn projektu
Neaktivní úkol

Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol

Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn

Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Vnější úkoly

Vnější milník
Konečný termín
Kritický

Kritické rozdělení
Průběh
Průběh ručně zadaného úkolu

Metro I.D1a  - Pankrác - Olbrachtova - Revize HMG č.1 ze dne 30.6.2022 - sdružení Subterra , Hochtief, Strabag

Stránka 1

Metro I.D1a    
Revize HMG č.1 ze dne 30.6.2022
Subterra + Hochtief + Strabag



ID Režim
úkolu

Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Časová 
rezerva 
zahájení

Časová 
rezerva 
dokončení

39  Komplexní zkoušky technologie - část 
komunikace, požární systémy - 10 zkoušek

10 dny 08.11. 25 18.11. 25 1 den 1 den

40  Komplexní zkoušky - část řízení a vazby - 1 
zkouška

20 dny 29.10. 25 18.11. 25 1 den 1 den

41  Vyhodnocení KZ, úpravy zařízení 5 dny 18.11. 25 23.11. 25 1 den 1 den

42  Technické prohlídky jednotlivých SO 20 dny 29.10. 25 18.11. 25 1 den 1 den

43  Zpracování DSPS, včetně dopadu z KZ 10 dny 13.11. 25 23.11. 25 1 den 1 den

44  Přejímka technologie PNC 5 dny 23.11. 25 28.11. 25 1 den 1 den

45 Závěrečný úklid před zahájením provozu 2 dny 28.11. 25 30.11. 25 1 den 1 den

46 Obnovení provozu stanice Pankrác C od začátku 
provozu dne 1.12.2025

0 dny 01.12. 25 01.12. 25 1 den 1 den

47 Stanice Pankrác C v "běžném provozu" 1357 dny 01.12. 25 28.09. 29 1 den 1 den

48 Dokončení díla 0 dny 29.09. 29 29.09. 29 0 dny 0 dny

49 Uzavírka ulice na Strži 2667 dny 01.04. 22 28.09. 29 515 dny 1 den

50 Ulice na Strži v provozu (lokální omezení dle 
jednotlivých DIO a DIR)

514 dny 01.04. 22 07.09. 23 2154 dny 2154 dny

51 Přerušení provozu v ulici Na Strži / Zahájení 
úplné uzavírky

0 dny 07.09. 23 07.09. 23 1 den 1 den

52 Úplná uzavírka ulice Na Strži 806 dny 07.09. 23 11.12. 25 1 den 1 den

53 Obnovení provozu v ulici Na Strži 0 dny 11.12. 25 11.12. 25 1 den 1 den

54 Ulice na Strži v provozu (lokální omezení dle 
jednotlivých DIO a DIR)

1346 dny 12.12. 25 28.09. 29 1 den 1 den

55 SOD 11 STANICE PANKRÁC D 2668 dny 01.04. 22 29.09. 29 13 dny 0 dny

56 SO 11-01 Příprava území 60 dny 01.04. 22 31.05. 22 2398 dny 2398 dny

57 SO 11-02 Vjezdy a výjezdy na staveniště 20 dny 14.04. 22 04.05. 22 0 dny 0 dny

58 Přípojky ZS 2604 dny 04.05. 22 29.08. 29 2515 dny 31 dny

59 SO 11-03/10 Vodovodní přípojka staveniště 
PAD1-sever-rušení

30 dny 30.07. 29 29.08. 29 31 dny 31 dny

60 SO 11-03/20 Vodovodní přípojka staveniště PAD2 30 dny 29.08. 22 28.09. 22 2488 dny 2488 dny

61 SO 11-03/30 Vodovodní přípojka staveniště PAD4-rušení 30 dny 30.07. 29 29.08. 29 31 dny 31 dny

62 SO 11-04/10 Kanalizační přípojka staveniště 
PAD1-sever-rušení

30 dny 30.07. 29 29.08. 29 31 dny 31 dny

63 SO 11-04/20 Kanalizační přípojka staveniště PAD2 30 dny 29.08. 22 28.09. 22 2488 dny 2488 dny

64 SO 11-04/30 Kanalizační přípojka staveniště PAD4-rušení 30 dny 30.07. 29 29.08. 29 31 dny 31 dny

65 SO 11-06/10 El. přípojka VN staveniště PAD1 - 1.et. 60 dny 29.08. 22 28.10. 22 2458 dny 2458 dny

66 SO 11-06/20 El. přípojka VN staveniště PAD2 120 dny 29.08. 22 06.01. 23 2398 dny 2398 dny

67 SO 11-06/20D El. přípojka VN staveniště PAD2 - rušení 30 dny 30.07. 29 29.08. 29 31 dny 31 dny

68 SO 11-06/30 El. přípojka NN staveniště PAD3 30 dny 04.05. 22 03.06. 22 2605 dny 2605 dny

69 SO 11-06/40 El. Přípojka VN staveniště PAD4 - rušení 30 dny 30.07. 29 29.08. 29 31 dny 31 dny

70 SO 11-08 Ochrana pěšího provozu 2575 dny 04.05. 22 31.07. 29 60 dny 60 dny

71 SO 11-09 Ochrana inž. sítí 2575 dny 04.05. 22 31.07. 29 60 dny 60 dny

72 SO 11-10 Demolice 1000 dny 04.05. 22 27.02. 25 1537 dny 1537 dny

73 SO 11-12 Drobná architektura 120 dny 01.04. 29 30.07. 29 61 dny 61 dny

74 SO 11-13 Demontážní komora 1760 dny 16.04. 24 31.03. 29 25 dny 182 dny

75 Ražba a primární ostění 120 dny 16.04. 24 14.08. 24 25 dny 25 dny

76 Sekundární ostění 146 dny 18.06. 25 11.11. 25 544 dny 544 dny

08.11. 18.11.
 Komplexní zkoušky technologie - část komunikace, požární systémy - 10 zkoušek

29.10. 18.11.
 Komplexní zkoušky - část řízení a vazby - 1 zkouška

18.11. 23.11.
 Vyhodnocení KZ, úpravy zařízení

29.10. 18.11.
 Technické prohlídky jednotlivých SO

13.11. 23.11.
 Zpracování DSPS, včetně dopadu z KZ

23.11. 28.11.
 Přejímka technologie PNC

28.11. 30.11.
Závěrečný úklid před zahájením provozu

01.12.
Obnovení provozu stanice Pankrác C od začátku provozu dne 1.12.2025

01.12. 28.09.
Stanice Pankrác C v "běžném provozu"

29.09.
Dokončení díla

2667 dny
Uzavírka ulice na Strži

01.04. 07.09.
Ulice na Strži v provozu (lokální omezení dle jednotlivých DIO a DIR)

07.09.
Přerušení provozu v ulici Na Strži / Zahájení úplné uzavírky

07.09. 11.12.
Úplná uzavírka ulice Na Strži

11.12.
Obnovení provozu v ulici Na Strži

12.12. 28.09.
Ulice na Strži v provozu (lokální omezení dle jednotlivých DIO a DIR)

2668 dny
STANICE PANKRÁC D

01.04. 31.05.
Příprava území

14.04. 04.05.
Vjezdy a výjezdy na staveniště

2604 dny
Přípojky ZS

30.07. 29.08.
Vodovodní přípojka staveniště PAD1-sever-rušení

29.08. 28.09.
Vodovodní přípojka staveniště PAD2

30.07. 29.08.
Vodovodní přípojka staveniště PAD4-rušení

30.07. 29.08.
Kanalizační přípojka staveniště PAD1-sever-rušení

29.08. 28.09.
Kanalizační přípojka staveniště PAD2

30.07. 29.08.
Kanalizační přípojka staveniště PAD4-rušení

29.08. 28.10.
El. přípojka VN staveniště PAD1 - 1.et.

29.08. 06.01.
El. přípojka VN staveniště PAD2

30.07. 29.08.
El. přípojka VN staveniště PAD2 - rušení

04.05. 03.06.
El. přípojka NN staveniště PAD3

30.07. 29.08.
El. Přípojka VN staveniště PAD4 - rušení

04.05. 31.07.
Ochrana pěšího provozu

04.05. 31.07.
Ochrana inž. sítí

04.05. 27.02.
Demolice

01.04. 30.07.
Drobná architektura

1760 dny
Demontážní komora

16.04. 14.08.
Ražba a primární ostění

18.06. 11.11.
Sekundární ostění

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Úkol
Rozdělení
Milník

Souhrnný
Souhrn projektu
Neaktivní úkol

Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol

Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn

Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Vnější úkoly

Vnější milník
Konečný termín
Kritický

Kritické rozdělení
Průběh
Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim
úkolu

Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Časová 
rezerva 
zahájení

Časová 
rezerva 
dokončení

77 Vnitřní nosné konstrukce 90 dny 26.04. 27 25.07. 27 182 dny 182 dny

78 HSV + PSV práce pro montáž TG 180 dny 25.06. 27 22.12. 27 182 dny 182 dny

79 Ostatní HSV + PSV práce 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 182 dny 182 dny

80 Kabelové konstrukce 60 dny 23.10. 27 22.12. 27 182 dny 182 dny

81 Dokončovací práce po TG 88 dny 02.01. 29 31.03. 29 182 dny 182 dny

82 SO 11-14 Přístupová a VZT štola 2432 dny 25.05. 22 31.03. 29 0 dny 182 dny

83 Mobilizace ražeb NRTM 18 dny 25.05. 22 12.06. 22 0 dny 0 dny

84 MP deštník 7 dny 13.06. 22 20.06. 22 0 dny 0 dny

85 Ražba a primární ostění 210 dny 20.06. 22 26.01. 23 0 dny 0 dny

86 Sekundární ostění - Přístupová štola 180 dny 18.11. 26 27.05. 27 182 dny 182 dny

87 Vnitřní nosné konstrukce 89 dny 27.04. 27 25.07. 27 182 dny 182 dny

88 HSV + PSV práce pro montáž TG 180 dny 25.06. 27 22.12. 27 182 dny 182 dny

89 Ostatní HSV + PSV práce 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 182 dny 182 dny

90 Kabelové konstrukce 60 dny 23.10. 27 22.12. 27 182 dny 182 dny

91 Dokončovací práce po TG 88 dny 02.01. 29 31.03. 29 182 dny 182 dny

92 SO 11-15 Technologický tunel - sever 2196 dny 26.01. 23 31.03. 29 0 dny 182 dny

93 Ražba a primární ostění 130 dny 26.01. 23 05.06. 23 0 dny 0 dny

94 Ražba a primární ostění VZT propojek 58 dny 14.08. 24 11.10. 24 25 dny 25 dny

95 Sekundární ostění 240 dny 11.10. 24 18.06. 25 544 dny 544 dny

96 Sekundární ostění VZT propojek 195 dny 10.12. 24 03.07. 25 25 dny 25 dny

97 Dopravní cesta pro zásobování stanice 492 dny 03.07. 25 17.11. 26 182 dny 182 dny

98 Vnitřní nosné konstrukce 100 dny 17.11. 26 07.03. 27 182 dny 182 dny

99 HSV + PSV práce pro montáž TG 290 dny 07.03. 27 22.12. 27 182 dny 182 dny

100 Ostatní HSV + PSV práce 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 182 dny 182 dny

101 Kabelové konstrukce 110 dny 03.09. 27 22.12. 27 182 dny 182 dny

102 Dokončovací práce po TG 88 dny 02.01. 29 31.03. 29 182 dny 182 dny

103 SO 11-17 Sdružená šachta hlavního větrání a vstupu 22 kV 834 dny 18.11. 26 31.03. 29 182 dny 182 dny

104 Nosné konstrukce 180 dny 18.11. 26 27.05. 27 182 dny 182 dny

105 Vnitřní nosné konstrukce 120 dny 25.02. 27 25.06. 27 183 dny 183 dny

106 HSV + PSV práce pro montáž TG 180 dny 25.06. 27 22.12. 27 183 dny 183 dny

107 Ostatní HSV + PSV práce 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 183 dny 183 dny

108 Kabelové konstrukce 90 dny 23.09. 27 22.12. 27 183 dny 183 dny

109 Dokončovací práce po TG 88 dny 02.01. 29 31.03. 29 182 dny 182 dny

110 Zásobovací otvor 445 dny 27.05. 27 24.08. 28 182 dny 182 dny

111 SO 11-18 Povrchový kiosek hlavního větrání 120 dny 25.08. 28 02.01. 29 182 dny 182 dny

112 SO 11-19 VZT vrty 60 dny 09.02. 24 09.04. 24 45 dny 45 dny

113 SO 11-20 Stanice Pankrác D 2559 dny 19.04. 22 30.06. 29 38 dny 91 dny

114 Ražba a primární ostění z VO-OL 483 dny 19.04. 22 25.08. 23 38 dny 38 dny

115 Patní štola ražená z VO-OL 210 dny 21.06. 22 27.01. 23 38 dny 38 dny

26.04. 25.07.
Vnitřní nosné konstrukce

25.06. 22.12.
HSV + PSV práce pro montáž TG

02.01. 22.12.
Ostatní HSV + PSV práce

23.10. 22.12.
Kabelové konstrukce

02.01. 31.03.
Dokončovací práce po TG

2432 dny
Přístupová a VZT štola

25.05. 12.06.
Mobilizace ražeb NRTM

13.06. 20.06.
MP deštník

20.06. 26.01.
Ražba a primární ostění

18.11. 27.05.
Sekundární ostění - Přístupová štola

27.04. 25.07.
Vnitřní nosné konstrukce

25.06. 22.12.
HSV + PSV práce pro montáž TG

02.01. 22.12.
Ostatní HSV + PSV práce

23.10. 22.12.
Kabelové konstrukce

02.01. 31.03.
Dokončovací práce po TG

2196 dny
Technologický tunel - sever

26.01. 05.06.
Ražba a primární ostění 

14.08. 11.10.
Ražba a primární ostění VZT propojek 

11.10. 18.06.
Sekundární ostění

10.12. 03.07.
Sekundární ostění VZT propojek

03.07. 17.11.
Dopravní cesta pro zásobování stanice

17.11. 07.03.
Vnitřní nosné konstrukce

07.03. 22.12.
HSV + PSV práce pro montáž TG

02.01. 22.12.
Ostatní HSV + PSV práce

03.09. 22.12.
Kabelové konstrukce

02.01. 31.03.
Dokončovací práce po TG

834 dny
Sdružená šachta hlavního větrání a vstupu 22 kV

18.11. 27.05.
Nosné konstrukce

25.02. 25.06.
Vnitřní nosné konstrukce

25.06. 22.12.
HSV + PSV práce pro montáž TG

02.01. 22.12.
Ostatní HSV + PSV práce

23.09. 22.12.
Kabelové konstrukce

02.01. 31.03.
Dokončovací práce po TG

27.05. 24.08.
Zásobovací otvor

25.08. 02.01.
Povrchový kiosek hlavního větrání

09.02. 09.04.
VZT vrty

2559 dny
Stanice Pankrác D

483 dny
Ražba a primární ostění z VO-OL

21.06. 27.01.
Patní štola ražená z VO-OL

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Úkol
Rozdělení
Milník

Souhrnný
Souhrn projektu
Neaktivní úkol

Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol

Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn

Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Vnější úkoly

Vnější milník
Konečný termín
Kritický

Kritické rozdělení
Průběh
Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim
úkolu

Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Časová 
rezerva 
zahájení

Časová 
rezerva 
dokončení

116 Injektáže stanice Pankrác 483 dny 19.04. 22 25.08. 23 38 dny 38 dny

117 Injektáž stanice Pankrác z VO-OL (patní 
štola)

210 dny 27.01. 23 25.08. 23 38 dny 38 dny

118 Injektáž stanice Pankrác z PAD 4 - 1.etapa 63 dny 19.04. 22 21.06. 22 38 dny 38 dny

119 Ražba a primární ostění z PAD 1b 735 dny 01.11. 23 25.11. 25 0 dny 0 dny

120 Rozrážka stanice 90 dny 01.11. 23 09.02. 24 0 dny 0 dny

121 Pravý dílčí výrub stanice 520 dny 09.02. 24 23.07. 25 0 dny 0 dny

122 Levý dílčí výrub stanice 360 dny 24.05. 24 29.05. 25 0 dny 0 dny

123 Střední dílčí výrub 210 dny 29.04. 25 25.11. 25 0 dny 0 dny

124 Sekundární ostění stanice 258 dny 05.03. 26 18.11. 26 0 dny 0 dny

125 Vnitřní nosné konstrukce 209 dny 19.09. 26 26.04. 27 0 dny 0 dny

126 HSV + PSV práce pro montáž TG 270 dny 27.03. 27 22.12. 27 0 dny 0 dny

127 Ostatní HSV + PSV práce 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 0 dny 0 dny

128 Kabelové konstrukce 120 dny 24.08. 27 22.12. 27 0 dny 0 dny

129 Architektura 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 0 dny 0 dny

130 Dokončovací práce po TG 88 dny 02.01. 29 31.03. 29 61 dny 61 dny

131 Dokončovací práce Architektura 90 dny 01.04. 29 30.06. 29 91 dny 91 dny

132 SO 11-21 Vestibul Arkády 1815 dny 22.05. 24 30.06. 29 91 dny 91 dny

133 Zajištění stavební jámy 136 dny 22.05. 24 05.10. 24 91 dny 91 dny

134 Zakládání + Zemní práce II.etapa - Vestibul D 136 dny 22.05. 24 05.10. 24 91 dny 91 dny

135 Zásobovací otvor 270 dny 22.02. 26 19.11. 26 91 dny 91 dny

136 Nosné konstrukce vestibulu 180 dny 19.11. 26 28.05. 27 91 dny 91 dny

137 Zásypy vestibulu 90 dny 28.05. 27 26.08. 27 434 dny 434 dny

138 HSV + PSV práce pro montáž TG 238 dny 28.04. 27 22.12. 27 91 dny 91 dny

139 Ostatní HSV + PSV práce 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

140 Kabelové konstrukce 88 dny 25.09. 27 22.12. 27 91 dny 91 dny

141 Architektura 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

142 Dokončovací práce po TG 88 dny 02.01. 29 31.03. 29 91 dny 91 dny

143 Dokončovací práce Architektura 90 dny 01.04. 29 30.06. 29 91 dny 91 dny

144 SO 11-22 Vestibul Gemini 810 dny 23.03. 27 30.06. 29 91 dny 91 dny

145 Vnitřní nosné konstrukce 210 dny 23.03. 27 19.10. 27 91 dny 91 dny

146 HSV + PSV práce pro montáž TG 94 dny 19.09. 27 22.12. 27 91 dny 91 dny

147 Ostatní HSV + PSV práce 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

148 Kabelové konstrukce 64 dny 19.10. 27 22.12. 27 91 dny 91 dny

149 Architektura 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

150 Dokončovací práce po TG 88 dny 02.01. 29 31.03. 29 91 dny 91 dny

151 Dokončovací práce Architektura 90 dny 01.04. 29 30.06. 29 91 dny 91 dny

152 SO 11-23 Eskal. tunel a přestupní chodba - Arkády 1795 dny 11.06. 24 30.06. 29 2 dny 91 dny

153 Výplňový beton přestupní chodby (vně ostění 
LST a PST)

55 dny 11.06. 24 05.08. 24 2 dny 2 dny

154 Ražba a primární ostění ET Arkády 220 dny 05.10. 24 23.05. 25 91 dny 91 dny

483 dny
Injektáže stanice Pankrác 

27.01. 25.08.
Injektáž stanice Pankrác z VO-OL (patní štola)

19.04. 21.06.
Injektáž stanice Pankrác z PAD 4 - 1.etapa

735 dny
Ražba a primární ostění z PAD 1b

01.11. 09.02.
Rozrážka stanice

09.02. 23.07.
Pravý dílčí výrub stanice

24.05. 29.05.
Levý dílčí výrub stanice

29.04. 25.11.
Střední dílčí výrub

05.03. 18.11.
Sekundární ostění stanice

19.09. 26.04.
Vnitřní nosné konstrukce

27.03. 22.12.
HSV + PSV práce pro montáž TG

02.01. 22.12.
Ostatní HSV + PSV práce

24.08. 22.12.
Kabelové konstrukce

02.01. 22.12.
Architektura 

02.01. 31.03.
Dokončovací práce po TG

01.04. 30.06.
Dokončovací práce Architektura

1815 dny
Vestibul Arkády

136 dny
Zajištění stavební jámy

22.05. 05.10.
Zakládání + Zemní práce II.etapa - Vestibul D

22.02. 19.11.
Zásobovací otvor

19.11. 28.05.
Nosné konstrukce vestibulu

28.05. 26.08.
Zásypy vestibulu

28.04. 22.12.
HSV + PSV práce pro montáž TG

02.01. 22.12.
Ostatní HSV + PSV práce

25.09. 22.12.
Kabelové konstrukce

02.01. 22.12.
Architektura 

02.01. 31.03.
Dokončovací práce po TG

01.04. 30.06.
Dokončovací práce Architektura

810 dny
Vestibul Gemini

23.03. 19.10.
Vnitřní nosné konstrukce

19.09. 22.12.
HSV + PSV práce pro montáž TG

02.01. 22.12.
Ostatní HSV + PSV práce

19.10. 22.12.
Kabelové konstrukce

02.01. 22.12.
Architektura 

02.01. 31.03.
Dokončovací práce po TG

01.04. 30.06.
Dokončovací práce Architektura

1795 dny
Eskal. tunel a přestupní chodba - Arkády

11.06. 05.08.
Výplňový beton přestupní chodby (vně ostění LST a PST)

05.10. 23.05.
Ražba a primární ostění ET Arkády

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Úkol
Rozdělení
Milník

Souhrnný
Souhrn projektu
Neaktivní úkol

Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol

Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn

Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Vnější úkoly

Vnější milník
Konečný termín
Kritický

Kritické rozdělení
Průběh
Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim
úkolu

Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Časová 
rezerva 
zahájení

Časová 
rezerva 
dokončení

155 Sekundární ostění ET Arkády 265 dny 23.05. 25 22.02. 26 91 dny 91 dny

156 Sekundární ostění přestupní chodby 205 dny 10.08. 26 13.03. 27 91 dny 91 dny

157 Vnitřní nosné konstrukce 209 dny 22.01. 27 19.08. 27 91 dny 91 dny

158 HSV + PSV práce pro montáž TG 155 dny 20.07. 27 22.12. 27 91 dny 91 dny

159 Ostatní HSV + PSV práce 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

160 Kabelové konstrukce 65 dny 18.10. 27 22.12. 27 91 dny 91 dny

161 Architektura 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

162 Dokončovací práce po TG 88 dny 02.01. 29 31.03. 29 91 dny 91 dny

163 Dokončovací práce Architektura 90 dny 01.04. 29 30.06. 29 91 dny 91 dny

164 SO 11-24 Eskal. tunel a přestupní chodba - Gemini 1813 dny 24.05. 24 30.06. 29 45 dny 91 dny

165 Ražba a primární ostění 465 dny 24.05. 24 11.09. 25 45 dny 45 dny

166 Zarážka ET 75 dny 24.05. 24 07.08. 24 45 dny 45 dny

167 Injektáže  90 dny 07.08. 24 05.11. 24 45 dny 45 dny

168 Ražba ET 300 dny 05.11. 24 11.09. 25 45 dny 45 dny

169 Sekundární ostění 235 dny 20.08. 26 22.04. 27 91 dny 91 dny

170 Vnitřní nosné konstrukce 120 dny 07.04. 27 05.08. 27 91 dny 91 dny

171 HSV + PSV práce pro montáž TG 170 dny 05.07. 27 22.12. 27 91 dny 91 dny

172 Ostatní HSV + PSV práce 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

173 Kabelové konstrukce 80 dny 03.10. 27 22.12. 27 91 dny 91 dny

174 Architektura 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

175 Dokončovací práce po TG 88 dny 02.01. 29 31.03. 29 91 dny 91 dny

176 Dokončovací práce Architektura 90 dny 01.04. 29 30.06. 29 91 dny 91 dny

177 SO 11-25 Eskal. tunel a přestupní chodba - PN 1890 dny 08.03. 24 30.06. 29 1 den 91 dny

178 Ražba a primární ostění 1890 dny 08.03. 24 30.06. 29 1 den 91 dny

179 Ražba a primární ostění - chodba C + ET C 95 dny 08.03. 24 11.06. 24 1 den 1 den

180 Sekundární ostění - chodba C + ET C 199 dny 11.06. 24 06.01. 25 1 den 1 den

181 Vnitřní nosné konstrukce 60 dny 13.03. 27 12.05. 27 91 dny 91 dny

182 HSV + PSV práce pro montáž TG 224 dny 12.05. 27 22.12. 27 91 dny 91 dny

183 Ostatní HSV + PSV práce 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

184 Kabelové konstrukce 104 dny 09.09. 27 22.12. 27 91 dny 91 dny

185 Architektura 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

186 Dokončovací práce po TG 88 dny 02.01. 29 31.03. 29 91 dny 91 dny

187 Dokončovací práce Architektura 90 dny 01.04. 29 30.06. 29 91 dny 91 dny

188 SO 11-26 Úpravy stanice PN pro napojení eskal. tunelu 2523 dny 25.05. 22 30.06. 29 412 dny 91 dny

189 Zakládání - jáma C - I.etapa 15 dny 25.05. 22 09.06. 22 412 dny 412 dny

190 Zakládání - jáma C - II.etapa (dokončení) + Zemní
práce

207 dny 04.08. 23 08.03. 24 1 den 1 den

191 Nosné konstrukce 225 dny 06.01. 25 19.08. 25 192 dny 192 dny

192 Zásobovací otvor 420 dny 19.08. 25 23.10. 26 192 dny 192 dny

193 Dokončení nosných konstrukcí 30 dny 23.10. 26 22.11. 26 192 dny 192 dny

23.05. 22.02.
Sekundární ostění ET Arkády

10.08. 13.03.
Sekundární ostění přestupní chodby

22.01. 19.08.
Vnitřní nosné konstrukce

20.07. 22.12.
HSV + PSV práce pro montáž TG

02.01. 22.12.
Ostatní HSV + PSV práce

18.10. 22.12.
Kabelové konstrukce

02.01. 22.12.
Architektura 

02.01. 31.03.
Dokončovací práce po TG

01.04. 30.06.
Dokončovací práce Architektura

1813 dny
Eskal. tunel a přestupní chodba - Gemini

465 dny
Ražba a primární ostění

24.05. 07.08.
Zarážka ET

07.08. 05.11.
Injektáže  

05.11. 11.09.
Ražba ET

20.08. 22.04.
Sekundární ostění

07.04. 05.08.
Vnitřní nosné konstrukce

05.07. 22.12.
HSV + PSV práce pro montáž TG

02.01. 22.12.
Ostatní HSV + PSV práce

03.10. 22.12.
Kabelové konstrukce

02.01. 22.12.
Architektura 

02.01. 31.03.
Dokončovací práce po TG

01.04. 30.06.
Dokončovací práce Architektura

1890 dny
Eskal. tunel a přestupní chodba - PN

1890 dny
Ražba a primární ostění

08.03. 11.06.
Ražba a primární ostění - chodba C + ET C

11.06. 06.01.
Sekundární ostění - chodba C + ET C

13.03. 12.05.
Vnitřní nosné konstrukce

12.05. 22.12.
HSV + PSV práce pro montáž TG

02.01. 22.12.
Ostatní HSV + PSV práce

09.09. 22.12.
Kabelové konstrukce

02.01. 22.12.
Architektura 

02.01. 31.03.
Dokončovací práce po TG

01.04. 30.06.
Dokončovací práce Architektura

2523 dny
Úpravy stanice PN pro napojení eskal. tunelu

25.05. 09.06.
Zakládání - jáma C - I.etapa

04.08. 08.03.
Zakládání - jáma C - II.etapa (dokončení) + Zemní práce

06.01. 19.08.
Nosné konstrukce

19.08. 23.10.
Zásobovací otvor

23.10. 22.11.
Dokončení nosných konstrukcí

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Úkol
Rozdělení
Milník

Souhrnný
Souhrn projektu
Neaktivní úkol

Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol

Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn

Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Vnější úkoly

Vnější milník
Konečný termín
Kritický

Kritické rozdělení
Průběh
Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim
úkolu

Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Časová 
rezerva 
zahájení

Časová 
rezerva 
dokončení

194 Zásypy I.etapy - jáma C 60 dny 22.11. 26 31.01. 27 192 dny 192 dny

195 HSV + PSV práce pro montáž TG 224 dny 12.05. 27 22.12. 27 91 dny 91 dny

196 Ostatní HSV + PSV práce 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

197 Kabelové konstrukce 104 dny 09.09. 27 22.12. 27 91 dny 91 dny

198 Architektura 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

199 Dokončovací práce po TG 88 dny 02.01. 29 31.03. 29 91 dny 91 dny

200 Dokončovací práce Architektura 90 dny 01.04. 29 30.06. 29 91 dny 91 dny

201 SO 11-27 Úpravy stanice a vestibulu PN 354 dny 01.12. 24 30.11. 25 2 dny 2 dny

202 Bourací práce 60 dny 01.12. 24 09.02. 25 2 dny 2 dny

203 HSV + PSV práce, architektura 262 dny 12.01. 25 01.10. 25 2 dny 2 dny

204 Dokončovací práce 90 dny 01.09. 25 30.11. 25 2 dny 2 dny

205 SO 11-28 Obratové koleje - směr NS 1184 dny 05.06. 23 01.10. 26 0 dny 1064 dny

206 Ražba a primární ostění 306 dny 05.06. 23 16.04. 24 0 dny 25 dny

207 Ražba DKT směr Pankrác 148 dny 05.06. 23 31.10. 23 0 dny 0 dny

208 Ražba DKT směr Demontážní komora 235 dny 15.08. 23 16.04. 24 25 dny 25 dny

209 Sekundární ostění 265 dny 03.07. 25 04.04. 26 25 dny 0 dny

210 Sekundární ostění Demontážní komora 120 dny 03.07. 25 31.10. 25 25 dny 25 dny

211 Sekundární ostění směr Pankrác 120 dny 25.11. 25 04.04. 26 0 dny 0 dny

212 Vnitřní nosné konstrukce 120 dny 04.04. 26 02.08. 26 1064 dny 1064 dny

213 Kabelové konstrukce 60 dny 02.08. 26 01.10. 26 1064 dny 1064 dny

214 SO 11-29 Staniční tunel OL 1445 dny 25.08. 23 18.09. 27 38 dny 722 dny

215 Injektáž stanice Pankrác z VO-OL 90 dny 25.08. 23 23.11. 23 38 dny 38 dny

216 Výplňový beton úpadníce pod tunely "C" 90 dny 02.01. 24 01.04. 24 38 dny 38 dny

217 Ražba a primární ostění ze stanice - podchod 
trasy C

50 dny 25.11. 25 24.01. 26 1144 dny 1144 dny

218 Sekundární ostění 140 dny 24.01. 26 13.06. 26 1144 dny 1144 dny

219 Kabelové konstrukce 30 dny 19.08. 27 18.09. 27 722 dny 722 dny

220 SO 11-30 Zajištění mostu vulici 5.května 149 dny 04.05. 22 30.09. 22 2486 dny 2486 dny

221 SSZ 2471 dny 14.04. 22 29.03. 29 191 dny 184 dny

222 SO 11-31/20 Provizorní SSZ 4.415 Budějovická - Na Strži a SSZ 
na objízdných trasách

2464 dny 14.04. 22 22.03. 29 191 dny 191 dny

223 SO 11-31/60 Provizorní koordinační kabel SSZ 4.415 
Budějovická - Na Strži

2464 dny 14.04. 22 22.03. 29 191 dny 191 dny

224 SO 11-32/20 Provizorní SSZ Na Pankráci - přechod 2464 dny 21.04. 22 29.03. 29 184 dny 184 dny

225 SO 11-32/60 Provizorní koordinační kabel SSZ Na Pankráci - 
přechod

2464 dny 21.04. 22 29.03. 29 184 dny 184 dny

226 SO 11-33/20 Provizorní SSZ 4.430 Na Pankráci - Hvězdova 55 dny 27.06. 22 21.08. 22 2526 dny 2526 dny

227 SO 11-33/60 Provizorní koordinační kabel SSZ 4.430 Na 
Pankráci - Hvězdova

55 dny 27.06. 22 21.08. 22 2526 dny 2526 dny

228 Komunikace 2595 dny 14.04. 22 31.07. 29 100 dny 60 dny

229 SO 11-40 Provizorní dopravní značení 2555 dny 14.04. 22 21.06. 29 100 dny 100 dny

230 SO 11-41 Provizorní komunikace 60 dny 30.09. 23 29.11. 23 256 dny 256 dny

231 SO 11-43 Definitivní obnova povrchů po stavbě - ZS-PAD3 58 dny 30.05. 29 27.07. 29 64 dny 64 dny

232 SO 11-44 Definitivní obnova povrchů po stavbě - ZS-PAD4 62 dny 30.05. 29 31.07. 29 60 dny 60 dny

22.11. 31.01.
Zásypy I.etapy - jáma C

12.05. 22.12.
HSV + PSV práce pro montáž TG

02.01. 22.12.
Ostatní HSV + PSV práce

09.09. 22.12.
Kabelové konstrukce

02.01. 22.12.
Architektura

02.01. 31.03.
Dokončovací práce po TG

01.04. 30.06.
Dokončovací práce Architektura

354 dny
Úpravy stanice a vestibulu PN

01.12. 09.02.
Bourací práce

12.01. 01.10.
HSV + PSV práce, architektura

01.09. 30.11.
Dokončovací práce

1184 dny
Obratové koleje - směr NS

306 dny
Ražba a primární ostění

05.06. 31.10.
Ražba DKT směr Pankrác

15.08. 16.04.
Ražba DKT směr Demontážní komora

265 dny
Sekundární ostění

03.07. 31.10.
Sekundární ostění Demontážní komora

25.11. 04.04.
Sekundární ostění směr Pankrác

04.04. 02.08.
Vnitřní nosné konstrukce

02.08. 01.10.
Kabelové konstrukce

1445 dny
Staniční tunel OL

25.08. 23.11.
Injektáž stanice Pankrác z VO-OL

02.01. 01.04.
Výplňový beton úpadníce pod tunely "C"

25.11. 24.01.
Ražba a primární ostění ze stanice - podchod trasy C

24.01. 13.06.
Sekundární ostění

19.08. 18.09.
Kabelové konstrukce

04.05. 30.09.
Zajištění mostu vulici 5.května

2471 dny
SSZ

14.04. 22.03.
Provizorní SSZ 4.415 Budějovická - Na Strži a SSZ na objízdných trasách

14.04. 22.03.
Provizorní koordinační kabel SSZ 4.415 Budějovická - Na Strži

21.04. 29.03.
Provizorní SSZ Na Pankráci - přechod

21.04. 29.03.
Provizorní koordinační kabel SSZ Na Pankráci - přechod

27.06. 21.08.
Provizorní SSZ 4.430 Na Pankráci - Hvězdova

27.06. 21.08.
Provizorní koordinační kabel SSZ 4.430 Na Pankráci - Hvězdova

2595 dny
Komunikace

14.04. 21.06.
Provizorní dopravní značení

30.09. 29.11.
Provizorní komunikace

30.05. 27.07.
Definitivní obnova povrchů po stavbě - ZS-PAD3

30.05. 31.07.
Definitivní obnova povrchů po stavbě - ZS-PAD4

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Úkol
Rozdělení
Milník

Souhrnný
Souhrn projektu
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Ruční úkol

Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn
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Pouze s datem dokončení
Vnější úkoly

Vnější milník
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Metro I.D1a  - Pankrác - Olbrachtova - Revize HMG č.1 ze dne 30.6.2022 - sdružení Subterra , Hochtief, Strabag

Stránka 6

Metro I.D1a    
Revize HMG č.1 ze dne 30.6.2022
Subterra + Hochtief + Strabag



ID Režim
úkolu

Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Časová 
rezerva 
zahájení

Časová 
rezerva 
dokončení

233 SO 11-45 Definitivní úpravy chodníků po stavbě 69 dny 22.03. 29 30.05. 29 60 dny 60 dny

234 SO 11-48 Příjezdová komunikace k větrací šachtě 20 dny 30.05. 29 19.06. 29 102 dny 102 dny

235 SO 11-49 Informační systém 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 271 dny 271 dny

236 SO 11-50 Definitivní dopravní značení 61 dny 30.05. 29 30.07. 29 61 dny 61 dny

237 Přeložky IS 2090 dny 14.04. 22 03.03. 28 1 den 565 dny

238 SO 11-51/10 Přeložka vodovodu DN300 - definitivní 60 dny 10.10. 27 09.12. 27 449 dny 449 dny

239 SO 11-51/11 Rušení vodovodu DN300 60 dny 08.03. 24 07.05. 24 1921 dny 1921 dny

240 SO 11-51/20 Přeložka vodovodu DN300(200) - provizorní 77 dny 14.04. 22 30.06. 22 1 den 1 den

241 SO 11-52/10 Přeložka vodovodu DN150 - definitivní 60 dny 09.12. 27 17.02. 28 449 dny 449 dny

242 SO 11-52/11 Rušení vodovodu DN150 30 dny 30.10. 23 29.11. 23 256 dny 256 dny

243 SO 11-54/10 Přeložka kanalizace DN800 - definitivní 1823 dny 14.04. 22 31.05. 27 1 den 671 dny

244 1.etapa 230 dny 14.04. 22 30.11. 22 1 den 1 den

245 2.etapa 90 dny 02.03. 27 31.05. 27 671 dny 671 dny

246 SO 11-54/11 Rušení kanalizace DN800 180 dny 30.10. 23 07.05. 24 256 dny 1921 dny

247 Rušení DN 800 v jámě C 30 dny 30.10. 23 29.11. 23 256 dny 256 dny

248 Rušení DN 800 v jámě Arkády 60 dny 08.03. 24 07.05. 24 1921 dny 1921 dny

249 SO 11-54/20 Přeložka kanalizace DN800 - provizorní 230 dny 14.04. 22 30.11. 22 1 den 1 den

250 SO 11-55/10 Přeložka kanalizace DN400 - definitivní 165 dny 18.06. 22 30.11. 22 1 den 1 den

251 SO 11-55/11 Rušení kanalizace DN400 50 dny 14.12. 22 12.02. 23 1 den 1 den

252 SO 11-60/01 Přeložka horkovodu DN500 - definitivní 90 dny 24.11. 27 03.03. 28 434 dny 434 dny

253 SO 11-60/02 Přeložka horkovodu DN500 - provizorní 230 dny 12.02. 23 30.09. 23 1 den 1 den

254 SO 11-67/10 Kanalizační přípojky odvodnění 30 dny 24.11. 27 03.01. 28 474 dny 474 dny

255 SO 11-67/11 Provizorní kanalizační přípojky odvodnění 30 dny 22.02. 24 23.03. 24 1906 dny 1906 dny

256 SO 11-68/20 Vodovodní přípojka stanice D 30 dny 09.12. 27 18.01. 28 479 dny 479 dny

257 SO 11-69/10 Kanalizační přípojka stanice C 30 dny 02.03. 27 01.04. 27 761 dny 761 dny

258 SO 11-69/11 Provizorní kanalizační přípojka stanice C 28 dny 16.11. 22 14.12. 22 1 den 1 den

259 SO 11-69/20 Kanalizační přípojka stanice D 20 dny 03.01. 28 23.01. 28 474 dny 474 dny

260 Přeložky Elektro 2465 dny 04.05. 22 12.04. 29 170 dny 170 dny

261 SO 11-75/10 Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby - ZS 
PAD2

2465 dny 04.05. 22 12.04. 29 170 dny 170 dny

262 SO 11-75/20 Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby - ZS 
PAD4

2465 dny 04.05. 22 12.04. 29 170 dny 170 dny

263 SO 11-75/30 Provizorní úpravy rozvodů NN a VO - OC Arkády 60 dny 23.03. 24 22.05. 24 1906 dny 1906 dny

264 SO 11-75/40 Provizorní úpravy rozvodů NN a VO - City 
Empiria

60 dny 24.11. 27 02.02. 28 464 dny 464 dny

265 SO 11-76/10 Definitivní přeložka a ochrana VO - 2. jáma 60 dny 24.11. 27 02.02. 28 464 dny 464 dny

266 SO 11-76/20 Definitivní přeložka a ochrana VO 90 dny 24.11. 27 03.03. 28 434 dny 434 dny

267 SO 11-76/30 Definitivní úpravy rozvodů NN a VO - OC Arkády 90 dny 24.11. 27 03.03. 28 434 dny 434 dny

268 SO 11-76/40 Definitivní úpravy rozvodů NN a VO - City 
Empiria

90 dny 24.11. 27 03.03. 28 434 dny 434 dny

269 Přeložky SLP 2070 dny 04.05. 22 03.03. 28 193 dny 434 dny

270 SO 11-81/11 Přeložka kabelů T-Systems – Provizorní – 1. jáma 90 dny 22.02. 24 22.05. 24 91 dny 91 dny

271 SO 11-81/12 Přeložka kabelů T-Systems – Definitivní – 1. jáma 90 dny 01.05. 27 30.07. 27 641 dny 641 dny

22.03. 30.05.
Definitivní úpravy chodníků po stavbě

30.05. 19.06.
Příjezdová komunikace k větrací šachtě

02.01. 22.12.
Informační systém

30.05. 30.07.
Definitivní dopravní značení

2090 dny
Přeložky IS

10.10. 09.12.
Přeložka vodovodu DN300 - definitivní

08.03. 07.05.
Rušení vodovodu DN300

14.04. 30.06.
Přeložka vodovodu DN300(200) - provizorní

09.12. 17.02.
Přeložka vodovodu DN150 - definitivní

30.10. 29.11.
Rušení vodovodu DN150

1823 dny
Přeložka kanalizace DN800 - definitivní

14.04. 30.11.
1.etapa

02.03. 31.05.
2.etapa

180 dny
Rušení kanalizace DN800

30.10. 29.11.
Rušení DN 800 v jámě C

08.03. 07.05.
Rušení DN 800 v jámě Arkády

14.04. 30.11.
Přeložka kanalizace DN800 - provizorní

18.06. 30.11.
Přeložka kanalizace DN400 - definitivní

14.12. 12.02.
Rušení kanalizace DN400

24.11. 03.03.
Přeložka horkovodu DN500 - definitivní

12.02. 30.09.
Přeložka horkovodu DN500 - provizorní

24.11. 03.01.
Kanalizační přípojky odvodnění

22.02. 23.03.
Provizorní kanalizační přípojky odvodnění

09.12. 18.01.
Vodovodní přípojka stanice D

02.03. 01.04.
Kanalizační přípojka stanice C

16.11. 14.12.
Provizorní kanalizační přípojka stanice C

03.01. 23.01.
Kanalizační přípojka stanice D

2465 dny
Přeložky Elektro

04.05. 12.04.
Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby - ZS PAD2

04.05. 12.04.
Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby - ZS PAD4

23.03. 22.05.
Provizorní úpravy rozvodů NN a VO - OC Arkády

24.11. 02.02.
Provizorní úpravy rozvodů NN a VO - City Empiria

24.11. 02.02.
Definitivní přeložka a ochrana VO - 2. jáma

24.11. 03.03.
Definitivní přeložka a ochrana VO

24.11. 03.03.
Definitivní úpravy rozvodů NN a VO - OC Arkády

24.11. 03.03.
Definitivní úpravy rozvodů NN a VO - City Empiria

2070 dny
Přeložky SLP

22.02. 22.05.
Přeložka kabelů T-Systems – Provizorní – 1. jáma

01.05. 30.07.
Přeložka kabelů T-Systems – Definitivní – 1. jáma
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ID Režim
úkolu

Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Časová 
rezerva 
zahájení

Časová 
rezerva 
dokončení

272 SO 11-81/21 Přeložka kabelů T-Systems – Provizorní – 2. jáma 70 dny 16.05. 22 25.07. 22 193 dny 193 dny

273 SO 11-81/22 Přeložka kabelů T-Systems – Definitivní – 2. jáma 90 dny 01.04. 27 30.06. 27 671 dny 671 dny

274 SO 11-82/11 Přeložka kabelů GTS – Provizorní – 1. jáma 90 dny 22.02. 24 22.05. 24 91 dny 91 dny

275 SO 11-82/12 Přeložka kabelů GTS – Definitivní – 1. jáma 90 dny 01.05. 27 30.07. 27 641 dny 641 dny

276 SO 11-82/21 Přeložka kabelů GTS – Provizorní – 2. jáma 70 dny 16.05. 22 25.07. 22 193 dny 193 dny

277 SO 11-82/22 Přeložka kabelů GTS – Definitivní – 2. jáma 90 dny 24.11. 27 03.03. 28 434 dny 434 dny

278 SO 11-83/21 Přeložka kabelů UPC – Provizorní – 2. jáma 70 dny 16.05. 22 25.07. 22 193 dny 193 dny

279 SO 11-83/22 Přeložka kabelů UPC – Definitivní – 2. jáma 90 dny 24.11. 27 03.03. 28 434 dny 434 dny

280 SO 11-84/21 Přeložka kabelů Dial Telecom – Provizorní – 2. 
jáma

70 dny 16.05. 22 25.07. 22 193 dny 193 dny

281 SO 11-84/22 Přeložka kabelů Dial Telecom – Definitivní – 2. 
jáma

90 dny 24.11. 27 03.03. 28 434 dny 434 dny

282 SO 11-85/11 Přeložka kabelů MV – Provizorní – 1. jáma 90 dny 22.02. 24 22.05. 24 91 dny 91 dny

283 SO 11-85/12 Přeložka kabelů MV – Definitivní – 1. jáma 90 dny 01.05. 27 30.07. 27 641 dny 641 dny

284 SO 11-86/11 Přeložka kabelů Sitel – Provizorní – 1. jáma 90 dny 22.02. 24 22.05. 24 91 dny 91 dny

285 SO 11-86/12 Přeložka kabelů Sitel – Definitivní – 1. jáma 90 dny 01.05. 27 30.07. 27 641 dny 641 dny

286 SO 11-87/11 Přeložka kabelů Vodafone – Provizorní – 1. jáma 90 dny 22.02. 24 22.05. 24 91 dny 91 dny

287 SO 11-87/12 Přeložka kabelů Vodafone – Definitivní – 1. jáma 90 dny 01.05. 27 30.07. 27 641 dny 641 dny

288 SO 11-87/21 Přeložka kabelů Vodafone – Provizorní – 2. jáma 70 dny 16.05. 22 25.07. 22 193 dny 193 dny

289 SO 11-87/22 Přeložka kabelů Vodafone – Definitivní – 2. jáma 90 dny 24.11. 27 03.03. 28 434 dny 434 dny

290 SO 11-90/11 Konstrukce pro provizorní vedení inženýrských 
sítí

639 dny 04.05. 22 22.02. 24 193 dny 91 dny

291 Konstrukce pro provizorní vedení IS - jáma 
přestup

12 dny 04.05. 22 16.05. 22 193 dny 193 dny

292 Konstrukce pro provizorní vedení IS - jáma 
Arkády

15 dny 07.02. 24 22.02. 24 91 dny 91 dny

293 Výměna potrubí DN 400 61 dny 01.07. 22 31.08. 22 138 dny 138 dny

294 SO 11-90/21 Terénní úpravy 136 dny 02.03. 29 16.07. 29 0 dny 0 dny

295 SO 11-90/31 Sadové úpravy 135 dny 17.05. 29 29.09. 29 0 dny 0 dny

296 STP pro technologii SOD 11 0 dny 22.12. 27 22.12. 27 627 dny 627 dny

297 Technologie 1531 dny 01.12. 24 31.03. 29 1 den 0 dny

298 Stavební objekty 1443 dny 01.12. 24 02.01. 29 1 den 0 dny

299 SO 11-91/21.1 Silové rozvody ve stanici Pankrác D 356 dny 02.01. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

300 SO 11-91/21.2 Silové rozvody ve stanici Pankrác C 297 dny 01.12. 24 04.10. 25 1 den 1 den

301 SO 11-91/61.1 Osvětlení stanice Pankrác D 356 dny 02.01. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

302 SO 11-91/61.2 Osvětlení stanice Pankrác D - ASDŘ-O 356 dny 02.01. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

303 SO 11-91/61.3 Osvětlení stanice Pankrác C 297 dny 01.12. 24 04.10. 25 1 den 1 den

304 SO 11-91/92 Požární těsnění 146 dny 30.07. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

305 SO 11-93/01.1 Sdělovací kabely v tr. úseku PN-D - OL, spojka 
C-D

146 dny 30.07. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

306 SO 11-93/01.2 Sdělovací kabely ve stanici Pankrác C 180 dny 07.04. 25 04.10. 25 7 dny 7 dny

307 SO 11-93/11.1 Služební rádiová síť DPP ve stanici Pankrác D 146 dny 30.07. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

308 SO 11-93/11.2 Služební rádiová síť DPP ve stanici Pankrác C 180 dny 07.04. 25 04.10. 25 7 dny 7 dny

309 SO 11-93/12 Radiová síť TSM 400 ve stanici Pankrác D 146 dny 30.07. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

310 SO 11-93/13 Radiová síť MRS TETRA ve stanici Pankrác D 146 dny 30.07. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

16.05. 25.07.
Přeložka kabelů T-Systems – Provizorní – 2. jáma

01.04. 30.06.
Přeložka kabelů T-Systems – Definitivní – 2. jáma

22.02. 22.05.
Přeložka kabelů GTS – Provizorní – 1. jáma

01.05. 30.07.
Přeložka kabelů GTS – Definitivní – 1. jáma

16.05. 25.07.
Přeložka kabelů GTS – Provizorní – 2. jáma

24.11. 03.03.
Přeložka kabelů GTS – Definitivní – 2. jáma

16.05. 25.07.
Přeložka kabelů UPC – Provizorní – 2. jáma

24.11. 03.03.
Přeložka kabelů UPC – Definitivní – 2. jáma

16.05. 25.07.
Přeložka kabelů Dial Telecom – Provizorní – 2. jáma

24.11. 03.03.
Přeložka kabelů Dial Telecom – Definitivní – 2. jáma

22.02. 22.05.
Přeložka kabelů MV – Provizorní – 1. jáma

01.05. 30.07.
Přeložka kabelů MV – Definitivní – 1. jáma

22.02. 22.05.
Přeložka kabelů Sitel – Provizorní – 1. jáma

01.05. 30.07.
Přeložka kabelů Sitel – Definitivní – 1. jáma

22.02. 22.05.
Přeložka kabelů Vodafone – Provizorní – 1. jáma

01.05. 30.07.
Přeložka kabelů Vodafone – Definitivní – 1. jáma

16.05. 25.07.
Přeložka kabelů Vodafone – Provizorní – 2. jáma

24.11. 03.03.
Přeložka kabelů Vodafone – Definitivní – 2. jáma

639 dny
Konstrukce pro provizorní vedení inženýrských sítí

04.05. 16.05.
Konstrukce pro provizorní vedení IS - jáma přestup

07.02. 22.02.
Konstrukce pro provizorní vedení IS - jáma Arkády

01.07. 31.08.
Výměna potrubí DN 400

02.03. 16.07.
Terénní úpravy

17.05. 29.09.
Sadové úpravy

22.12.
STP pro technologii SOD 11

1531 dny
Technologie

1443 dny
Stavební objekty

02.01. 02.01.
Silové rozvody ve stanici Pankrác D

01.12. 04.10.
Silové rozvody ve stanici Pankrác C

02.01. 02.01.
Osvětlení stanice Pankrác D

02.01. 02.01.
Osvětlení stanice Pankrác D - ASDŘ-O

01.12. 04.10.
Osvětlení stanice Pankrác C

30.07. 02.01.
Požární těsnění

30.07. 02.01.
Sdělovací kabely v tr. úseku PN-D - OL, spojka C-D

07.04. 04.10.
Sdělovací kabely ve stanici Pankrác C

30.07. 02.01.
Služební rádiová síť DPP ve stanici Pankrác D

07.04. 04.10.
Služební rádiová síť DPP ve stanici Pankrác C

30.07. 02.01.
Radiová síť TSM 400 ve stanici Pankrác D

30.07. 02.01.
Radiová síť MRS TETRA ve stanici Pankrác D

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Milník
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Neaktivní úkol
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Neaktivní souhrn
Ruční úkol

Pouze s dobou trvání
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Ruční souhrn

Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Vnější úkoly

Vnější milník
Konečný termín
Kritický
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Průběh
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ID Režim
úkolu

Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Časová 
rezerva 
zahájení

Časová 
rezerva 
dokončení

311 SO 11-93/14 Radiová síť - vyzařovací kabel v tr. úseku 
PND-OL, spojka C-D

146 dny 30.07. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

312 SO 11-93/21.1 Elektronický informační systém ve stanici 
Pankrác D

146 dny 30.07. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

313 SO 11-93/21.2 Elektronický informační systém ve stanici 
Pankrác C

180 dny 07.04. 25 04.10. 25 7 dny 7 dny

314 SO 11-93/31.1 Zařízení průmyslové televize ve stanici 
Pankrác D

296 dny 02.03. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

315 SO 11-93/31.2 Zařízení průmyslové televize ve stanici 
Pankrác C

297 dny 01.12. 24 04.10. 25 7 dny 7 dny

316 SO 11-93/41.1 Automatizace odbavování cestujících ve 
stanici Pankrác D

146 dny 30.07. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

317 SO 11-93/41.2 Automatizace odbavování cestujících ve 
stanici Pankrác C

180 dny 07.04. 25 04.10. 25 7 dny 7 dny

318 SO 11-93/51.1 Telefonní zařízení ve stanici Pankrác D 296 dny 02.03. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

319 SO 11-93/51.2 Telefonní zařízení ve stanici Pankrác C 297 dny 01.12. 24 04.10. 25 7 dny 7 dny

320 SO 11-93/52.1 Datová síť ve stanici Pankrác D 146 dny 30.07. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

321 SO 11-93/52.2 Datová síť ve stanici Pankrác C 180 dny 07.04. 25 04.10. 25 7 dny 7 dny

322 SO 11-93/53.1 Technologická síť ve stanici Pankrác D 146 dny 30.07. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

323 SO 11-93/53.2 Technologická síť ve stanici Pankrác C 180 dny 07.04. 25 04.10. 25 7 dny 7 dny

324 SO 11-93/54 Strukturovaná kabeláž ve stanici Pankrác D 146 dny 30.07. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

325 SO 11-93/61 Rozhlasové zařízení ve stanici Pankrác D 296 dny 02.03. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

326 SO 11-93/71.1 Hodinové zařízení ve stanici Pankrác D 146 dny 30.07. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

327 SO 11-93/71.2 Hodinové zařízení ve stanici Pankrác C 180 dny 07.04. 25 04.10. 25 7 dny 7 dny

328 SO 11-93/81 Elektrická požární signalizace ve stanici 
Pankrác

296 dny 02.03. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

329 SO 11-93/91 Elektrická zabezpečovací signalizace ve stanici 
Pankrác D

296 dny 02.03. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

330 SO 11-93/92.1 Přístupový systém ve stanici Pankrác D 146 dny 30.07. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

331 SO 11-93/92.2 Přístupový systém ve stanici Pankrác C 180 dny 07.04. 25 04.10. 25 7 dny 7 dny

332 Harmonogram funkčních zkoušek a revizí 
zhotovitele - stanice Pankrác C

25 dny 04.10. 25 29.10. 25 1 den 1 den

333 Individuální zkoušky slaboproudých systémů 
(telefonní, datové, technologické sítě, EPS, 
EZS) PNC

10 dny 04.10. 25 14.10. 25 7 dny 7 dny

334 Individuální zkoušky silnoproudých systémů 
(silové rozvody, osvětlení) PNC

10 dny 04.10. 25 14.10. 25 1 den 1 den

335 Individuální zkoušky ASDŘ T PNC 8 dny 14.10. 25 22.10. 25 1 den 1 den

336 Měření, revize, dokumenty pro DOSS - 13 
měření / revizí

14 dny 14.10. 25 28.10. 25 2 dny 2 dny

337 Úpravy, opravy zařízení po individuálních 
zkouškách, podklady pro DSPS

7 dny 22.10. 25 29.10. 25 1 den 1 den

338 Energetická páteř trasy 0 dny 15.11. 28 15.11. 28 0 dny 0 dny

339 Harmonogram funkčních zkoušek a revizí 
zhotovitele - stanice Pankrác D

87 dny 03.01. 29 31.03. 29 0 dny 0 dny

340  Individuální zkoušky slaboproudých systémů 
(telefonní, datové, technologické sítě, EPS, 
EZS) PND

31 dny 12.01. 29 12.02. 29 0 dny 0 dny

341  Individuální zkoušky silnoproudých systémů 
(silové rozvody, osvětlení) PND

40 dny 03.01. 29 12.02. 29 0 dny 0 dny

342  Individuální zkoušky technologií (VZT, větrání,
eskalátory, výtahy) PND

20 dny 10.01. 29 30.01. 29 13 dny 13 dny

343  Individuální zkoušky technologií (čerpací 
stanice, tunelovod) PND

20 dny 10.01. 29 30.01. 29 13 dny 13 dny

344  Individuální zkoušky ASDŘ T, O, E PND 20 dny 12.02. 29 04.03. 29 0 dny 0 dny

345  Zkoušky komunikace mezi jednotlivými 
technologiemi, prověření vazeb PND, PNC, CD

26 dny 04.03. 29 30.03. 29 0 dny 0 dny

346  Měření, revize, dokumenty pro DOSS - 26 
revizí / měření

26 dny 04.03. 29 30.03. 29 0 dny 0 dny

347  Úpravy, opravy zařízení po individuálních 
zkouškách, podklady pro DSPS

26 dny 04.03. 29 30.03. 29 0 dny 0 dny

348 Dokončení stavební části TG / připravenost na
komplexní zkoušky

0 dny 31.03. 29 31.03. 29 0 dny 0 dny

30.07. 02.01.
Radiová síť - vyzařovací kabel v tr. úseku PND-OL, spojka C-D

30.07. 02.01.
Elektronický informační systém ve stanici Pankrác D

07.04. 04.10.
Elektronický informační systém ve stanici Pankrác C

02.03. 02.01.
Zařízení průmyslové televize ve stanici Pankrác D

01.12. 04.10.
Zařízení průmyslové televize ve stanici Pankrác C

30.07. 02.01.
Automatizace odbavování cestujících ve stanici Pankrác D

07.04. 04.10.
Automatizace odbavování cestujících ve stanici Pankrác C

02.03. 02.01.
Telefonní zařízení ve stanici Pankrác D

01.12. 04.10.
Telefonní zařízení ve stanici Pankrác C

30.07. 02.01.
Datová síť ve stanici Pankrác D

07.04. 04.10.
Datová síť ve stanici Pankrác C

30.07. 02.01.
Technologická síť ve stanici Pankrác D

07.04. 04.10.
Technologická síť ve stanici Pankrác C

30.07. 02.01.
Strukturovaná kabeláž ve stanici Pankrác D

02.03. 02.01.
Rozhlasové zařízení ve stanici Pankrác D

30.07. 02.01.
Hodinové zařízení ve stanici Pankrác D

07.04. 04.10.
Hodinové zařízení ve stanici Pankrác C

02.03. 02.01.
Elektrická požární signalizace ve stanici Pankrác

02.03. 02.01.
Elektrická zabezpečovací signalizace ve stanici Pankrác D

30.07. 02.01.
Přístupový systém ve stanici Pankrác D

07.04. 04.10.
Přístupový systém ve stanici Pankrác C

25 dny
Harmonogram funkčních zkoušek a revizí zhotovitele - stanice Pankrác C

04.10. 14.10.
Individuální zkoušky slaboproudých systémů (telefonní, datové, technologické sítě, EPS, EZS) PNC

04.10. 14.10.
Individuální zkoušky silnoproudých systémů (silové rozvody, osvětlení) PNC

14.10. 22.10.
Individuální zkoušky ASDŘ T PNC

14.10. 28.10.
Měření, revize, dokumenty pro DOSS - 13 měření / revizí

22.10. 29.10.
Úpravy, opravy zařízení po individuálních zkouškách, podklady pro DSPS

15.11.
Energetická páteř trasy

87 dny
Harmonogram funkčních zkoušek a revizí zhotovitele - stanice Pankrác D

12.01. 12.02.
 Individuální zkoušky slaboproudých systémů (telefonní, datové, technologické sítě, EPS, EZS) PND

03.01. 12.02.
 Individuální zkoušky silnoproudých systémů (silové rozvody, osvětlení) PND

10.01. 30.01.
 Individuální zkoušky technologií (VZT, větrání, eskalátory, výtahy) PND

10.01. 30.01.
 Individuální zkoušky technologií (čerpací stanice, tunelovod) PND

12.02. 04.03.
 Individuální zkoušky ASDŘ T, O, E PND

04.03. 30.03.
 Zkoušky komunikace mezi jednotlivými technologiemi, prověření vazeb PND, PNC, CD

04.03. 30.03.
 Měření, revize, dokumenty pro DOSS - 26 revizí / měření

04.03. 30.03.
 Úpravy, opravy zařízení po individuálních zkouškách, podklady pro DSPS

31.03.
Dokončení stavební části TG / připravenost na komplexní zkoušky

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Úkol
Rozdělení
Milník

Souhrnný
Souhrn projektu
Neaktivní úkol

Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol

Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn

Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Vnější úkoly

Vnější milník
Konečný termín
Kritický

Kritické rozdělení
Průběh
Průběh ručně zadaného úkolu
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Metro I.D1a    
Revize HMG č.1 ze dne 30.6.2022
Subterra + Hochtief + Strabag



ID Režim
úkolu

Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Časová 
rezerva 
zahájení

Časová 
rezerva 
dokončení

349 SO 11-94/1 Pohyblivé schody 354 dny 01.04. 28 31.03. 29 39 dny 0 dny

350 Montáž eskalátorů 150 dny 01.04. 28 29.08. 28 39 dny 39 dny

351 Oplaštění eskalátorů 60 dny 29.08. 28 28.10. 28 39 dny 39 dny

352 Oživení eskalátorů 60 dny 16.11. 28 25.01. 29 0 dny 0 dny

353 Dokončovací práce 60 dny 25.01. 29 26.03. 29 0 dny 0 dny

354 Zahájení zkoušek 0 dny 31.03. 29 31.03. 29 0 dny 0 dny

355 SO 11-94/2 Výtahy 354 dny 01.04. 28 31.03. 29 39 dny 0 dny

356 Montáž výtahů 150 dny 01.04. 28 29.08. 28 39 dny 39 dny

357 Oplaštění výtahů 60 dny 29.08. 28 28.10. 28 39 dny 39 dny

358 Oživení výtahů 60 dny 16.11. 28 25.01. 29 0 dny 0 dny

359 Dokončovací práce 60 dny 25.01. 29 26.03. 29 0 dny 0 dny

360 Zahájení zkoušek 0 dny 31.03. 29 31.03. 29 0 dny 0 dny

361 SO 11-94/3 Čerpací stanice 378 dny 02.01. 28 24.01. 29 152 dny 14 dny

362 Hrubá montáž 180 dny 02.01. 28 30.06. 28 152 dny 152 dny

363 Zprovoznění čerpání 60 dny 15.11. 28 24.01. 29 14 dny 14 dny

364 SO 11-95/1 Hlavní větrání 378 dny 02.01. 28 24.01. 29 92 dny 14 dny

365 Hrubá montáž 240 dny 02.01. 28 29.08. 28 92 dny 92 dny

366 Zprovoznění větrání 60 dny 15.11. 28 24.01. 29 14 dny 14 dny

367 SO 11-95/2 Staniční VZT ve st.Pankrác 356 dny 02.01. 28 02.01. 29 16 dny 16 dny

368 SO 11-95/3 Větrání EGB ve st.Pankrác 356 dny 02.01. 28 02.01. 29 16 dny 16 dny

369 SO 11-96.1 ASDŘ - Technologický systém ve stanici Pankrác 
D

356 dny 02.01. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

370 SO 11-96.2 ASDŘ - Technologický systém ve stanici Pankrác 
C

270 dny 01.12. 24 07.09. 25 34 dny 34 dny

371 Dokončení stavebních prací na SOD 11 mimo 
terénních a sadových úprav a likvidace ZS

0 dny 31.07. 29 31.07. 29 60 dny 60 dny

372

373 SOD 12 Traťový úsek PA - OL 2667 dny 01.04. 22 28.09. 29 7 dny 1 den

374 SO 12-01 Příprava území 92 dny 14.04. 22 15.07. 22 60 dny 60 dny

375 SO 12-02 Vjezdy a výjezdy na staveniště 92 dny 14.04. 22 15.07. 22 60 dny 60 dny

376 SO 12-03 Vodovodní přípojka staveniště VO-OL - zrušení 60 dny 25.01. 29 26.03. 29 1 den 1 den

377 SO 12-04 Kanalizační přípojka staveniště VO-OL - zrušení 60 dny 25.01. 29 26.03. 29 187 dny 187 dny

378 SO 12-06 El. přípojka VN staveniště VO-OL 60 dny 01.04. 22 31.05. 22 105 dny 105 dny

379 SO 12-08 Ochrana pěšího provozu 2503 dny 15.07. 22 31.07. 29 60 dny 60 dny

380 SO 12-09 Ochrana inž. Sítí 2503 dny 15.07. 22 31.07. 29 60 dny 60 dny

381 SO 12-11 Šachta pro výstavbu traťových tunelů 2414 dny 08.04. 22 25.01. 29 0 dny 1 den

382 Vystrojení šachty pro stabu Metra I.D. 6 dny 08.04. 22 14.04. 22 0 dny 0 dny

383 Zásypy šachty 75 dny 01.11. 28 25.01. 29 1 den 1 den

384 SO 12-20 Ražený dvoukolejný tunel a rozplet do odstavu 2332 dny 14.04. 22 31.10. 28 0 dny 1 den

385 Ražba a primární ostění 715 dny 14.04. 22 18.04. 24 0 dny 138 dny

386 Ražba a primární ostění směr Olbrachtova 245 dny 14.04. 22 15.12. 22 0 dny 0 dny

387 Ražba a primární ostění směr Pankrác 68 dny 14.04. 22 21.06. 22 38 dny 38 dny

354 dny
Pohyblivé schody

01.04. 29.08.
Montáž eskalátorů

29.08. 28.10.
Oplaštění eskalátorů

16.11. 25.01.
Oživení eskalátorů

25.01. 26.03.
Dokončovací práce

31.03.
Zahájení zkoušek 

354 dny
Výtahy

01.04. 29.08.
Montáž výtahů

29.08. 28.10.
Oplaštění výtahů

16.11. 25.01.
Oživení výtahů

25.01. 26.03.
Dokončovací práce

31.03.
Zahájení zkoušek 

378 dny
Čerpací stanice

02.01. 30.06.
Hrubá montáž

15.11. 24.01.
Zprovoznění čerpání

378 dny
Hlavní větrání

02.01. 29.08.
Hrubá montáž

15.11. 24.01.
Zprovoznění větrání

02.01. 02.01.
Staniční VZT ve st.Pankrác

02.01. 02.01.
Větrání EGB ve st.Pankrác

02.01. 02.01.
ASDŘ - Technologický systém ve stanici Pankrác D

01.12. 07.09.
ASDŘ - Technologický systém ve stanici Pankrác C

31.07.
Dokončení stavebních prací na SOD 11 mimo terénních a sadových úprav a likvidace ZS

2667 dny
Traťový úsek PA - OL

14.04. 15.07.
Příprava území

14.04. 15.07.
Vjezdy a výjezdy na staveniště

25.01. 26.03.
Vodovodní přípojka staveniště VO-OL - zrušení

25.01. 26.03.
Kanalizační přípojka staveniště VO-OL - zrušení

01.04. 31.05.
El. přípojka VN staveniště VO-OL

15.07. 31.07.
Ochrana pěšího provozu

15.07. 31.07.
Ochrana inž. Sítí

2414 dny
Šachta pro výstavbu traťových tunelů

08.04. 14.04.
Vystrojení šachty pro stabu Metra I.D.

01.11. 25.01.
Zásypy šachty

2332 dny
Ražený dvoukolejný tunel a rozplet do odstavu

715 dny
Ražba a primární ostění

14.04. 15.12.
Ražba a primární ostění směr Olbrachtova

14.04. 21.06.
Ražba a primární ostění směr Pankrác

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Úkol
Rozdělení
Milník

Souhrnný
Souhrn projektu
Neaktivní úkol

Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol

Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn

Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Vnější úkoly

Vnější milník
Konečný termín
Kritický

Kritické rozdělení
Průběh
Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim
úkolu

Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Časová 
rezerva 
zahájení

Časová 
rezerva 
dokončení

388 Zajištění a vyhloubení šachet Š1, S2, Š3 180 dny 01.09. 22 10.03. 23 138 dny 138 dny

389 Zřízení systému kompenzačních injektáží 120 dny 09.01. 23 09.05. 23 138 dny 138 dny

390 Injektáž rozpletové komory 75 dny 09.05. 23 23.07. 23 138 dny 138 dny

391 Ražba a primární ostění směr Pankrác 260 dny 23.07. 23 18.04. 24 138 dny 138 dny

392 Sekundární ostění včetně izolace 1332 dny 07.02. 25 31.10. 28 138 dny 1 den

393 Sekundární ostění směr Pankrác včetně 
rozpletu

380 dny 07.02. 25 04.03. 26 138 dny 138 dny

394 Sekundární ostění směr Olbrachtova včetně 
rozpletu

275 dny 19.07. 26 30.04. 27 1 den 1 den

395 Hloubený tunel - Betonové dno + stěny 60 dny 30.04. 27 29.06. 27 1 den 1 den

396 Zavážení otvor VO-OL 420 dny 29.06. 27 01.09. 28 1 den 1 den

397 Betonáž stropu zavážecího otvoru 60 dny 01.09. 28 31.10. 28 1 den 1 den

398 Kabelové konstrukce 90 dny 26.05. 27 24.08. 27 64 dny 64 dny

399 SO 12-21 Levý ražený jednokolejný tunel 1723 dny 15.12. 22 23.10. 27 149 dny 627 dny

400 Ražba a primární ostění 203 dny 15.12. 22 16.07. 23 149 dny 149 dny

401 Sekundární ostění 275 dny 12.05. 25 21.02. 26 149 dny 149 dny

402 Kabelové konstrukce 60 dny 24.08. 27 23.10. 27 627 dny 627 dny

403 SO 12-22 Pravý ražený jednokolejný tunel a rozplet do 
spojky

1723 dny 23.02. 23 22.12. 27 0 dny 627 dny

404 Ražba a primární ostění - Vidlice 115 dny 23.02. 23 18.06. 23 0 dny 0 dny

405 Ražba a primární ostění - JKT - P 165 dny 18.06. 23 30.11. 23 0 dny 0 dny

406 Sekundární ostění - Vidlice 150 dny 19.02. 26 19.07. 26 0 dny 0 dny

407 Sekundární ostění - JKT - P 225 dny 29.06. 25 19.02. 26 0 dny 0 dny

408 Kabelové konstrukce 60 dny 23.10. 27 22.12. 27 627 dny 627 dny

409 SO 12-23 Odstavný ražený jednokolejný tunel 1238 dny 18.04. 24 08.10. 27 138 dny 642 dny

410 Ražba a primární ostění 140 dny 18.04. 24 05.09. 24 138 dny 138 dny

411 Sekundární ostění 145 dny 05.09. 24 07.02. 25 138 dny 138 dny

412 Vnitřní nosné konstrukce 180 dny 07.02. 25 06.08. 25 397 dny 397 dny

413 Kabelové konstrukce 45 dny 24.08. 27 08.10. 27 642 dny 642 dny

414 SO 12-25 Vzduchotechnická propojka mezi jednokolej. 
tunely

979 dny 16.07. 23 20.04. 26 739 dny 1228 dny

415 Ražba a primární ostění 30 dny 16.07. 23 15.08. 23 2177 dny 2177 dny

416 Sekundární ostění VZT propojky 30 dny 12.02. 25 14.03. 25 182 dny 182 dny

417 HSV + PSV práce 60 dny 19.02. 26 20.04. 26 210 dny 210 dny

418 SO 12-27 Šachta VZT 1150 dny 19.05. 22 11.08. 25 1182 dny 1320 dny

419 Hloubení šachty 135 dny 19.05. 22 01.10. 22 2335 dny 2335 dny

420 Sekundární ostění 150 dny 14.03. 25 11.08. 25 182 dny 182 dny

421 SO 12-28 Strojovna VZT 2303 dny 01.10. 22 31.03. 29 867 dny 182 dny

422 Ražba a primární ostění 150 dny 01.10. 22 10.03. 23 2335 dny 2335 dny

423 Sekundární ostění 150 dny 05.09. 24 12.02. 25 182 dny 182 dny

424 Vnitřní nosné konstrukce 90 dny 11.08. 25 09.11. 25 182 dny 182 dny

425 HSV + PSV práce pro montáž TG 218 dny 18.05. 26 22.12. 26 182 dny 182 dny

426 Ostatní HSV + PSV práce 545 dny 02.01. 27 10.07. 28 182 dny 182 dny

01.09. 10.03.
Zajištění a vyhloubení šachet Š1, S2, Š3

09.01. 09.05.
Zřízení systému kompenzačních injektáží

09.05. 23.07.
Injektáž rozpletové komory

23.07. 18.04.
Ražba a primární ostění směr Pankrác

1332 dny
Sekundární ostění včetně izolace

07.02. 04.03.
Sekundární ostění směr Pankrác včetně rozpletu

19.07. 30.04.
Sekundární ostění směr Olbrachtova včetně rozpletu

30.04. 29.06.
Hloubený tunel - Betonové dno + stěny

29.06. 01.09.
Zavážení otvor VO-OL

01.09. 31.10.
Betonáž stropu zavážecího otvoru 

26.05. 24.08.
Kabelové konstrukce 

1723 dny
Levý ražený jednokolejný tunel

15.12. 16.07.
Ražba a primární ostění

12.05. 21.02.
Sekundární ostění

24.08. 23.10.
Kabelové konstrukce

1723 dny
Pravý ražený jednokolejný tunel a rozplet do spojky

23.02. 18.06.
Ražba a primární ostění - Vidlice

18.06. 30.11.
Ražba a primární ostění - JKT - P

19.02. 19.07.
Sekundární ostění - Vidlice

29.06. 19.02.
Sekundární ostění - JKT - P

23.10. 22.12.
Kabelové konstrukce

1238 dny
Odstavný ražený jednokolejný tunel

18.04. 05.09.
Ražba a primární ostění

05.09. 07.02.
Sekundární ostění

07.02. 06.08.
Vnitřní nosné konstrukce

24.08. 08.10.
Kabelové konstrukce

979 dny
Vzduchotechnická propojka mezi jednokolej. tunely

16.07. 15.08.
Ražba a primární ostění

12.02. 14.03.
Sekundární ostění VZT propojky

19.02. 20.04.
HSV + PSV práce

1150 dny
Šachta VZT

19.05. 01.10.
Hloubení šachty

14.03. 11.08.
Sekundární ostění 

2303 dny
Strojovna VZT

01.10. 10.03.
Ražba a primární ostění

05.09. 12.02.
Sekundární ostění 

11.08. 09.11.
Vnitřní nosné konstrukce

18.05. 22.12.
HSV + PSV práce pro montáž TG

02.01. 10.07.
Ostatní HSV + PSV práce

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Úkol
Rozdělení
Milník
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Souhrn projektu
Neaktivní úkol

Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol

Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn

Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Vnější úkoly

Vnější milník
Konečný termín
Kritický

Kritické rozdělení
Průběh
Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim
úkolu

Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Časová 
rezerva 
zahájení

Časová 
rezerva 
dokončení

427 Kabelové konstrukce 60 dny 02.01. 27 03.03. 27 390 dny 390 dny

428 Dokončovací práce po TG 88 dny 02.01. 29 31.03. 29 182 dny 182 dny

429 SO 12-29 Větrací objekt 360 dny 03.03. 27 07.03. 28 390 dny 390 dny

430 SO 12-45 Definitivní úpravy chodníků po stavbě 45 dny 10.04. 29 25.05. 29 1 den 1 den

431 SO 12-48 Příjezdová komunikace k větrací šachtě 45 dny 10.04. 29 25.05. 29 1 den 1 den

432 SO 12-51 Nový hydrant na řadu DN 300 15 dny 26.03. 29 10.04. 29 1 den 1 den

433 SO 12-90/21 Terénní úpravy 78 dny 26.05. 29 12.08. 29 1 den 1 den

434 SO 12-90/31 Sadové úpravy 78 dny 12.07. 29 28.09. 29 1 den 1 den

435 SO 12-90/51 Protihluková opatření 365 dny 01.04. 22 11.04. 23 2303 dny 2303 dny

436 STP pro technologii 0 dny 22.12. 27 22.12. 27 627 dny 627 dny

437 Technologie 206 dny 29.06. 28 31.01. 29 0 dny 59 dny

438 Stavební objekty 138 dny 29.06. 28 14.11. 28 0 dny 92 dny

439 SO 12-91/41 Kabelové vedení 22 kV v tr. úseku Pankrác - 
Olbrachtova

138 dny 29.06. 28 14.11. 28 0 dny 0 dny

440 SO 12-91/61.1 Osvětlení traťového úseku 138 dny 29.06. 28 14.11. 28 67 dny 67 dny

441 SO 12-91/61.2 Osvětlení traťového úseku - ASDŘ-O 138 dny 29.06. 28 14.11. 28 92 dny 92 dny

442 SO 12-94/3 Čerpací stanice 169 dny 29.06. 28 15.12. 28 62 dny 61 dny

443 Hrubá montáž 138 dny 29.06. 28 14.11. 28 62 dny 62 dny

444 Energetická páteř trasy 0 dny 15.11. 28 15.11. 28 59 dny 59 dny

445 Zprovoznění čerpání 30 dny 15.11. 28 15.12. 28 61 dny 61 dny

446 Harmonogram funkčních zkoušek a revizí 
zhotovitele - SOD 12,51,71

60 dny 22.11. 28 31.01. 29 59 dny 59 dny

447  Individuální zkoušky silnoproudých systémů 
(silové rozvody, osvětlení) SOD 12,51,71

25 dny 22.11. 28 17.12. 28 59 dny 59 dny

448  Individuální zkoušky technologií (čerpací 
stanice, tunelový vodovod) SOD 12,51,71

25 dny 05.12. 28 09.01. 29 61 dny 61 dny

449  Individuální zkoušky ASDŘ O - SOD 12,51,71 15 dny 17.12. 28 11.01. 29 59 dny 59 dny

450  Zkoušky komunikace mezi jednotlivými 
technologiemi, prověření vazeb PND, OL, CD

20 dny 11.01. 29 31.01. 29 59 dny 59 dny

451  Měření, revize, dokumenty pro DOSS - 12 
měření / revizí

20 dny 11.01. 29 31.01. 29 59 dny 59 dny

452  Úpravy, opravy zařízení po individuálních 
zkouškách, podklady pro DSPS

20 dny 11.01. 29 31.01. 29 59 dny 59 dny

453 Dokončení stavební části TG / připravenost na 
komplexní zkoušky

0 dny 31.01. 29 31.01. 29 59 dny 59 dny

454 Dokončení stavebních prací na SOD 12,51,71 mimo
terénních a sadových úprav a likvidace ZS

0 dny 31.07. 29 31.07. 29 60 dny 60 dny

455

456 SOD 13 STANICE OLBRACHTOVA (OL) 2654 dny 14.04. 22 28.09. 29 0 dny 1 den

457 SO 13-01 Příprava území 31 dny 19.04. 22 20.05. 22 80 dny 80 dny

458 SO 13-02 Vjezdy a výjezdy na staveniště 5 dny 14.04. 22 19.04. 22 60 dny 60 dny

459 Přípojky ZS 2588 dny 20.05. 22 29.08. 29 80 dny 31 dny

460 SO 13-03/10 Vodovodní přípojka staveniště OL1-rušení 30 dny 30.07. 29 29.08. 29 31 dny 31 dny

461 SO 13-03/20 Vodovodní přípojka staveniště OL2 31 dny 21.06. 22 22.07. 22 2556 dny 2556 dny

462 SO 13-03/30 Vodovodní přípojka staveniště OL3 31 dny 27.05. 22 27.06. 22 2581 dny 2581 dny

463 SO 13-04/10 Kanalizační přípojka staveniště OL1 31 dny 20.05. 22 20.06. 22 80 dny 80 dny

464 SO 13-04/20 Kanalizační přípojka staveniště OL2 31 dny 20.05. 22 20.06. 22 2511 dny 2511 dny

02.01. 03.03.
Kabelové konstrukce

02.01. 31.03.
Dokončovací práce po TG

03.03. 07.03.
Větrací objekt

10.04. 25.05.
Definitivní úpravy chodníků po stavbě

10.04. 25.05.
Příjezdová komunikace k větrací šachtě

26.03. 10.04.
Nový hydrant na řadu DN 300

26.05. 12.08.
Terénní úpravy

12.07. 28.09.
Sadové úpravy 

01.04. 11.04.
Protihluková opatření

22.12.
STP pro technologii

206 dny
Technologie

138 dny
Stavební objekty

29.06. 14.11.
Kabelové vedení 22 kV v tr. úseku Pankrác - Olbrachtova

29.06. 14.11.
Osvětlení traťového úseku

29.06. 14.11.
Osvětlení traťového úseku - ASDŘ-O

169 dny
Čerpací stanice

29.06. 14.11.
Hrubá montáž

15.11.
Energetická páteř trasy 

15.11. 15.12.
Zprovoznění čerpání

60 dny
Harmonogram funkčních zkoušek a revizí zhotovitele - SOD 12,51,71

22.11. 17.12.
 Individuální zkoušky silnoproudých systémů (silové rozvody, osvětlení) SOD 12,51,71

05.12. 09.01.
 Individuální zkoušky technologií (čerpací stanice, tunelový vodovod) SOD 12,51,71

17.12. 11.01.
 Individuální zkoušky ASDŘ O - SOD 12,51,71

11.01. 31.01.
 Zkoušky komunikace mezi jednotlivými technologiemi, prověření vazeb PND, OL, CD

11.01. 31.01.
 Měření, revize, dokumenty pro DOSS - 12 měření / revizí

11.01. 31.01.
 Úpravy, opravy zařízení po individuálních zkouškách, podklady pro DSPS

31.01.
Dokončení stavební části TG / připravenost na komplexní zkoušky

31.07.
Dokončení stavebních prací na SOD 12,51,71 mimo terénních a sadových úprav a likvidace ZS

2654 dny
STANICE OLBRACHTOVA (OL)

19.04. 20.05.
Příprava území

14.04. 19.04.
Vjezdy a výjezdy na staveniště

2588 dny
Přípojky ZS

30.07. 29.08.
Vodovodní přípojka staveniště OL1-rušení

21.06. 22.07.
Vodovodní přípojka staveniště OL2

27.05. 27.06.
Vodovodní přípojka staveniště OL3

20.05. 20.06.
Kanalizační přípojka staveniště OL1

20.05. 20.06.
Kanalizační přípojka staveniště OL2

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Úkol
Rozdělení
Milník

Souhrnný
Souhrn projektu
Neaktivní úkol

Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol

Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn
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Vnější milník
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Kritický
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úkolu

Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Časová 
rezerva 
zahájení

Časová 
rezerva 
dokončení

465 SO 13-04/30 Kanalizační přípojka staveniště OL3 31 dny 20.05. 22 20.06. 22 2588 dny 2588 dny

466 SO 13-06/10 El. Přípojka VN staveniště OL1 - přesun 
trafostanice

7 dny 07.07. 22 14.07. 22 80 dny 80 dny

467 SO 13-06/10D El. přípojka VN staveniště OL1 - rušení 30 dny 30.07. 29 29.08. 29 31 dny 31 dny

468 SO 13-06/20 El. přípojka VN staveniště OL2 61 dny 21.06. 22 21.08. 22 2511 dny 2511 dny

469 SO 13-06/20D El. přípojka VN staveniště OL2 - rušení 30 dny 30.07. 29 29.08. 29 31 dny 31 dny

470 SO 13-06/30 El. přípojka NN staveniště OL3 15 dny 21.08. 22 05.09. 22 2511 dny 2511 dny

471 SO 13-08 Ochrana pěšího provozu 2590 dny 19.04. 22 31.07. 29 60 dny 60 dny

472 SO 13-09 Ochrana inž. sítí 2590 dny 19.04. 22 31.07. 29 60 dny 60 dny

473 SO 13-10 Demolice 654 dny 03.05. 22 07.03. 24 1982 dny 1982 dny

474 SO 13-11 Přístřešky MHD 13 dny 19.04. 22 02.05. 22 1982 dny 1982 dny

475 SO 13-12 Úpravy horkovodní šachty 30 dny 25.05. 23 24.06. 23 2229 dny 2229 dny

476 SO 13-13 Šachta pro výstavbu stanice 1736 dny 09.07. 22 30.05. 27 0 dny 713 dny

477 Hloubení 361 dny 09.07. 22 15.07. 23 0 dny 0 dny

478 Přípravné práce, vodící zídky 14 dny 09.07. 22 23.07. 22 0 dny 0 dny

479 Pilotová část 220 dny 23.07. 22 10.03. 23 0 dny 0 dny

480 Výstavba haly nad šachtou 90 dny 01.09. 22 30.11. 22 42 dny 42 dny

481 Mikropilotová část 175 dny 21.01. 23 15.07. 23 0 dny 0 dny

482 Zásypy 90 dny 01.03. 27 30.05. 27 713 dny 713 dny

483 SO 13-14 Zajištění povrchové zástavby 175 dny 21.01. 23 15.07. 23 0 dny 0 dny

484 SO 13-20 Stanice Olbrachtova 2117 dny 15.07. 23 30.06. 29 0 dny 91 dny

485 Ražba a primární ostění 1039 dny 15.07. 23 18.06. 26 0 dny 1169 dny

486 Propojka Jih 30 dny 04.08. 24 03.09. 24 0 dny 0 dny

487 Propojka Střed 60 dny 07.03. 24 06.05. 24 1922 dny 1922 dny

488 Propojka Sever 72 dny 15.07. 23 25.09. 23 0 dny 0 dny

489 Technologický tunel - TGT 330 dny 13.07. 25 18.06. 26 0 dny 0 dny

490 Pravý staniční tunel - PST 601 dny 30.11. 23 12.08. 25 0 dny 0 dny

491  Ražba směr Krč 333 dny 03.09. 24 12.08. 25 0 dny 0 dny

492 Ražba ze směru Pankrác po šachtu z vO-OL 344 dny 30.11. 23 18.11. 24 0 dny 0 dny

493 Levý staniční tunel - LST 375 dny 16.07. 23 04.08. 24 41 dny 120 dny

494 Ražba směr Krč 334 dny 26.08. 23 04.08. 24 0 dny 0 dny

495 Ražba ze směru Pankrác po šachtu z vO-OL 346 dny 16.07. 23 06.07. 24 149 dny 149 dny

496 Sekundární ostění včetně izolace 938 dny 06.07. 24 01.03. 27 135 dny 0 dny

497 Propojka Jih 75 dny 16.05. 25 30.07. 25 104 dny 104 dny

498 Propojka Střed 75 dny 01.04. 25 15.06. 25 104 dny 104 dny

499 Propojka Sever - spodní klenby, stěny, klenba 150 dny 30.07. 25 06.01. 26 104 dny 104 dny

500 Propojka Sever - dokončení horní klenby 45 dny 15.01. 27 01.03. 27 0 dny 0 dny

501 Technologický tunel 260 dny 20.04. 26 15.01. 27 0 dny 0 dny

502 Pravý staniční tunel - PST 457 dny 18.11. 24 10.03. 26 0 dny 41 dny

503 Ostění směr Krč 200 dny 12.08. 25 10.03. 26 41 dny 41 dny

20.05. 20.06.
Kanalizační přípojka staveniště OL3

07.07. 14.07.
El. Přípojka VN staveniště OL1 - přesun trafostanice

30.07. 29.08.
El. přípojka VN staveniště OL1 - rušení

21.06. 21.08.
El. přípojka VN staveniště OL2

30.07. 29.08.
El. přípojka VN staveniště OL2 - rušení

21.08. 05.09.
El. přípojka NN staveniště OL3

19.04. 31.07.
Ochrana pěšího provozu

19.04. 31.07.
Ochrana inž. sítí

03.05. 07.03.
Demolice

19.04. 02.05.
Přístřešky MHD

25.05. 24.06.
Úpravy horkovodní šachty

1736 dny
Šachta pro výstavbu stanice

361 dny
Hloubení

09.07. 23.07.
Přípravné práce, vodící zídky

23.07. 10.03.
Pilotová část

01.09. 30.11.
Výstavba haly nad šachtou

21.01. 15.07.
Mikropilotová část

01.03. 30.05.
Zásypy

21.01. 15.07.
Zajištění povrchové zástavby

2117 dny
Stanice Olbrachtova

1039 dny
Ražba a primární ostění

04.08. 03.09.
Propojka Jih

07.03. 06.05.
Propojka Střed

15.07. 25.09.
Propojka Sever

13.07. 18.06.
Technologický tunel - TGT

601 dny
Pravý staniční tunel - PST

03.09. 12.08.
 Ražba směr Krč

30.11. 18.11.
Ražba ze směru Pankrác po šachtu z vO-OL

375 dny
Levý staniční tunel - LST

26.08. 04.08.
Ražba směr Krč

16.07. 06.07.
Ražba ze směru Pankrác po šachtu z vO-OL

938 dny
Sekundární ostění včetně izolace

16.05. 30.07.
Propojka Jih

01.04. 15.06.
Propojka Střed

30.07. 06.01.
Propojka Sever - spodní klenby, stěny, klenba

15.01. 01.03.
Propojka Sever - dokončení horní klenby

20.04. 15.01.
Technologický tunel 

457 dny
Pravý staniční tunel - PST

12.08. 10.03.
Ostění směr Krč
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Časová 
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dokončení

504 Ostění směr Pankrác 213 dny 18.11. 24 29.06. 25 0 dny 0 dny

505 Levý staniční tunel - LST 300 dny 06.07. 24 12.05. 25 149 dny 149 dny

506 Ostění směr Krč 200 dny 03.09. 24 01.04. 25 104 dny 104 dny

507 Ostění směr Pankrác 300 dny 06.07. 24 12.05. 25 149 dny 149 dny

508 Vnitřní nosné konstrukce 200 dny 27.09. 26 25.04. 27 37 dny 37 dny

509 HSV + PSV práce pro montáž TG 286 dny 11.03. 27 22.12. 27 91 dny 91 dny

510 Ostatní HSV + PSV práce 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

511 Kabelové konstrukce 121 dny 23.08. 27 22.12. 27 37 dny 37 dny

512 Architektura 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

513 Dokončovací práce po TG 88 dny 02.01. 29 31.03. 29 91 dny 91 dny

514 Dokončovací práce Architektura 90 dny 01.04. 29 30.06. 29 91 dny 91 dny

515 SO 13-21 Vestibul jih 2348 dny 16.11. 22 30.06. 29 1 den 91 dny

516 Zakládání + Zemní práce 562 dny 16.11. 22 20.06. 24 1 den 1 den

517 Zakládání - východní část 50 dny 16.11. 22 15.01. 23 1 den 1 den

518 Protihluková stěna na východní stěně jámy 65 dny 15.01. 23 21.03. 23 1 den 1 den

519 Zakládání - západní část 50 dny 20.05. 23 09.07. 23 1 den 1 den

520 Protihluková stěna na západní stěně jámy 60 dny 09.07. 23 07.09. 23 1 den 1 den

521 Zemní práce - I.etapa - pro kanalizaci 64 dny 07.09. 23 10.11. 23 1 den 1 den

522 Zakládání - dovrtání čelních stěn 25 dny 02.02. 24 27.02. 24 1 den 1 den

523 Zemní práce II.etapa - dokončení 114 dny 27.02. 24 20.06. 24 1 den 1 den

524 Nosné konstrukce 200 dny 16.01. 25 04.08. 25 1 den 1 den

525 Vnitřní nosné konstrukce 84 dny 28.07. 25 20.10. 25 1 den 1 den

526 Zásypy 40 dny 04.08. 25 13.09. 25 1 den 1 den

527 HSV + PSV práce pro montáž TG 328 dny 28.01. 27 22.12. 27 1 den 1 den

528 Ostatní HSV + PSV práce 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 1 den 1 den

529 Kabelové konstrukce 128 dny 16.08. 27 22.12. 27 1 den 1 den

530 Architektura 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 1 den 1 den

531 Dokončovací práce po TG 88 dny 02.01. 29 31.03. 29 91 dny 91 dny

532 Dokončovací práce Architektura 90 dny 01.04. 29 30.06. 29 91 dny 91 dny

533 SO 13-22 Vestibul sever 2408 dny 17.09. 22 30.06. 29 255 dny 91 dny

534 Zakládání 75 dny 17.09. 22 01.12. 22 255 dny 255 dny

535 Zemní práce 60 dny 09.06. 25 08.08. 25 255 dny 255 dny

536 Nosné konstrukce 100 dny 05.03. 27 13.06. 27 91 dny 91 dny

537 Zásypy 60 dny 14.06. 27 13.08. 27 638 dny 638 dny

538 HSV + PSV práce pro montáž TG 192 dny 13.06. 27 22.12. 27 91 dny 91 dny

539 Ostatní HSV + PSV práce 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

540 Kabelové konstrukce 72 dny 11.10. 27 22.12. 27 91 dny 91 dny

541 Architektura 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

542 Dokončovací práce po TG 88 dny 02.01. 29 31.03. 29 91 dny 91 dny

18.11. 29.06.
Ostění směr Pankrác

300 dny
Levý staniční tunel - LST

03.09. 01.04.
Ostění směr Krč

06.07. 12.05.
Ostění směr Pankrác

27.09. 25.04.
Vnitřní nosné konstrukce

11.03. 22.12.
HSV + PSV práce pro montáž TG

02.01. 22.12.
Ostatní HSV + PSV práce

23.08. 22.12.
Kabelové konstrukce

02.01. 22.12.
Architektura 

02.01. 31.03.
Dokončovací práce po TG

01.04. 30.06.
Dokončovací práce Architektura

2348 dny
Vestibul jih

562 dny
Zakládání + Zemní práce

16.11. 15.01.
Zakládání - východní část

15.01. 21.03.
Protihluková stěna na východní stěně jámy

20.05. 09.07.
Zakládání - západní část

09.07. 07.09.
Protihluková stěna na západní stěně jámy

07.09. 10.11.
Zemní práce - I.etapa - pro kanalizaci

02.02. 27.02.
Zakládání - dovrtání čelních stěn

27.02. 20.06.
Zemní práce II.etapa - dokončení

16.01. 04.08.
Nosné konstrukce

28.07. 20.10.
Vnitřní nosné konstrukce

04.08. 13.09.
Zásypy

28.01. 22.12.
HSV + PSV práce pro montáž TG

02.01. 22.12.
Ostatní HSV + PSV práce

16.08. 22.12.
Kabelové konstrukce

02.01. 22.12.
Architektura 

02.01. 31.03.
Dokončovací práce po TG

01.04. 30.06.
Dokončovací práce Architektura

2408 dny
Vestibul sever

17.09. 01.12.
Zakládání 

09.06. 08.08.
Zemní práce

05.03. 13.06.
Nosné konstrukce

14.06. 13.08.
Zásypy

13.06. 22.12.
HSV + PSV práce pro montáž TG

02.01. 22.12.
Ostatní HSV + PSV práce

11.10. 22.12.
Kabelové konstrukce

02.01. 22.12.
Architektura 

02.01. 31.03.
Dokončovací práce po TG

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
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Časová 
rezerva 
dokončení

543 Dokončovací práce Architektura 90 dny 01.04. 29 30.06. 29 91 dny 91 dny

544 SO 13-23 Eskalátorový tunel jižní 1786 dny 20.06. 24 30.06. 29 1 den 91 dny

545 Ražba a primární ostění 200 dny 20.06. 24 16.01. 25 1 den 1 den

546 Sekundární ostění 180 dny 16.01. 25 15.07. 25 91 dny 91 dny

547 Vnitřní nosné konstrukce 100 dny 15.07. 25 23.10. 25 91 dny 91 dny

548 HSV + PSV práce pro montáž TG 304 dny 21.02. 27 22.12. 27 91 dny 91 dny

549 Ostatní HSV + PSV práce 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

550 Kabelové konstrukce 104 dny 09.09. 27 22.12. 27 91 dny 91 dny

551 Architektura 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

552 Dokončovací práce po TG 88 dny 02.01. 29 31.03. 29 91 dny 91 dny

553 Dokončovací práce Architektura 90 dny 01.04. 29 30.06. 29 91 dny 91 dny

554 SO 13-24 Eskalátorový tunel severní 1218 dny 29.01. 26 30.06. 29 91 dny 91 dny

555 Ražba a primární ostění 260 dny 29.01. 26 16.10. 26 91 dny 91 dny

556 Sekundární ostění 130 dny 16.10. 26 05.03. 27 91 dny 91 dny

557 Vnitřní nosné konstrukce 104 dny 05.03. 27 17.06. 27 91 dny 91 dny

558 HSV + PSV práce pro montáž TG 188 dny 17.06. 27 22.12. 27 91 dny 91 dny

559 Ostatní HSV + PSV práce 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

560 Kabelové konstrukce 188 dny 17.06. 27 22.12. 27 91 dny 91 dny

561 Architektura 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 91 dny 91 dny

562 Dokončovací práce po TG 88 dny 02.01. 29 31.03. 29 91 dny 91 dny

563 Dokončovací práce Architektura 90 dny 01.04. 29 30.06. 29 91 dny 91 dny

564 SO 13-28 Drobná architektura 90 dny 02.01. 29 02.04. 29 180 dny 180 dny

565 SSZ 887 dny 09.07. 23 11.01. 26 82 dny 1 den

566 SO 13-31/10 Definitivní SSZ 4.452 Na Strži - Antala Staška 65 dny 28.10. 25 11.01. 26 1 den 1 den

567 SO 13-31/20 Provizorní SSZ 4.452 Na Strži - Antala Staška a 
SSZ na objízdných trasách

806 dny 09.07. 23 12.10. 25 82 dny 82 dny

568 SO 13-32/20 Provizorní SSZ 4.417 Olbrachtova - Na Strži 806 dny 09.07. 23 12.10. 25 82 dny 82 dny

569 SO 13-32/50 Definitivní koordinační kabel SSZ 4.417 
Olbrachtova - Na Strži

60 dny 29.08. 25 28.10. 25 1 den 1 den

570 SO 13-32/60 Provizorní koordinační kabel SSZ 4.417 
Olbrachtova - Na Strži

806 dny 09.07. 23 12.10. 25 82 dny 82 dny

571 Komunikace 2520 dny 14.04. 22 17.05. 29 0 dny 135 dny

572 SO 13-40 Provizorní dopravní značení 2500 dny 04.05. 22 17.05. 29 135 dny 135 dny

573 SO 13-42 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - severní 
vestibul

60 dny 12.10. 27 11.12. 27 638 dny 638 dny

574 SO 13-43 Definitivní úprava povrchů pro stavbu 1307 dny 14.04. 22 11.12. 25 0 dny 1348 dny

575 1.etapa - obousměrný režim dopravy 56 dny 14.04. 22 09.06. 22 0 dny 0 dny

576 2.etapa - obousměrný režim dopravy 12 dny 09.06. 22 21.06. 22 1 den 1 den

577 3.etapa - jednosměrný režim dopravy 433 dny 21.06. 22 07.09. 23 1348 dny 1348 dny

578 4.etapa - ulice Na Strži - neprůjezdná 806 dny 07.09. 23 11.12. 25 1348 dny 1348 dny

579 SO 13-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - jižní 
vestibul

59 dny 02.01. 29 02.03. 29 1 den 1 den

580 SO 13-45 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Na 
Strži

60 dny 08.10. 25 07.12. 25 1 den 1 den

581 SO 13-49 Informační systém 355 dny 02.01. 28 22.12. 28 271 dny 271 dny

01.04. 30.06.
Dokončovací práce Architektura

1786 dny
Eskalátorový tunel jižní

20.06. 16.01.
Ražba a primární ostění

16.01. 15.07.
Sekundární ostění

15.07. 23.10.
Vnitřní nosné konstrukce

21.02. 22.12.
HSV + PSV práce pro montáž TG

02.01. 22.12.
Ostatní HSV + PSV práce

09.09. 22.12.
Kabelové konstrukce

02.01. 22.12.
Architektura 

02.01. 31.03.
Dokončovací práce po TG

01.04. 30.06.
Dokončovací práce Architektura

1218 dny
Eskalátorový tunel severní

29.01. 16.10.
Ražba a primární ostění

16.10. 05.03.
Sekundární ostění 

05.03. 17.06.
Vnitřní nosné konstrukce

17.06. 22.12.
HSV + PSV práce pro montáž TG

02.01. 22.12.
Ostatní HSV + PSV práce

17.06. 22.12.
Kabelové konstrukce

02.01. 22.12.
Architektura 

02.01. 31.03.
Dokončovací práce po TG

01.04. 30.06.
Dokončovací práce Architektura

02.01. 02.04.
Drobná architektura

887 dny
SSZ

28.10. 11.01.
Definitivní SSZ 4.452 Na Strži - Antala Staška

09.07. 12.10.
Provizorní SSZ 4.452 Na Strži - Antala Staška a SSZ na objízdných trasách

09.07. 12.10.
Provizorní SSZ 4.417 Olbrachtova - Na Strži

29.08. 28.10.
Definitivní koordinační kabel SSZ 4.417 Olbrachtova - Na Strži

09.07. 12.10.
Provizorní koordinační kabel SSZ 4.417 Olbrachtova - Na Strži

2520 dny
Komunikace

04.05. 17.05.
Provizorní dopravní značení

12.10. 11.12.
Definitivní úpravy vozovek a chodníků - severní vestibul

1307 dny
Definitivní úprava povrchů pro stavbu

14.04. 09.06.
1.etapa - obousměrný režim dopravy

09.06. 21.06.
2.etapa - obousměrný režim dopravy

21.06. 07.09.
3.etapa - jednosměrný režim dopravy

07.09. 11.12.
4.etapa - ulice Na Strži - neprůjezdná

02.01. 02.03.
Definitivní úpravy vozovek a chodníků - jižní vestibul

08.10. 07.12.
Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Na Strži

02.01. 22.12.
Informační systém
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582 SO 13-50 Definitivní dopravní značení 14 dny 27.11. 25 11.12. 25 1 den 1 den

583 Přeložky IS 1901 dny 09.06. 22 12.10. 27 13 dny 638 dny

584 SO 13-51/10 Přeložka vodovodu DN300, DN200- definitivní 60 dny 17.09. 22 16.11. 22 1 den 1 den

585 SO 13-51/11 Rušení vodovodu DN300, 200 60 dny 20.05. 23 19.07. 23 51 dny 51 dny

586 SO 13-52/10 Přeložka vodovodu DN200 - definitivní 60 dny 29.08. 25 28.10. 25 11 dny 11 dny

587 SO 13-52/11 Rušení vodovodu DN200 30 dny 17.10. 22 16.11. 22 1 den 1 den

588 SO 13-52/20 Přeložka vodovodu DN200 - provizorní 60 dny 21.03. 23 20.05. 23 51 dny 51 dny

589 SO 13-53/10 Přeložka vodovodu DN200-sever - definitivní 88 dny 21.06. 22 17.09. 22 1 den 1 den

590 SO 13-53/11 Rušení vodovodu DN200-sever 30 dny 09.06. 25 09.07. 25 285 dny 285 dny

591 SO 13-53/20 Přepojení stáv. vodov. přípojky - provizorní 235 dny 17.09. 22 20.05. 23 1 den 1 den

592 I.etapa - východní část 60 dny 17.09. 22 16.11. 22 1 den 1 den

593 II.etapa - západní část 60 dny 21.03. 23 20.05. 23 1 den 1 den

594 SO 13-54/10 Přeložka kanalizace DN600/1100 - definitivní 548 dny 14.07. 22 02.02. 24 80 dny 1 den

595 I.etapa - přeložka včetně šachet 395 dny 14.07. 22 23.08. 23 80 dny 80 dny

596 II.etapa - přepojení 74 dny 10.11. 23 02.02. 24 1 den 1 den

597 SO 13-54/11 Rušení kanalizace DN600/1100 40 dny 27.02. 24 07.04. 24 75 dny 75 dny

598 SO 13-54/20 Přepojení stáv kanal. přípojek - provizorní 74 dny 10.11. 23 02.02. 24 1 den 1 den

599 SO 13-61 Přeložka NTL plynovodu dn160 - definitivní 60 dny 29.08. 25 28.10. 25 11 dny 11 dny

600 SO 13-62 Přeložka NTL plynovodu DN150 - provizorní 235 dny 17.09. 22 20.05. 23 1 den 1 den

601 I.etapa - východní část 60 dny 17.09. 22 16.11. 22 1 den 1 den

602 II.etapa - západní část 60 dny 21.03. 23 20.05. 23 1 den 1 den

603 SO 13-67/10 Kanalizační přípojky odvodnění - sever 100 dny 09.06. 22 17.09. 22 2439 dny 2439 dny

604 SO 13-67/20 Kanalizační přípojky odvodnění - jih 60 dny 29.08. 25 28.10. 25 11 dny 11 dny

605 SO 13-68/10 Vodovodní přípojka stanice - sever 60 dny 13.08. 27 12.10. 27 638 dny 638 dny

606 SO 13-68/11 Vodovodní přípojka stanice - jih 60 dny 29.08. 25 28.10. 25 11 dny 11 dny

607 SO 13-69/10 Kanalizační přípojka stanice -sever 100 dny 09.06. 22 17.09. 22 2439 dny 2439 dny

608 SO 13-69/11 Kanalizační přípojka stanice - jih 60 dny 29.08. 25 28.10. 25 11 dny 11 dny

609 Přeložky Elektro 1456 dny 19.04. 22 24.05. 26 51 dny 1194 dny

610 SO 13-72/10 Definitivní přeložky a ochrana sítí 22 kV PREdi 
a.s. - 1.jáma

30 dny 09.06. 22 09.07. 22 0 dny 0 dny

611 SO 13-72/20 Definitivní přeložky a ochrana sítí 22 kV a 
difernciálních PREdi a.s. - 2.jáma

30 dny 16.12. 22 25.01. 23 2379 dny 2379 dny

612 SO 13-73 Provizorní přeložka a ochrana kabelů NN PREdi 
a.s.

335 dny 09.06. 22 20.05. 23 14 dny 1 den

613 1.etapa 30 dny 09.06. 22 09.07. 22 14 dny 14 dny

614 2.etapa - východní část 60 dny 17.09. 22 16.11. 22 1 den 1 den

615 3. etapa - západní část 60 dny 21.03. 23 20.05. 23 1 den 1 den

616 SO 13-74 Definitivní přeložka a ochrana kabelů NN PREdi 
a.s.

60 dny 29.08. 25 28.10. 25 11 dny 11 dny

617 SO 13-75/10 Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby 
(ELTODO) - 2.jáma

1396 dny 19.04. 22 25.03. 26 1194 dny 1194 dny

618 SO 13-76/10 Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTODO) - 
2.jáma

60 dny 25.03. 26 24.05. 26 1194 dny 1194 dny

619 Přeložky SLP 1826 dny 09.06. 22 29.07. 27 0 dny 713 dny

620 Přeložka kabelů Cetin - I. Etapa - definitivní - 
není součást dodávky

92 dny 01.07. 22 01.10. 22 332 dny 332 dny

27.11. 11.12.
Definitivní dopravní značení

1901 dny
Přeložky IS

17.09. 16.11.
Přeložka vodovodu DN300, DN200- definitivní

20.05. 19.07.
Rušení vodovodu DN300, 200

29.08. 28.10.
Přeložka vodovodu DN200 - definitivní

17.10. 16.11.
Rušení vodovodu DN200

21.03. 20.05.
Přeložka vodovodu DN200 - provizorní

21.06. 17.09.
Přeložka vodovodu DN200-sever - definitivní

09.06. 09.07.
Rušení vodovodu DN200-sever

235 dny
Přepojení stáv. vodov. přípojky - provizorní

17.09. 16.11.
I.etapa - východní část

21.03. 20.05.
II.etapa - západní část

548 dny
Přeložka kanalizace DN600/1100 - definitivní

14.07. 23.08.
I.etapa - přeložka včetně šachet

10.11. 02.02.
II.etapa - přepojení

27.02. 07.04.
Rušení kanalizace DN600/1100

10.11. 02.02.
Přepojení stáv kanal. přípojek - provizorní

29.08. 28.10.
Přeložka NTL plynovodu dn160 - definitivní

235 dny
Přeložka NTL plynovodu DN150 - provizorní

17.09. 16.11.
I.etapa - východní část

21.03. 20.05.
II.etapa - západní část

09.06. 17.09.
Kanalizační přípojky odvodnění - sever

29.08. 28.10.
Kanalizační přípojky odvodnění - jih

13.08. 12.10.
Vodovodní přípojka stanice - sever

29.08. 28.10.
Vodovodní přípojka stanice - jih

09.06. 17.09.
Kanalizační přípojka stanice -sever

29.08. 28.10.
Kanalizační přípojka stanice - jih

1456 dny
Přeložky Elektro

09.06. 09.07.
Definitivní přeložky a ochrana sítí 22 kV PREdi a.s. - 1.jáma

16.12. 25.01.
Definitivní přeložky a ochrana sítí 22 kV a difernciálních PREdi a.s. - 2.jáma

335 dny
Provizorní přeložka a ochrana kabelů NN PREdi a.s.

09.06. 09.07.
1.etapa

17.09. 16.11.
2.etapa - východní část

21.03. 20.05.
3. etapa - západní část

29.08. 28.10.
Definitivní přeložka a ochrana kabelů NN PREdi a.s.

19.04. 25.03.
Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby (ELTODO) - 2.jáma

25.03. 24.05.
Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTODO) - 2.jáma

1826 dny
Přeložky SLP

01.07. 01.10.
Přeložka kabelů Cetin - I. Etapa - definitivní - není součást dodávky
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621 Přeložka kabelů Cetin - II. Etapa - provizorní - 
není součást dodávky

30 dny 09.06. 22 09.07. 22 0 dny 0 dny

622 SO 13-81/01D Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T Systems) - I. 
etapa - definitivní

92 dny 01.07. 22 01.10. 22 332 dny 332 dny

623 SO 13-81/01P Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T Systems) - I. 
etapa - provizorní

30 dny 09.06. 22 09.07. 22 0 dny 0 dny

624 SO 13-81/02 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) - II. 
etapa

60 dny 30.05. 27 29.07. 27 713 dny 713 dny

625 SO 13-81/03 Přeložka kabelů Pražské Teplárenské 92 dny 01.07. 22 01.10. 22 332 dny 332 dny

626 SO 13-82/01D Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera) - I. 
etapa - definitivní

92 dny 01.07. 22 01.10. 22 332 dny 332 dny

627 SO 13-82/01P Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera) - I. 
etapa - provizorní

30 dny 09.06. 22 09.07. 22 0 dny 0 dny

628 SO 13-82/02 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera) - II.
etapa

60 dny 30.05. 27 29.07. 27 713 dny 713 dny

629 SO 13-83/01 Přeložka kabelů UPC - I. etapa 30 dny 09.06. 22 09.07. 22 0 dny 0 dny

630 SO 13-83/02 Přeložka kabelů UPC - II. etapa 60 dny 30.05. 27 29.07. 27 713 dny 713 dny

631 SO 13-90/11 Konstrukce pro provizorní vedení inž. sítí 235 dny 15.01. 23 07.09. 23 1 den 1 den

632 1.etapa 65 dny 15.01. 23 21.03. 23 1 den 1 den

633 2.etapa 60 dny 09.07. 23 07.09. 23 1 den 1 den

634 SO 13-90/21 Terénní úpravy 90 dny 01.05. 29 30.07. 29 1 den 1 den

635 SO 13-90/31 Sadové úpravy 90 dny 30.06. 29 28.09. 29 1 den 1 den

636 SO 13-90/51 Protihluková opatření 365 dny 14.04. 22 24.04. 23 2290 dny 2290 dny

637 STP pro technologii 0 dny 22.12. 27 22.12. 27 627 dny 627 dny

638 Technologie 444 dny 02.01. 28 31.03. 29 0 dny 0 dny

639 Stavební objekty 356 dny 02.01. 28 02.01. 29 0 dny 41 dny

640 SO 13-91/21 Silové rozvody ve stanici Olbrachtova 356 dny 02.01. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

641 SO 13-91/61.1 Osvětlení stanice 180 dny 03.03. 28 30.08. 28 156 dny 156 dny

642 SO 13-91/61.2 Osvětlení stanice - ASDŘ-O 180 dny 03.03. 28 30.08. 28 156 dny 156 dny

643 SO 13-91/92 Požární těsnění 295 dny 03.03. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

644 SO 13-93/01 Sdělovací kabely v tr. úseku OL-NZ 210 dny 03.03. 28 29.09. 28 85 dny 85 dny

645 SO 13-93/11 VKV spojení ve stanici 150 dny 03.03. 28 31.07. 28 145 dny 145 dny

646 SO 13-93/12 Radiová síť TSM 400 ve stanici Olbrachtova 150 dny 03.03. 28 31.07. 28 145 dny 145 dny

647 SO 13-93/13 Radiová síť MRS TETRA ve stanici Olbrachtova 150 dny 03.03. 28 31.07. 28 145 dny 145 dny

648 SO 13-93/14 Radiová síť - vyzařovací kabel v tr. úseku 150 dny 03.03. 28 31.07. 28 145 dny 145 dny

649 SO 13-93/21 Pracoviště dozorčího stanice č.m.201 75 dny 02.05. 28 16.07. 28 160 dny 160 dny

650 SO 13-93/31 Zařízení průmyslové televize ve stanici 
Olbrachtova

205 dny 01.06. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

651 SO 13-93/41 Automatizace odbavování cestujících ve 
stanici OL

205 dny 01.06. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

652 SO 13-93/51 Telefonní zařízení ve stanici Olbrachtova 205 dny 01.06. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

653 SO 13-93/52 Datová síť ve stanici Olbrachtova 205 dny 01.06. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

654 SO 13-93/53 Technologická síť ve stanici Olbrachtova 205 dny 01.06. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

655 SO 13-93/54 Strukturovaná kabeláž pro OV ve stanici 
Olbrachtova

205 dny 01.06. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

656 SO 13-93/61 Rozhlasové zařízení ve stanici OL 205 dny 01.06. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

657 SO 13-93/71 Hodinové a informační zařízení ve stanici 
Olbrachtova

205 dny 01.06. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

658 SO 13-93/81 Elektrická požární signalizace ve stanici 
Olbrachtova

205 dny 01.06. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

659 SO 13-93/91 Elektrická zabezpečovací signalizace ve stanici 
OL

205 dny 01.06. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

09.06. 09.07.
Přeložka kabelů Cetin - II. Etapa - provizorní - není součást dodávky

01.07. 01.10.
Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T Systems) - I. etapa - definitivní

09.06. 09.07.
Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T Systems) - I. etapa - provizorní

30.05. 29.07.
Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) - II. etapa

01.07. 01.10.
Přeložka kabelů Pražské Teplárenské

01.07. 01.10.
Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera) - I. etapa - definitivní

09.06. 09.07.
Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera) - I. etapa - provizorní

30.05. 29.07.
Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera) - II. etapa

09.06. 09.07.
Přeložka kabelů UPC - I. etapa

30.05. 29.07.
Přeložka kabelů UPC - II. etapa

235 dny
Konstrukce pro provizorní vedení inž. sítí

15.01. 21.03.
1.etapa

09.07. 07.09.
2.etapa

01.05. 30.07.
Terénní úpravy

30.06. 28.09.
Sadové úpravy

14.04. 24.04.
Protihluková opatření

22.12.
STP pro technologii

444 dny
Technologie

356 dny
Stavební objekty

02.01. 02.01.
Silové rozvody ve stanici Olbrachtova

03.03. 30.08.
Osvětlení stanice

03.03. 30.08.
Osvětlení stanice - ASDŘ-O

03.03. 02.01.
Požární těsnění

03.03. 29.09.
Sdělovací kabely v tr. úseku OL-NZ

03.03. 31.07.
VKV spojení ve stanici

03.03. 31.07.
Radiová síť TSM 400 ve stanici Olbrachtova

03.03. 31.07.
Radiová síť MRS TETRA ve stanici Olbrachtova

03.03. 31.07.
Radiová síť - vyzařovací kabel v tr. úseku

02.05. 16.07.
Pracoviště dozorčího stanice č.m.201

01.06. 02.01.
Zařízení průmyslové televize ve stanici Olbrachtova

01.06. 02.01.
Automatizace odbavování cestujících ve stanici OL

01.06. 02.01.
Telefonní zařízení ve stanici Olbrachtova

01.06. 02.01.
Datová síť ve stanici Olbrachtova

01.06. 02.01.
Technologická síť ve stanici Olbrachtova

01.06. 02.01.
Strukturovaná kabeláž pro OV ve stanici Olbrachtova

01.06. 02.01.
Rozhlasové zařízení ve stanici OL

01.06. 02.01.
Hodinové a informační zařízení ve stanici Olbrachtova

01.06. 02.01.
Elektrická požární signalizace ve stanici Olbrachtova

01.06. 02.01.
Elektrická zabezpečovací signalizace ve stanici OL

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Úkol
Rozdělení
Milník

Souhrnný
Souhrn projektu
Neaktivní úkol

Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol

Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn

Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Vnější úkoly

Vnější milník
Konečný termín
Kritický

Kritické rozdělení
Průběh
Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim
úkolu

Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Časová 
rezerva 
zahájení

Časová 
rezerva 
dokončení

660 SO 13-93/92 Přístupový systém ve stanici OL 205 dny 01.06. 28 02.01. 29 0 dny 0 dny

661 Energetická páteř trasy 0 dny 15.11. 28 15.11. 28 0 dny 0 dny

662 Harmonogram funkčních zkoušek a revizí 
zhotovitele - stanice Olbrachtova

87 dny 03.01. 29 31.03. 29 0 dny 0 dny

663  Individuální zkoušky slaboproudých systémů 
(telefonní, datové, technologické sítě, EPS, 
EZS) OL

31 dny 12.01. 29 12.02. 29 0 dny 0 dny

664  Individuální zkoušky silnoproudých systémů 
(silové rozvody, osvětlení) OL

40 dny 03.01. 29 12.02. 29 0 dny 0 dny

665  Individuální zkoušky technologií (VZT, větrání,
eskalátory, výtahy) OL

20 dny 09.01. 29 29.01. 29 14 dny 14 dny

666  Individuální zkoušky technologií (čerpací 
stanice, tunelovod) OL

20 dny 09.01. 29 29.01. 29 14 dny 14 dny

667  Individuální zkoušky ASDŘ T, O, E OL 20 dny 12.02. 29 04.03. 29 0 dny 0 dny

668  Zkoušky komunikace mezi jednotlivými 
technologiemi, prověření vazeb PND, OL, CD

26 dny 04.03. 29 30.03. 29 0 dny 0 dny

669  Měření, revize, dokumenty pro DOSS - 27 
měření / revizí

26 dny 04.03. 29 30.03. 29 0 dny 0 dny

670  Úpravy, opravy zařízení po individuálních 
zkouškách, podklady pro DSPS

26 dny 04.03. 29 30.03. 29 0 dny 0 dny

671 Dokončení stavební části TG / připravenost na
komplexní zkoušky

0 dny 31.03. 29 31.03. 29 0 dny 0 dny

672 SO 13-94/1 Pohyblivé schody 354 dny 01.04. 28 31.03. 29 38 dny 0 dny

673 Montáž eskalátorů 150 dny 01.04. 28 29.08. 28 38 dny 38 dny

674 Oplaštění eskalátorů 60 dny 29.08. 28 28.10. 28 38 dny 38 dny

675 Oživení eskalátorů 60 dny 15.11. 28 24.01. 29 0 dny 0 dny

676 Dokončovací práce 60 dny 25.01. 29 26.03. 29 0 dny 0 dny

677 Zahájení zkoušek 0 dny 31.03. 29 31.03. 29 0 dny 0 dny

678 SO 13-94/2 Výtahy 354 dny 01.04. 28 31.03. 29 38 dny 0 dny

679 Montáž výtahů 150 dny 01.04. 28 29.08. 28 38 dny 38 dny

680 Oplaštění výtahů 60 dny 29.08. 28 28.10. 28 38 dny 38 dny

681 Oživení výtahů 60 dny 15.11. 28 24.01. 29 0 dny 0 dny

682 Dokončovací práce 60 dny 25.01. 29 26.03. 29 0 dny 0 dny

683 Zahájení zkoušek 0 dny 31.03. 29 31.03. 29 0 dny 0 dny

684 SO 13-94/3 Čerpací stanice 378 dny 02.01. 28 24.01. 29 92 dny 14 dny

685 Hrubá montáž 240 dny 02.01. 28 29.08. 28 92 dny 92 dny

686 Zprovoznění čerpání 60 dny 15.11. 28 24.01. 29 14 dny 14 dny

687 SO 13-95/1 Hlavní větrání 378 dny 02.01. 28 24.01. 29 92 dny 14 dny

688 Hrubá montáž 240 dny 02.01. 28 29.08. 28 92 dny 92 dny

689 Zprovoznění větrání 60 dny 15.11. 28 24.01. 29 14 dny 14 dny

690 SO 13-95/2 Staniční VZT ve st.Olbrachtova 356 dny 02.01. 28 02.01. 29 36 dny 36 dny

691 SO 13-95/3 Větrání EGB ve st.Olbrachtova 356 dny 02.01. 28 02.01. 29 36 dny 36 dny

692 SO 13-96 ASDŘ - Technologický systém 356 dny 02.01. 28 02.01. 29 41 dny 41 dny

693 Dokončení stavebních prací na SOD13 mimo 
terénních a sadových úprav a likvidace ZS

0 dny 31.07. 29 31.07. 29 60 dny 60 dny

694

695 SOD 51 SPOLEČNÉ OBJEKTY TRASY 782 dny 19.07. 26 28.09. 28 0 dny 356 dny

696 SO 51-21 Kolejový svršek 511 dny 19.07. 26 22.12. 27 0 dny 0 dny

697 SOD 11 175 dny 30.06. 27 22.12. 27 0 dny 0 dny

01.06. 02.01.
Přístupový systém ve stanici OL

15.11.
Energetická páteř trasy

87 dny
Harmonogram funkčních zkoušek a revizí zhotovitele - stanice Olbrachtova

12.01. 12.02.
 Individuální zkoušky slaboproudých systémů (telefonní, datové, technologické sítě, EPS, EZS) OL

03.01. 12.02.
 Individuální zkoušky silnoproudých systémů (silové rozvody, osvětlení) OL

09.01. 29.01.
 Individuální zkoušky technologií (VZT, větrání, eskalátory, výtahy) OL

09.01. 29.01.
 Individuální zkoušky technologií (čerpací stanice, tunelovod) OL

12.02. 04.03.
 Individuální zkoušky ASDŘ T, O, E OL

04.03. 30.03.
 Zkoušky komunikace mezi jednotlivými technologiemi, prověření vazeb PND, OL, CD

04.03. 30.03.
 Měření, revize, dokumenty pro DOSS - 27 měření / revizí

04.03. 30.03.
 Úpravy, opravy zařízení po individuálních zkouškách, podklady pro DSPS

31.03.
Dokončení stavební části TG / připravenost na komplexní zkoušky

354 dny
Pohyblivé schody

01.04. 29.08.
Montáž eskalátorů

29.08. 28.10.
Oplaštění eskalátorů

15.11. 24.01.
Oživení eskalátorů

25.01. 26.03.
Dokončovací práce

31.03.
Zahájení zkoušek 

354 dny
Výtahy

01.04. 29.08.
Montáž výtahů

29.08. 28.10.
Oplaštění výtahů

15.11. 24.01.
Oživení výtahů

25.01. 26.03.
Dokončovací práce

31.03.
Zahájení zkoušek 

378 dny
Čerpací stanice

02.01. 29.08.
Hrubá montáž

15.11. 24.01.
Zprovoznění čerpání

378 dny
Hlavní větrání

02.01. 29.08.
Hrubá montáž

15.11. 24.01.
Zprovoznění větrání

02.01. 02.01.
Staniční VZT ve st.Olbrachtova

02.01. 02.01.
Větrání EGB ve st.Olbrachtova

02.01. 02.01.
ASDŘ - Technologický systém

31.07.
Dokončení stavebních prací na SOD13 mimo terénních a sadových úprav a likvidace ZS

782 dny
SPOLEČNÉ OBJEKTY TRASY

511 dny
Kolejový svršek

175 dny
SOD 11
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Úkol
Rozdělení
Milník

Souhrnný
Souhrn projektu
Neaktivní úkol

Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol

Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn

Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Vnější úkoly

Vnější milník
Konečný termín
Kritický

Kritické rozdělení
Průběh
Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim
úkolu

Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Časová 
rezerva 
zahájení

Časová 
rezerva 
dokončení

698 Kolejové betony 105 dny 30.06. 27 13.10. 27 0 dny 0 dny

699 Kolejový svršek 70 dny 13.10. 27 22.12. 27 0 dny 0 dny

700 SOD 13 226 dny 01.03. 27 13.10. 27 0 dny 0 dny

701 Kolejové betony 31 dny 01.03. 27 01.04. 27 0 dny 0 dny

702 Kolejový svršek 31 dny 12.09. 27 13.10. 27 0 dny 0 dny

703 SOD 12 350 dny 17.09. 26 12.09. 27 25 dny 0 dny

704 Kolejové betony - směr PA 90 dny 01.04. 27 30.06. 27 0 dny 0 dny

705 Kolejové betony - směr OL 130 dny 17.09. 26 04.02. 27 25 dny 25 dny

706 Kolejový svršek 72 dny 02.07. 27 12.09. 27 0 dny 0 dny

707 SOD 71 338 dny 19.07. 26 02.07. 27 0 dny 0 dny

708 Kolejové betony 60 dny 19.07. 26 17.09. 26 0 dny 0 dny

709 Kolejový svršek 70 dny 23.04. 27 02.07. 27 0 dny 0 dny

710 Dokončení kolejového svršku - STP pro 
technologii

0 dny 22.12. 27 22.12. 27 0 dny 0 dny

711 SO 51-23 Tunelový vodovod 270 dny 02.01. 28 28.09. 28 356 dny 356 dny

712 SO 51-24 Kontrolní měřící objekty pro měření blud. proudů 
ve stav. konstr. metra

270 dny 02.01. 28 28.09. 28 356 dny 356 dny

713 SO 51-25 Kontrolní a měřící objekty bludných proudů na inž. 
sítích

270 dny 02.01. 28 28.09. 28 356 dny 356 dny

714 SO 51-30/02 Úpravy informačního systému - provizorní stavy 270 dny 02.01. 28 28.09. 28 356 dny 356 dny

715 SO 51-30/03 Úpravy informačního systému - číslování místností 
dle směrnice DPP

270 dny 02.01. 28 28.09. 28 356 dny 356 dny

716 SO 51-51 Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Pankrác 270 dny 02.01. 28 28.09. 28 356 dny 356 dny

717 SO 51-53 Dozbrojení TR 9940 110/22 kV PREdistribuce 
Pankrác

270 dny 02.01. 28 28.09. 28 356 dny 356 dny

718 SO 51-55 Obchodní měření spotřeby el. energie pro stanici 
metra Pankrác

90 dny 31.05. 28 29.08. 28 386 dny 386 dny

719 SO 51-91/31 Uzemnění metra 270 dny 02.01. 28 28.09. 28 356 dny 356 dny

720 SO 51-97/31 Zařízení a prostředky pro čištění 90 dny 31.05. 28 29.08. 28 386 dny 386 dny

721 SO 51-97/51 Prostředky požární ochrany 90 dny 31.05. 28 29.08. 28 386 dny 386 dny

722

723 SOD 71 SPOJKA C-D 1909 dny 18.06. 23 28.10. 28 172 dny 18 dny

724 SO 71-15 Úpravy pro napojení I.D/I.C 180 dny 22.07. 24 28.01. 25 527 dny 527 dny

725 SO 71-20 Ražený jednokolejný tunel spojky C-D 1563 dny 18.06. 23 07.11. 27 172 dny 64 dny

726 Ražba a primární ostění 480 dny 18.06. 23 20.10. 24 172 dny 172 dny

727 Sekundární ostění 445 dny 20.10. 24 28.01. 26 172 dny 172 dny

728 Kabelové konstrukce 75 dny 24.08. 27 07.11. 27 64 dny 64 dny

729 SO 71-91/41 Kabelové vedení 22 kV spojka C-D 300 dny 02.01. 28 28.10. 28 18 dny 18 dny

730

731 VON Vedlejší a ostatní náklady 2667 dny 01.04. 22 28.09. 29 1 den 1 den

732 VON 01 Zařízení staveniště 2664 dny 04.04. 22 28.09. 29 11 dny 1 den

733 ZS-1-PAD1-1 Zařízení staveniště PAD 1 - zřízení 120 dny 14.04. 22 12.08. 22 1 den 1 den

734 ZS-1-PAD1-2 Zařízení staveniště PAD 1 - provoz 2564 dny 14.05. 22 30.07. 29 1 den 1 den

735 ZS-1-PAD1-3 Zařízení staveniště PAD 1 - odstranění 120 dny 31.05. 29 28.09. 29 1 den 1 den

736 ZS-2-PAD2-1 Zařízení staveniště PAD 2 - zřízení 120 dny 14.04. 22 12.08. 22 1 den 1 den

30.06. 13.10.
Kolejové betony

13.10. 22.12.
Kolejový svršek

226 dny
SOD 13

01.03. 01.04.
Kolejové betony

12.09. 13.10.
Kolejový svršek

350 dny
SOD 12

01.04. 30.06.
Kolejové betony - směr PA

17.09. 04.02.
Kolejové betony - směr OL

02.07. 12.09.
Kolejový svršek

338 dny
SOD 71

19.07. 17.09.
Kolejové betony

23.04. 02.07.
Kolejový svršek

22.12.
Dokončení kolejového svršku - STP pro technologii

02.01. 28.09.
Tunelový vodovod

02.01. 28.09.
Kontrolní měřící objekty pro měření blud. proudů ve stav. konstr. metra

02.01. 28.09.
Kontrolní a měřící objekty bludných proudů na inž. sítích

02.01. 28.09.
Úpravy informačního systému - provizorní stavy

02.01. 28.09.
Úpravy informačního systému - číslování místností dle směrnice DPP

02.01. 28.09.
Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Pankrác

02.01. 28.09.
Dozbrojení TR 9940 110/22 kV PREdistribuce Pankrác

31.05. 29.08.
Obchodní měření spotřeby el. energie pro stanici metra Pankrác

02.01. 28.09.
Uzemnění metra

31.05. 29.08.
Zařízení a prostředky pro čištění

31.05. 29.08.
Prostředky požární ochrany

1909 dny
SPOJKA C-D

22.07. 28.01.
Úpravy pro napojení I.D/I.C

1563 dny
Ražený jednokolejný tunel spojky C-D

18.06. 20.10.
Ražba a primární ostění

20.10. 28.01.
Sekundární ostění 

24.08. 07.11.
Kabelové konstrukce

02.01. 28.10.
Kabelové vedení 22 kV spojka C-D

2667 dny
Vedlejší a ostatní náklady

2664 dny
Zařízení staveniště

14.04. 12.08.
Zařízení staveniště PAD 1 - zřízení

14.05. 30.07.
Zařízení staveniště PAD 1 - provoz

31.05. 28.09.
Zařízení staveniště PAD 1 - odstranění

14.04. 12.08.
Zařízení staveniště PAD 2 - zřízení

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
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Ruční úkol
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Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn

Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
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ID Režim
úkolu

Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Časová 
rezerva 
zahájení

Časová 
rezerva 
dokončení

737 ZS-2-PAD2-2 Zařízení staveniště PAD 2 - provoz 2564 dny 14.05. 22 30.07. 29 1 den 1 den

738 ZS-2-PAD2-3 Zařízení staveniště PAD 2 - odstranění 120 dny 31.05. 29 28.09. 29 1 den 1 den

739 ZS-3-PAD3-1 Zařízení staveniště PAD 3 - zřízení 30 dny 04.04. 22 04.05. 22 1885 dny 1885 dny

740 ZS-3-PAD3-2 Zařízení staveniště PAD 3 - provoz 720 dny 04.05. 22 13.05. 24 1885 dny 1885 dny

741 ZS-3-PAD3-3 Zařízení staveniště PAD 3 - odstranění 30 dny 13.05. 24 12.06. 24 1885 dny 1885 dny

742 ZS-4-PAD4-1 Zařízení staveniště PAD 4 - zřízení 120 dny 14.04. 22 12.08. 22 1 den 1 den

743 ZS-4-PAD4-2 Zařízení staveniště PAD 4 - provoz 2564 dny 14.05. 22 30.07. 29 1 den 1 den

744 ZS-4-PAD4-3 Zařízení staveniště PAD 4 - odstranění 120 dny 31.05. 29 28.09. 29 1 den 1 den

745 ZS-5-PAD5-1 Zařízení staveniště PAD 5 - zřízení 7 dny 13.08. 26 20.08. 26 1015 dny 1015 dny

746 ZS-5-PAD5-2 Zařízení staveniště PAD 5 - provoz 84 dny 20.08. 26 12.11. 26 1015 dny 1015 dny

747 ZS-5-PAD5-3 Zařízení staveniště PAD 5 - odstranění 7 dny 12.11. 26 19.11. 26 1015 dny 1015 dny

748 ZS-5-VO-OL-1 Zařízení staveniště VO-OL - zřízení 120 dny 14.04. 22 12.08. 22 1 den 1 den

749 ZS-5-VO-OL-2 Zařízení staveniště VO-OL - provoz 2595 dny 14.05. 22 30.08. 29 1 den 1 den

750 ZS-5-VO-OL-3 Zařízení staveniště VO-OL - odstranění 120 dny 31.05. 29 28.09. 29 1 den 1 den

751 ZS-6-OL1-1 Zařízení staveniště OL 1 - zřízení 120 dny 14.04. 22 12.08. 22 1 den 1 den

752 ZS-6-OL1-2 Zařízení staveniště OL 1 provoz 2564 dny 14.05. 22 30.07. 29 1 den 1 den

753 ZS-6-OL1-3 Zařízení staveniště OL 1 odstranění 120 dny 31.05. 29 28.09. 29 1 den 1 den

754 ZS-6-OL2-1 Zařízení staveniště OL 2 - zřízení 120 dny 01.07. 22 29.10. 22 1 den 1 den

755 ZS-6-OL2-2 Zařízení staveniště OL 2 provoz 2486 dny 31.07. 22 30.07. 29 1 den 1 den

756 ZS-6-OL2-3 Zařízení staveniště OL 2 odstranění 120 dny 31.05. 29 28.09. 29 1 den 1 den

757 ZS-6-OL3-1 Zařízení staveniště OL 3 - zřízení 120 dny 14.04. 22 12.08. 22 1 den 1 den

758 ZS-6-OL3-2 Zařízení staveniště OL 3 provoz 2564 dny 14.05. 22 30.07. 29 1 den 1 den

759 ZS-6-OL3-3 Zařízení staveniště OL 3 odstranění 120 dny 31.05. 29 28.09. 29 1 den 1 den

760 Likvidace ZS 0 dny 28.09. 29 28.09. 29 1 den 1 den

761 VON 02 Projektová dokumentace 2667 dny 01.04. 22 28.09. 29 1 den 1 den

762 PD 01 Dopracování dokumentace pro provedení stavby 2301 dny 01.04. 22 17.09. 28 1 den 1 den

763 PD 02 Dokumentace skutečného provedení stavby 365 dny 18.09. 28 28.09. 29 1 den 1 den

764 VON 03 Ostatní náklady 2667 dny 01.04. 22 28.09. 29 1 den 1 den

765 ON 03-1 Geodetická činnost 2667 dny 01.04. 22 28.09. 29 1 den 1 den

766 ON 03-2 Kompletační a koordinační činnost 2667 dny 01.04. 22 28.09. 29 1 den 1 den

767 ON 03-3 Finanční a ostatní náklady 2667 dny 01.04. 22 28.09. 29 1 den 1 den

768 ON 03-4 Pasportizace komunikací na odvozových trasách 180 dny 01.04. 22 28.09. 29 1 den 1 den

14.05. 30.07.
Zařízení staveniště PAD 2 - provoz

31.05. 28.09.
Zařízení staveniště PAD 2 - odstranění

04.04. 04.05.
Zařízení staveniště PAD 3 - zřízení

04.05. 13.05.
Zařízení staveniště PAD 3 - provoz

13.05. 12.06.
Zařízení staveniště PAD 3 - odstranění

14.04. 12.08.
Zařízení staveniště PAD 4 - zřízení

14.05. 30.07.
Zařízení staveniště PAD 4 - provoz

31.05. 28.09.
Zařízení staveniště PAD 4 - odstranění

13.08. 20.08.
Zařízení staveniště PAD 5 - zřízení

20.08. 12.11.
Zařízení staveniště PAD 5 - provoz

12.11. 19.11.
Zařízení staveniště PAD 5 - odstranění

14.04. 12.08.
Zařízení staveniště VO-OL - zřízení

14.05. 30.08.
Zařízení staveniště VO-OL - provoz

31.05. 28.09.
Zařízení staveniště VO-OL - odstranění

14.04. 12.08.
Zařízení staveniště OL 1 - zřízení

14.05. 30.07.
Zařízení staveniště OL 1 provoz

31.05. 28.09.
Zařízení staveniště OL 1 odstranění

01.07. 29.10.
Zařízení staveniště OL 2 - zřízení

31.07. 30.07.
Zařízení staveniště OL 2 provoz

31.05. 28.09.
Zařízení staveniště OL 2 odstranění

14.04. 12.08.
Zařízení staveniště OL 3 - zřízení

14.05. 30.07.
Zařízení staveniště OL 3 provoz

31.05. 28.09.
Zařízení staveniště OL 3 odstranění

28.09.
Likvidace ZS

2667 dny
Projektová dokumentace

01.04. 17.09.
Dopracování dokumentace pro provedení stavby

18.09. 28.09.
Dokumentace skutečného provedení stavby

2667 dny
Ostatní náklady

01.04. 28.09.
Geodetická činnost

01.04. 28.09.
Kompletační a koordinační činnost

01.04. 28.09.
Finanční a ostatní náklady

01.04. 28.09.
Pasportizace komunikací na odvozových trasách

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Úkol
Rozdělení
Milník

Souhrnný
Souhrn projektu
Neaktivní úkol

Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol

Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn

Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Vnější úkoly

Vnější milník
Konečný termín
Kritický

Kritické rozdělení
Průběh
Průběh ručně zadaného úkolu
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