Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace 
z rozpočtu obce Ohrazenice ze dne 20. 9. 2021

Smluvní strany:
Obec Ohrazenice, zastoupená Františkem Novákem – starostou obce
Ohrazenice č.p.81, 511 01  Turnov 
IČO 00275956
Číslo účtu: 1517992/0300
dále jen "poskytovatel" na straně jedné

a

Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku
Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov
IČO: 49295934
číslo účtu 3710462/0800
dále jen "příjemce " na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace 
z rozpočtu obce Ohrazenice ze dne 20. 9. 2021:


Článek I.
Předmět Dodatku

Tento Dodatek se vztahuje k investiční dotaci poskytované obcí Ohrazenice na realizace investiční akce: „Ohrazenice – dostavba tlakového pásma a opravy vodovodů včetně obnovy komunikací Vychází z ustanovení Článku II. uzavřené Veřejnoprávní smlouvy mezi smluvními stranami dne 20. 9. 2021 a Dodatku č. 1 k této veřejnoprávní smlouvě ze dne 16. 11. 2022. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek s cílem určit konečnou výši dotačních prostředků stanovenou na základě předloženého finančního vypořádání dokončené investiční akce. 
Celková cena stavebních prací včetně kompenzací mimořádného nárůstů cen činí 55,44 mil. Kč (původně 46,26 mil. Kč včetně rezervy 2,5 mil. Kč, jedná se o investice a částečné opravy). Navýšení ceny bylo způsobeno zejména pracemi v silniční části na sanacích, podkladních vrstvách vozovek a vlivem řešení výškového uspořádání návazností, kdy výšky silnice neodpovídaly okolnímu terénu. 
Původní výše dotace byla v částce 6,5 mil. Kč, Dodatkem č. 1 byla celková dotace zvýšena na 9 mil. Kč a po realizaci stavby je dotace dohodou smluvních stran na základě předloženého finančního vypořádání stanovena na 12,69 mil. Kč (9 mil. Kč bylo již poskytnuto, zbývá doplatit 3,69 mil. Kč). 

Z uvedeného důvodu se   Článek II. Výše dotace a její uvolnění z původní Veřejnoprávní smlouvy i z Dodatku č. 1 k této veřejnoprávní smlouvě ruší a plně se nahrazuje takto:
 

Článek II. 
Výše dotace a její uvolnění

Celková výše dotačních prostředků stanovená na základě finančního vypořádání akce po jejím dokončení činí: 12 686 229,- Kč (slovy: dvanáct miliónů šest set osmdesát šest tisíc dvě stě dvacet devět korun českých).
Na základě dohody smluvních stran bude/byla celková výše investiční dotace převedena na účet příjemce uvedený v záhlaví Dodatku v dílčích splátkách následovně:

	platba dotace poskytnutá již v roce 2021
	              3 000 000 Kč 

	platba dotace poskytnutá již v roce 2022
	              6 000 000 Kč 

	platba dotace poskytnutá v termínu max. do 30. 6. 2023
	              3 686 229 Kč 

	Dotace celkem
	            12 686 229 Kč 



Článek II.
Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Ostatní ustanovení původní veřejnoprávní smlouvy ze dne 20. 9. 2021 zůstávají nadále v platnosti.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku seznámily a že Dodatek plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

1. Tento Dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Ohrazenice usnesením číslo 3/2023  dne 15. 2. 2023.

V Ohrazenicích dne 28.2.2023			           Turnov dne 28.2.2023


Za poskytovatele:							Za příjemce:


..........................................................				………………………………..
              František Novák					      Ing. Milan Hejduk
        starosta obce Ohrazenice			                      ředitel svazku
