
DODATEK č. 9 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace 
pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Modernizace trati Praha-Bubny 
(včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě 

Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-578/2020 
ISPROFIN/ISPROFOND: 511 372 0006 
(dále jen „objednate l")

a

Zhotovitel:

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418 
bank. spojení: ............................................................ 
zastoupena: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

číslo smlouvy: 7842/MP
(dále jen „zhotov iter)
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.3.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a 
výkon autorského dozoru stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště 
(včetně)" ve znění jejích dodatků č. 8, s účinností Smlouvy ke dni 16.3.2020 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 9 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy -  
Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla 
tak, že se 9. dílčí etapa z původního termínu uvedeného v dodatku č. 8 mění na termín „nejpozději 
do 31.3.2023" a 10. dílčí etapa se z původního termínu uvedeného v dodatku č. 8 mění na termín 
„nejpozději do 31.7.2023".

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je vznesení požadavků na úpravu trasy chodníku v 
prostupu pro pěší staveništěm ŽST Praha-Bubny v rámci projednání DUSP s dotčenými orgány státní 
správy a vlastníky dotčených pozemků a potřeba doplnění několika podobjektů zajišťujících 
vzájemnou realizovatelnost staveb „Modernizace trati Praha-Bubny (vč.) - Praha-Výstaviště (vč.)".

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli 
nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, 
že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné 
finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně 
vzdává. Toto prohlášení se netýká objektivního vlivu výše uvedených okolností na rozsah a náročnost 
zpracování předmětu Díla ve smyslu jeho změny, například změny v rozsahu DOSS a následné vlivy 
do podoby projektové dokumentace, či nutnost znovu vypracování relevantních dokumentů z důvodu 
expirace jejich doby možného užití. V takovém to odůvodněném případě budou smluvní strany 
postupovat v souladu s ust. § 222 odst. 4,5 či 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k 
plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v 
případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude 
dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již 
marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle



rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné 
uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od 
původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění 
právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na 
základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín 
původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3., odst. 
3.5 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Mění se 9. dílčí etapa z původního termínu uvedeného v dodatku č. 8 na termín „nejpozději do 

31.3.2023" a 10. dílčí etapa se z původního termínu uvedeného v dodatku č. 8 na termín 

„nejpozději do 31.7.2023". Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.5, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy, a nahrazuje se novým 

textem v tomto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 

jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve 

znění dodatku č. 9 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění"), a vykonávat autorský 

dozor po celou dobu realizace Stavby.

3. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění 
přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

4. Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a 
nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9

Specifikace Díla (ve znění dodatku č. 8)

Obchodní podmínky - OP/DSP+PDPS/03/19 

Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DSP+PDPS/12/19

c) Zvláštní technické podmínky - 19501/2019-SŽDC-SSZ-ÚT1 

Rozpis Ceny Díla (ve znění dodatku č. 8)

Harmonogram plnění (ve znění dodatku č. 9)

Oprávněné osoby (ve znění dodatku č. 4)

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů (ve znění dodatku č. 4)

Související dokumenty



Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění 
o nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 9

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze V Praze

.............................. 
27.02,2023 16: 13 
Po dep sán o elektronicky

Digitálně podepsal .................................. 
Datum: 2023.02.07 18:07:44 +0T00'

Ing. Mojmír Nejezchleb 
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Vladimír Seidl 
předseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.

................
Digitálně podepsal ........ ....... 
................
Datum: 2023.02.07 16:09:15 
+ 01 '00 '

Ing. Petr Vyskočil 
místopředseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.

4/4
Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na zhotovení DSP+PDPS

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)



PŘÍLOHA Č. 1 - (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY) 

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí 
etapě

Podmínky 
dokončení Dílčí 
etapy

Termín
zahájení
prací

ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy

1. Dílčí etapa do 3 měsíců od
nabytí účinnosti 
Smlouvy

Potvrzení koncepce stavby na základě 
DUR, Posuzovacího a Schvalovacího 
protokolu a rovněž Zadávací 
dokumentace na DSP + PDPS.

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

2a. Dílčí 
etapa

do 9 měsíců od
nabytí účinnosti 
Smlouvy (předpoklad 
do 30. 11. 2020)

Odevzdání DSP k připomínkovému 
řízení (včetně POV bez výkazu výměr 
a soupisu prací bez kompletní části 
H).

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

2b. Dílčí 
etapa

do 1 měsíce od
předání připomínek 
(předpoklad do 28. 2. 
2021)

Předání návrhu kupních smluv k 
odsouhlasení objednateli.

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

Odevzdání čistopisu DSP (včetně POV 
bez výkazu výměr a soupisu prací a 
bez kompletní části H).

2c. Dílčí 
etapa

do 30.04.2021 Předání virtuální reality žst. Bubny. Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

3a. Dílčí 
etapa

do 3 měsíců od
čistopisu DSP 
(předpoklad do 30. 5. 
2021)

Odevzdání dokumentace PDPS v 
rozsahu dle VTP (v členění dle 
příslušnosti stavebních úřadů) k 
připomínkám, doložení obeslání 
veškerých orgánů státní správy, 
dotčených organizací, správců sítí 
technického vybavení a ostatních 
účastníků stavebního řízení k 
vyjádření k dokumentaci pro stavební 
povolení,

Průkazné odeslání všech potřebných 
kupních smluv.

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

3b. Dílčí 
etapa

do 1 měsíce od
předání připomínek 
(předpoklad do 12. 9. 
2021)

Odevzdání dokumentace PDPS v 
rozsahu dle VTP (v členění dle 
příslušnosti stavebních úřadů) se 
zapracovanými připomínkami, 
aktualizace ZOV v koordinaci se

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)



sousedními stavbami, notifikace, 
BOZP v přípravě.

Odevzdání návrhu žádosti o 
spolufinancování stavby z fondu EU

4. Dílčí etapa Do 6 měsíců od
termínu 3.a dílčí 
etapy (předpoklad do 
30. 11. 2021)

Podání žádosti o stavební povolení Kopie žádosti o
SP předaná
Objednavateli
potvrzená
podatelnou
stavebního
úřadu

5a. Dílčí 
etapa

Do 8 měsíců od
termínu 2.b dílčí 
etapy (předpoklad do 
31. 10. 2021)

Definitivní předání PDPS s kompletní 
dokladovou částí, náklady a 
oceněnými soupisy prací ve struktuře 
dle VTP a návrhem ZTP na realizaci 
stavby

Protokol o 
provedení Díla

5b. Dílčí 
etapa

nejpozději do 
17.10.2022

Studie prostupnosti staveniště ŽST 
Praha-Bubny pro pěší v km cca 
412,050 - 412,200 dle dodatku č. 7 
k připomínkám

Protokol o 
provedení Díla

5c. Dílčí 
etapa

Do 3 týdnů od
předání
připomínek

Čistopis Studie prostupnosti 
staveniště ŽST Praha-Bubny pro pěší 
v km cca 412,050 - 412,200 dle 
dodatku č. 7

Protokol o 
provedení Díla

5d. Dílčí 
etapa

nejpozději do 
17.10.2022

Čistopis aktualizace záměru projektu, 
doplnění průzkumu kontaminace 
pražcového podloží a čistopis 
benefitové žádosti o zařazení stavby 
do spolufinancování CEF.

Protokol o 
provedení Díla

5e. Dílčí 
etapa

nejpozději do 
17.10.2022

Čistopis PDPS se zapracovaným 
doplněním druhého napájecího bodu 
v ŽST Praha-Bubny dle dodatku č. 7

Protokol o 
provedení Díla

6. Dílčí etapa nejpozději do 

31.12.2022

Nabytí právní moci stavebního 
povolení

Stavební 
povolení 
v právní moci 
předané 
Objednateli

7. Dílčí etapa Předpoklad
ukončení
31.12.2024

Autorský dozor Výkaz
poskytnutých 
služeb - 
stručný popis 
výkonu a 
specifikace 
výkonu 
autorského



dozoru
projektanta

8. Dílčí etapa nejpozději do 

30.11.2022

DUSP „Prostup pro pěší staveništěm 
ŽST Praha-Bubny" k připomínkám 
DOSS včetně ME a odhadu IN

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

9. Dílčí etapa nejpozději do 

31.3.2023

Čistopis DUSP „Prostup pro pěší 
staveništěm ŽST Praha-Bubny" 
k podání na stavební úřad

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

lO.Dílčí
etapa

nejpozději do 

31.7.2023

Získaní společného rozhodnutí 
stavby „Prostup pro pěší staveništěm 
ŽST Praha-Bubny" v právní moci

Společné 
rozhodnutí 
v právní moci 
předané 
Objednateli

11. Dílčí 
etapa

Do 3 měsíců od 
pokynu zadavatele

PDPS „Prostup pro pěší staveništěm 
ŽST Praha-Bubny"

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

12.Dílčí
etapa

nejpozději do 

30.11.2022

Projekt geomonitoringu ražených 
objektů pro kanalizace a dotčených 
částí tunelů metra C

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

Termín
dokončení
Díla

Předpoklad do 
31.12.2024

(v závislosti na 
zahájení 7. dílčí 
etapy)

Po ukončení
přejímacího
řízení Stavby a
předložení
výkazu
poskytnutých
služeb (o
výkonu
autorského
dozoru
projektanta)
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