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1. Smluvní strany

1.1. Olomoucký kraj

se sídlem: Jeremenkova 40a/1191, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: č.ú.:

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

(dále jen „objednatel“, nebo „zadavatel“)

a

1.2. Obchodní jméno: TopGis, s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno

IČO: 29182263

DIČ: CZ29182263

zastoupený/jednající: Drahomírou Zedníčkovou, výkonnou ředitelkou, zmocněnou
jednat na základě plné moci ze dne 21. 8. 2021
bankovní sp , a.s.

číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 63741

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek č. 1“ nebo „tento dodatek“) ke Smlouvě o dílo

č. 2022/00585/OSR/DSM ze dne 1. 3. 2022.
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2. 

Dne 1. 3. 2022 uzavřel Olomoucký kraj s dodavatelem TopGis, s.r.o. smlouvu o dílo 
NA POŘÍZENÍ DAT PRO PROJEKT DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA 
OLOMOUCKÉHO KRAJE, jejímž předmětem je zhotovení obsahu digitální technické 
mapy Olomouckého kraje (dále také „Smlouva“ nebo „smlouva“). Předmět plnění této 
smlouvy je spolufinancován formou účelové dotace v rámci operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (dále také „OP PIK“), 
název projektu: „Digitální technická mapa Olomouckého kraje“ registrační číslo 
projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025690 (dále jen „projekt“). 
 
Předmětem tohoto dodatku je změna doby dokončení díla a úprava harmonogramu 
předávání jednotlivých částí díla, a to na základě změn vyvolaných nepředvídatelnými 
skutečnostmi, které nebyly dříve známé a byly zjištěny až v průběhu provádění díla. 
Konkrétně se jedná o opakovanou aktualizací jednotného výměnného formátu DTM, 
nejasně stanovenými topologickými pravidly a pravidly pro tvorbu dopravní 
infrastruktury a také aktualizací a doplňováním katalogu objektů DTM, podrobněji se 
jedná o: 
Jednotný výměnný formát DTM (dále jen „JVF DTM“): JVF DTM je univerzální 
formát pro předávání dat pořízených v rámci datových zakázek krajů, který v souladu 
s § 20 odst. 1 písm. j) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovuje Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) formou vyhlášky. 
Při plnění veřejných zakázek krajů zhotovitelé těchto zakázek zpracovávali data v 
souladu s aktuálně vyhlášenou a smlouvami sjednanou verzí JVF DTM.  JVF DTM 
však byl po dobu trvání smluv o dílo u datových zakázek krajů, a tedy i v průběhu 
provádění díla dle smlouvy, opakovaně aktualizován (naposledy v srpnu 2022 z verze 
1.4.2 na verzi 1.4.2.1, kdy tuto verzi schválila Koordinační rada správců DMVS a DTM 
a aktuální verze byla vyvěšena na Portálu ČÚZK), a tedy došlo ke změně způsobu, 
jakým mají být data pro DTM (a to také data již zhotoviteli datových zakázek 
zpracovaná a zadavatelům předaná) zpracovávána. Z výše uvedeného je zřejmé, že 
odevzdaná data v původní verzi musí být přepracována do aktuální verze JVF DTM, 
jinak by neodpovídala vyhlášce č. 393/2020 Sb. a také by je nebylo možné korektně 
naimportovat do pořizovaného IS DTM OK, jelikož systémy jsou aktuálně nastaveny 
na poslední verzi JVF DTM. Tato oprava je časově náročná, neboť bude muset být 
opravena většina již odevzdaných dat v rámci plnění předmětu smlouvy a je úzce 
spojena s topologickými kontrolami, které jsou na tuto změnu navázané. Přibližně 
koncem prvního čtvrtletí 2023 se očekává vydání další nové verze JVF DTM, tedy ještě 
v průběhu plnění předmětu smlouvy, a pokud by nebyl termín plnění smlouvy 
prodloužen, zhotovitel díla by nebyl schopen na tuto změnu, řešící přeshraniční editaci, 
zareagovat, nebyl by schopen přepracovat pořizovaná data do nejaktuálnější verze 
JVF DTM, což by způsobilo výrazné problémy při importu dat do IS DTM OK.  
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Topologické kontroly: Význačným znakem kvality geografických dat 
zpracovávaných zhotoviteli datových zakázek pro projekt DTM je topologická čistota 
těchto dat. Pro tento účel musí být v rámci projektu DTM stanovena topologická 
pravidla, jejichž dodržování se u pořizovaných dat musí také kontrolovat. V době 
uzavření smlouvy nebyla topologická pravidla známa a ještě v dnešních dnech nejsou 
tato pravidla definitivně formulována. Pro topologické kontroly dat pak musí být 
vyvinuty nebo upraveny příslušné softwarové nástroje zhotovitelů datových zakázek, 
ale i dodavatelů informačních systémů pro DTM. Vzhledem k požadavku krajů na to, 
aby po dokončení datových zakázek odpovídala veškerá data stejným topologickým 
pravidlům, vzniká situace, kdy všechna již odevzdaná data musí být znovu 
kontrolována a adaptována, tedy upravována, na aktuální vývoj topologických pravidel. 
Pokud by k takové úpravě nedošlo, způsobilo by to následné problémy s importem dat 
do IS DTM, konkrétně by se nemusel import dat vůbec zdařit.  
Pravidla pro tvorbu dopravní infrastruktury (dále jen „DI“): Definice způsobu 
pořízení dat pro DI byly ve všech zadávacích dokumentacích jednotlivých datových 
projektů DTM krajů specifikovány v zásadě jednoznačně a zcela srozumitelně. V 
průběhu realizace však byla tato pravidla specializovanými týmy, jak na straně 
zhotovitelů datových projektů DTM krajů, tak na straně krajů, shledána jako 
nevyhovující, když nesplňovala základní nároky na tato data (DI) z pohledu klíčových 
majetkoprávních úloh (zejména pokud jde o určování tzv. ochranných pásem). Nový 
návrh na způsob pořizování dat DI je podstatně náročnější, a tudíž náročnější i 
z časového hlediska zpracování. Nastává situace, kdy příslušná data DI jsou v rámci 
projektu rozpracována a některá již dokončena, tzn., že se musí vynaložit delší časový 
úsek  na dokončení těchto rozpracovaných dat tak, aby byla zpracována a odevzdána 
dle aktuálně platných pravidel, a ta již zpracovaná se musí přetvořit. Obě dvě varianty 
přinášejí časovou prodlevu oproti původnímu harmonogramu realizace dle smlouvy. 
Jelikož na tyto úpravy v rámci pořizování dat DI jsou navázány další úkony v rámci 
jiných položek, např. u mapování základní prostorové situace, dochází k prodlevě v 
harmonogramu i u těchto položek. 
Katalog objektů DTM: Stejně jako v případě JVF DTM dochází ze strany zadavatelů 
(dotčených krajů) v průběhu zpracování podkladů pro DTM k upřesňování, doplňování 
a změnám požadavků ohledně metodiky pořizování objektů základní prostorové 
situace v katalogu objektů DTM, přičemž zadavatelé (kraje) pak na základě těchto 
změn v průběhu pořizování dat požadují jejich aktualizaci, tj. aby zhotovitelé 
pořizovaných dat  je zpracovali a odevzdali v aktuálně platných parametrech, a aby již 
pořízená data požadovaným  parametrům  odpovídala. Vyvolané změny v průběhu 
pořizování dat s sebou přináší opět zvýšené nároky z hlediska času, což přináší také 
prodlevu oproti plánovanému harmonogramu realizace zakázky. 
 
Další změnou předmětu smlouvy jsou méněpráce u položky konsolidace stávajících 
dat TI (kraje a obcí), kde se ponižuje rozsah prací o 75 km a s tím související snížení 
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ceny díla. Zároveň dochází v rámci tohoto dodatku k aktualizaci Přílohy č. 4 Technické 
specifikace s názvem Vymezení území Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic, 
která je přílohou č. 1 Smlouvy s názvem Technická specifikace – Pořízení dat pro 
projekt Digitální technická mapa Olomouckého kraje, kde dochází k úpravě dvou lokalit 
(konkrétně k jejich rozšíření) ve vymezeném území Správy železnic. 
 
Všechny výše popsané skutečnosti mají vliv na změnu doby dokončení díla a úpravu 
harmonogramu předávání jednotlivých částí díla. 
 
Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   
 
 

3. 
 

Vzhledem k výše uvedeným důvodům se smluvní strany též dohodly, že smlouva se 
mění takto: 

Čl. 4 odst. 4.3.1. nově zní: „Řádně zhotovené a dokončené dílo bude předáno 
objednateli nejpozději do 30. 06. 2023.“  

Čl. 4 odst. 4.3.2. nově zní: „Zhotovitel je povinen provést dílo v jednotlivých 
termínech dle následujícího harmonogramu:“  

Položka Harmonogram Část díla 

Prováděcí dokumentace 

 do 6 týdnů od 
nabytí účinnosti 

smlouvy  
1. 

Konsolidace stávajících DTM měst do 31.08.2022 2. 
Mapování DI (silnice II. a III. třídy a DI v areálech PO) 

do 31.12.2022 3. Mapování ZPS silnic II. a III. třídy - úsek v sídle 
Mapování ZPS silnic II. a III. třídy - mimo lesní úsek 
Mapování ZPS silnic II. a III. třídy - lesní úsek 

do 23.06.2023 4. 
Konsolidace stávajících dat v prostoru uličních front 
Mapování ZPS na celém území kraje (vystavěné prostředí) 
Konsolidace stávajících dat TI (kraje a obcí) 
Mapování TI (kraje a obcí) 
Průběžná aktualizace (zpracování aktualizačních 

dokumentací) 
do 30.06.2023 5. 
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Čl. 6 odst. 6.1. nově zní: „Cena za dílo představuje cenu za v příloze č. 2 této smlouvy 
stanovený rozsah plnění a činí:  

bez DPH 163 995 000,- Kč  

DPH ve výši 21 %: 34 438 950,- Kč 

včetně DPH: 198 433 950,- Kč 

Cena za dílo včetně DPH slovy: jedno sto devadesát osm milionů čtyři sta třicet tři tisíc 
devět set padesát korun českých).“ 

 

V rámci dodatku č. 1 dochází k úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy s názvem Technická 
specifikace – Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Olomouckého kraje, 
kdy se mění v čl. 9 Harmonogram projektu, který nově zní: 

9. Harmonogram projektu 

Objednatel v rámci této kapitoly stanoví závazné požadavky na obsah harmonogramu 
realizace plnění včetně vybraných závazných termínů, které zhotovitel v rámci 
zpracování Prováděcí dokumentace, dle této Technické specifikace, závazně 
zapracuje do detailního harmonogramu plnění. Zhotovitel v rámci Prováděcí 
dokumentace navrhne a zpracuje harmonogram plnění, který bude obsahovat všechny 
nezbytné kroky a k nim navázané termíny tak, aby takový harmonogram umožnil 
logickou kontrolu realizace plnění ze strany objednatele. V rámci Harmonogramu v 
Prováděcí dokumentaci ze strany zhotovitele musí být dále zohledněny požadavky na 
součinnost a dále i odpovídají termíny pro přebírání jednotlivých balíků dat, včetně 
nezbytného návrhu iniciace předání, umožnění kontroly předávaného balíku dat ze 
strany objednatele a následnou akceptaci. Není přípustné, aby harmonogram v rámci 
prováděcí dokumentace neobsahoval přiměřené lhůty, které i na straně objednatele 
umožní řádné a včasné ověření předávaných dat a teprve jejich následné stvrzení v 
podobě akceptace založeného na výsledku provedené kontroly. Termín plnění 
stanovený ve smlouvě o dílo je závazný pro harmonogram a jeho body ze strany 
objednatele, jakož i zhotovitele. Požadovaný rozsah a sled činností pořizování dat 
ZPS, DI a TI, včetně požadovaných podkladů harmonogramu je v následující tabulce, 
když však v rámci zpracování Prováděcí dokumentace může dojít ke změně, pokud 
taková změna, kterou navrhne zhotovitel, bude pro realizaci předmětu plnění a termín 
plnění v rámci smlouvy výhodná a projektový tým objednatele, resp. jeho oprávněná 
osoba, takovou změnu schválí: 

Položka Harmonogram Etapa 

Prováděcí dokumentace 

 do 6 týdnů od 
účinnosti 
smlouvy   1.  

Konsolidace stávajících DTM měst 31.08.2022  2.  
Mapování DI (silnice II. a III. třídy a DI v areálech PO) 31.12.2022  3.  
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Mapování ZPS silnic II. a III. třídy - úsek v sídle 31.12.2022  3.  
Mapování ZPS silnic II. a III. třídy - mimo lesní úsek 31.12.2022  3.  
Mapování ZPS silnic II. a III. třídy - lesní úsek 23.06.2023  4.  
Konsolidace stávajících dat v prostoru uličních front 23.06.2023  4.  
Mapování ZPS na celém území kraje (vystavěné prostředí) 23.06.2023  4.  
Konsolidace stávajících dat TI (kraje a obcí) 23.06.2023  4.  
Mapování TI (kraje a obcí) 23.06.2023  4.  
Průběžná aktualizace (zpracování aktualizačních dokumentací) 30.06.2023  5.  
 

V rámci dodatku č. 1 dochází k úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy s názvem Technická 
specifikace – Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Olomouckého kraje, 
konkrétně Přílohy č. 4 Technické specifikace s názvem Vymezení území Ředitelství 
silnic a dálnic a Správy železnic, kde se mění datový soubor s vymezeným územím. 

 

V rámci dodatku č. 1 dochází k úpravě Přílohy č. 2 Smlouvy s názvem Cenová tabulka, 
kde se mění tabulka Podrobný rozpis ceny, která nově zní: 

 

Podrobný rozpis ceny: 

 

 
Změna ceny díla byla vyvolána na základě poskytnutého nižšího objemu dat pro 
položku konsolidace stávajících dat TI (kraje a obcí), a to ze strany obcí.  
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Popis změn

Méněpráce

v Kč bez DPH

Změny vyvolané realizací

1) Snížení rozsahu konsolidace stávajících dat TI (kraje a
obcí) v rozsahu 75 km (§222 odst. 6) - 225 000,00

Méněpráce celkem - 225 000,00

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM - 225 000,00

4.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění
a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Vzhledem k charakteru společnosti objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v tomto dodatku v rozsahu a za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. A to včetně uveřejnění
kompletního znění tohoto dodatku na základě zákonné povinnosti objednatele jako
veřejnoprávního subjektu.

4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a vyhotoven v elektronickém originále, který
obdrží každá smluvní strana po jeho podpisu.

5. Příloha č. 1 tohoto dodatku: Aktualizovaná „Příloha č. 4 Technické specifikace
s názvem Vymezení území Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic, tvořena
samostatným datovým souborem s názvem:

která je přílohou č. 1 Smlouvy
í dat pro projekt Digitální technická

mapa Olomouckého kraje“.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/76/6/2023 ze dne 20. 2. 2023.
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V …………… dne …………….. V Olomouci dne ………………..
Za objednatele

………………………………..
Drahomíra Zedníčková

výkonná ředitelka
Ing. Josef Suchánek

hejtman
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Příloha č. 1

Aktualizovaná „Příloha č. 4 Technické specifikace s názvem Vymezení území
Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic, tvořena samostatným datovým souborem
s názvem: Priloha04_Vymezene_uzemi_RSD_SZ.zip, která je přílohou č. 1 Smlouvy
s názvem Technická specifikace – Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa
Olomouckého kraje“.

Příloha č. 1 dodatku není pevně ým datovým
souborem s názvem


