
                 

 

Číslo jednací:  ZSMV-N-05499-56/VZ-2021 

Systémové číslo na profilu zadavatele:  N006/21/V00023143  

Evidenční číslo ve Věstníku VZ:  Z2021-041376    

Evidenční číslo v Úředním věstníku EU:  2021/S 218-572824  

  

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními  
fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí  

 

 

 

 

Dodatek č. 4 ke  

smlouvě o dílo 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 2. 2022  
pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021 

  

  

„Snížení energetické náročnosti a modernizace 
administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 – 

realizace“  

  

  

  

  
  

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA  

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
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Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:    CZ67779999 

datová schránka:  iazgiwe 

bankovní spojení:  ČNB Praha 

číslo účtu:   30320881/0710 

zastoupené:   Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 
číslo Dodatku č. 4:  ZSMV-N-05499-80/VZ-2021 

a 

Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“   
vedoucí společník: OHLA ŽS, a.s. 
se sídlem:   Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

IČO:    46342796 

DIČ:    CZ46342796 

datová schránka:  xbicgdt 

společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod 

sp. zn. B 695, 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 6710756002/5500,  
zastoupená:   Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a   

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva 

a 

druhý společník: EDIKT a.s. 

se sídlem:   Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 

IČO:    25172328 

DIČ:    CZ25172328 

společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích pod sp. zn. B 904, 

zastoupená:   Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva a  

místopředsedou představenstva   

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”)  

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Snížení 
energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 – 

realizace“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-041376, dne 

22. 2. 2022, pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021 smlouvu o dílo (dále jen  
„Smlouva“). 

1.2. V návaznosti na skutečnost, že v průběhu provádění Díla vznikla potřeba realizovat 
práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného 
rozsahu Díla, dohodly se Smluvní strany v souladu s odst. 4.14. Smlouvy na uzavření 
tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). 

1.3. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný ve Smlouvě, 

nestanoví-li tento Dodatek jinak. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ  

2.1. Na základě tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést práce specifikované 
ve změnových listech č. 5, 6, 7 a 17, které byly v souladu s odst. 4.14. Smlouvy 

odsouhlasené oběma Smluvními stranami. Na základě tohoto Dodatku Smluvní strany 

v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), sjednávají nepodstatnou 

změnu závazku ze Smlouvy, kterou je provedení Víceprací v celkové výši 4 211 291,83 

Kč bez DPH.  

2.2. Změnové listy č. 5, 6, 7 a 17 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku a tvoří jeho přílohu č. 
1 (dále jen „Změnové listy“). 

 

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ  
3.1. Cena Víceprací, o kterou se tímto Dodatkem navyšuje cena Díla sjednaná v odst. 4.1 

Smlouvy, je stanovena v souladu s odst. 4.15. Smlouvy a činí: 
a) celkem bez DPH 4 211 291,84 Kč   

(slovy: čtyři miliony dvě stě jedenáct tisíc dvě stě devadesát jedna korun českých a 

osmdesát čtyři haléřů),  

 

b) DPH 21 % ve výši 884 371,28 Kč  
(slovy: osm set osmdesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát jedna korun českých a dvacet 

osm haléřů), 

 

c) celkem včetně DPH 5 095 663,12 Kč 

(slovy: pět milionů devadesát pět tisíc šest set šedesát tři korun českých a dvanáct 
haléřů). 
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3.2. Faktura za Vícepráce provedené dle tohoto Dodatku musí obsahovat náležitosti dle 

Smlouvy a musí dle odst. 4.14. Smlouvy obsahovat změnový list, zpracovaný dle 
Standardů, který bude odsouhlasen oběma Smluvními stranami. 

3.3. Zhotovitel je oprávněn Fakturu za Vícepráce provedené dle tohoto Dodatku vystavit 
po jejich úplném dokončení, přičemž v souladu s odst. 4.6. Smlouvy je Zhotovitel 

povinen vystavit samostatnou Fakturu pro Vícepráce provedené na Stavebním objektu 1 
a pro Vícepráce provedené na Stavebním objektu 2. Vícepráce provedené na základě 
tohoto Dodatku, resp. Faktura vystavená za jejich provedení, se v souladu s odst. 4.5. 

písm. f) Smlouvy nezapočítává do limitu maximální přípustné částky k fakturaci pro daný 
kalendářní rok dle odst. 4.5. písm. d) Smlouvy. 

3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku zvýšení ceny Díla není Zhotovitel 
povinen zajistit zvýšení hodnoty bankovních záruk dle čl. 5 Smlouvy ani limitu 
pojistného plnění na jednu pojistnou událost dle odst. 10.2 Smlouvy. Jejichž výše je i 

nadále stanovena na základě původní ceny Díla sjednané ve Smlouvě. 

 

 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti 
tohoto Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná 
či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu 

nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy. 

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují 
i na plnění dle tohoto Dodatku.  

4.3. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou 
postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě. 

4.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

4.5. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor 
ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

4.6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že písemné 
vyhotovení tohoto Dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy 
jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto Dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo 
k rozporům. Dále prohlašují, že tímto Dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi 
právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento Dodatek podepisují. 

4.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha: 

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 5, 6, 7 a 17 (Změnové listy obsahující popis prací a 
výkaz výměr se neuveřejňují v registru smluv a na profilu zadavatele NEN z důvodu 
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ochrany zvláště citlivé povahy informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.) 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

 

           Ing. Roman Kocúrek 

1. místopředseda představenstva 
     OHLA ŽS, a.s. 

Objednatel 

 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

ředitel  
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

Jiří Procházka, MBA 

člen představenstva  
OHLA ŽS, a.s. 

 

 

Ing. Pavel Štindl 
předseda představenstva 

EDIKT a.s. 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 5 
Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  
Investor: Zařízení služeb pro 

Ministerstvo vnitra 
Datum: 13.01.2023 

Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 
Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     (SO 2) 
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci:                                       
 na výkresy: 

 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 
Úprava trasování kabelu kritické infrastruktury půdorys 1.PP 
– nový stav“ (Příloha č. 2) 

Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1) 
 

  Předmět změny: Úprava optické trasy kritické infrastruktury 

Popis a zdůvodnění změny: Při bouracích pracích byla zjištěna kolize s umístěním optického 
kabelu kritické infrastruktury státu se stěnou, která má být odstraněna. V současné době je 
umístěn kabel na stěně, která bude odstraněna. Vzhledem k tomu, že nelze kabel přerušit a 
napojit, bylo autorským dozorem navrženo nové umístění pod stropem tak, aby nedošlo 
k přerušení kabelu a zároveň nedošlo ke kolizi s ostatním technickým zařízením budovy, které 
bude nově instalováno při rekonstrukci objektu.   
Přeložení optického kabelu je zakresleno v přiložené projektové dokumentaci „Úprava trasování 
kabelu kritické infrastruktury půdorys 1.PP – nový stav“ (Příloha č. 2) 
 
Přesun trasy musel provádět zhotovitel TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. z důvodu dodržení záruk. 
Je tedy použit systém ocenění dle článku 4.15 část b. Zhotovitel dle uvedeného článku navýšil 
svoji nabídku/ZL o 10 % dle SoD. 

 
Vliv na termín: NE 

Vliv na výkresovou dokumentaci: ANO, v příloze dokumentace pro provedení přeložení a nový 

stav bude zakreslen v DSPS 

 

                                                                               Vícepráce ………………….………177.075,99 Kč 
                                                                               Méněpráce …………………..................0,00 Kč 
                                                                               Změna celkem …………………..177.075,99 Kč 

 
Počet připojených listů specifikací:                            0 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
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Oznámení vydává: Zhotovitel 
                

Stanovisko technického dozoru stavby: 
S navrženými změnami souhlasím.           
 
Stanovisko projektanta stavby:  
S navrženými změnami souhlasím. 

 
Stanovisko energetického specialisty:            
Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zatřídění 
v průkazu energetické náročnosti budovy 
 
Příloha:  
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 5 
Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  
Změnový list vystavil: Zhotovitel 
Datum:  13.01.2023 
 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Popis a zdůvodnění změny: Při bouracích pracích byla zjištěna kolize s umístěním optického 
kabelu kritické infrastruktury státu s bouranou stěnou. V současné době je umístěn kabel na 
stěně, která bude odstraněna. Vzhledem k tomu, že nelze kabel přerušit a napojit, bylo 
autorským dozorem navrženo nové umístění pod stropem tak, aby nedošlo k přerušení kabelu 
a zároveň nedošlo ke kolizi s ostatním technickým zařízením budovy, které bude nově 
instalováno při rekonstrukci objektu.   
Přeložení optického kabelu je zakresleno v přiložené projektové dokumentaci „Úprava 
trasování kabelu kritické infrastruktury půdorys 1.PP – nový stav“ (Příloha č. 2) 
                         

Přesun trasy musel provádět zhotovitel TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. z důvodu dodržení 
záruk. Je tedy použit systém ocenění dle článku 4.15 část b. Zhotovitel dle uvedeného článku 
navýšil svoji nabídku/ZL o 10 % dle SoD. 

 
Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 1 
Cena méněprací bez DPH: 
 

0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

177.075,99 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

177.075,99 Kč 
 

Beze změny                                         

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

              

Datum:  Datum:  



ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
Číslo ZL: 3
Předmět ZL: Úprava optické trasy rozvodu kritické infrastruktury
Objekt: SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská

Poř. č. Kód POPIS MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

Materiál
Z03_1 ZL03R01 Drátěný žlab 50x50 včetně příslušenství m 31,000 390,50 12 105,50
Z03_2 ZL03R02 Instalační trubka dělená 32 m 20,000 42,90 858,00
Z03_3 ZL03R03 Pomocný instalační materiál (hmoždinky, stahovací pásky apod.) kpl 1,000 5 500,00 5 500,00
Z03_4 ZL03R04 Označovací zvýrazňovací spray ks 4,000 165,00 660,00

Montáž
Z03_5 ZL03R05 Demontáž stávající trasy hod. 40,000 605,00 24 200,00
Z03_6 ZL03R06 Posun trasy s využitím koncových rezerv hod. 64,000 605,00 38 720,00
Z03_7 ZL03R07 Drážkování v betonu 50x50 ve výšce 3m m 5,000 605,00 3 025,00
Z03_8 ZL03R08 Montáž drátěného žlabu na stropní část m 31,000 533,50 16 538,50
Z03_9 ZL03R09 Montáž optické trasy hod. 40,000 605,00 24 200,00
Z03_10 ZL03R10 Nástřik celé trasy hod. 8,000 605,00 4 840,00
Z03_11 ZL03R11 Pomocné práce kpl. 1,000 5 500,00 5 500,00

Obecné položky
Z03_12 ZL03R12 Zjednodušená PD - přípojka stavebního rozvaděče % 6,000 157 597,00 9 455,82

ZL03R12 Přesun hmot % 6,000 167 052,82 10 023,17
Z03_14 ZL03R14 Pojízdné lešení kpl 1,000 8 800,00 8 800,00
Z03_15 ZL03R15 Likvidace odpadu kpl 1,000 1 650,00 1 650,00
Z03_16 ZL03R16 Doprava kpl 1,000 8 250,00 8 250,00
Z03_17 ZL03R17 Úklid po provedených pracech kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

CELKEM (BEZ DPH) 177 075,99

méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky

Vícepráce/méněpráce

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet
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těsně pod stropem a bude náležitě označen výraznou barvou

79
0

půdorysná délka kabelu cca 20,8 m

půdorysná délka stávajícího kabelu cca 21,8 m

stoupání kabelu svisle po stěně až těsně pod strop

R500

R500

vedení svisle dolů po stěně až ke stávajícímu prostupu stěnou
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ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU OLŠANSKÁ 1951/4, PRAHA 3
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A MODERNIZACE

Sokolovská 428/130
186 00, Praha 8 - Karlín

ai5 s.r.o.

Bc. Václav Lukeš MgA. Přemysl KokešBc. Václav Lukeš

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská
SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská

PŮDORYS 1.PP - nový stav

Číslo Účel místnosti
Tabulka místností - 1.PP

1S.36 VÝTAH 5
1S.37 STROJOVNA VÝTAHU

1S.57 ŠATNA - ŽENY - CIVILNÍ

1S.58 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
1S.59 ŠATNA - MUŽI - POLICIE
1S.60 WC, PISOÁR, HYGIENA - MUŽI
1S.61 SPRCHA - MUŽI
1S.62 ŠATNA - MUŽI - CIVILNÍ

1S.63 KUCHYŇKA
1S.64 ROZVODNA NN
1S.65 ROZVODNA NN
1S.66 CHODBA
1S.67 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
1S.68 ROZVODNA VN
1S.69 SKLAD PČR
1S.70 ZÁLOŽNÍ ZDROJ - BATERIE
1S.71

CHODBA1S.72
SKLAD NAFTY1S.73
KABELOVNA VN1S.74
DIESELAGREGÁT1S.75
ODTAH OD DIESELAGREGÁTU1S.76
TRAFO 11S.77
TRAFO 2

Celková plocha [m²]: 1619.44

ZAMĚSTNANCI

ZAMĚSTNANCI

ÚSTŘEDNA EPS

1S.78

1S.38 CHODBA
1S.39 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
1S.40 SKLAD KANTÝNY
1S.41 SERVEROVNA
1S.42 SKLAD
1S.43 KABELOVNA
1S.44 KABELOVNA
1S.45 TECHNICKÁ MÍSTNOST
1S.46 PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA
1S.47 SKLAD ZBRANÍ A STŘELIVA
1S.48 CHODBA
1S.49 CENTRÁLNÍ STOUPAČKY TPS
1S.50 VELÍN
1S.51 KANCELÁŘ
1S.52 ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST
1S.53 CHODBA
1S.54 ŠATNA - ŽENY - POLICIE
1S.55 WC + HYGIENA - ŽENY
1S.56 SPRCHA - ŽENY

LEGENDA MATERIÁLŮ:
KABEL KRITICKÉ INFRASTRUKTURY SOUČASNÝ STAV

KABEL KRITICKÉ INFRASTRUKTURY NOVÝ STAV

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ KŘIŽUJÍCÍ TRASU KABELU

VODOVODNÍ ROZVODY KŘIŽUJÍCÍ TRASU KABELU

POZNÁMKY:

- KABEL KRITICKÉ INFRASTRUKTURY BUDE VEDEN V CHRÁNIČCE (KANÁLU) DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE KABELU 
- KABEL K-I (CHRÁNÍIČKA) BUDE VEDEN TĚSNĚ V PROSTORU POD STROPEM NAD OSTATNÍMI INSTALACEMI
- KABEL K-I (CHRÁNIČKA) BUDE OPATŘENA VÝRAZNÝM VÝSTRAŽNÝM BAREVNÝM NÁTĚREM / NÁSTŘIKEM

- V ÚSEKU SOUBĚŽNÉM S VZT POTRUBÍM BUDE CHRÁNIČKA VEDENA NAD POTRUBÍM MIMO KOTEVNÍ MÍSTA BUDOUCÍHO POTRUBÍ.

- PROSTUPY KONSTRUKCEMI NOVÝCH PŘÍČEK JE NUTNÉ DOŘEŠIT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI (OBEZDĚNÍ / PROSTUP SDK)

- KABEL K-I (CHRÁNIČKA) BUDE VEDEN MINIMÁLNĚ 250 mm OD BUDOUCÍCH STĚN A PŘÍČEK, ABY VZNIKL PÁS PRO KOTVENÍ INSTALAČNÍCH NOSIČŮ

- KABEL K-I (CHRÁNIČKA) BUDE TRASOVÁN S OBLOUKY cca R500 mm (minimální přípustné R200 mm), ABY SE PŘEDEŠLO ZLOMENÍ OPTICKÉHO KABELU
- ÚPRAVY TRASOVÁNÍ, PŘEDEVŠÍM ZMENŠENÍ POLOMĚRU OBLOUKŮ JE TŘEBA KONZULTOVAT SE SPRÁVCEM OPTICKÉHO KABELU

- V ÚSEKU SOUBĚŽNÉM S VODOVODNÍM POTRUBÍM BUDE CHRÁNIČKA VEDENA NAD POTRUBÍM MIMO KOTEVNÍ MÍSTA BUDOUCÍHO POTRUBÍ.
- V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INSTALACEMI, BUDE CHRÁNIČKA S KABELEM K-I VŽDY NAD TĚMITO INSTALACEMI

- ZMĚNA TRASOVÁNÍ BY NEMĚLA VYŽADOVAT DELŠÍ KABEL, NEŽ KTERÝ JE V SOUČASNOSTI POUŽIT ... 20,4 m < 21,8 m
- VEDENÍ OSTATNÍCH ELEKTROINSTALACÍ, SVĚTEL A SDĚLOVACÍCH KABELŮ NEJSOU ZAKRESLENY, PROTOŽE BY NEMĚLY KŘIŽOVAT TRASU KABELU K-I,
    BUDOU VEDENY V INSTALAČNÍM KANÁLU ZAVĚŠENÉM AŽ POD POTRUBÍM VZT.

- SOUČASNÁ TRASA VEDENÍ KABELU K-I BYLA ZAKRESLENA DLE SCHÉMATU DODANÉHO ZE STAVBY

stav trasy dle dohodnutých změn z kontrolního dne 15.6.2022 15.6.2022 Lukeš
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 06 

Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  

Investor: Zařízení služeb pro 
Ministerstvo vnitra 

Datum: 19.01.2023 

Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 

Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     (SO 2) 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy na                      specifikaci: 

                                       na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

Soupis a výpočet VZT (Příloha č. 2) 
 

Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1) 
 

   

  Předmět změny: Demontáž VZT rozvodů 

Popis a zdůvodnění změny: Demontáž a odvoz vzduchotechnických rozvodů nebyla zahrnuta ve 

výkazu výměr. 
 

Vliv na termín: NE 

Vliv na výkresovou dokumentaci: Bourací práce nemají vliv na DSPS 

 

                                                                               Vícepráce ………………….…..2.064.532,41 Kč 

                                                                               Méněpráce ………………….................0,00 Kč 

                                                                               Změna celkem ……………… 2.064.532,41 Kč 

 

Počet připojených listů specifikací:                           2 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 

odstavec 4, § 222  

 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 

 

Oznámení vydává: Zhotovitel 
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Stanovisko technického dozoru stavby: 

S navrženými změnami souhlasím, 

 

Stanovisko projektanta stavby:  

S navrženými změnami souhlasím 

 

Stanovisko energetického specialisty:            

Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zatřídění 
v průkazu energetické náročnosti budovy 

 

Příloha:  
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 

 

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  

 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 

 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 06 

Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  

Změnový list vystavil: Zhotovitel 

Datum:  19.01.2023 

 

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
    

  Předmět změny: Demontáž VZT rozvodů 

Popis a zdůvodnění změny: Demontáž a odvoz vzduchotechnických rozvodů nebyla zahrnuta 
ve výkazu výměr. 
 

                     

Počet připojených listů specifikací: 2 Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: 

 

0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 

 

2.064.532,41 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

2.064.532,41 Kč 

 

Beze změny                                    

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

                            

Datum:  Datum:  



ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
Číslo ZL: 6
Předmět ZL: demontáž VZT rozvodů
Objekt: 02.1 - Bourací práce - interiéry

Poř. č. Kód POPIS MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
ZL6_1 063303000 Práce ve výškách, v hloubkách m 175,00 625,00 109 375,00
ZL6_2 998751191 Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 za zvětšený přesun do 500 m t 18,57 1 850,00 34 363,26
ZL6_3 998751103 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 24 do 36 m t 18,57 5 170,00 96 031,37

1 949101112 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m m2 785,83 895,67 703 844,36

2270,55 - 175 = 2095,55
2095,55 / 2 = 1047,775
1047,775 * 0,75 = 785,83 785,83

41 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km t 18,57 119,42 2 218,19

42 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 352,92 17,91 6 320,80

44 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým 
urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti 
a vybouraných hmot

t 18,57 95,54 1 774,63

84 HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod 1 680,00 597,11 1 003 144,80

6 pracovníků * 28 dnů * 10 hodin = 1680 1 680,00

74 767996702 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 
50 do 100 kg Kg 4 500,00 23,88 107 460,00

Demontáž strojoven VZT 
Strojovna_1 - 1.PP
15 dílů x 100 Kg 1 500,00
Strojovna_2 - 1.PP
15 dílů x 100 Kg 1 500,00
Strojovna_3 - 9.NP
15 dílů x 100 Kg 1 500,00
CELKEM (BEZ DPH) 2 064 532,41

méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky

Vícepráce/méněpráce

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet



patro rozměr/cm/ délka  /mm/
110/110 motor 2 ks
120/120 filtr 4 ks
120/60 filtr 1 ks
110/60 16 700               
110/70 15 000               
70/50 16 000               
40/40 164 600            
30/30 7 500                 
50/40 72 600               
20/20 32 400               
15/15 10 000               
50/30 51 900               
30/20 13 800               
40/30 16 200               

200/100 64 200               
300/200 15 200               
200/200 11 400               
200/300 13 700               

1100/150 12 000               
600/150 24 300               
300/150 54 600               
150/150 4 000                 
600/300 26 100               
800/300 27 900               

1200/400 17 000               
400/150 13 900               
400/200 9 500                 
300/300 2 600                 

1200/300 3 250                 
400/300 21 300               
150/100 12 300               
700/400 9 700                 
300/200 35 000               
300/400 35 000               
300/500 35 000               
500/250 35 000               

15/20 363 600            
25/20 216 000            
20/20 412 200            
50/40 156 600            

1200/1000 32 000               
1000/500 1 600                 

40/50 40 100               
60/40 6 800                 

POTRUBÍ CELKEM 2 128 550         mm cca 2150 m

9.NP

1.PP

1.PP 
filtrační 
skříně

2.NP

1.NP

3.-8.NP



š v d š v d š*v (2*š + 2*v)*d
1100 600 16 700     1,10 0,60 16,70 0,660 56,780 6,28 kg/m2
1100 600 15 000     1,10 0,60 15,00 0,660 51,000 2957,760 m2

700 500 16 000     0,70 0,50 16,00 0,350 38,400
400 400 164 600  0,40 0,40 164,60 0,160 263,360 18574,73 kg
300 300 7 500       0,30 0,30 7,50 0,090 9,000 18,575 t
500 400 72 600     0,50 0,40 72,60 0,200 130,680
200 200 32 400     0,20 0,20 32,40 0,040 25,920
150 150 10 000     0,15 0,15 10,00 0,023 6,000
500 300 51 900     0,50 0,30 51,90 0,150 83,040
300 200 13 800     0,30 0,20 13,80 0,060 13,800
400 300 16 200     0,40 0,30 16,20 0,120 22,680
200 100 64 200     0,20 0,10 64,20 0,020 38,520
300 200 15 200     0,30 0,20 15,20 0,060 15,200
200 200 11 400     0,20 0,20 11,40 0,040 9,120
200 300 13 700     0,20 0,30 13,70 0,060 13,700

1100 150 12 000     1,10 0,15 12,00 0,165 30,000
600 150 24 300     0,60 0,15 24,30 0,090 36,450
300 150 54 600     0,30 0,15 54,60 0,045 49,140
150 150 4 000       0,15 0,15 4,00 0,023 2,400
600 300 26 100     0,60 0,30 26,10 0,180 46,980
800 300 27 900     0,80 0,30 27,90 0,240 61,380

1200 400 17 000     1,20 0,40 17,00 0,480 54,400
400 150 13 900     0,40 0,15 13,90 0,060 15,290
400 200 9 500       0,40 0,20 9,50 0,080 11,400
300 300 2 600       0,30 0,30 2,60 0,090 3,120

1200 300 3 250       1,20 0,30 3,25 0,360 9,750
400 300 21 300     0,40 0,30 21,30 0,120 29,820
150 100 12 300     0,15 0,10 12,30 0,015 6,150
700 400 9 700       0,70 0,40 9,70 0,280 21,340
200 200 35 000     0,20 0,20 35,00 0,040 28,000
250 250 35 000     0,25 0,25 35,00 0,063 35,000
400 400 35 000     0,40 0,40 35,00 0,160 56,000
800 1000 35 000     0,80 1,00 35,00 0,800 126,000
600 700 35 000     0,60 0,70 35,00 0,420 91,000
300 400 35 000     0,30 0,40 35,00 0,120 49,000
400 500 35 000     0,40 0,50 35,00 0,200 63,000
400 500 35 000     0,40 0,50 35,00 0,200 63,000
150 200 363 600  0,15 0,20 363,60 0,030 254,520
250 200 216 000  0,25 0,20 216,00 0,050 194,400
200 200 412 200  0,20 0,20 412,20 0,040 329,760
500 400 156 600  0,50 0,40 156,60 0,200 281,880

1200 1000 32 000     1,20 1,00 32,00 1,200 140,800
1000 500 1 600       1,00 0,50 1,60 0,500 4,800

400 500 40 100     0,40 0,50 40,10 0,200 72,180
600 400 6 800       0,60 0,40 6,80 0,240 13,600

pozn.: váha bez přírub

VÁHA

1.NP

3.-8.NP

celkem m2

m2 plášť

pozink plech tl. 0,8
celkem m2 VZT

m2 VZT x kg/m2

m m2 průřezmm

1.PP

2.NP

Velká VZT stoupačka - demontáž 
pomocí horolezecké techniky

stoupačka 
velká

stoupačka 
malá

2957,760

9.NP
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 07 
Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  
Investor: Zařízení služeb pro 

Ministerstvo vnitra 
Datum: 13.01.2023 

Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 
Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     (SO 2) 
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                       na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 
 
Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1) 
 

   

  Předmět změny: Demontáž původních rozvodů vytápění 

Popis a zdůvodnění změny: Demontáž a odvoz otopných těles nebyla zahrnuta ve výkazu 
výměr. 
 
Vliv na termín: NE 

Vliv na výkresovou dokumentaci: Bourací práce nemají vliv na DSPS 

 

                                                                               Vícepráce ………………… …..1.073.183,43 Kč 
                                                                               Méněpráce ………………….................0,00 Kč 
                                                                               Změna celkem ……………… 1.073.183,43 Kč 
 

Počet připojených listů specifikací:                           0 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává: Zhotovitel 
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Stanovisko technického dozoru stavby:  
S navrženými změnami souhlasím, 
 
Stanovisko projektanta stavby:  
S navrženými změnami souhlasím 

 
Stanovisko energetického specialisty:            
Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zatřídění 
v průkazu energetické náročnosti budovy 
 
Příloha:  
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 07 
Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  
Změnový list vystavil: Zhotovitel 
Datum:  13.01.2023 
 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
  Předmět změny: Demontáž původních rozvodů vytápění 

Popis a zdůvodnění změny: Demontáž a odvoz otopných těles nebyla zahrnuta ve výkazu 
výměr. 
                     

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: 
 

0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

1.073.183,43 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

1.073.183,43 Kč 
 

Beze změny                                         

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

                  

Datum:  Datum:  



ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
Číslo ZL: 7
Předmět ZL: Demontáž původních rozvodů vytápění
Objekt: 02.1 - Bourací práce - interiéry

Poř. č. Kód POPIS MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
ZL07_1 998733104 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 24 do 36 m t 4,55 1 288,00 5 859,63

Běžný rozvod - D 28
2560 m * 1,63 kg/m = 4 172,8 kg 4,17
Stoupačky - D 44,5
140 m * 2,69 kg/m = 376,6 kg 0,38

ZL07_2 998735104 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 24 do 36 m t 37,11 1 330,00 49 356,30
0,02380 t / m2
0,02380 * 1559,04 = 37,11

41 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 
do 1 km t 41,650 119,42 4 973,84

42 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 791,38 17,91 14 173,62

44 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým 
urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a 
vybouraných hmot

t 41,650 95,54 3 979,24

74 767996702 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 
do 100 kg kg 41 660,00 23,88 994 840,80

pol. č. ZL07_1 + ZL07_2 41 660,00
CELKEM (BEZ DPH) 1 073 183,43

méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky

Vícepráce/méněpráce

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 17 

Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  

Investor: Zařízení služeb pro 
Ministerstvo vnitra 

Datum: 16.01.2023 

Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 

Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     (SO 2) 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1) 
 

 

Předmět změny: STP nosné konstrukce montovaného skeletu - systém MS 71 

 

Popis a zdůvodnění změny: po obnažení konstrukce byla zjištěna, jak u monolitických, tak u 
prefabrikovaných stropních konstrukcí nedostatečná krycí vrstva betonu nad výztuží. V uložení 
stropních panelů na ozubech průvlaků byly zjištěny poruchy s vlivem na stabilitu konstrukce. 
Jedná se o základní nosný prvek pro stropní konstrukce systému. Vlivem nepřesností při výrobě 
či dodatečných deformací konstrukce došlo k vysunutí panelu z uložení. 
Bude nutné zajistit stavebně technické posouzení stropní panely, průvlaky, sloupy, ztužující 
stěny, apod, a to za účelem zjištění, zda bezpečně splňuje požadavky pro další využívání. Dále 
stanovení rozsahu a typu nutných sanačních zásahů pro zajištění odchylek, zjištění funkčnosti a 
budoucího provozu včetně zpracování výkazu výměr rozsahu prací v členění URS. 
 

Vliv na termín: NE 

Vliv na výkresovou dokumentaci: NE 

                                                                               Vícepráce ……………………  896.500,00 Kč 

                                                                               Méněpráce …………………..000.000,00 Kč 

                                                                               Změna celkem ………………896.500,00 Kč 

 

 

Počet připojených listů specifikací:                            0 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 

odstavec 4, § 222  

 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 

 

Oznámení vydává: Zhotovitel 
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Stanovisko technického dozoru stavby: 

S navrženými změnami souhlasím.           
 

Stanovisko projektanta stavby:  

S navrženými změnami souhlasím. 
 

Stanovisko energetického specialisty:            

Nerelevantní.  
 

Příloha:  
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 

 

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  

 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 

 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 17 

Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  

Změnový list vystavil: Zhotovitel 

Datum:  16.01.2023 

 

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
    

Předmět změny: STP nosné konstrukce montovaného skeletu - systém MS 71 

 

Popis a zdůvodnění změny: po obnažení konstrukce byla zjištěna, jak u monolitických, tak u 
prefabrikovaných stropních konstrukcí nedostatečná krycí vrstva betonu nad výztuží. V uložení 
stropních panelů na ozubech průvlaků byly zjištěny poruchy s vlivem na stabilitu konstrukce. 
Jedná se o základní nosný prvek pro stropní konstrukce systému. Vlivem nepřesností při výrobě 
či dodatečných deformací konstrukce došlo k vysunutí panelu z uložení. 
Bude nutné zajistit stavebně technické posouzení stropní panely, průvlaky, sloupy, ztužující 
stěny, apod, a to za účelem zjištění, zda bezpečně splňuje požadavky pro další využívání. Dále 
stanovení rozsahu a typu nutných sanačních zásahů pro zajištění odchylek, zjištění funkčnosti a 
budoucího provozu včetně zpracování výkazu výměr rozsahu prací v členění URS. 

 

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: 

 

0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 

 

896.500,00 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

896.500,00 Kč 

 

beze změny                                    

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

       

Datum:  Datum:  



ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
Číslo ZL: 17
Předmět ZL: STP systému MS vč. návrhu řešení
Objekt: SO 2 Modernizace administrativního objektu Olšanská

Poř. č. Kód POPIS MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

Obecné položky

Z15_01 ZL15R01 Technická prohlídka a posouzení stavu prefa a monolitické konstrukce objektu Olšanská 
4 kpl 1,000 88 000,00 88 000,00

Z15_02 ZL15R02 STP systému MS71 kpl 1,000 808 500,00 808 500,00

CELKEM (BEZ DPH) 896 500,00

méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky

Vícepráce/méněpráce

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet





STAVEXIS  
s.r.o. 

 

Stavebně expert izní ,  zna lecká a poradenská kancelář  
 

 

Žižkova 63, 616 00 BRNO E-mail:  IČO: 46347194 
Tel.: www.stavexis.cz  DIČ: CZ46347194 

 
 Společnost Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT 

OHLA ŽS, a.s., divize Čechy 
Olšanská 1a 
130 00 Praha3 

 
 
 

Vaše značka Naše značka Vyřizuje Datum 
  10.1.2023 

 
 
Cenová nabídka 
 
Na základě Vašeho požadavku Vám zasíláme cenovou nabídku STP objektu Olšanská 4 
v Praze. 
 
Stanovení četnost na patro cena za jed cena celkem 

Stav koroze výztuže v sondách 10 595 Kč 5 950 Kč 

Hloubka karbonatace betonu FF test 10 280 Kč 2 800 Kč 

Krytí výztuže DDT 10 270 Kč 2 700 Kč 

Pevnost v tlaku betonu NDT 20 335 Kč 6 700 Kč 

Fyzikálně chemické posouzení betonu  1 9 500 Kč 9 500 Kč 
Kontrola uložení panelů na průvlaky (na ozubu) - 
zjištění mezních odchylek  1 15 800 Kč 15 800 Kč 

Celkem cena bez DPH  43 450 Kč 

Cena za STP za objekt 10 43 450 Kč 434 500 Kč 

Testy v laboratořích, zpracování výsledků 1 65 000 Kč 65 000 Kč 

Návrh rozsahu sanačních prací 1 90 500 Kč 90 500 Kč 

Návrh opatření pro zajištění zjištěných odchylek - 
panel vers. průvlak (ozub) 1 50 000 Kč 50 000 Kč 

Výkaz výměr rozsahu prací v členění URS 1 95 000 Kč 95 000 Kč 
 

Rekapitulace komplexních dodávek 300 500 Kč 

Celkem cena bez DPH 
 

735 000 Kč 
 
 
 

 
 


	Listy a pohledy
	b101_1.PP (2)


