
 

DODATE K Č. 2 
S MLOUVY  O DÍLO Č. 120-207 

ze dne 18.3.2022 uzavřený dle §  2586 a násl. zákona Č. 89/2012 S b., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů na provedení díla, a to 

„S tavební úpravy bytového domu na ulici Kollárova, č.p. 403" 

Objednatel: 
S ídlo: 
IČ : 
DIČ : 
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 

Město Uherské Hradiště 
Masarykovo náměstí 19,68601 Uherské Hradiště 
002 91 471 
CZ00291471 
Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. S tanislav Blaha —  starosta města 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Čapek 
Tel.: 572 525 273, mobil: 739 488 987 
E -mail: Iadislav.caoekCa)mesto-uh.cz 

(dále jen »Objednatel") 

Zhotovitel: 
S ídlo: 
Zapsán v obchodním rejstřiku: 
IČ : 
DIČ : 
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 

S TAMOS  Uherské Hradiště, spol.s r.o. 
Otakarova 108, 68601 Uherské Hradiště 
6.5.1992 u OR  KS  Brno, oddíl C , vložka 5658 
463 46 171 
CZ46346171 
Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště 
27-6685240257/0100 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Dušan Šeda, jednatel 
Tel.: 572 551 460 
E -mail: stamos@ stamos.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. J an Všetečka, výrobní ředitel 
Tel.: 777 718 304 
E -mail: vsetecka@ stamos.cz 

(dále jen „Zhotovitel") 

Č lánek I. 
Prohlášení stran 

1.1. S mluvní strany prohlašují, že spolu dne 18.3.2022 uzavřely smlouvu o dílo, změněnou dodatkem č.1 
dne 9.12.2022 (dále jen „S mlouva o dílo"), jejímž předmětem je provedení díla „S tavební úpravy 
bytového domu na ulici Kollárova, č.p. 403" (dále jen „dílo )̀. 

1.2 Tímto dodatkem Č. 2 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění S mlouva o dílo tak, aby 
vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. 

Č lánek II. 
Předmět dodatku 

2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla v důsledku změny rozsahu prací v projektové 
dokumentaci nepředpokládaných, které nebylo možno při zadání veřejné zakázky a uzavírání 
S mlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. J edná se o 
méněpráce a vícepráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovými rozpočty 
zhotovitele. 
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Za Objednatele: 

V Uherském Hradišti dne 2'7 -02- 2023 

Ing. S tanislav Blaha —  starosta msťá 

Za Zhotovitele: 2 y. 2. 2 o2. 

V Uherském Hradišti dne 

 

Dušan Šeda, jednatel 

2.2 Na základě tohoto dodatku se mění S mlouva o dílo následovné: 

A) Mění se článek č. 6. „CE NA ZA DÍLO A PODMÍNKY  PR O ZMĚNU S J E DNANÉ  CE NY", 
odstavec 6.1 S mlouvy o dílo, a to následovně: 

Původní cena díla dle S OD vč dodatku č. 1: 
Cena díla bez DPH 16.374.741,27 KČ 
Výše DPH 2.456.211,19 Kč 
Celková cena včetně DPH 18.830.952,46 Kč 

Navýšení ceny dle tohoto dodatku č. 2 o 258.126,93 Kč bez DPH 

Nová cena díla: 
Cena díla bez DPH 16.632.868,20 Kč 
Výše DPH 2.494.930,23 Kč 
Celková cena včetně DPH 19.127.798,43 Kč 

Č lánek III. 
Závěrečná ustanovení 

3.1 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platnost( originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží dvě vyhotovení. 

3.2 S mluvní strany prohlašují, ₹e tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že 
si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s nim souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

3.3 Doložka podle §  41 zákona o obcích: Uzavřen( tohoto dodatku bylo schváleno usnesením R ady 
města Uherské Hradiště Č. 1251/84/R M/2022 dne 28.2.2022. 

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejněn( v informačním systému 
veřejné správy - R egistru smluv. Zveřejnění zajisti objednatel. 

3.5 Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří: 
Příloha Č. 1 - Změnový list Č . 2 
Příloha Č. 2 - Položkový rozpočet víceprací a méněprac(. 
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ZMĚNOVÝ LIS T Č . 2 

Akce: „S tavební úpravy bytového domu na ulici Kollárova, č.p. 403" 

S mlouva o dílo Č. 120-207 ze dne 18.03.2022 
Dodatek Č. 1 ze dne 9.12.2022 

Objednatel: Město Uherské Hradiště 
Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště 

zastoupené: Ing. S tanislavem Blahou - starostou města 
IČ : 00291471 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek 

Zhotovitel: S TAMOS  Uherské Hradiště, spol.s r.o. 
Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště 

zastoupen: Dušan Šeda, jednatel 
IČ : 46346171 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. J an Všetečka, výrobní ředitel 

Projektant l AD: G G AR CHICO a.s. 
Zelené náměstí 1291, 68601 Uherské Hradiště 

zastoupen: Ing. arch. Karel Kloupar 
IČ : 42767377 
Výkonem AD byl pověřen: Ing. arch. J iří Vyoral 

TDO: TE DOS TA s.r.o. 
Tř. Dukelských hrdinů 3191/103 

zastoupen: Ing. J aroslav Horký 
IČ : 14156512 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. R obert Hrazdil 

Cena díla 
Celkové náklady akce dle S oD: 15.287.337.48 Kč bez DPH 
Celkové náklady akce dle dodatku č.1 16.374.741.27 Kč bez DPH 

1. Objekt a oddíl stavby: 

S O 01 Bytový dům  
-01 D01.1 AS Ř  + D.01.2 S KŘ  + D.01.9 PBŘ  
- 02 D.01.3 Zdravotně technické instalace 
- 03 D.01.4 Vytápění 
- 04 0.01.5 E lektroinstalace silnoproudé 
-05 D.01.6.01 Datové rozvody 
- 06 D.01.6.02 S polečná televizní anténa 
-07 D.01.6.03 S ystém domovního telefonu 
- 08 D.01.7 Vzduchotechnika a chlazeni 
-09 D.01.8 Vnitřní plynoinstalace 

VON vedlejší a ostatní náklady 
- 10 VON Vedlejší a ostatní náklady 



2. Popis změny: 

S O 01 Bytový dům 
- ZM 7-ZÁ MĚNA  POTR UBÍ NE R E Z ZA PLAS T, POŽÁ R NÍ UCPÁ VKY :  

- Z důvodu nedostupnosti materiálu s ohledem na nepředpokládaný vojenský konflikt na 
Ukrajině byla odsouhlasena záměna materiálu nerez ležatého potrubí za běžné plastové 
kanalizační potrubí. Pro funkčnost kanalizačních rozvodů změna nemá vliv. Nerezové 
potrubí bylo navrženo z důvodu zamezení šíření případného požáru rozvody kanalizace. 
Změnou technického řešení bylo zamezeno případnému šíření požáru vyhotovením 
protipožárních ucpávek, obezděním a obetonováním potrubí. 
Dle zápisu z KD Č. 32 ze dne 25.11.2022 

ZM 8- HOBLOVÁ NÍ A BR OUŠE NÍ TE S AŘS KÝCH KONS TR UKCÍ:  
- Dle požadavku objednatele a architekta byly nové krovy v interiéru dodatečně 
ohoblovány a obroušeny a budou v interiéru tvořit pohledový konstrukční prvek. 
Dle zápisu z KD Č. 19 ze dne 19.8.2022 

ZM 9- UBOUR Á NÍ KOMÍNU Č. 1, OBKLAD KOMÍNŮ  S DK, ZMĚNY  OMÍTKY :  
- Dle rozhodnut( objednatele byl dodatečně odbourán komín Č. 1, čímž došlo k vytvoření 
prostoru pro vytvoření požadované dispozice. Z důvodu velkých nerovnost( stávajících 
omítek a zdí bylo rozhodnuto, že tyto nebudou draze dodatačně vyrovnávány omítkami, 
ale byly provedeny sádrokartonově předstěny. Pro možnost přístupu k instalacím byly 
osazeny dodatečně revizní dvířka do sádrokartonových předstěn. Dle požadavku 
objednatele byly opláštěny rozvody instalací dodatečnými sádrokartonovými kastlíky, 
které obcházeli nosné konstrukce. U zateplení štítové stěny bylo rozhodnuto o změně síly 
zateplení z 100mm na 200mm. 
Dle zápisu z KD č. 23 ze dne 16.9.2022 

ZM 10— ZÁ MĚNA TVAR OVE K KŘÍŽE NÍ POTR UBÍ TOPE NÍ:  
- Z důvodu malé konstrukční výšky podlahy a kolize s křížením rozvodů topeni vedených v 
podlaze bylo rozhodnuto o zvolení tvarovek umožňující křížení rozvodů bez dodatečného 
navyšování výšky skladby podlahy. 
Dle zápisu z KD Č. 19 ze dne 19.8.2022 

- ZM 11 - ODPOČE T ŽE BŘÍK, ZMĚNA S KLADBY  TE R AS A, KOMÍNOVÁ  DVÍŘKA:  
- Byla odsouhlasena změna skladby terasy v 3.NP pro technologii. Původně navržený 
potěr s keramickou dlažbou byl nahrazen PVC folií, která byla vytažena pro omezeni 
zatékání až do výšky pozednice. J edná se o levnější řešení s větší spolehlivostí proti 
zatékání. S oučasně nebylo nutné osadit všechny komínová dvířka dle původního 
předpokladu —  část komínů byla zrušena a odbourána, část dvířek byla funkční a byly 
využity stávající. Z důvodu dříve odsouhlasené dodávky půdních zateplených schodů do 
půdního prostoru není nutno osazovat samostatný žebřík a tak je odečítán. 
Dle zápisu z KD Č. 21 ze dne 2.9.2022 
Dle zápisu z KD Č. 27 ze dne 14.10.2022 

ZM 12— VE NKOVNÍ ÚPR AVY , ZMĚNA OKAPOVÝ CHODNÍK, ZR UŠE NÍ BR Á NY :  
- Bylo projednáno nové řešení venkovního prostoru. Dle požadavků uživatelů nebylo 
nutno osazovat zpětně původní bránu a došlo k tím k vytvoření prostoru pro kontejner pro 
odpad. S oučasně byly provedeny změny okapových chodníků —  do těžce přístupných 
prostorů pro budoucí údržbu byl navržen kačírek na folii proti prorůstání a byl upraven 
rozsah okapových chodníku. Byla vybourána a nově vystavěna oddělovací zídka, která 
byla již silně degradována. S oučasně byl upraven a opraven stávající stojan na kola. 
Dle zápisu z KD Č. 29 ze dne 4.11.2022 

- ZM 13-POŠTOVNÍ S CHR Á NKY , S AMOZAVÍR AČ:  
- Dle požadavku PBŘ  byl dodatečně osazen samozavírač na stávající dveře do sklepa. 
S oučasně byly odsouhlaseny dle požadavku objednatele a uživatelů objektu nové 
poštovní schránky ve sjednoceném standardu a demontáž původních poškozených 
schránek. 
Dle zápisu z KD Č. 28 ze dne 21.10.2022 



ZM 14-  VYBOURÁNÍ PODESTY 3. 01:   
- Na podestě 3.01 byla osazena původní stará nevyhovující dlažba. V projektu byla 
navržena nová dlažba. Po přeměření stávajících výšek a nových výšek podlah bylo 
zjištěno, že stávajicí dlažbu včetně potěru je nutno vybourat 

ZM 15— BOURÁNÍ OTVORŮ PRO RORÝSY:   
- Na základě požadavku objednatele byly do stávajících historických říms dodatečně 
vybourány otvory pro hnízdění ror sů. Tyto otvory musely být poté zapraveny a obnovena 
profilace původních říms. Pro omezení škod na provedené fasádě a na oknech byly tyto 
konstrukce zakryty. 

ZM 16— VYSPRAVENÍ STÁVAJ ÍCÍHO SCHODI ŠTĚ:   
- V celém prostoru stávajícího schodiště byly provedeny nové výmalby, nátěry a opravy 
omítek. Zhotovitel provedl opravu omítek v celém rozsahu schodiště a nebylo tak nutné 
provádět omítky zcela nové dle návrhu projektu pouze v části prostoru schodiště. 
Dle zápisu z KD Č. 36 ze dne 13.1.2023 

ZM 17- ODVĚTRÁNI  KOUPELEN A WC,  STŘEŠNÍ PROSTUPY:   
- Na základě žádosti zhotovitele bylo dohodnuto, že se odvětrání kanalizace a digestoře 
provede nástavcem a oplechováním jako jeden klempířský výrobek. 
Dle požadavku objednatele budou koupelny a WC se střešními okny odvětrávány 
přirozeně těmito okny. Nebude tak nutné osazovat umělé větrání. 
Dle zápisu z KD Č. 23 ze dne 16.9.2022 
Dle zápisu z KD Č. 24 ze dne 23.9.2022 

-  ZM 18— PLOCHY KERAMI CKÉHO OBKLADU KOUPELEN:   
- Bylo provedeno zaměření skutečných ploch keramických obkladů a dlažeb. Dochází k 
úspoře dle požadavku objednatele na provedená hydroizolační skladby. Bylo 
odsouhlaseno, že hydroizolace budou provedeny pouze na podlaze a v prostoru a 
blízkosti sprch a van. 
Dle zápisu z KD Č. 23 ze dne 16.9.2022 

-  ZM 19-  SVĚTLA KOUPELNY:   
- Dle požadavku objednatele byly osazeny dodatečné koncové prvky - světla do nových 
koupelen. 
Dle zápisu z KD Č. 38 ze dne 27.1.2023 

ZM 20-  DOPOJ ENÍ STUPAČEK 
- Po zahájení realizace opravy stávajících stupaček dle upravenéhq rozsahu prací v 
Dodatku Č. 1 bylo po demontáži stávajících rozvodů zjištěno, ₹e.je nutno opravit i přívod 
kanalizace od vany a umyvadla a realizovat lokální opravu potrubí ve sklepě. 

-  ZM 21 — ODPOČTY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE — VČ.  STŘECHY:   
- Po důkladném přeměřeni realizovaných výměr jsou odečítány práce, kdy se v průběhu 

realizace ukázalo a bylo rozhodnuto, že tyto práce není nutné provádět. 

3. Přiložené podklady, jejich zpracovatelé: 

Cenová nabídka zpracovaná firmou S TAMOS  Uherské Hradiště spol. s r.o.., Otakarova 108, 
PS Č 686 01 Uherské Hradiště 
Obsah cenové nabídky: 
Dodávka stav, prací cena bez DPH 258.126,93,- Kč 
Podrobně viz, příloha rozpočet VCP a MP 



TDI 
%  

 

 

4. R ekapitulace nákladů: 

Cena díla bez DPH dle S oD 
Cena díla bez DPH dle S oD a Dodatku Č. 1 k S oD 
Cena díla bez DPH dle změnového listu Č. 2 činí 

Náklady dle změnového listu č.2 
vícepráce činí 
méněpráce činí 

Cena celkem bez DPH: 
Cena 15% DPH:  
Cena celkem vč. 15% DPH:  

15.287.337,48 Kč bez DPH 
16.374.741 ‚27 Kč bez DPH 

258.126,93 Kč bez DPH 

700.708,46 Kč bez DPH 
-442.581,53 Kč bez DPH 

258.126.93 Kč bez DPH 
38.719,04 Kč bez DPH 

296.845,97 Kč bez DPH 

Celkem změna ceny 1.345.530,72 Kč bez DPH (ZL1 +1.967.255,02 Kč, - 851.987,04 Kč; 
ZL2 +700.708,46 Kč, - 442.581,53 Kč), činí 8,8 % z původní ceny díla ve výši 
15.287.337,48 Kč bez DPH. 

5. Závěr: 

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí. 

V Uherském Hradišti, dne .2í.  'x 2  2  r2 23 

 

objednatel 

e 



HS V 185 319,37 

PS V 60 142,75 

MON 6 750,00 

Vedlejší náklady 5914,81 

Celkem 258 126,93 

Položkový rozpočet stavby 

S tavba: 20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403 

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471 

Masarykovo náměstí 19 DIČ : CZ00291471 

68601 Uherské Hradiště 

Zhotovitel: S TAMOS  Uherské Hradiště, spol. $ r.o. IČO: 46346171 

Otakarova 108 DIČ : CZ46346171 

68601 Uherské Hradiště 
Vypracoval: 

R ozpis ceny Celkem 

Ostatní náklady 0,00 

R ekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 258 126,93 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem bez DPH 258 126,93 CZK 

v dne 

Za objednatele 

  

tovitele 
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Základ pro základní 
DPH 

komínu sádrokartonem, změny 
Záměna tvarovek křížení potrubí 
topení 

 

R ekapitulace dílčích částí 
Základ pro 

sníženou DPH Číslo Název DPH celkem Cena celkem % 

Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 258 126,93 0,00 258 126,93 100 

Záměna potrubí nerez za plast, 
-49 874,47 0,00 07 -49 874,47 -19 požární ucpávky 

Hoblování a broušení tesařských 
37 658,18 0,00 08 37 658,18 15 konstrukcí 

Ubouráni komínu Č. 1, obklad 
185 633,92 0,00 185 633,92 72 09 

10 30 215,56 0,00 30 215,56 12 

Odpočet ₹ebřík, změna skladby 
-30 344,04 0,00 -30 344,04 11 -12 teraca, komínová dvířka 

Venkovní úpravy, změna okapový 
50 539,97 0,00 12 50 539,97 20 chodník, zrušení brány 

13 Poštovní schránky, samozavírač 10 062,61 0,00 10 062,61 4 

14 vybouráni podesty 3.01 3 800,83 0,00 3 800,83 1 

15 Bourání otvorů pro rorýsy 25 590,55 0,00 25 590,55 10 

16 Vyspravení stávajícího schodiště 10 306,77 0,00 10 306,77 4 

Odvětrání koupelen a WC, střešní 
25 707,51 0,00 17 25 707,51 10 prostupy 

plochy keramického obkladu 
-11 259,49 0,00 -11 259,49 -4 18 koupelen 

19 světla koupelny 6 750,00 0,00 6 750,00 3 

20 Oprava stupačky 3 423, 36 0,00 3423,36 1 

21 odpočty neprováděné práce -40 084,33 0,00 -40 084,33 -16 

Celkem za stavbu 258 126,93 100 

R ekapitulace dílů 

Číslo Typ dílu Celkem % Název 

VZT S ystém č.2 - větrání m.č. 3.12 HS V -10 230,65 -4,0 0 

Zemní práce HS V 847,70 0,3 1 

Základy a zvláštní zakládáni HS V 895,02 0,3 2 

R ozvódy HS V -1 080,00 -0,4 24 

S vislé a kompletní konstrukce HS V 192 443,30 74,6 3 

S tránka 2 z 4 Zpracováno programem BUILDpower S , ©  R TS , a.s. 



 

R ozvody HS V -1 728,00  -0,7 30 

342 7,0 S těny a příčky montované lehké 18 064,95 HS V 

5 Komunikace HS V 2221,85  0,9 

6 2,6 Úpravy povrchu, podlahy 6 735,50 HS V 

61 -12,0 Úpravy povrchů vnitřní -30 924,67 HS V 

62 -7,6 Úpravy povrchů vnější -19 618,03 HS V 

63 10,0 Podlahy a podlahové konstrukce 25 712,16 HS V 

91 0,5 Doplňující práce na komunikaci 1 318,95 HS V 

94 1,9 Lešení a stavební výtahy 4862,50 HS V 

96 2,1 Bourání konstrukcí 5403,07 HS V 

99 1,7 S taveništní přesun hmot 4399,14 HS V 

Díl: -12,0 VZT S ystém č. 5 - větrání WC 3.20 -30 974,45 HS V 

Izolace proti vodě PS V 711 35,96 0,0 

712 -0,8 -2 129,23 PS V Povlakové krytiny 

713 0,1 Izolace tepelné 309,21 PS V 

721 Vnitřní kanalizace PS V -55 468,82  -21,5 

722 0,3 Vnitřní vodovod PS V 814,20 

725 -5,5 Zařizovací předměty PS V -14 244,00 

733  R ozvod potrubí PS V 29 978,51  11,6 

762 5,6 Konstrukce tesařské PS V 14 368,46 

764 Konstrukce klempířské PS V -2 988,72 -1,2 
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Konstrukce zámečnické PS V 767 1,1 2 885,30 

Podlahy z dlaždic a obklady 771 PS V -3,7 -9634,06 

Obklady keramické PS V 781 -6,7 -17 333,13 

M21 E lektromontáže MON 6 750,00 2,6 

Přesuny suti a vybouraných hmot PS U D96 6,6 16 971,03 

Vedlejši náklady 2,3 VN VN 5914,81 

765 Krytiny tvrdé PS V 78 011,98 30,2 

783 Nátěry PS V 14 687,85 5,7 

784 Malby PS V 20 849,24 8,1 

Cena celkem 258126,93 100,0 
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Položkový rozpočet 

20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403 S : 

Dodatek Č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 O: 

07 Záměna potrubí nerez za plast, požární ucpávky R : 

Celkem Cena/MJ  Číslo položky Množství MJ  Název položky P-Č , 
-48 760,82 Vnitřní kanalizace Díl: 721 

30 036,75 8 009,80 3,75000 m2 Ucpávka protipožární, průchod stropem, ti. 20 cm 210020911 1 
3,75000 (24+3+3)'2'0,25'0,25 

5 763,80 823,40 7,00000 m2 Obezd(vka ti. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi 2 346244351 
7,00000 7 

5 599,30 294,70 19,00000 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm ON 50 721176103 3 m 
10 176,40 391,40 26,00000 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm ON 70 721176104 4 m 
16 967,10 737,70 23,00000 Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm DN 100 721176212 m 5 

956,90 956,90 1,00000 Potrubí KG odpadní svislé D 160 x 4,0 mm ON 160 721176214 6 m 
1 248,88 3 122,20 0,40000 m3 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 899623151 7 

0,40000 0,40 
-26 600,00 1 400,00 -19,00000 Potrubí nerez ACO PIPE  hrdlové DN50 8 pc 721-01 m 
-49 140,00 1890,00 -26,00000 Potrubí nerez ACO PIPE  hrdlové DN75 9 po 721-02 m 

2 660,00 -61 180,00 -23,00000 Potrubí nerez ACO PIPE  hrdlové DN100 pc 721-03 10 m 
5992.00 -5 992,00 -1,00000 Potrubí nerez ACO PIPE  hrdlové DN150 po 721-04 11 m 

-1 417,95 2,00 -708,97250 % Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m 12 998721202 
24 820,00 6205,00 4,00000 kus R evizní dvířka Promat do S OK podhledu, 400x400 mm typ 342264514 13 

S P, požární odolnost E l 30 
-1 113,65 Vedlejší náklady Díl: VN 

-376,04 -376,04 S oubor 1,00000 Vybudování zařízen( staveniště 005121010R  14 
-7,23 -7,23 S oubor 1,00000 Provoz zařízení staveniště 005121020R  15 
-7,23 -7,23 S oubor 1,00000 Odstraněn( zařízen( staveniště 005121030R  16 

-723,15 -723,15 S oubor 1,00000 Koordinační činnost 005124010R  17 

Celkem -49 874,47 

Poznámky uchazeče k zadání 
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Položkový rozpočet   
S : 20-3849 S tavební úpravy bytového domu uLKollárova č.p. 403 

O: Dodatek Č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 

R : 08 Hoblování a broušení tesařských konstrukcí 
  

P.Č . Č íslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena/MJ   Celkem 
Díl: 762 Konstrukce tesařské 37 059,56 

1 7621 Hoblování a borušení tesařských prvků ručně m2 31,05600 868,00 26 956,61 
1 sloupek : 0,20'4'3,0'6 
6 kleštiny I : (0,07+0,16)'2'2,70'8 
9 vzpěra :0,14"4"3,0"4 

14,40000 
9,94000 
6,72000 

2 7622 D+ mt₹ podbití deska Fermacel ti. 15 mm vč. roštu m2 1 008,00 7 560,00 7,50000 
3 998762202R 00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m pol. % 

207 
363,27830 2 542,95 7,00 

Díl: VN Vedlejší náklady 598,62 
202,13 S oubor Vybudování zařízení staveniště 1,00000 4 005121010R  202,13 

005121020R   Provoz zařízení staveniště  S oubor  1,00000 5 3,89 3,89 
S oubor 005121030R   Odstranění zařízení staveniště  1,00000 6 3,89 3,89 

005124010R   Koordinační činnost  S oubor  1,00000  388,71  388,71 7 

Celkem 37 658,18 

Poznámky uchazeče k zadání 

Zpracováno programem BUILDpower S , ©  R TS , a.s. S tránka 6 z 30 



Celkem 
67 468,80 

Množství 

58,80000 

MJ  

m2 

Kapotáž potrubí ze tří stran S DK deskami R B tl.12,5 mm; 
rozměr do 0,5x0,5m 

13 107,92 
860,101 13107,92 

S těny a příčky montované lehké 
Předstěna S DK, ti. 75 mm, ocel. kce CW, 2x R B 12,5 

97 698,87 
3 060,00 116 280,00 

S vislé a kompletní konstrukce 
Příplatek za opláštění ostění střešního okna 

(30*0, 78* 1,18+8'0, 66* 1,18) 

15: 

4 957,03 
4957,03 

-31 096,80 
-31 096,80 

Štítová stěna s oknem : -(((5,650*3,0)+(2,1+1,5)*2*0,2)-

 

(2,1'1,5)) 
-15,24000 

IDíl: 62 Úpravy povrchů vnější 7 369,641 

S tránka 7 z 30 

Položkový rozpočet 

20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403 S : 

Dodatek Č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 O: 

09 Ubourání komínu č. 1, obklad komínu sádrokartonem, změny omítky R : 

Číslo položky Cena / MJ  Název položky P.Č . 
Díl: 3 S vislé a kompletní konstrukce 

540,00 31752,00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami 
předsazené stěny volné stojící, lepená, tloušťka stěny 25 
mm, tloušťka desky 12,5, standart, bez izolace 

3422662111 1 

58,80000 opláštění komínů 
(2'(0,75+0,45)"2+2(0,92+0,55)'2+(1,05+0,46)*2+(2,4+0,5 
5)*2)*3,0 

1 032,00 28 896,00 28,00000 Kapotáž potrubí ze dvou stran S DK deskami R B tl.12,5 m2 2 3470131111 
mm; rozměr do 0,5x0,5m 
28: 

28,00000 28 
672,00( 

s 
313470131112 6 820,80 m2 10,15000 

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukci, přebroušení a 
tmelení spár, 
10,15: 

10,15000 10,15 

Díl: 342 
i 15,24000 m2 347016211 4 

mm, bez izolace 
15,24000 ((5,6503,0)+(2,1+1,5)*2*0,2}(2,1*1,5) 

Díl: 3 
kus 38,00000 416091071R T1 5 

989,00, -33 470,13 
I 
i 

-33,84240 Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými deskami, 
bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 2x deska, 
tloušťky 12,5 mm, protipo₹ární, bez dodávky a montáže 
izolace, 

m2 6 447113222R Z1 

-33,84000 odpočet plocha střešních oken : - 

3 888,00 259,20 15,00000 Větrací mři₹ka kulatá PVC d=75mm kus 7 Pol 0015 

15,00000 15 
553476590 ! Dvířka revizní do S DK 200x200 mm,tl.12,5 suché 

'prostředí 
8760,00 438,00 kus 20,00000 8 

2 241,00 747,00 Dvířka revizní do S DK 400x400 mm,tl.12,5 mm suché kus 3,00000 553476595 9 
prostředí 

Díl: 342 S těny a příčky montované lehké 
Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do 291,59 kus 17,00000 10 342263310 
dřevěné konstrukce 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 
I 420,00 -74,04000 m2 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně 11 612473182R 00 

-58,80000 odpočet omítky komínů : -

 

(2"(0,75+0,45)"2+2*(0,92+0,55)'2+(1,05+0, 46)*2+(2,4+0,5 
5)*2)*3,0 
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Položkový rozpočet 
20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403 S : 

Dodatek Č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 O: 

R : 09 Ubourání komínu Č. 1, obklad komínu sadrokartonem, změny omítky 

Číslo položky P.Č . Název položky MJ  Množství Cena / MJ  Celkem 
12 622325332R T3 Zateplení fasády ,expandovaným polystyrénem s 

grafitem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová 
omítka, ry'hovaná, zrnitost 2 mm 

m2 -13,65000 1 385,00 -18 905,25 

odpočet štítu - záměna za 200 mm : -7,80'3,50/2 -13,65000 
Zatepl. systém Cemix,fasáda, E PS  šedý ti. 200 mm s 13 622325337 m2 13,65000 1 924,90 26 274,89 
omítkou silikonovou NR B, zrno 2 mm 
štít záměna E PS  ti. 100 za 200 mm 7,80'3,50/2 13,65000 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 912,65 
i Bourání zdiva komínového z cihel na MC 962032641 m3 1,22760 1189.00 14 1 459,62 

4- 450/750 mm zbourán celý po podlahu půdy v 9.7 : 0 

1 - 550/930 mm : 0,550'0,930'2,40 1,22760 
15 967031732 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC ti. 10 cm m2 7,81200 186,00 1 453,03 

komín 5- 530/2940 mm :(0,53+2,94)2'0,80 5,55200 

vnitřní zeď pod štítem : 5,65'0,40 2,26000 

Díl: 99 S taveništní přesun hmot -1 046,54 
-1,74423! 600,00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 16 999281108R 00 t -1 046,54 

Díl: 784 Malby 10 530,24 
Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 78,35000 15,00 17 784191101R 00 1175,25 
58,8+28+10,15+15,24-33,84 78,35000 

18 784195112 Malba Primalex S tandard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 78,35000 54,40 4262,24 
Malby z maliřských směsí disperzních, v místnostech do 784442021R T2 m2 78, 35000 65,00 19 5092,75 
3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 741,43 
5,03702 1 886,36 S vislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 20 979011111R 00 t 374,50 
5,03702 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 21 979081111R 00 t 200,00 1 007,40 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 22 979081121R 00 t 70,51822 12,00 846,22 
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 23 979082111R 00 

979082121R 00 
5,03702 550,00 

30.00 
2770,36 t 

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalšich 5 m 24 t 15,11105 453,33 
5,03702 Nakládání nebo překládání vybouraně suli 25 979094211R 00 150,00 755,55 t 
5,03702 3022,21 Poplatek za uloženi suti - směs betonu, cihel, dřeva, 26 979990107R 00 t 600.00 

skupina odpadu 170904 

2 990,68 Vedlejší náklady Díl: VN 
S oubor Vybudování zařízení staveniště 005121010R  1,00000 1 009,84 1 009,84 27 
S oubor 19,42 19,42 Provoz zařízeni staveniště 28 005121020R  1,00000 

19,42 29 005121030R  Odstranění zařízení staveniště S oubor 1,00000 19,42 
S oubor 1 942,00 1 942,00 1,00000 30 005124010R  Koordinační činnost 

Celkem 185 633,92 

Poznámk uchazeče k zadání 
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Položkový rozpočet 

S : 20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403 

O: Dodatek Č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 

R : 09 Ubourání komínu Č. 1, obklad komínu sádrokartonem, změny omítky 

 
Číslo položky 

  
Množstvi Cena / MJ  Celkem P.Č . Název položky MJ         
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 Položkový rozpočet    
S : 20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403 

O: Dodatek Č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 

R : 10 Záměna tvarovek kříženi potrubí topeni 
  

Č íslo položky  Název položky P.Č . MJ  Množství Celkem Cena / MJ  
Díl: 733 R ozvod potrubí 29 978,51 

1 31941302 T-tvarovka jednoznačná 90° uhliková ocel kus -48,00000 161,20 -7 737,60 
(10+8*6)'2 -48,00000 

2 31941302R 1  Tvarovka křížení 7495/S 7495V mosazná topeni 20-16-20 kus 
Comap lisovací 

10,00000 1 568,43 15 684,30 

3 8,00000 1491.38 11 931,04 31941302R 2  Tvarovka křížení 7495/S 7495V mosazná topení 16-16-16 kus 
Comap lisovací 

4 1 596,79 31941302R 3  Tvarovka kříženi 7495/87495V mosazná topení 20-20-20 kus 
Comap lisovací 

6,00000 9580,74 

5 

 

3,50 520,03 998733201  Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m  148,58030 

Díl: VN Vedlejší náklady 
Vybudování zařízení staveniště 

237,05 
80,04 80,04 S oubor 1,00000 005121010R  6 

7 005121020R   Provoz zařízeni staveniště  S oubor  1,00000 1,54 1,54 
S oubor 1,54 005121030R  

005124010R   
Odstranění zařízení staveniště 
Koordinační činnost 

1,00000 
1,00000 

1,54; 
153,931 

8 
S oubor 153, 93 9 

Celkem 30 215,56 

Poznámk uchazeče k zadáni 
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Položkový rozpočet 

20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403 

Dodatek Č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 

Odpočet žebřík, změna skladby teraca, komínová dvířka 

S : 

O: 

R : 11 

Číslo položky  Název položky P.Č . MJ  Množství Cena/MJ  Celkem 
Díl: 711 Izolace proti vodě 35,96 

1 28323200 Fólie separační PE  Baumit 2 x 50 m m2 6,91464 5,201, 35,96 

Ztratné: 
vč. 01.1.28 
Odd.771,poLč. - S kladba P6 - formát 600/600 mm : -

 

(4,88 1̀,13+(3, 56+1, 65)'2 0̀, 3' 1,16) 

plocha + boky: (3,56'1,75)+(3,56+1,75)'2"0,30 1̀,16 
dveře práh : 1,0'0,30 1̀,16 
stěna, atika : 3,56 (̀1,10-0,30+0,60) 1̀,16 

-9,14000 

9,93000 
0,35000 
5,78000 

-2129,23 Díl: 712 Povlakové krytiny 
174,50' 1168,10 m2 6,69400 21712371801 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volné 

položené, , , bez dodávky fólie, pol.153 
v. č. 01.1.28: 
Odd.771,pol.č. - S kladba P6 - formát 600/600 mm 
(4,88+(3, 56+1,65)'2' 0,3) 
plocha + boky: (3,56'1,75)+(3,56+1,75) 2̀'0,30 
dveře práh : 1,0 0̀,30 
stěna, atika: 3,56 (̀1,10-0,30+0,60) 

 

-8,00600 

9,41600 
0,30000 
4,98400 

3 712378004R 00  Povlaková krytina střech do 10°, fólie, závětrná lišta 
VIPLANY L rš 250 mm 

404,50; 1440,02 m 3,56000 

okapnice na atiku lodžie 3,56 3,56000 
Fólie Fatrafol 810 ti. 1,5 mm, š. 1300 mm střešní barevná 
pol.157 

m2 6,91464 284,501 1 967,22 
i 

4128322104 
I 

Ztratné 
v. č. 01.1.28 
Odd.771,pol.č. - S kladba P6 - formát 600/600 mm : - 
(4,88'1,13+(3,56+1,65) 2̀'0,3'1,16) 

plocha + boky :(3,56'1,75)+(3,56+1,75)'2'0,30'1,16 
dveře práh : 1,0'0,30'1,16 
stěna, atika : 3,56'(1,10-0,30+0,60)'1,16 

-9,14056 

9,92576 
0,34800 
5,78144 

5 628522691R   Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral  m2 -9,36320  145,001 -1357,66 
6 69366199  Geotextilie F ILTE K 500 g/m2 Š. 200cm 100% PP  82,301 563,62 m2 6,84830 

Ztratné 
vč. 01.1.28 - ochranná textilie: 
Odd.771,pol.č. - S kladba P6 - formát 600/600 mm : -

 

(4, 88+(3, 56+1,65)'2 0̀, 3)' 1,15 
plocha + boky : (3,56'1,75)+(3,56+1,75)'2'0,30"1,16 
dveře práh : 1,0"0,30 1̀,16 
stěna, atika: 3,56'(1,10-0,30+0,60)'1,16 

-9,20690 

9,92576 
0,34800 
5,78144 

7 998712102  Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m  t -0,01606  1247,001 -20,03 
m j -3,50000  1 683,00', -5 890,50 8 764530460 Oplechování zdí a nadezdívek z Ti Zn plechu výroba a 

(montáž včetně rohů, rš 750 mm 
vč. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských K/21 -3,5 -3,50000 

Díl: 713 Izolace tepelné 309,21 
9 713191100 Položení separační fólie včetně dodávky PE  fólie m2 6,69400 45,90] 307,25 

v. č. 01.1.28: 
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Položkový rozpočet 

S:  20-3849 S tavebni úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403 

O:  Dodatek Č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 

R:  11 Odpočet žebřík, změna skladby teraca, komínová dvířka 

P. č.  Číslo položky Název položky MJ  Množství Cena / MJ  Celkem 
0dd.771,pol.č. - S kladba P6 - formát 600/600 mm 
(4,88+(3,56+1,65) 2̀'0,3) 
plocha + boky: (3,56 1̀,75)+(3,56+1,75) 2̀*0,30 
dveře práh : 1,0'0,30 

stěna, atika : 3,56*(1,10-0,30+0,60)  

-8.01000 

9, 42000 
0, 30000 
4, 98000 

 

10 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0, 00340 575,00;' 1,96 

Díl: 767 
11 I PC  - 767 - Z/03 

Konstrukce zámečnické 
Lehký AL žebřík na v.3,5 m (cca 15,0 kg) na mezipodestě ks 
va 3.NP - D+M+D, viz výpis výrobků zamečnick pol. 258 

-1,00000 
-12 324,70 

2600,001 -2 600,00 

1 
vč. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických 

Z/3 : -1 -1,00000 

12 PC - 767- Z108 R evizní komínová dvířka 195!355 mm - D+M ks  - 12, 00000 800,00 -9600,00 
vč.demontáže stávajících pol. 263 
vč. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických 

Z/8: 

odpočet  původní  - 14 
Přípočet : 2 

- 14, 00000 
2, 00000 

13 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m 0/ -58,00000 2, 15j  -124,70 

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -15 902,26 
14 711212002RT3 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa 

Mapei), pružná hydroizolace ti. 2mm 
m2 -4,88000 450,001 -2196,00 

S kladba P6 - formát 600/600 mm 

vč. 01.1.18- půdorys 3.NP 

m.č. 3,02 : -4,88 
1,1rtiscurc 

-4.88000 

15 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje m - 9, 42000 100,00 -942,00 
podlaha-stěna 
S kladba P6 - formát 6001600 mm 

vč. 01.1.18 - půdorys 3.NP 

m.č. 3,02: -(3,26+1,45)*2 
l,R ,zi, n.,čet 

- 9, 42000 

16 711212602RT2 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna kus  -4,00000 100,00 -400,00 

17 771101210 

Mapeband - vnější, vnitřní roh 
vč. 01.1.28 
S kladba P6 - formát 600/600 mm 
vč. 01.1.18-půdorys 3.NP: 

m.č. 3,02 : -4 
f/gzlZO UC i 

Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod 
dlažby 
vč. 01.1.28: 
S kladba P6 - formát 600/600 mm : -4,88 

m2 

-4,00000 
~.00:S 0 

- 4, 88000 

-4,88000 

52,60 -256,69 

18 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m -9,42000 133,00 -1 252,86 

S kladba P6 - formát 600!600 mm 

vč. 01.1.18 - půdorys 3.NP 

m.č. 3,02 : -(3,26+1,45) 2̀ -9,42000 
MeziaouLei -9.4200G 

19 771479001 Řezáni dlaždic keramických pro soklíky m - 9, 42000 96,70 -910,91 
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S kladba P6 - formát 600!600 mm 

vč. 01.1.18 - půdorys 3.NP 

m.č. 3,02: -(3,26+1,45) 2̀ - 9, 42000 

-9,42000 

 

Celkem -30 344,04 

Poznámky uchazeče k zadání 

Položkový rozpočet 

20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403 S:  

Dodatek Č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 O:  

Odpočet žebřík, změna skladby teraca, komínová dvířka R:  11 

Číslo položky Celkem Množství Cena/MJ  MJ  P. č.  Název položky 
S kladba P6 - formát 600/600 mm 

vč. 01118- půdorys 3.NP 

m.č. 302: -(3,26+1,45)2 
iS ~~ . F t 

-9,42000 

600, 00'  -2 928,00 m2 -4,88000 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, 
režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do 
flexibilního tmele 

20 771575118R00 

i 

v. č. 01128: 

S kladba P6 - formát 600/600 mm 

vč. 01.1.18 - půdorys 3.NP 
m.č. 3,02: -4,88 - 4, 88000 

-730,05 77,50', -9,42000 771578011 S pára podlaha - stěna, silikonem 21 n~ I 

 

15,60, -76,13 - 4, 88000 Příplatky k položkám montáže podlah keramických 
příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 
jednotlivé 

m2 22 771579791 

S kladba P6 - formát 600/600 mm 

vč. 01.1.18 - půdorys 3.NP 

m.č. 3,02 : -4,88 -4,88000 

23,40; -114,19 Příplatky k položkám montáže podlah keramických m2 -4,88000 23 771579795 
příplatek za spárování voduodpuzující hmotou - plošné 

- 4, 88000 S kladba P6 - formát 600/600 mm 4,88 
245, 00 -2 307,90 -9,42000 24 781497111 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení m 

do tmele, výška profilu 6 mm, i 
S kladba P6 - formát 600/600 mm 

vč. 01.1.18 - půdorys 3.NP: 

m.č. 3,02: -(3,26+1,45) 2̀ 
~9r:zi:- ''č, 

514,00 -2759,15 -5,36800 PC - KE R AM.DLA Keramická dlažba 600x600 mm - specifikace viz kniha m2 
standardů 

25 

 

Ztratné 
vč. 01.1.28: 

S kladba P6 - formát 600/600 mm : -4,88'1,10 - 5, 37000 
-1 028,38 - 146, 91130 7,00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 26 998771202R00 
-333,02 Díl: VN Vedlejší náklady 

27I 005121010R Soubor  -112,45 1, 00000 -112,45 Vybudování zařízení staveniště 
Soubor  - 2, 16 281005121020R 1,00000 -2,16 Provoz zařízení staveniště 

29j 005121030R Soubor  -2,16 -2,16 1,00000 Odstranění zařízení staveniště 
Soubor  -216,25 -216,25 30i 005124010R 1,00000 Koordinační činnost 
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MJ  Množství Cena/MJ  Celkem 

Položkový rozpočet 
20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403 

Dodatek Č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 

Odpočet žebřík, změna skladby teraca, komínová dvířka R : 11 

O: 

S : 

Č íslo položky Název položky P.č. 
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Položkový rozpočet 

20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403 S : 

Dodatek Č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 O: 

12 Venkovní úpravy, změna okapový chodník, zrušení brány R : 

Číslo položky Celkem P.Č . Název položky Množství Cena / MJ  MJ  
Díl: 1 980,33 Zemní práce 

1 881,00:. 648,95 139601103R 00 R uční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 0,34500 1 m3 
0,35000 u vjezdu do dvora : 2,30*1,50*0,10 

21162701105 98,84 286,501 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,34500 

i 
70,20'1 24,22 3 167101102 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku m3 0,34500 

nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 
4 0,34500 16,80' 

i 

5,80 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 171201201 m3 
plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 

199000002 0,34500 587,00 202,52 Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z 5 m3 
Katalogu odpadů I 

Díl: 2 1103,62 Základy a zvláštní zakládání 
6!271571112R 00 0,03440 1132,00 38,94 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 

nová zídka ze ztrac. bednění u stojanu na kola 0,03000 
1,72'0,20'0,10 

7!274313611R 00 1 064,68 Beton základových pasů prostý C  16/20 m3 0,34400 3095.001 
nová zídka ze ztrac. bednění u stojanu na kola 0,34000 
1,72*0,20*1,0 

Díl: 3 S vislé a kompletní konstrukce 2275,93 
1 478,34 1146,00 8 311112315R T3 S těna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 150 mm zalití m2 1,29000 

tvárnic betonem C 20/25 
zídka u stojanu na kola: 1,72*0,75 1,29000 
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R ) 9 411361821R 00 0,01697 47 000,00 797,59 t 
zídka ztr. bednění u stojanu na kola 
pr. 12 mm - svislá 7 ks di. 0,90 mb : 
0,90*7"0,888*0,001*1,15 
pr. 12 mm - vodorovná 3 šáry di. 1,72 mb 
1,72*2*3*0,888*0,001*1,15 

0,01000 

0,01000 

Díl: 5 2221,85 Komunikace 
122,501 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 10 564831111 m2 3,45000 422,63 

0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm pol. 54 
3,45000 u vjezdu do dvora - dlažba : 2,30"1,50 

m2 3,45000 330,00 
I 

1138.50 Kladení zámkově dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, 11,596215021R 00 
i tloušťka lože 40 mm pol. 55 

3,45000 u vjezdu do dvora - dlažba 2,30*1,50 
121 596811111 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic I m2 

včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, 
ti. 50 mm, do lože z kam. těž. pol. 56 

-5,00000 583,00 -2915,00 

Pohled boční P5 - odpočet : -10,0*0,5 -5,00000 
639571311 66,60 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 13 m2 31,28000 2 083,25 

14 1 492,47 Dlažba sklad. parketa 20x10x6 cm přírodní 59245110R  m2 3,62250 412,00 
3,62000 u vjezdu do dvora - dlažba : 2,30*1,50*1,05 

Úpravy povrchů vnitřní Díl: 61 772,13 
15!612403399 

, 
I 

m2 0,25500 675,00 172,13 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché 
maltové směsi I 
úprava zdi u vjezdu do dvora po vybourání (soused) 0,26000 
1,7*0,15 

Úpravy povrchů vnější Díl: 62 583,17 
úprava zdi u vjezdu - pův. zeď napojení soused 16 62000000 568,00 568,00 kus 1,00000 

17 622323041 15,17 Příprava podkladu penetrace pol. 62 m2 0,25500 59,50 
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Položkový rozpočet 

20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403 S : 

Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 0: 

12 Venkovní úpravy, změna okapový chodník, zrušení brány R : 

Číslo položky P.Č . Název položky MJ  Množství Cena/ MJ  Celkem 
úprava zdi  vjezdu do dvora po vybourrání(soused): 0,25500 
1,70'0,15 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 25 712,16 
18j639571210R 00 m2 31,28000 822,00 25 712,16 Kačírek pro okapový chodník ti. 100 mm 

změna dlažby za kačírek : 10,0'0,5 5,00000 
kačírek navíc: 14,60'1,80 26,28000 

1 318,95 Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 
488,501 Osazení stojat. obrub.bet. S  opěrou,lo₹e z C  12/15 včetně m 1 318,95 2,70000 19 917862111R T5 

 

obrubníku ABO 100/10/25 l 
u vjezdu do dvora - dlažba : 2,70 2,70000 

1 210,24 Bourání konstrukcí Díl: 96 
m3 3750,001 607,50 961044111R 00 (Bourání základů z betonu prostého 0,16200 20 

u vjezdu do dvora - základ zídka 2,70"0,20'0,30 0,16000 
Bourání zdiva z cihel pálených na MVC pol. 104 382,24 m3 0,44550 858,00 21 962032231 
zídka u vjezdu : 1,80'1,65'0,15 0,44550 

2 940,00! Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého m3 0,07500 220,50 22 962042321R 00 
pův. beton zídka - u stojanu na kola : 0,50'0,75 0̀,20 0,08000 

4 745,27 S taveništní přesun hmot Díl: 99 
4 745,27 7,90878 600,00; Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 23 999281108R 00 

5 300,00 Konstrukce zámečnické Díl: 767 
Úprava stávajících vzpěr dělicích zástěn (očištění, natření) 3500,00 3500.00 kus 1,00000 767000001 24 

i Úprava stojanu na kola (očištění, natření, posun) 4800,00 4800,00 kus 1,00000 25 767000002 
Úprava stáv. vjezdové brány vč. přeložení sloupku na ks -1,00000 -3000,00 PC -767-  Z/12 3000,00 26 
nový základ a zkráceni jednoho pole brány - D+M +D 

vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení 

vč. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických 
-1,00000 Z/12 : -1 

Přesuny suti a vybouraných hmot 4095,39 Díl: D96 
374,50 S vislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1,29090 483,44 27 979011111R 00 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,29090 200,00 258,18 

 

979081111R 00 28 
t 18,07260 12,00 216,87 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 29 979081121R 00 

550,001 2 129,99 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 3,87270 t 30 979082111R 00 
30,00 38,73 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 1,29090 t 31 979082121R 00 

150,001 1,29090 193,64 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 979094211R 00 32 
600,00] 7 74, 54 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 1,29090 t 979990107R 00 33 

i skupina odpadu 170904 
820,93 Vedlejší náklady Díl: VN 

S oubor 1,00000 277,20 277,20 Vybudování zařízení staveniště 34,005121010R  
5,33; S oubor 1,00000 5,33 Provoz zařízení staveniště 005121020R  35 
5,33' S oubor] 1,00000 5,33 Odstranění zařízení staveniště 36 005121030R  

S oubor 1,00000 533,07 533,07 Koordinační činnost 37 005124010R  

Celkem 50 539,97 

Poznámky uchazeče k zadání 
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Množství Celkem P.č. MJ  Cena / MJ  Číslo položky Název položky 

Položkový rozpočet 

20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403 

Dodatek Č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 

12 Venkovní úpravy, změna okapový chodník, zrušení brány R : 

O: 

S : 
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 Položkový rozpočet 
  
S : 20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403 

O: Dodatek Č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 

R : 13 Poštovní schránky, samozavlrač 
    

Č íslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena/MJ   Celkem P.Č . 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9910,00 

1 767649191R 00 Montáž doplňků dveří, samozav(rače hydraulického kus 1,00000 223,00 223,00 
dveře sklep 1 1,00000 

767010000  Dodávka a montáž poštovních schránek  9,00000  8 055,00 2 ks 895,00 
54917025R   Zavírač dveří hydraulický R  12  1,00000  1 632,00  1 632,00 3 kus 

dveře sklep 1 1,00000 

152,61 Vedlejší náklady Díl: VN 
005124010R   Koordinační činnost  S oubor  1,00000  99,10  99,10 4 

5 S oubor 51,53 51,53 005121010R   Vybudován( zařízení staveniště  1,00000 
005121020R   Provoz zařízen( staveniště  S oubor  1,00000 6 0,99 0,99 

7 S oubor 0,99 005121030R   Odstraněn( zařízení staveniště  1,00000 0,99 

Celkem 10 062,61 

Poznámky uchazeče k zadání 
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Položkový rozpočet 

20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403 

Celkem 
1 280,18 

Název položky 
Bourání konstrukcí 

2134,21 
417,04 

Přesuny suti a vybouraných hmot 
S vislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 

Celkem 3 800,83 

Poznámky uchazeče k zadání 

S : 

Dodatek č. 2-1 ZL 07- ZL 21 O: 

14 vybourání podesty 3.01 R : 

Číslo položky Cena/MJ  MJ  Množství P.Č . 
Díl: 96 

444,98 95,90 4,64000 Bourání dlažeb keramických t1.10 mm, nad 1 m2 ručně, m2 1 965081713 
dlaždice keramické 

1 800,00 835,20 0,46400 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 
a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky 
do 100 mm, plochy přes 4 m2 

m3 965043341R T1 2 

0,46000 4,640,1 

264,48 Díl: 99 S taveništní přesun hmot 
264,48 0,44080 600,00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 999281108R 00 t 3 

Díl: D96 
374,50 1,11360 t 4 979011111 
200,00 222,72 Odvoz suli a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,11360 979081111 t 5 

13,36 12,00 1,11360 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 979081121 t 6 
612,48 550,00 t 1,11360 Vnitrostavenišlní doprava suti do 10 m 7 979082111 

30,00 33,41 1,11360 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 979082121 t 8 
150,00 167,04 1,11360 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 9 979094211R 00 

668,16 600,00 1,11360 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, t 10 979990107 
skupina odpadu 170904 

121,96 Vedlejší náklady Díl: VN 
S oubor 41,18 41,18 1,00000 Vybudování zařízení staveniště 11 005121010R  
S oubor 0,79 0,79 1,00000 Provoz zařízení staveniště 12 005121020R  
S oubor 0,79 0,79 1,00000 13 005121030R  Odstranění zařízeni staveniště 
S oubor 79,20 79,20 1,00000 14 005124010R  Koordinační činnost 
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Celkem 25 590,55 

S : 20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403 

O: Dodatek Č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 

R : 15 Bourání otvorů pro rory'sy 

MJ  Množství 

ks Vytvoření otvorů pro rory'sy v historické římse - vybourání, 
zpětné vytvarování římsy, jemné zapravení oken a 
fasády, přesun a likvidace suti, úklid 

Díl: VN Vedlejší náklady 590,85 

Číslo položky Název položky Cena / MJ  Celkem 
S vislé a kompletní konstrukce Díl: 

1 
24 999.70 

11,00000 2 272,70 24 999,70 
3 
R 62242852R 00 

005121010R  Vybudování zařízení staveniště 1,00000 199,51 199,51 S oubor 2 
005121020R  
005121030R  

Provoz zařízení staveniště 
Odstranění zařízení staveniště 

1,00000 
1,00000 

S oubor 3,84 3 
S oubor 3,84 4 

3,84 
3,84 

005124010R  Koordinační činnost S oubor 1,00000 383,86 383,66 5 

P.Č . 

Položkový rozpočet 

Poznámk uchazeče k zadán( 
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Položkový rozpočet 

20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403 S : 

Dodatek Č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 O: 

16 Vyspravení stávajícího schodiště R : 

Č islo položky Celkem Cena/MJ  Mno₹ství MJ  P.Č . Název položky 
Úpravy povrchu, podlahy 6735,50 Díl: 6 

6 735,50 70,90 95,00000 m2 Penetrace hloubková stěn PR OFI Akryl-Tiefengrund 1 602016193 

Úpravy povrchů vnější -27 570,84 Díl: 62 
Úprava stěn aktivovaným štukem 174,00 16 530,00 m2 95,00000 2 622471115 

95,00000 schodiště 95 
-44 100,84 420,00 m2 -105,00200 Omítka vnítř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně 3 612473182 

-105,00200 S táv.schodištové stěny:-

 

(((7,9+3,35+7,9+(3, 0+6,5)'2)"3,0+(2,1 +1,0+2,1)'0,3+(2,1 + 
1,0+2,1)*0, 5)-((1,0'2,1)'4+(1,24'2,1) 2̀)) 

4 862,50 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 
194,50 4862,50 25,00000 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 4 941955003 

435,93 Díl: 99 S taveništní přesun hmot 
600,00 435,93 0,72655 t Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 999281108R 00 5 

14 687,85 Díl: 783 Nátěry 
10 524,00 438,50 24,00000 m2 783812110 Nátěr olejový" omítek stěn 6 

24,00000 schodiště : 24 
4 163,85 243,50 17,10000 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x+ 1x email m2 7 783225100 

17,10000 zábradlí na schodišti: ((3,7+3,7+0,2+1,4)*0,95)'2 

10 319,00 Díl: 784 Malby 
3 363,00 35,40 m2 95,00000 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m 784402802 8 

95,00000 schodiště : 95 
363,00 6,60 Zakrytí podlah, včetně odstranění materiál ve specifikaci m2 55,00000 784011222 9 

1 425,00 15,00 m2 95,00000 Penetrace podkladu univerzální Pnmalex 1x 10 784191101R 00 
95,00000 schodiště nad rámec S OD 95 

5 168,00 54,40 95,00000 Malba Primalex S tandard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 11 784195112 
95,00000 schodiště nad rámec S OD 95 

836,83 Vedlejší náklady Díl: VN 
282,57 S oubor 282,57 1,00000 005121010R  Vybudování zařízení staveniště 12 

5,43 5,43 S oubor 1,00000 Provoz zařízení staveniště 13 005 12 1020R  
5,43 5,43 S oubor 1,00000 005121030R  Odstranění zařízení staveniště 14 

543,40 S oubor 543,40 1,00000 Koordinační činnost 15 005124010R  

Celkem 10 306,77 

Poznámky uchazeče k zadání 
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Položkový rozpočet 

20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403 S : 

Dodatek Č. 2-1 ZL 07- ZL 21 O: 

17 Odvětrání koupelen a WC, střešní prostupy R : 

Číslo položky P.Č . Název položky MJ  Množství Cena/MJ  Celkem 
VZT S ystém č.2 - větrání m.č. 3.12 Díl: 0 -4950,00 
Dod+mont - nástěnný radiální ventilátor pod omítku 
dvouotáčkový s doběhem- rozměry:, 
dL300xš300xhl.183mm/d96mm, 2,7kg- připojovací 
rozměry: d100mm- Lp(A)= 35-40dB(A) ve 3m-

 

22 ks -1,00000 4 950,00 1 -4 950,00 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace -9266,00 
Ventilační hlavice D 50 mm, souprava z PP, včetně kus 907,00' -1814,00 2 721273200 -2,00000 
dodávky materiálu 
Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně 3 721273200 kus -4,00000 1 038,00 -4152,00 
dodávky materiálu 
Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP 4 721273200 kus -4,00000 825,00 -3 300,00 

Díl: 0 VZT S ystém č.2 - větrání m.č. 3.12 -5280,65 
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, 
vnitřní povrch perforovaný, ti. zvukové, izolace 25mm, 
d 100m m 

bm 253,00 5 23 -2,00000 -506,00 

Dod+mont - výfuková střešní hlavice d100/D224mm / 6 24 ks -1,00000 2 307,00 -2 307,00 
H110mm, R AL - pozink nebo R AL dle architekta 
Dod+mont - vnější zátka E PF  d100 s odvodněním bm 7 25 -1,00000 352,00 -352,00 
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové S PIR O - včetně 
tvarovek S oučástí potrubí budou veškeré nosné a, kotvící 
konstrukce. Kruhové potrubí S PIR O třída B dle DIN E N 
1507d0 d100/ 30% tvar, dílů. 

8 26 bm -2,04000 400,00 -816,00 

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace ti. 30mm - iz, 
deskami nebo pásys ochranným silikonovým, povrchem 
potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí 
vrstvou, přelepení spojů AL páskou 

935,00 9 27 m2 -0,81000 -757,35 

1 870,00 Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace ti. 2x30mm - iz. 
deskami nebo pásys ochranným silikonovým, povrchem 
potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepící 
vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s 

m2 -0,29000 10 28 -542,30 

VZT S ystém Č. 5 - větrání WC 3.20 Díl: Díl: -30 974,45 
Dod+mont - nástěnný radiální ventilátor pod omítku 
dvouotáčkový s doběhem- rozměry:, 
d1.244xš244xhl.150mm/d75mm, 1,5kg-připojovací 
rozměry: d75/t00mm- Lp(A)= 34-38dB(A) ve 3m-

 

ks 4 950,00 -4950,00 11 29 -1,00000 

Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, 
vnitřní povrch perforovaný, ti. zvukové, izolace 25mm, 
d100mm 

bm -1,25000 253,00 -316,25 12 30 

Dod+mont - výfuková střešní hlavice d100/D224mm / ks 2 307,00 -2 307,00 13 31 -1,00000 
H110mm, R AL - pozink nebo R AL dle architekta 
Dod+mont - vnější zátka E PF  d100 s odvodněním 352,00 32 bm -1,00000 -352,00 14 
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové S PIR O - včetně 
tvarovek S oučástí potrubí budou veškeré nosné a, kotvící 
konstrukce. Kruhové potrubí S PIR O třída B dle DIN E N 
1507do d100/ 30% tvar, dílů. 

bm -2,40000 400,00 -960,00 15 33 

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace ti. 30mm - iz. 
deskami nebo pásys ochranným silikonovým, povrchem 
potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepící 
vrstvou, přelepení spojů AL páskou 

935,00 -935,00 16 34 m2 -1,00000 

m2 -0,29000 1 870,00 -542,30 17 35 Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace ti. 2x30mm - iz. 
deskami nebo pásys ochranným silikonovým, povrchem 
potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí 
vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s 
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Číslo položky 
36 

Celkem 
-4 950,00 

Množství 
-1,00000 

Cena/MJ  
4 950,00 

MJ  
ks 

P.č. 
18 

Název položky 
Dod+mont - nástěnný radiální ventilátor pod omítku 
dvouotáčkový s doběhem- rozměry:, 
dl.300xš300xhL183mm/d96mm, 2,7kg- připojovací 
rozměry: dl00mm- Lp(A)= 35-40dB(A) ve 3m-

 

v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských 
K/33: -3 

Položkový rozpočet 

20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403 S : 

Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 O: 

17 Odvětrání koupelen a WC, střešní prostupy R : 

-506,00 -2,00000 253,00 Dod+mont - ohebná hlukové izolační dvouvrstvá hadice, 
vnitřní povrch perforovaný, ti. zvukové, izolace 25mm, 
d100mm 

bm 19 37 

-2 307,00 -1,00000 2 307,00 Dod+mont - výfuková střešní hlavice d100/D224mm / ks 20 38 
H110mm, R AL - pozink nebo R AL dle architekta 

352,00 -352,00 -1,00000 Dod+mont - vnější zátka E PF  d100 s odvodněním bm 21 39 
-960,00 -2,40000 400,00 Dod+mont - VZT potrubí, kruhové S PIR O - včetně 

tvarovek S oučástí potrubí budou veškeré nosné a, kotvící 
konstrukce. Kruhové potrubí S PIR O třída B dle DIN E N 
1507d0 d100/ 30% tvar. dílů. 

bm 22 40 

935,00 -935,00 m2 -1,00000 41 Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace ti. 30mm - iz. 
deskami nebo pásys ochranným silikonovým, povrchem 
potaženým hlinikovou fólií, připevněnou samolepící 
vrstvou, přelepeni spojů AL páskou 

23 

-542,30 -0,29000 1 870,00 Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace ti. 2x30mm - iz. 
deskami nebo pásys ochranným silikonovým, povrchem 
potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepící 
vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s 

m2 24 42 

-4 950,00 -1,00000 4 950,00 Dod+mont - nástěnný radiální ventilátor pod omítku 
dvouotáčkový s doběhem- rozměry:, 
dl.244xš244xh1.150mm/d75mm, 1,5kg- připojovací 
rozměry: d75/100mm- Lp(A)= 34-38dB(A) ve 3m-

 

ks 25 15 

-316,25 -1,25000 253,00 Dod+mont - ohebná hlukové izolační dvouvrstvá hadice, 
vnitřní povrch perforovaný, ti. zvukové, izolace 25mm, 
d100mm 

bm 26 16 

-2 307,00 2 307,00 Dod+mont - výfuková střešní hlavice dl00/D224mm / ks -1,00000 27 17 
H110mm, R AL - pozink nebo R AL dle architekta 

-352,00 352,00 -1,00000 Dod+mont - vnější zátka E PF  d100 s odvodněním 28 18 bm 
400,00 -816,00 bm -2,04000 Dod+mont - VZT potrubí, kruhové S PIR O - včetně 

tvarovek S oučástí potrubí budou veškeré nosné a, kotvící 
konstrukce. Kruhové potrubí S PIR O třída B dle DIN E N 
1507do d100/ 30% tvar, dílů. 

19 29 

-757,35 -0,81000 935,00 Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace ti, 30mm - iz. 
deskami nebo pásys ochranným silikonovým, povrchem 
potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepící 
vrstvou, přelepeni spojů AL páskou 

m2 30 20 

1 870,00 -561,00 31 21 Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace ti. 2x30mm - iz. 
deskami nebo pásys ochranným silikonovým„ povrchem 
potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepící 
vrstvou, přelepeni spojů AL páskou a s 

m2 -0,30000 

Konstrukce klempířské -2 988,72 Díl: 764 
4900.00 4 900,00 Lemování trub Ti Zn 2díly vl, kryt. D 400mm,do 45° kus 1,00000 32 764243422 
1 557,00 -4671,00 kus -3,00000 Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu výroba a 

montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním 
kloboučkem na hladké a drá₹kové krytině, průměru přes 
100 mm do 150 mm 

33 764242430R 00 

-3,00000 
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 Položkový rozpočet 
  
S : 20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403 

O: Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 

R : 17 Odvětrání koupelen a WC, střešní prostupy 
  

Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena/MJ   Celkem P.Č . 
34 764543410R 00 kus Ostatní prvky na fasádě z titanzinkového plechu výroba a 

montáž lemování sloupků zábradlí obvodu do 100 mm 

vč. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských 
K/26 - DN 50 mm : -2 
K/26 - DN 75 mm : -4 
K/26 - DN 100 mm : -4  

-10,00000 

-2,00000 
-4,00000 
-4,00000 

319,00) -3 190,00 

1 

 

-0,00504 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 

Krytiny tvrdé 
Nástavec odvětrání kanalizace taška re₹ná, klempířské kus 
oplechování prostupu  

5 500,00 

78 011,98 
4 300,001 68 800,00 

35 998764102R 00 t -27,72 

Díl: 765 
36 765313184R S 1 16,00000 

kanalizace : 10 
digestoř: 6 

10,00000 
6,00000 

765331634R 00  Taška prostupová kovová turbokotel  3,00000  3 044,00  9 132,00 37 kus 
998765102R 00  Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m  0,06610  1 210,00 38 t 79,98 

Díl: VN 1155,35 
390,12 

Vedlejší náklady 
Vybudování zařízeni staveniště S oubor 1,00000 390,12 005121010R  39 

005121020R   Provoz zařízení staveniště  S oubor  1,00000 40 7,50 7,50 
S oubor 005121030R   Odstranění zařízení staveniště  1,00000 41 7,50 7,50 

005124010R   Koordinační činnost  S oubor  1,00000  750,23  750,23 42 

Celkem 25 707,51 

Poznámky uchazeče k zadání 
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Položkový rozpočet 

20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403 

Dodatek Č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 

 

18 plochy keramického obkladu koupelen 

S : 

O: 

R : 

Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena/MJ   Celkem P.č. 
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 6 268,20 

1 771578011 S pára podlaha - stěna, silikonem m 80,88000 77,50 6268,20 
odpočet S OD : -88,62 
169,5 

-88,62000 
169,50000 

Díl: 781 
21711212000 

I  

Obklady keramické 
Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační 
stěrky 

-17 333,13 
-2 233,30 -37,91675 m2 58,90 

Odd.781,pol.č 
3,2: 18,22 
3,19:2,39 
3,05: 3,08 
3,06: 17,1 
3,12: 15,67 
3,13: 1,725 

- keramický obklad S OD: -96,10175 -96,10000 
18,22000 

2,39000 
3,08000 

17,10000 
15,67000 

1,73000 
3 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 1 K(fa m2 

S chömburg)proti vlhkosti a tlak.vodě  
344,50) -13 062,32 -37,91675 711212002 

Odd.781,pol.č. - keramický obklad S OD: -96,10175 
3,2: 18,22 
3,19:2,39 
3,05: 3,08 
3,06: 17,1 
3,12 : 15,67 
3,13: 1,725 

-96,10000 
18,22000 

2,39000 
3,08000 

17,10000 
15,67000 

1,73000 
41781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 -1,18175 52,60 -62,16 

odpočet S OD 
94,92 

-96,10175 -96,10000 
94,92000 

5 m2 -1,18175 33,40 -39,47 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 
příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z 
obkladaček pórovinových příplatek za spárovací 
vodotěsnou hmotu - plošné 

781419706 

S OD Odd.781,pol.č. - keramický obklad : -96,10175 
94,92 
skutečnost: 

-96,10000 
94,92000 

6 m2 -2,33575 51,90 -121,23 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 
příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z 
obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za 
plochu do 10 m2 jednu 

781419711 

vč. 01118- půdorys 3.NP 
S OD m.č. 3,05: -(((2,125+1,2)*2*1,2+(1,2*0,15))-

 

(0,71,2)) 
skutečnost 3,05 : 7,2 
S OD m.č. 3,13 : -(((1,125+2,315)*2'1,2+(1,125*0,15))-

 

(0,8 1̀,2)) 
skutečnost 3,13 :6,5 
S OD m.č. 3,19: -(((1,56+2,555) 2̀'1,2+(0,9*0,15))-

 

(0,7*1,2)) 
skutečnost 3,19:7,92 

-7,32000 

7,20000 
-7,46000 

6,50000 
-9,17000 

7,92000 
Mc-ziseuř:et -ř.3 iCQC 
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Pol ož kový r oz počet     

S:  20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403 
 

O:  Dodatek Č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 
 

R:  18 plochy keramického obkladu koupelen 

 

   

Č íslo položky  Název položky 
fiezisouče' 

MJ  Množství  Cena/MJ   Celkem P. Č.  

-709,05 600,00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených 
do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele 

m2 781475120R00 - 1, 18175 7 

vč. 01.1.18 - půdorys 3.NP 
S OD m.č. 3,05: -(((2,125+1,2)'2*1,2+(1,2'0,15))-

 

( 0, 7*1, 2) )  
skutečnost 3,05 : 7,2 

S OD m.č. 306: -((1,865+3,49)*2*2,2-(0,8*2,0)) 
skutečnost 3,06 : 23,3 
S OD m.č. 3,12 : -((2,315+3,7)'2*2,2-

 

( ( 0, 8*2, 0) +( 1, 5" 0, 7) / 2' 2) )  
skutečnost 3,12 : 22 

S OD m.č. 3,13 : -(((1,125+2,315)2*1,2+(1,125*0,15))-

 

( 0, 81, 2) )  
skutečnost 3,13:6.5 
S OD m.č. 3,19 : -(((1,56+2,555)*2*1,2+(0,9*0,15))-

 

( 0, 7*1, 2) )  
s kut ečnos t  3, 19:  7, 92 
S OD m.č. 3,20 : -((2,695+3,9)*2*2,2-

 

( ( 0, 8' 2, 0) +( 1, 5*0, 7) / 2*2) )  
skutečnost 3,20 : 28 
f ~ežienučet 

-7,32000 

7,20000 

- 21, 96000 
23,30000 

- 23, 82000 

22,00000 
-7,46000 

6,50000 
- 9, 17000 

7,92000 
- 26, 37000 

28,00000 
1.1F0G0 

PC - KE R AMICKÝ Keramický obklad 610x214 mm - specifikace viz kniha 
standardů 

-1,29993 -454,98 m2 350, 00 8 

odpočet S OD: -96,10175*1,10 

s kut ečnos t :  94, 92*1, 1 
-105,71000 
104,41000 

9 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m 

 

-166,82510 3,90 -650,62 

Díl: VN 
005121010R 

Vedlejší náklady 
Vybudování zařízení staveniště 

-194,56 
-65,70 1,00000 -65,70 10 Soubor  

005121020R  Provoz zařízení staveniště  Soubor   1,00000 -1,26 -1,26 11 

005121030R  Odstranění zařízení staveniště  1,00000 Soubor  12 -1,26 -1,26 
005124010R  Koordinační činnost  Soubor   1,00000  -126,34  -126,34 13 

Celkem -11 259,49 

Poznámky uchazeče k zadání 
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    Položkový rozpočet                   
S : 

 
20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403 

      
O: 

 
Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 

       
R : 

 
19 světla koupelny 

                   
                        

  
Č íslo položky 

  
MJ  Množství 

 
Cena/MJ  

 
Celkem P.Č .  Název položky   

Díl: M21  E lektromontáže 6750,00  
1 PC34841238  S vítidlo LE D kus 3,00000 1 875,00  5 625,00 

2 PC34841239  Montáž svítidel vč. Pomocného materiálu, doprava kus 3,00000 375,00  1125,00 
            

Celkem 6750,00 

Poznámky uchazeče k zadání 
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 Položkový rozpočet    
S : 20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403 

O: Dodatek Č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 

R : 20 Oprava stupačky 
  

 

Č íslo položky  Název položky  MJ  Mno₹ství  Cena / MJ   Celkem P.Č . 
2 558,00 Vnitřní kanalizace 

Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, 
propojení dosavadního potrubí, ON 50 mm umývadlo, 
vana 

Díl: 721 
kus 2,00000 1 057,40 528,70 1 721140912 

1 239,60 Provedeni opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, 
propojení dosavadního potrubí, ON 100 mm sklep, 3. NP 

kus 2 721140915 2,00000 619,80 

2,00000 130,50 3 721194109  Zřízení přípojek na potrubí D 110 x 2,3 mm, materiál ve 
specifikaci WC (pol. 16) 

kus 261,00 

Díl: 722 Vnitřní vodovod 
Oprava a propojení dosavadního závitového potrubi DN 
20 mm 

814,20 
814,20 4 722131932 kus 2,00000 407,10 

Díl: VN Vedlejší náklady 
Vybudování zařízení staveniště 

51,16 
17,28 17,28 S oubor 1,00000 005121010R  5 

6 S oubor 005121020R   Provoz zařízení staveniště  1,00000 0,33 0,33 
7 S oubor 0,33 005121030R   Odstranění zařízeni staveniště  1,00000 0,33 

005124010R   Koordinační činnost  S oubor  1,00000  33,22  33,22 8 

Celkem 3 423,36 

Poznámky uchazeče k zadání 
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Celkem -40 084,33 

Položkový rozpočet 
20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403 S : 

Dodatek Č. 2-1 ZL 07- ZL 21 O: 

21 odpočty neprováděné práce R : 

Číslo položky Celkem Množství Cena/MJ  MJ  P.Č . Název položky 
-6285,00 Zařizovací předměty Díl: 725 

2 095,00 -6285,00 -3,00000 Baterie umyvadlové a dřezově umyvadlová, stojánková, 
ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně 
dodávky materiálu 

kus 1 725823121R T1 

-1 080,00 Díl: 24 R ozvody 
-1 080,00 24,00 -45,00000 2 33 Trubka PVC 23mm, dodávka a montáž m 

-45,00000 domovní telefon : -45 

-132,63 Díl: 1 Zemní práce 
-75,00 -0,06000 1 250,00 m3 139601102 R uční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 3 

-0,06000 Z12 patka : -0,06 
286,50 -17,19 -0,06000 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na m3 4 162701105 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
-0,06000 Z12 patka : -0,06 

70,20 -4,21 -0,06000 m3 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167101102 5 
nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 

-0,06000 Z12 patka : -0,06 
-1,01 -0,06000 16,80 m3 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 6 171201201 

plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 
-0,06000 Z12 patka :-0,06 

-35,22 587,00 Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z -0,06000 7 m3 199000002 
Katalogu odpadů 

-0,06000 Z12 patka : -0,06 

-208,60 Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 
-208,60 2 980,00 m3 -0,07000 275313621 Beton základových patek prostý třídy C  20/25 8 

-0,07000 Z12 patka : -0,07 

-1 728,00 Díl: 30 R ozvody 

 

-1 728,00 -54,00000 32,00 Trubka PVC 29mm, dodávka a montáž 9 -32 m 
-54,00000 spol. televizní anténa : -54 

-22 691,10 Díl: 762 Konstrukce tesařské 
1 210,00 -1 452,00 -1,20000 S pojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, m3 10 762395000 

pásová ocel, vraty, impregnace 
-1,20000 revizní lávka -1,2 

11 880,00 -15681,60 Fošna S M ti. 50 mm dl. 3-5 m Š. 100-250 mm I. jakost m3 -1,32000 11 605126983 
-1,32000 revizní lávka : -1,32 

-12 081,52 22 000,00 Hranol konstrukční masivní KVH S i 80x200 mm 1=5 m S i - m3 -0,54916 12 605158637 
pohledový, S M, kvalita S 10, vlhkost 15% 

-0,54916 změna krov nad schodištěm -0,54916 
PC - DŘE VE NĚ Hĺ 6524,02 0,54916 11 880,00 Dřevěné hranoly dle jednotlivých profilů třídy S I - m3 13 

specifikace 
0,54916 změna krov nad schodištěm 0,54916 

-7 959,00 Díl: 725 Zařizovací předměty 
7959.001 -7959,00 S prchová stěna pevná dl. 600 mm -1,00000 14 pc 725-09 ks 

Poznámk uchazeče k zadáni 
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Položkový rozpočet 

20-3849 S tavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403 

Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21 

21 odpočty neprováděné práce R : 

O: 

S : 

Č íslo položky Název položky MJ  Množství Cena / MJ  Celkem P.Č . 
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