Název akce: „SŠGaO- Vybudování posluchárny pro výuku informatiky a přírodních věd- stavební práce“

Název akce:         
Vybudování posluchárny pro výuku informatiky a přírodních věd- stavební práce Změnový list

číslo: ZL č. 1
„Změny před dokončením realizace- MNP “
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. SML/014/2022 ze dne 14.11.2022
1. Oddíl stavby:    - část stavební
2. Zpracovatel změnového listu:	
	KDZ , spol. s r.o. 		IČO: 15526691
	Razov 1256 , Vizovice 763 12 
	zastupuje: Ing. Zbyněk Kudera,    Milan Dvořáček 
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1 stavební deník:	
3.2.    jiné související dokumenty:	požadavky uživatele  
		smluvní rozpočet a projektová dokumentace 
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
[bookmark: _Hlk121665038][bookmark: _Hlk121665316]V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností i ve vazbě ke průběžné koordinaci stavební a interiérové části realizace projektu bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace akce není třeba provést některé práce či dodávky zahrnuté v  rozsahu díla, které  byly obsaženy v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr.   Projednané méně práce byly všemi účastníky realizace vyhodnoceny tak, že  opravdu nejsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo, proto budou vyjmuty z předmětu díla. 
 
Jedná se o:
· [bookmark: _Hlk127794531] VON Využívání veřejných prostranství a Revize (elektro, měření intenzity osvětlení)   
· Arch. Stavební část 
· [bookmark: _Hlk127794868]D+M Interiérové dveře T1 800/1970 vč. ocelové zárubně a souvisejících prací
· [bookmark: _Hlk127794996]D+M 1ks Rolety Black Out vč. motoru
· D+M větrací mřížky 400/400 - 2 ks 
· [bookmark: _Hlk127797747] Dešťové kanalizace – výměna potrubí, úprava střechy, D+M  střešní vpusti
· [bookmark: _Hlk127798163] D+M Elektro komponentů ( podlahové krabice 4x230V,  a datových zásuvek) 
	
5. Návrh technického řešení a rozsah změny

5.1  část Vedlejších Ostatních Nákladů … Užívání veřejných prostranství ( 6.000,- Kč)  a Revize elektro, měření intenzity osvětlení  - již zahrnuto v dílčím rozpočtu  elektroinstalace ( 10.000,-)   
NeRealizace  vede k potřebě  snížení  finančních prostředků o částku  …16.000,-Kč bez DPH 

5.2	  Arch. Stavební část 
Nebudou instalovány D+M  1ks dveře T1 vč. ocelové zárubně,  nátěr a přechodová podlahová lišta a to pro zohlednění požadavku  KHS pro nutnost doplnění umyvadla v učebně (VCP)  
Nebude  do místnosti Zázemí instalována D+M 1ks Rolety Black Out vč. motoru ( bude nahrazena stínící rolety mechanická VCP)
Nebudou dodány Větrací mřížky 400/400 – protože stávající nefunkční otvory budou zazděny ( VCP) 
NeRealizace  vede k potřebě  snížení  finančních prostředků o částku …30.940,30 Kč bez DPH 

5.3 	Dešťové kanalizace – výměna potrubí, úprava střechy, D+M  střešní vpusti
Po provedení demontážních prací a na základě stavu stávající dešťové kanalizace bylo při realizaci vyhodnoceno, že není nutno realizovat plánovanou výměnu dešťové kanalizace-  výměnu potrubí, D+M  střešní vpusti  a úpravu střešního pláště v uvažovaném rozsahu – toto bude pouze lokálně vyspraveno ( VCP), stávající potrubí bude pouze před opláštěním tepelně zaizolováno 
NeRealizace  vede k potřebě  snížení  finančních prostředků o částku 62. 050,- Kč bez DPH 


5.4	 D+M Elektro komponentů ( podlahové krabice 4x230V,  a datových zásuvek)
NeRealizace  vede k potřebě  snížení  finančních prostředků o částku …6.300,-. Kč bez DPH

 

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]
Finanční náklady změny
Vyčíslení nerealizovaných dodávek  a prací vychází ze smluvního rozpočtu a je plně s tímto v souladu.

Rozpočty ke Změnovému listu č.1 – 
[bookmark: _Hlk127798260]		méně práce 	115.290,30  Kč  bez DPH
		Více práce 	0,-           Kč bez DPH		
[bookmark: _Hlk128052323][bookmark: _GoBack]Souborem projednaných v rámci tohoto změnového listu  dojde  ke snížení  potřeby  finančních prostředků na dokončení realizace akce    o částku 115.290,30  Kč bez DPH. 


	POLOŽKA
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH)

	VÍCEPRÁCE
	0,- Kč
	0,- Kč

	MÉNĚPRÁCE
	 
	        - 115.290,30 Kč
	- 139.501,26Kč

	CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD
	   1.767.860,03 Kč 
	2 139 110,60 Kč

	CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ
	1.652.569,73 Kč
	1 999 609,34 Kč



Zhotovitel souhlasí s provedením  úpravy  uvedených souborů prací a dodávek v nově předpokládaném a specifikovaném rozsahu. 
Změna  rozsahu dodávky stavebních prací,  z objemových i technologických důvodů dle názoru zhotovitele  nemá  přímý vliv na konečný termín dle  SoD. 

Ve …Vizovicích …. dne 27.1.2023	






	………………………………….
                                                                                                        Milan Dvořáček
								jednatel


6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností a zejména ve vazbě na probíhající koordinaci stavebních prací a dodávek s dodávkami a upřesněním interiérového vybavení a prací bylo zjištěno, že výše popsané dodávky a práce   NEjsou potřebné  k bezvadnému  i kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.
Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dochází k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr –méněpráce .
Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr. Cenové vyčíslení zhotovitele - proběhlým upřesněním i dohodám v rámci koordinace stavebních a interiérových dodávek a prací a současně odpovídá skutečnosti provedení na stavbě. 
Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují kvalitu či předpokládaný standard díla. 
Uvedené změny díla svým objemem nemají mít vliv na termín dokončení dle uzavřené SOD.
U výše uvedené změny  méněprací  v souladu 134/2016 Sb.  s § 222  se jedná  o přípustnou změnu -další legální plnění- závazku dle odst. 6 zákona , - rozhodný je součet hodnoty všech změn v tomto případě činí cca 6,52%. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30%  původní hodnoty závazku. 
Po schválení změnového listu doporučuji legalizovat změnový list zahrnutím  do  smluvního dodatku Smlouvy o dílo.  
TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

Ve Zlíně dne ……30.1.2023….…………..	




	………………………………….
									Ing. Viktor Dynka


7. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce objednatele souhlasí s  řešením změny i snížením  předmětu díla  .
Cenová úprava -snížení ceny  díla (méněpráce) lze legalizovat po zahrnutí změny formou uzavření smluvního dodatku včetně nabytí jeho účinnosti. 

V………. Zlíně ……… dne ……31.1.2023…………	



………………………………….
								Mgr. Petr Úředníček
8. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	položkové rozpočty dle textu


	Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

	

	Druh veřejného výdaje:
	smlouva dodavatelská

	Smlouva/objednávka:
	D/xxxx/2015/INV

	

	

	Změnový list č.
	Název Změnového listu
	celková částka

	
	
	

	Rozpis částky na roky:
	2016
	

	
	2017
	

	
	2018
	

	Finanční profil:

	ROK
	ORJ
	ORG
	POLOŽKA
	Částka v Kč

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	



	

	Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

	

	příkazce operace:
	datum:
	jméno:
	podpis:

	

	správce rozpočtu:
	datum:
	jméno:
	podpis:

	



* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení  kontroly a schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.
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