
 

PŘÍLOHA č. 2 

Harmonogram prací Věznice Břeclav 

 

 

8.3.2023   

-  Převzetí místa rekonstrukce, zahájení prací 

-  Demontáž stávajícího podhledu 

 

13.3.2023 - 19.3.2023 
 

-  Odvoz demontovaných částí podhledu 

- Návoz materiálu pro větrací strop 

- Montáž větracího stropu 

 

20.3.2023 - 24.3.2023 

 

- Dokončování montáže větracího stropu 

- Montáž a zprovoznění UV-C filtrace 

 

24.3.2023     

- Ukončení prací, předání díla 

 


