dodatek č. 3 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/008/R/PřS/2018
(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 0077
-2018-07





(evidenční číslo smlouvy  zhotovitele)
Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Oseček“
uzavřené mezi:
objednatelem
 (příkazce)
                           Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1


Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to


Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne


12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků


č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 a 12)


Osoba oprávněná


k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů – ředitel


Peněžní ústav:







xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:









xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:














67981801


a

zhotovitelem
(příkazník)

IRIS Bohemia s.r.o.

se sídlem: 

           Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III

zastoupený: 

        xxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 


                   24799777

DIČ: 


                CZ24799777

Bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 

        xxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175346

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. 15. odst. 7, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/008/R/PřS/2018 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 0077-2018-07 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 19. 10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019 a dodatku č. 2 ze dne 18.12.2020 upravuje takto: 
V čl. č. 10. „Doba plnění“ odst. 8.2, se vypouští původní text: 
Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 31.12.2022.

a nahrazuje se textem:
Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 31.12.2025.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/008/R/PřS/2018 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 0077-2018-07 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 19.10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019 a dodatku č. 2 ze dne 18.12.2020 se nemění.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č.3
V Praze dne …………. 2022                                       V Kolíně   dne …………. 2022
Za objednatele  .............................................



 Za zhotovitele
.............................................












Ing. Lubomír Fojtů
















     xxxxxxxxxxxxx
 












         ředitel


















                 jednatel
 




   


   Ředitelství vodních cest ČR











   
      IRIS Bohemia s.r.o.
Dodatek č. 3    S/ŘVC/008/R/PřS/2018 
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    0077-2018-07




   (ev. číslo smlouvy  zhotovitele)


