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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 140 

 

Poskytovatel služby GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava 

Správce IS Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Smlouva Smlouva o zajištění podpory CA service desk a nástrojů pro 
monitoring a dohled nad provozem systémů provozovaných SZR  
č. j.: (SZR-4170-10/Ř-2021) 

Číslo RFC SZR 1174 

Název RFC SZR SD - Rozkročení SD mezi DC1 a DC2 v režimu HA 

Číslo tiketu (Service Desk) 124423 

Katalogový list  SD10 – – objednávka 

Typ odstávky 0 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

V současné době je zajištěn HA provoz na jednom datovém centru. V rámci zvýšení 
dostupnosti SZR služeb je požadováno rozkročení HA i na druhé datové centrum. 

 

2. Zadání požadované změny 

Zajistit rozkročení CA tenantu na druhé datové centrum v režimu HA. 

 

3. Popis zajištění realizace změny 

Do DC2 bude zmigrována část tenanta GCA + Domain controllery. Databáze bude zmigrovaná 
do poskytnuté služby SZR (NUTANIX). Na úrovni DC bude provedena změna LB. LB bude primárně 
směřovat služby do DC2, pokud bude zjištěn problém na DC2, bude směřovat LB na DC1.  

Oblast databáze bude realizována pomocí zajištění služby NUTANIX. Tzn. že databáze bude 
poskytována jako služba SZR, tedy CA tenant (dodavatel) nezajišťuje pro tuto službu podporu.  
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4. Odhad pracnosti 

 

Celková cena – služby na objednávku: 220.000,- Kč bez DPH,  
tj. 266.200,- Kč s DPH 

Poznámka: Článek 5.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list SD10 „Úpravy a rozvoj IS“ – tento KL v rámci 
tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky 
č.410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ 140 

nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti. 
 

Poskytovatel služby (dále jen „Gordic“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 140 
je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen 
„NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem 
„Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním 
číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Gordic v této souvislosti bere na vědomí, že je 
povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 140, včetně 
všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s 
tím, že o datu jejího schválení bude Gordic ze strany SZR informován po skončení projektu. 

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 140 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační 
číslo projektu, viz identifikace výše. 

 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Harmonogram se může lišit dle data pokynu k realizaci. 

Předpokládaný harmonogram: 
Termín realizace k: 30.9.2023 

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. 
tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 
31.12.2023. 

 

6. Návrh testovacího scénáře 

• Zastavení služby service desku v DC2, 

• Služba service desku běží z DC1. 

 

7. Výstupy změnového požadavku 

Funkční HA dle zadání - viz bod 3. tohoto PnČ. 
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8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci 
Při nedostupnosti DC2 bude aplikace funkční z DC1. 

 

9. Požadavky na součinnosti 
Součinnost SZR: 

• Vytvoření sítě v DC1, 

• Migrace VM serverů z DC2 do DC1, 

• Úprava LB v DC2 a v DC1, 

• Úprava zálohování, 

• Úprava komunikace DC2 a DC1, 

• Úpravy GOV-ek, 

• Zajištění NUTANIX služby (databáze) – databáze bude poskytována jako služba SZR. 

 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Bude aktualizována provozní dokumentace. 

10.1 Náklady na podporu provozu IS 

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou 
generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 

 

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu. 

 


