
III Plán výluk na měsíc:             Březen  2023 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 9.týden 10.týden 11.týden 12.týden 13.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 výkon mechanizace

 trať č. 503
1 73050 A Liběchov + Liběchov - Mělník liché + zhlaví ANO - 7:00 - 17:00 BN BS B B B odstr. blát. míst ve v.č. 1, 3, 5 - N+N. CBV - v.č. 1, 3, 5 - N+N, navaření v.č. 1 + DKS - N+N, svařování 6 sv. R65
2 73050 B Mělník - Liběchov + Liběchov zhlaví + sudé NE - 7:00 - 14:00 X CBV - v.č. 2, 4 ,6 - N+N

3 73066 C Liběchov - Štětí 1, 2 ANO - 23:30 - 4:50 stavba trakčních krakorců
4 73066 A Štětí + Štětí - Liběchov liché + 1 ANO PZZ 7:00 - 17:00 BN BS B B B odstr. blát. míst ve v.č. 1, 3, 5 - N+N. CBV - v.č. 1, 3, 5 - N+N, stavba TZ, navaření v.č. 3 - N+N, svařování 6 sv. R65
5 73051 A Polepy + Polepy - Hoštka liché + 1 ANO PZZ 7:00 - 17:00 BS BS B B B odstranění blátivých míst ve výh.č. 1, 3, 5 - N+N. CBV - v.č. 1, 3, 5 - N+N, svařování 12 sv. R65
6 72 C 30 242 Hoštka - Polepy + Polepy 2 + sudé NE PZZ 7:00 - 14:00 X CBV - v.č. 2, 4 ,6 - N+N

7 73051 B Litoměřice d. n. - Polepy 1 ANO PZZ 7:00 - 14:00 S výměna LIS, svařování 12 sv. R65 + UIC60
8 73051 C Litoměřice d. n. 2, 4, 6, 8 + v.č. 16, 17, 20 ANO - 7:00 - 15:00 S S svařování 26 sv. R65 + S49

9 72 D 30 664 Sebuzín -V. Žernoseky + V. Žernoseky 1 + liché ANO - 7:00 - 16:00 PBN

odstr. porostu a blátivých míst , protáčení upevňovadel, navaření srdcovek v DKS 2x - N+N, 

svařování 6 sv., CBV - v.č. 12, 13, 15 - N+N ŽDJ 5/31
10 72 A 30 611 Sebuzín - V. Žernoseky 1 ANO - 7:00 - 16:00 PB PB odstranění porostu, protáčení upevňovadel, odstranění blátivých míst ŽDJ 5/31

11 72 D 30 574 Sebuzín + Sebuzín - V. Žernoseky liché + 1 ANO - 7:00 - 16:00 PB PB

odstranění porostu a blátivých míst, protáčení upevňovadel, výměna 27 ks pražců na ZV1 - N+N

CBV - v.č. 1, 3, 5 - N+N ŽDJ 5/31, SVP

12
73118 A V. Březno - Ústí n. L. Střekov + Ústí n.L. Střekov 1 + v.č. 53, 52ab ANO

PZZ
7:00 - 3N - 17:00 IPIIPIIPIIP  

oprava přejezdu v km 435,934 (Svádov) - Pedasta + odstranění porostu - kácení stromů - CTB a.s. Praha, 

výměna 100% pražců ve výh.č. 53 - N+N UZAVÍRKA, UTS60

13

73118 B Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov - V. Březno 
+ V.Březno

v.č. 57 + 2 

+  záhlaví po Se2 km 439,361
ANO

jen TK

PZZ

7:00 - 3N - 17:00 IPIIPIIPIIP  

oprava přejezdu v km 435,934 (Svádov) - Pedasta + odstranění porostu - kácení stromů - CTB a.s. Praha, 

výměna 100% pražců ve výh.č. 57 - N+N, realizace inženýrsko-geotechnických vrtů v km 439,300, km 439,280, km 
437,460, km 437,380 UZAVÍRKA

14 73052 A Boletice n.L. - Děčín východ + Děčín východ 2 + v.č. 2, 3, 4 ANO PZZ 7:00 - 17:00 SN výměna L jazyka a opornice v.č. 2 a P jazyka a opornice v.č. 3, svařování ? sv., navaření výh.č. 4 - N+N

15 73015 A Děčín východ 58 NE - 7:00 - 4N - 15:00 IPIIPIIPIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - - - - - - - - - - - - - -

16 73015 C - ANO - 7:00 - 15:00 X X X X

17 73018 C Děčín hl.n. + Děčín hl.n. - Děčín východ + Děčín východ záhlaví + TK + záhlaví ANO - 8:00 - 16:00 P P odstranění porostu, kácení, výměna pružných svěrek SKL14, broušení kolejnnic UTS60

trať č. 527
18 73075 A D.Beřkovice 1 - v.č. 13 NE - 7:30 - 13:30 N navaření srdcovky výh.č. 13 - N+N

19 70001 A 2 + v.č. 4 NE - 7:15 - 13:30 N navaření srdcovky výh.č. 4 - N+N

20 73053 A Hněvice 2 + v.č. 28, 29 NE - 7:15 - 13:30 N navaření srdcovky výh.č. 28 - N+N

21 73053 B 1 + v.č. 7, 8 NE - 7:15 - 13:30 N navaření srdcovky výh.č. 7 - N+N

22 73053 C 2c + roudnické zhl.+ záhl. ANO - 7:30 - 14:00 S výměna 2x LIS 6,5 m mezi výh.č. 30 - 31, svařování 4 sv. UIC
23 73053 F 5a, 5b - v.č. 13, 5 PZ - 7:00 - 9:00 A ASPv - v.č. 13 - TSS

24 73053 E Hněvice - Roudnice n. L. 2 ANO PZZ 7:30 - 17:30 PB PB PA K oprava PHS - JATOMA, kácení stromů + výřez porostu, ASP - demont. a mont. přej v km 469,839 + odstr. blát.míst - TSS štěpkovač agria - UZAVÍRKA
25 73068 A Hněvice - Roudnice n.L. + Roudnice n. L. 2 + sudé ANO - 7:30 - 3N - 17:30 T IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInásledné podbití, kontrola a úprava TV, úprava AB, přezkoušení TZZ
26 73053 D Roudnice n.L. hněvické záhl.+ zhl. 2.koleje NE - 7:30 - 14:30 S S 2

. výměna L jazyka a opornice výh.č. 12 a P jazyka a opornice výh.č. 14, svařování ? sv. UIC
27 72 C 34 664 Hrobce + Hrobce - Bohušovice n. O. sudé + 2 ANO PZZ 7:30 - 17:30 P P P 1

., oprava PHS - JATOMA, odstranění porostu - N+N (9.,10.3.) 2x sekačka + MPŽ + MHS
28 72 A 34 511 Bohušovice n. O. - Hrobce 1 ANO PZZ 7:00 - 16:30 P - P odstranění porostu - N+N 2x sekačka + MPŽ + MHS
29 73071 A Bohušovice n.O. 1 - v.č. 5 NE - 7:00 - 15:00 SN V výměna 2x LIS na ZV5, svařování 4 sv. UIC, navaření srdcovky výhybky č. 5 - N+N

30 72 A 34 611 Lovosice - Bohušovice n. O. 1 ANO PZZ 7:00 - 16:30 P P T odstranění porostu - N+N 2x sekačka + MPŽ + MHS
31 72 A 34 521 Bohušovice n. O. - Lovosice 2 ANO PZZ 7:00 - 16:30 P P V odstranění porostu - N+N 2x sekačka + MPŽ + MHS
32 73057 A Lovosice 91 - v.č. 108, 110 ,112 ANO - 7:00 - 8N - 17:00 M IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 3.4.                          výměna pražců ve výh.č. 108, 110, 112 + DKS - Firma

33 73086 A 301a - v.č. 306ab - - 7:00 - 6N - 17:00  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna 100% pražců ve výh.č. 306ab - N+N

34 73058 A v.č. 31ab, 33ab NE - 7:00 - 15:00 N navaření dvojitých srdcovek v DKS - N+N

35 73058 B 9 - 17 - v.č. 24, 27ab NE - 7:00 - 17:00 X výměna pražců mezi výh.č. 24 - 27ab - TO

36 73058 C 601a - v.č. 607 - - 7:00 - 15:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 607, svařování 3 sv. S49
37 73059 A Prackovice n. L. - Lovosice 1 ANO PZZ 8:00 - 11:30 P oprava PHS - JATOMA, odstranění a výřez náletové vegetace + odvoz, ruční úprava GPK
38 73059 B Lovosice - Prackovice n. L. 2 ANO PZZ 11:45 - 15:45 P oprava PHS - JATOMA, odstranění a výřez náletové vegetace + odvoz, ruční úprava GPK
39 73059 C Ústí n. L. jih - Prackovice n. L. 1 ANO PZZ 8:00 - 17:00 P oprava PHS - JATOMA, odstranění a výřez náletové vegetace + odvoz, ruční úprava GPK
40 73059 D Prackovice n.L. - Ústí n.L. jih 2 ANO PZZ 8:00 - 17:00 P oprava PHS - JATOMA, odstranění a výřez náletové vegetace + odvoz, ruční úprava GPK
41 73116 A Ústí n. L. jih - Ustí n.L. hl.n. 911, 912 ANO - 0:00 - 4:30 X dokončení diagnostiky mostu v km 0,931 Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ
42 73060 A Ústí n. L. sever 204, 206 - v.č. 219, 221 NE - 8:00 - 14:00 X X výměna pražců ve výměnové části výh.č. 219, 221, ruční úprava GPK - TO

43 73033 A Povrly + Povrly - Ústí n. L. sever v.č. 1, 5, 6 + 1 NE PZZ 8:00 - 16:00 N CBV - v.č. 1, 5, 6 - N+N, navaření srdxcovky výh.č. 1 (bainit) - N+N

44 73033 B Ústí n. L. sever - Povrly + Povrly 2 + v.č. 2, 3, 4 NE PZZ 8:00 - 16:00 X K CBV - v.č. 2, 3, 4 - N+N, odstranění závad GPK po jízdě MV, ruční opdbíjení, mytí výstroje dráhy Vlečka - Po, St, Pá
45 73034 A Děčín hl.n. - Povrly 1 ANO PZZ 8:00 - 17:00 S T oprava PHS - JATOMA, výměna 2x LIS v km 537,500, odstranění defektoskopických vad, svařování ? sv.
46 73034 B Povrly + Povrly - Děčín hl. n. v.č. 10, 11, 12 + 2 jen TK PZZ 8:00 - 17:00 P 2

. oprava PHS - JATOMA, odstr. vegetace u návěstidel v km 528,600 - 530,700, CBV - v.č. 10, 11, 12 - N+N MHS

47 73034 C Povrly - Děčín hl.n. + Děčín hl.n. 2 + v.č 2, 3 jen TK PZZ 8:00 - 17:00 P 1
., oprava PHS - JATOMA, odstranění vegetace u návěstidel v km 528,600 - 530,700, CBV - v.č. 2, 3 - N+N MHS

48 73035 D Děčín hl. n. 102 - 112 - v.č. 404, 407, 410, 411 NE - 22:00 - 5:00 - CBV - v.č. 404, 407, 410, 411 - N+N

49 73035 B 8a - v.č. 268, 269, 270 NE - 8:50 - 16:45 X V CBV - v.č. 268, 269, 270 - N+N

50 73061 A 91 + v.č. 409, 412, 417, 420, 421, 422 ANO - 7:00 - 10N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII T  výměna pražců ve výh.č. 377, 409, 412, 420, 421, 422 - Ch+T Pce 1x 30 min 413 - 421 (20.3.)

51 73063 A 2 - v.č 437 NE - 7:00 - 14:00 V N navaření srdcovky výh.č. 437 - N+N

52 73063 B 1 - v.č 438 (po nám.v.č. 439) NE - 7:00 - 14:00 M N navaření srdcovky výh.č. 438 - N+N

53 73063 C 114 - 120 - v.č. 39 NE - 7:00 - 14:00 X X výměna pražců ve výh.č. 39 - TO

54 73063 D 8 NE - 7:00 - 14:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 2 sv.
55 73018 A 10, 10b, 12, 12a + v.č. 427, 429, 433 ANO - 7:00 - 9N - 17:00  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců ve výh.č. 427, 429, 433 - Ch+T Pce

56 73018 B Děčín hl.n. + Děčín hl.n. - Děčín východ + Děčín východ v.č. 430, 432ab, 434 + TK + záhlaví ANO - 8:00 - 16:00 PS CBV - v.č. 430, 432ab, 434 - N+N, odstr.porostu, kácení, výměna svěrek SKL14, vým. 2x LIS na ZV434, svařování 4 sv. UTS60

trať č. 504
57 73064 A Ústí n.L. západ 1 + 601a NE ANO 7:00 - 16:00 S S odstranění def.vad, svařování 10 sv. R65 + 8 sv. S49
58 73064 B 603, 603b, 603c (od ZV89 po Se810) NE ANO 7:00 - 16:00 S odstranění def.vad, svařování 10 sv. R65 + 8 sv. S49
59 73064 C 31 - 97 - v.č. 125 NE - 7:00 - 17:00 X oprava žlábku srdcovky výh.č. 125 - N+N

60 73064 D 47 - 53 - v.č. 154 NE - 7:00 - 17:00 X oprava žlábku srdcovky výh.č. 154

61 73125 A 51 (od Se822 po LIS před v.č. 852) NE - 7:00 - 17:00 SP odstranění defektoskopických vad, svařování 4 sv. R65, odstranění porostu
62 73095 B Ústí n.L. západ-Trmice 2 + zhl.+ záhl. řehlovické ANO - 7:30 - 3N - 20:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII nájezd mechanizace, sypání výzisku - s etapou A ST Most (Ústí n.L. západ - Řehlovice)
63 73023 L Krupka-Bohosudov - Chabařovice 1 ANO - 22:50 - 3:45 demontáž nosných bran a úprava TV
64 73023 L1 ANO - 22:50 - 5:00 demontáž nosných bran a úprava TV
65 73023 E Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov - Chabařovice zhlaví + záhlaví + 1 ANO PZZ 7:00 - 10N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 22.2.                                  dočasné propojení vlečky, úprava  a montáž TV
66 73023 F Chabařovice - Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov 2 + záhlaví + zhlaví ANO PZZ 22:50 - 3:54 montáž nosných bran, úprava TV
67 73023 I Chabařovice - Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov 2 + část záhlaví ANO PZZ 15:30 - 190N - 10:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 11.9.                                  rekonstrukce 2. TK + TV a mostu v km 13,697

68 73023 K Krupka-Bohosudov 1 + zhl.+ záhl. chabařovické ANO - 7:00 - 15:30 X X X demontáž a montáž vodičů TV
69 73023 M 1, 2 + zhl.+ záhl. chabařovické ANO - 22:50 - 3:45 demontáž a montáž bran TV
70 73023 M1 ANO - 22:50 - 5:00 demontáž a montáž bran TV
71 73023 N chabařovické záhl.+ zhl. + 2 ANO - 7:00 - 15:00 X X úprava TV kotevního úseku

trať č. 540
72 73120 A Benešov n.Pl. - Františkov n.Pl. TK - PZZ 8:00 - 12:00 P kácení stromů - HZS

trať č. 546
73 73122 A Benešov n.Pl. - Markvartice TK - PZZ 8:00 - 14:00 P P ořez stromů MPŽ
74 75005 A Rybniště - - SZZ 8:00 - 2N - 16:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIII  přemístění ovládání SZZ Rybniště do náhradních prostor + 27.- 28.4

trať č. 530
75 73065 A Vraňany - Straškov TK - - 7:30 - 13:30 - - - - P P P - - - - - - kácení stromů - HZS

trať č. 539

výměna pražců 40 ks  - N+N ???, odstranění porostu, kácení UTS60 + ŽDJ 5/31



76 73072 A Lovosice + Lovosice - Čížkovice + Čížkovice záhl.+ TK + 1a, 1b - PZZ 8:15 - 14:00 P P P P P odstranění porostu 2x sekačka
77 73030 A Lovosice - Chotiměř + Chotiměř TK + záhlaví - - 7:00 - 13:00 P P P P P odstranění porostu 2x sekačka

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 11.01.2023 Legenda: Juránek Pavel, MBA

21.10. doplněno S - svařování
31.10. doplněno N - navařování
2.11. doplněno L - lepení

- 14.12. Ústí n.L. západ 2.SK - v.č. 29 (27.3.) A - podbíjení - automat
14.11. doplněno B - odstranění blátivých míst
16.11. doplněno P - odstranění porostu
21.11. doplněno CBV - cyklické broušení výhybek
8.11. doplněno
14.12. doplněno

3.1. doplněno
- 4.1. Lovosice - nástupiště (15.3.- 12.4.)
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