
Dodatek E. 1
ke smlouvé 0 (1110 E. 111—Vo-15/16

(PP Luiické Nisy (0d Pekni‘ky , Buy Kostel) ze dne 23.5.2016

(déle jen ,,Smlouva“)

lavf'eny ve smyslu § 2586 a na'sl. zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik, v rozl1odném
znéni mezi témito smluvnimi stranami:

Lesy Ceské republiky, s. p.
ICO: 42196451
DIC; CZ42196451
Sl'dlo: l’f‘emyslova 1 [06/19, Novy I-Iradec Krélove’, 500 08 I‘Iradec Krélové,
zapsén v obchodnim rejsti‘iku 11 Krajského soudu Hradec Krélové, oddil A XII, Vloika 540
statutémi ox'gén: 111g. Daniel Széréd, Ph.D., generélni Yeditel,
zastoupené 1121 zékladé povéfeni dle smérnice 19/2015 Podpisovy Fi’xd: 111g.
vedoucim Sprévy tokfi — oblast povodi Labe, ve vécech technicch jedné:

lng. vcdouci ST, 61510 tel.: il:
sprévce toku, 61310 tel; e-mail:

111g. referent pro provozni éinnosti, t.é. 724524235, e—nlai
bankovm’ spojeni: Komeréni banka, 31.3., poboéka Hradec Krélové
61310 1315111:
(déle jen ,,0bjednatel“)

A

Jan Madéra
sidlo Oblaénz'l 266/11, Liberec
163046034013
D1C:CZ6910163447
éislo lelefonu:
bankovm’ spojem’ : KB 1301). Liberec, éislo L'létu
plétce DPH

I.
Uéel Dodatku E. l Smlouvy

Uéelem tohoto Dodatku 6.1 Smlouvy 0 dilojsou zmény smluvnl'ch ujednéni popsané v élénku I.
a 111. na zékladé odsouhlasené iédosti 0 zménu terminu odevzdém’ pracl’. Zédost 0 prodlouieni
terminu byla podz'ma uzaviré z di’lvodu nedodriovém’ sprévnfch terminfl pfl’sluénymi {lfady

II.
Zména smlouvy

1) Smluvm’ strany se 11a zékladé odsouhlasenych zmén dohodly 11a zméné ustanovem’
Smlouvy ve élénku II. Doba plnéni

Ody/(11190 6.6 se zmém':
1. Zahéjem’ praci 11a pl'ojektové dokumentaci: 5/2016

D110 (projektové dokumentace) bude provedeno nejpozdéji do:



Projektovz’r dokumentace pro 01115136111 21 provédém’ stavby: 30.9.2016

2) Smluvm’ strany se na Zékladé odsouhlasenych zmén dohodly na zméné ustanoveni
Smlouvy ve Elénku III. Smluvm’ cena 2a (1110 a platebm' podml’nky

Otis/aver: c'.1 se zme'm':
1. Cena 2a dilo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na zékladé fédného dafiového (lokladu

(faktury), vystavené zhotovitelem po dokonéem’ jednotlich diléich plném' zhotovitelem a jejich
pf‘evzeti objednatelem, stvrzenym prolokolem (116: 61. V. odst. 3 léto smlouvy, a doruéeny’mh
objednateli ve trech vyhotovenich na adresu Lesy CR, s.p., Spréva toki’l — oblast povodi Labc,
Premyslova 1 106, 501 68 Hradec Krélové.
Dilél’mi plnénimi se ve smyslu predchozi Véty rozuml’:

a) zpracovénf dokumentace pro potvrzcni existence stavby (paspon stavby), véelné geodetického
zaméf‘eni stavby

T611111“ dilél’ho plném’ a) : 30.6.2016

b) zajiélém’ podkladfl pro névrh technického reéeni, névrh technického reéem' (véctné presného —
maximélniho rozsahu zéborfi pozemkfi), projednéni névrhu svlastm’ky dotéenych pozemkfr a
zajiéténi smlouvy souhlasu s L'rdribou. U vlasmikfi dotéenjrch pfistupcm zajiéténi
souhlasnych/nesouh1asn3’rch vyjz’tdreni.

Termin (11161110 plném' b) : 30.7.2016

c) zpracovéni dokumentace pro vydém’ pro stavebni povolem’ a provédéni stavby
Termin diléiho plném’ b) : 30.9.2016

III.
Zfivéreéné ustanovem’ dodatku Smlouvy

1. Ostatm’ ustanoveni Smlouvy, pokud nejsou dotéena timto dodatkem, zfistz’waji beze zmén.
2. Tento dodatekje vyhotoven ve dvou stejnopisech, 7. nichijeden obdrii objednatel ajeden zholovitel.
3. Tento dodatek navé platnosti a L'léinnosti dnemjeho podpisu smluvm’mi stranami.

Objednatel: Zhotovitclz

V Hradci Krélové dne: . 7 7 - ' ' V ......................due:

Labe
Lesy éeské republikyfs.p.




