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Záznam z jednání

Název akce: l/36 Sezemĺce - obchvat

Předmět jednání: Koordinace staveb l/36 Sezemice - obchvat a ll/298 Sezemice - obchvat

Datum konání: 12.1'2023

Místo konání: Velká zasedací místnost Správy Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Učastnĺci: Dle presenčnĺ listiny, která je součástí záznamu z jednání

Zaznamenala :

Na tomto jednánĺ byla projednávána koordinace přípravy staveb ,,l/36 Sezemice _ obchvat",
investora Řso a ,,ll/29B Sezemice _ obchvat", investora Pardubického kraje (dále jen PAK)

1. Úěastníci jednání byly vzájemně seznámeni se stupněm přípravy obou staveb a
s předpokládaným termínem jejich zahájení. Projektová dokumentace DSP/PDPS na
stavbu lll299 Sezemice - obchvat byla odevzdána objednateli v o9l2o20, při odevzdání
čistopisu byla stavba koordinována s projektovou dokumentacĺ DsP na stavbu l/36
Sezemice - obchvat zdata 07lzarc. v 09l2o22 byla ke koordinacĺ předloŽena projektová
dokumentace PDPS na stavbu l/36 Sezemice - obchvat (datum v rozpisce 12ĺ2021).
V Žádné vezi projektové dokumentace l/36 Sezemice - obchvat nenĺ zakreslena související
stavba lll29$ Sezemice - obchvat. V předané projektové dokumentaci ll/29B Sezemice -
obchvat je stavba ŘsD uvedena (verze a7ĺ2016).

obě stavby mají shodně poŽádáno o stavební povolení.

2. Předpoklad zahájení stavby ,,l/36 Sezemice _ obchvat" je konec roku 2023, stavby ,,lľ298
Sezemice - obchvat" je rok 2025.

3. Projektant stavby ,,l/36 Sezemice - obchvat" upozornil na problém vznikající při svedení
odvodnění stavby ,,llĺ298 Sezemice - obchvat'' do příkopů stavby ,,l/36 Sezemice _ obchvat"
v km 4,100 * 4,300. V současné době jsou podélné sklony příkopŮ minimální- do km 4,152
je sklon 0,5o/o a dále pokračuje 0,30%. Současně je kapacita těchto příkopů navrŽena bez
uvaŽovaného mnoŽství ze stavby přeloŽky silnice ll/298' Znamenalo by to zvětŠit dimenzi
přĺkopŮ a zásah do nových pozemků (nutné prověřit ze strany projektanta stavby ,,lll293
Sezemice - obchvat")' Projektant stavby ll/298 Sezemice - obchvat kolizi v odvodnění
prověřĺ, aĺe předeslat, Že vše bylo v minulosti se stavbou ŘSD koordinováno a zaneseno do
předané projektové dokumentace DSP/PDPS'

4. Dále bylo upozorněno na chybějícĺ sjezdy pro údźbu v navrŽené MÚK stavby ,,ll/298
Sezemice _ obchvat", na řešení propustků v nĺÚx převádějících příkopy hlavnĺ trasy l/36
(doplnění bezpečnostniho zaŕízení, prodlouŽení přĺkopŮ s minimálnÍm sklonem) sklony
svahů příkopů podél řadĺcích pruhŮ MÚK hlavní trasy l/36 neodpovÍdají poŽadavku ČSN
1:2,5 (zřejmě z dŮvodu záboru dotčených pozemkŮ) a současně doporučení lGP'
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5. Pĺojektant stavby lll298 Sezemice - obchvat podrobně prověří technické návaznosti napředané prováděcí dokumentace obou staveb a bude všeilrny strany informovat.
6' Na základě jĺŽ proběhlých jednání mezi zástupci PAK a Řso k této věci byĺo na dnešnímjednánĺ projektanty obou stran potvzeno, Že z technického hĺediska a s o'hĺ"de' na záruky

drŽené zhotoviteli staveb a dáĺe s ohledem na zásahy stavby PAK do stavby v Řso
v případé oddělených realizací by bylo vhodnější, aby níže uvedené stavebńí objekty, které
přímo navazují na stavbu Řso oyly realizovány v rámci stavby,,l/36 Sezemice _'obihvat',,
ale financovány na základě smlouvy PAK:

- so 104'1 , so 104.4, so 107 a So 201 - po realizaci předány PAK
- so 104'2, so 104'3. so 104.5 a So 109 - po realizacizůstanou ŘSD_ so 301.1 - po realizaci předány Správcům meliorací.

7. P!! s uvedený shora PAK i ŘsD prověří a sdělí si vzájemně výsledek, a to do konce ledna
2023.
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