
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719
GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2022/23l

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

3 526 120,17

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 3 526 120,17 740 485,24

0,0015,00% 0,00

4 266 605,41CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022/23l

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL 48

ZL 49

ZL 34

ZL 50

ZL 47

ZL 46

ZL 52

ZL 53

ZL 54

ZL 51

Popis

Změna vzduchotechnika - úprava ceny
Změna Gastro - úprava ceny

Opravy  - sanace - vnitřního schodiště

Práce spojené s pozastavením bistra - červená 
zóna

Drobné zámečnické práce
Skutečné výměry dlažeb

Sanace a zpětný zásyp jímky do sklepa

Odpočet povlakových krytin - záměna za 
keramickou dlažbou, odpočet truhl. prvků - 
součást interiéru

Sanace venkovního schodiště - JV - doplnění
Navýšení cen materiálů

Kód

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 55
ZTI práce související v výměnou zařizovacích 
předmětů - hyg.zázemí 1.NP a 2.NP

ZL 56 Záměna výplní tahokov - prvek Z1

3 526 120,17

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

24. 11. 2022

 

 

4 266 605,41
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 34 - Navýšení cen materiálů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 34 - Navýšení cen materiálů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D

D

1 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x5mm

t 0,327

2 M 13010420 SOD
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x5mm

t -0,327

3 M 13010518
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 
375) 90x60x6mm

t 0,152

4 M 13010518SOD
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 
375) 90x60x6mm

t -0,152

5 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 103,000

6 M 59245015SOD dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 -103,000

7 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 445,148

8 M 63151527SOD
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 -445,148

9 M 28376417
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 50mm

m2 9,537

10 M 28376417SOD
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 50mm

m2 -9,537

11 M 28376076 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 100mm m2 11,730

12 M 28376076SOD deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 100mm m2 -11,730

13 M 28375950 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm m2 121,482

14 M 28375950SOD deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm m2 -121,482

15 M 28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 100mm

m2 138,534

16 M 28376422SOD
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 100mm

m2 -138,534

17 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 73,338

18 M 63151518SOD
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 -73,338

19 M 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm m2 35,629

20 M 63151519SOD
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm m2 -35,629

21 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 1 036,824

22 M 63151527SOD
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 -1 036,824

23 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 563,856

24 M 63151538SOD
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 -563,856

25 M 63151539
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm m2 61,516

26 M 63151539SOD
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm m2 -61,516

27 M 63151542
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm m2 798,354

28 M 63151542SOD
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm m2 -798,354

29 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 30,000

30 M 59217001SOD obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m -30,000

31 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 114,665

32 M 69311175SOD geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 -114,665

33 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,224

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 34 - Navýšení cen materiálů

Strana 3 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 M 11163150SOD lak penetrační asfaltový t -0,224

35 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 31,395

36 M 62866281SOD

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 -31,395

37 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 839,914

38 M 62856011SOD

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 -839,914

39 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 903,521

40 M 28343012SOD
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 -903,521

41 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 877,232

42 M 69311172SOD geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 -877,232

43 M 69311175.1 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 791,936

44 M 69311175.1SOD geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 -791,936

45 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 53,702

46 M 58337403SOD kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t -53,702

47 M 63152234
deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová 
λ=0,043 tl 100mm m2 99,450

48 M 63152234SOD
deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová 
λ=0,043 tl 100mm m2 -99,450

49 M 63152237
deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová 
λ=0,043 tl 200mm m2 306,571

50 M 63152237SOD
deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová 
λ=0,043 tl 200mm m2 -306,571

51 M 63141432
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,033-0,035 tl 30mm m2 122,941

52 M 63141432SOD
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,033-0,035 tl 30mm m2 -122,941

53 M 63140274
pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 
120mm tl 12mm

m 2 950,962

54 M 63140274SOD
pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 
120mm tl 12mm

m -2 950,962

55 M 28375942 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 20mm m2 13,709

56 M 28375942SOD deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 20mm m2 -13,709

57 M 28375945 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm m2 44,768

58 M 28375945SOD deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm m2 -44,768

59 M 28375950.1 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm m2 53,173

60 M 28375950SOD.1 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm m2 -53,173

61 M 28376443
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 100mm

m2 104,848

62 M 28376443SOD
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 100mm

m2 -104,848

63 M 63152239
deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová 
λ=0,043 tl 50mm m2 56,105

64 M 63152239SOD
deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová 
λ=0,043 tl 50mm m2 -56,105

65 M 63152239R
deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová 
λ=0,043 tl 15mm m2 15,000

66 M 63152239RSOD
deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová 
λ=0,043 tl 15mm m2 -15,000

67 M 63152232
deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová 
λ=0,043 tl 160mm m2 44,625

68 M 63152232SOD
deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová 
λ=0,043 tl 160mm m2 -44,625

69 M 63152237
deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová 
λ=0,043 tl 200mm m2 274,247

70 M 63152237SOD.1
deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová 
λ=0,043 tl 200mm m2 -274,247

71 M 28372312
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 120mm m2 1 419,493
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72 M 28372312SOD
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 120mm m2 -1 419,493

73 M 28372300
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 m3 86,296

74 M 28372300SOD
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 m3 -86,296

75 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2 m2 34,947

76 M 28329276SOD
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2 m2 -34,947

77 M 63152096 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm m2 38,464

78 M 63152096SOD pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm m2 -38,464

79 M 63152097 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 60mm m2 15,065

80 M 63152097SOD pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 60mm m2 -15,065

81 M 63152108
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
200mm

m2 17,340

82 M 63152108SOD
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
200mm

m2 -17,340

83 M 59030710
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
200x200mm

kus 26,000

84 M 59030710SOD
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
200x200mm

kus -26,000

85 M 59030711
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
300x300mm

kus 1,000

86 M 59030711SOD
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
300x300mm

kus -1,000

87 M 59030712
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
400x400mm

kus 38,000

88 M 59030712SOD
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
400x400mm

kus -38,000

89 M 59030743
dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 
1200x800mm

kus 1,000

90 M 59030743SOD
dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 
1200x800mm

kus -1,000

91 M 59036018R panel akustický  600x600mm tl. 24mm m2 748,130

92 M 59036018Rsod panel akustický nárazuvrdorný 600x600mm tl. 35mm m2 -748,130

93 M 59036143
panel akustický sportovních hal, nebarvená hrana, bílá 
tl 35mm

m2 79,485

94 M 5903614R
panel akustický sportovních hal, nebarvená hrana, bílá 
tl 35mm

m2 -79,485

95 M 60794100
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
150mm

m 13,200

96 M 60794100sod
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
150mm

m -13,200

97 M 60794101
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
200mm

m 5,000

98 M 60794101SOD
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
200mm

m -5,000

99 M 60794102
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
260mm

m 42,310

100 M 60794102SOD
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
260mm

m -42,310

101 M 60794103
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
300mm

m 63,200

102 M 60794103SOD
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
300mm

m -63,200

103 M 60794105
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
400mm

m 11,030

104 M 60794105SOD
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
400mm

m -11,030

105 M 60794106
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
450mm

m 3,450

106 M 60794106SOD
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
450mm

m -3,450

107 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 524,579

108 M 59761003SOD
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 -524,579

109 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 55,924
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

110 M 59761409SOD
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 -55,924

111 M 61155351R podložka izolační z pěnového PE 3mm š 1m m 538,912

112 M 61155351RSOD podložka izolační z pěnového PE 3mm š 1m m -538,912

113 M 28411000R PVC s Aku vlastnostmi tl. 3mm m 2 172,855

114 M 28411000RSOD PVC s Aku vlastnostmi tl. 3mm m -2 172,855

115 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 1 912,045

116 M 28411008SOD lišta soklová PVC 16x60mm m -1 912,045

117 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 1 706,881

118 M 59761026SOD obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 -1 706,881

119 M 5970000R
kotvy při použití keramického obkladu na kalcium-
silikátové desky

kus 209,000

120 M 5970000RSOD
kotvy při použití keramického obkladu na kalcium-
silikátové desky

kus -209,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 46 - Sanace venkovního schodiště - JV - doplnění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 46 - Sanace venkovního schodiště - JV - doplnění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1 K 628611131NEW Nátěr betonu  akrylátový 2x ochranný pružný OS-C m2 38,000

2 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 70,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 967023693 NEW
Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým 
povrchem pl přes 2 m2 m2 70,000

4 K 985311214 NEW
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm m2 70,000

5 K 985321111 NEW
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 70,000

D 997 Přesun sutě

6 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace t 2,660

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 2,660

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 37,240

VV 2,66*14 'Přepočtené koeficientem množství 37,240

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 2,660

D 998 Přesun hmot

10 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 6,040

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
11 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    771 - Podlahy z dlaždic

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 m2 280,000

VV Obklady v sociálkách 2.NP

VV 2.08,2.09,2.10,2.11 a 2.28,2.29,2.30,2.31

VV 280 280,000

VV Součet 280,000

D 997 Přesun sutě

2 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace t 19,040

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 19,040

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 266,560

VV 19,04*14 'Přepočtené koeficientem množství 266,560

5 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 19,040

D PSV Práce a dodávky PSV

D 771 Podlahy z dlaždic
6 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 441,240

VV Dle SOD

VV -458,25 -458,250

VV Mezisoučet -458,250

VV Dle skutečnosti
VV 1.NP

VV m.č. 1.01 - vstupní hala 
VV 98,96 98,960

VV m.č. 1.04 - chodba
VV 16,23 16,230

VV m.č. 1.08. - umývárna šatna hokej
VV 11,12 11,120

VV m.č.1.09.  - umývárna šatna hokej
VV 10,55 10,550

VV m.č.1.12. - umývárna šatna hokej
VV 9,04 9,040

VV m.č.1.15. - umávárna šatna hokej
VV 9,49 9,490

VV m.č.1.19. umývarna šatna hokej
VV 11,08 11,080

VV m.č.1.20. - umývárna šatna hokej
VV 9,59 9,590

VV m.č.1.28 - úklidová místnost
VV 1,51 1,510

VV m.č.1.39. - chodba
VV 32,32 32,320

VV m.č.1.38a - šatna pro personál
VV 6,57 6,570

VV m.č.1.38b - relaxační místnost
VV 5,07 5,070

VV m.č.1.38c - sociální zázemí
VV 4,13 4,130

VV m.č.1.38d - sklad
VV 7,52 7,520

VV m.č.1.41 - chodba
VV 17,11 17,110

VV m.č.1.43. - šatna
VV 9,19 9,190

VV m.č.1.44. - umývárna + WC
VV 9,22 9,220
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV m.č. 1.45. - sprchy
VV 4,62 4,620

VV m.č.1.46 - úklid
VV 1,32 1,320

VV m.č.1.48 - vstup tělocvična
VV 7,54 7,540

VV m.č.1.49 - schodiště
VV 14,88 14,880

VV m.č.1.50 - WC muži - invalida
VV 2,56 2,560

VV m.č.1.51 - WC ženy  - invalida
VV 2,56 2,560

VV m.č.1.52 - prádelna
VV 53,91 53,910

VV m.č.1.53 - chodba rolbárna
VV 7,63 7,630

VV m.č.1.53a - sklad prádla
VV 4,25 4,250

VV Mezisoučet 367,970

VV 2.NP

VV m.č. 2.02. - chodba
VV 27,27 27,270

VV m.č. 2.03. - bufet - jídelna
VV 71,42 71,420

VV m.č.2.04. - bufet - kuchyně
VV 22,01 22,010

VV m.č.2.05. - bufet -chodba
VV 4,24 4,240

VV m.č.2.06a - bufet sklad
VV 5,02 5,020

VV m.č.2.06b - bufet  - úklid
VV 1,49 1,490

VV m.č.2.07a - bufet - umývárna WC
VV 5,03 5,030

VV m.č.2.07b - bufet - šatna sprcha
VV 6,57 6,570

VV m.č.2.08. - WC ženy
VV 10,12 10,120

VV m.č.2.9 - umývárna
VV 4,24 4,240

VV m.č.2.10 - umývárna
VV 2,79 2,790

VV m.č.2.11 - WC muži
VV 13,54 13,540

VV m.č.2.14a - kanceláře chodba
VV 12,46 12,460

VV m.č.2.14b - kanceláře - kuchyňka
VV 12,35 12,350

VV m.č.2.14c - kanceláře WC ženy
VV 2,47 2,470

VV m.č.2.24. - úklidová místnost
VV 6,21 6,210

VV m.č.2.28 - umývárna 
VV 5,03 5,030

VV m.č.2.29 - WC ženy
VV 11,59 11,590

VV m.č.2.30 - umývárna
VV 5,54 5,540

VV m.č.2.31 - WC muži
VV 13,2 13,200

VV m.č.2.33 - chodba
VV 7,04 7,040

VV m.č.2.34 - společenská místnost
VV 40,85 40,850

VV m.č.2.35 - chodba
VV 161,54 161,540

VV Mezisoučet 452,020

VV 3.NP - 5.NP

VV 79,5 79,500

VV Mezisoučet 79,500

VV Součet 441,240

7 K 771151022
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 
do 5 mm

m2 473,940

VV Dle SOD

VV -458,25 -458,250

VV Mezisoučet -458,250

VV Dle skutečnosti
VV 1.NP

VV m.č. 1.01 - vstupní hala 
VV 98,96 98,960

VV m.č. 1.04 - chodba
VV 16,23 16,230

VV m.č. 1.08. - umývárna šatna hokej
VV 11,12 11,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV m.č.1.09.  - umývárna šatna hokej
VV 10,55 10,550

VV m.č.1.12. - umývárna šatna hokej
VV 9,04 9,040

VV m.č.1.15. - umávárna šatna hokej
VV 9,49 9,490

VV m.č.1.19. umývarna šatna hokej
VV 11,08 11,080

VV m.č.1.20. - umývárna šatna hokej
VV 9,59 9,590

VV m.č.1.28 - úklidová místnost
VV 1,51 1,510

VV m.č.1.39. - chodba
VV 32,32 32,320

VV m.č.1.38a - šatna pro personál
VV 6,57 6,570

VV m.č.1.38b - relaxační místnost
VV 5,07 5,070

VV m.č.1.38c - sociální zázemí
VV 4,13 4,130

VV m.č.1.38d - sklad
VV 7,52 7,520

VV m.č.1.41 - chodba
VV 17,11 17,110

VV m.č.1.43. - šatna
VV 9,19 9,190

VV m.č.1.44. - umývárna + WC
VV 9,22 9,220

VV m.č. 1.45. - sprchy
VV 4,62 4,620

VV m.č.1.46 - úklid
VV 1,32 1,320

VV m.č.1.48 - vstup tělocvična
VV 7,54 7,540

VV m.č.1.49 - schodiště
VV 14,88 14,880

VV m.č.1.50 - WC muži - invalida
VV 2,56 2,560

VV m.č.1.51 - WC ženy  - invalida
VV 2,56 2,560

VV m.č.1.52 - prádelna
VV 53,91 53,910

VV m.č.1.53 - chodba rolbárna
VV 7,63 7,630

VV m.č.1.53a - sklad prádla
VV 4,25 4,250

VV Mezisoučet 367,970

VV 2.NP

VV m.č. 2.02. - chodba
VV 27,27 27,270

VV m.č. 2.03. - bufet - jídelna
VV 71,42 71,420

VV m.č.2.04. - bufet - kuchyně
VV 22,01 22,010

VV m.č.2.05. - bufet -chodba
VV 4,24 4,240

VV m.č.2.06a - bufet sklad
VV 5,02 5,020

VV m.č.2.06b - bufet  - úklid
VV 1,49 1,490

VV m.č.2.07a - bufet - umývárna WC
VV 5,03 5,030

VV m.č.2.07b - bufet - šatna sprcha
VV 6,57 6,570

VV m.č.2.08. - WC ženy
VV 10,12 10,120

VV m.č.2.9 - umývárna
VV 4,24 4,240

VV m.č.2.10 - umývárna
VV 2,79 2,790

VV m.č.2.11 - WC muži
VV 13,54 13,540

VV m.č.2.14a - kanceláře chodba
VV 12,46 12,460

VV m.č.2.14b - kanceláře - kuchyňka
VV 12,35 12,350

VV m.č.2.14c - kanceláře WC ženy
VV 2,47 2,470

VV m.č.2.24. - úklidová místnost
VV 6,21 6,210

VV m.č.2.28 - umývárna 
VV 5,03 5,030

VV m.č.2.29 - WC ženy
VV 11,59 11,590
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV m.č.2.30 - umývárna
VV 5,54 5,540

VV m.č.2.31 - WC muži
VV 13,2 13,200

VV m.č.2.33 - chodba
VV 7,04 7,040

VV m.č.2.34 - společenská místnost
VV 40,85 40,850

VV m.č.2.35 - chodba
VV 161,54 161,540

VV Mezisoučet 452,020

VV 3.NP - 5.NP

VV 112,2 112,200

VV Mezisoučet 112,200

VV Součet 473,940

8 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 90 do 120 mm m 183,600

VV Dle SOD

VV -186,4 -186,400

VV Mezisoučet -186,400

VV dle skutečnosti
VV 2.NP-1.NP

VV 370 370,000

VV Mezisoučet 370,000

VV Součet 183,600

9 K 77150000 Dod+mont dlažba tl. 20mm na systém.terče 30-130mm m2 -49,065

VV Cena dle SOD

VV -(5,9+6,275)*(0,205+3,825) -49,065

VV Součet -49,065

10 K 77150000NEW
Dod+mont dlažba tl. 20mm na systém.terče 30-130mm - 
dle nové specifikace

m2 49,065

VV Dle skutečnosti
VV (5,9+6,275)*(0,205+3,825) 49,065

VV Součet 49,065

11 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 441,240

VV Dle SOD

VV -458,25 -458,250

VV Mezisoučet -458,250

VV Dle skutečnosti
VV 1.NP

VV m.č. 1.01 - vstupní hala 
VV 98,96 98,960

VV m.č. 1.04 - chodba
VV 16,23 16,230

VV m.č. 1.08. - umývárna šatna hokej
VV 11,12 11,120

VV m.č.1.09.  - umývárna šatna hokej
VV 10,55 10,550

VV m.č.1.12. - umývárna šatna hokej
VV 9,04 9,040

VV m.č.1.15. - umávárna šatna hokej
VV 9,49 9,490

VV m.č.1.19. umývarna šatna hokej
VV 11,08 11,080

VV m.č.1.20. - umývárna šatna hokej
VV 9,59 9,590

VV m.č.1.28 - úklidová místnost
VV 1,51 1,510

VV m.č.1.39. - chodba
VV 32,32 32,320

VV m.č.1.38a - šatna pro personál
VV 6,57 6,570

VV m.č.1.38b - relaxační místnost
VV 5,07 5,070

VV m.č.1.38c - sociální zázemí
VV 4,13 4,130

VV m.č.1.38d - sklad
VV 7,52 7,520

VV m.č.1.41 - chodba
VV 17,11 17,110

VV m.č.1.43. - šatna
VV 9,19 9,190

VV m.č.1.44. - umývárna + WC
VV 9,22 9,220

VV m.č. 1.45. - sprchy
VV 4,62 4,620

VV m.č.1.46 - úklid
VV 1,32 1,320

VV m.č.1.48 - vstup tělocvična
VV 7,54 7,540

VV m.č.1.49 - schodiště
VV 14,88 14,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV m.č.1.50 - WC muži - invalida
VV 2,56 2,560

VV m.č.1.51 - WC ženy  - invalida
VV 2,56 2,560

VV m.č.1.52 - prádelna
VV 53,91 53,910

VV m.č.1.53 - chodba rolbárna
VV 7,63 7,630

VV m.č.1.53a - sklad prádla
VV 4,25 4,250

VV Mezisoučet 367,970

VV 2.NP

VV m.č. 2.02. - chodba
VV 27,27 27,270

VV m.č. 2.03. - bufet - jídelna
VV 71,42 71,420

VV m.č.2.04. - bufet - kuchyně
VV 22,01 22,010

VV m.č.2.05. - bufet -chodba
VV 4,24 4,240

VV m.č.2.06a - bufet sklad
VV 5,02 5,020

VV m.č.2.06b - bufet  - úklid
VV 1,49 1,490

VV m.č.2.07a - bufet - umývárna WC
VV 5,03 5,030

VV m.č.2.07b - bufet - šatna sprcha
VV 6,57 6,570

VV m.č.2.08. - WC ženy
VV 10,12 10,120

VV m.č.2.9 - umývárna
VV 4,24 4,240

VV m.č.2.10 - umývárna
VV 2,79 2,790

VV m.č.2.11 - WC muži
VV 13,54 13,540

VV m.č.2.14a - kanceláře chodba
VV 12,46 12,460

VV m.č.2.14b - kanceláře - kuchyňka
VV 12,35 12,350

VV m.č.2.14c - kanceláře WC ženy
VV 2,47 2,470

VV m.č.2.24. - úklidová místnost
VV 6,21 6,210

VV m.č.2.28 - umývárna 
VV 5,03 5,030

VV m.č.2.29 - WC ženy
VV 11,59 11,590

VV m.č.2.30 - umývárna
VV 5,54 5,540

VV m.č.2.31 - WC muži
VV 13,2 13,200

VV m.č.2.33 - chodba
VV 7,04 7,040

VV m.č.2.34 - společenská místnost
VV 40,85 40,850

VV m.č.2.35 - chodba
VV 161,54 161,540

VV Mezisoučet 452,020

VV 3.NP - 5.NP

VV 79,5 79,500

VV Mezisoučet 79,500

VV Součet 441,240

12 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 505,560

VV Dle SOD

VV -458,25 -458,250

VV Mezisoučet -458,250

VV Dle skutečnosti
VV 1.NP

VV m.č. 1.01 - vstupní hala 
VV 98,96 98,960

VV m.č. 1.04 - chodba
VV 16,23 16,230

VV m.č. 1.08. - umývárna šatna hokej
VV 11,12 11,120

VV m.č.1.09.  - umývárna šatna hokej
VV 10,55 10,550

VV m.č.1.12. - umývárna šatna hokej
VV 9,04 9,040

VV m.č.1.15. - umávárna šatna hokej
VV 9,49 9,490

VV m.č.1.19. umývarna šatna hokej
VV 11,08 11,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV m.č.1.20. - umývárna šatna hokej
VV 9,59 9,590

VV m.č.1.28 - úklidová místnost
VV 1,51 1,510

VV m.č.1.39. - chodba
VV 32,32 32,320

VV m.č.1.38a - šatna pro personál
VV 6,57 6,570

VV m.č.1.38b - relaxační místnost
VV 5,07 5,070

VV m.č.1.38c - sociální zázemí
VV 4,13 4,130

VV m.č.1.38d - sklad
VV 7,52 7,520

VV m.č.1.41 - chodba
VV 17,11 17,110

VV m.č.1.43. - šatna
VV 9,19 9,190

VV m.č.1.44. - umývárna + WC
VV 9,22 9,220

VV m.č. 1.45. - sprchy
VV 4,62 4,620

VV m.č.1.46 - úklid
VV 1,32 1,320

VV m.č.1.48 - vstup tělocvična
VV 7,54 7,540

VV m.č.1.49 - schodiště
VV 14,88 14,880

VV m.č.1.50 - WC muži - invalida
VV 2,56 2,560

VV m.č.1.51 - WC ženy  - invalida
VV 2,56 2,560

VV m.č.1.52 - prádelna
VV 53,91 53,910

VV m.č.1.53 - chodba rolbárna
VV 7,63 7,630

VV m.č.1.53a - sklad prádla
VV 4,25 4,250

VV Mezisoučet 367,970

VV 2.NP

VV m.č. 2.02. - chodba
VV 27,27 27,270

VV m.č. 2.03. - bufet - jídelna
VV 71,42 71,420

VV m.č.2.04. - bufet - kuchyně
VV 22,01 22,010

VV m.č.2.05. - bufet -chodba
VV 4,24 4,240

VV m.č.2.06a - bufet sklad
VV 5,02 5,020

VV m.č.2.06b - bufet  - úklid
VV 1,49 1,490

VV m.č.2.07a - bufet - umývárna WC
VV 5,03 5,030

VV m.č.2.07b - bufet - šatna sprcha
VV 6,57 6,570

VV m.č.2.08. - WC ženy
VV 10,12 10,120

VV m.č.2.9 - umývárna
VV 4,24 4,240

VV m.č.2.10 - umývárna
VV 2,79 2,790

VV m.č.2.11 - WC muži
VV 13,54 13,540

VV m.č.2.14a - kanceláře chodba
VV 12,46 12,460

VV m.č.2.14b - kanceláře - kuchyňka
VV 12,35 12,350

VV m.č.2.14c - kanceláře WC ženy
VV 2,47 2,470

VV m.č.2.24. - úklidová místnost
VV 6,21 6,210

VV m.č.2.28 - umývárna 
VV 5,03 5,030

VV m.č.2.29 - WC ženy
VV 11,59 11,590

VV m.č.2.30 - umývárna
VV 5,54 5,540

VV m.č.2.31 - WC muži
VV 13,2 13,200

VV m.č.2.33 - chodba
VV 7,04 7,040

VV m.č.2.34 - společenská místnost
VV 40,85 40,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV m.č.2.35 - chodba
VV 161,54 161,540

VV Mezisoučet 452,020

VV 3.NP - 5.NP

VV 79,5 79,500

VV Mezisoučet 79,500

VV sokl

VV Dle SOD

VV -186,4*0,1 -18,640

VV Mezisoučet -18,640

VV dle skutečnosti
VV 2.NP-1.NP

VV 370*0,1 37,000

VV Mezisoučet 37,000

VV Součet 459,600

VV 459,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 505,560

13 K 771574263

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 
12 ks/m2

m2 34,160

VV Dle SOD

VV -50,84 -50,840

VV Mezisoučet -50,840

VV Dle skutečnosti
VV plocha schodiště
VV 85 85,000

VV Součet 34,160

14 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 37,576

VV 34,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 37,576

15 M 59761330 schodovka protiskluzná šířky GRANIT kus 209,000

16 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 242,964

VV Dle SOD

VV -392,036 -392,036

VV Mezisoučet -392,036

VV Dle skutečnosti
VV 352 352,000

VV 283 283,000

VV Součet 242,964

17 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 1 120,600

VV Dle SOD

VV -186,4 -186,400

VV Mezisoučet -186,400

VV dle skutečnosti
VV 5.NP-3.NP

VV 115 115,000

VV 2.NP-1.NP

VV 1192 1 192,000

VV Součet 1 120,600

18 K 771591212
Rohož celoplošně lepená roznášecí, separační s 
pasivní kontaktní drenáží do podlah m2 -50,840

VV Dle SOD

VV -50,84 -50,840

VV Mezisoučet -50,840

VV Součet -50,840

19 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 12 do 24 m % 650,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
20 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483

Strana 9 z 9



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719
GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 48 - Drobné zámečnické práce

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  
Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické
1 K

767-51/ZAM - 
NEW

Doplnění podesty na 5.NP - umožnění otevárání okna sou 1,000

2 K
767-52/ZAM - 
NEW

Úprava zámečnického prvku Z16,18,22 - oplechování 
roštů PZ plechem m 17,000

3 K
767-53/ZAM - 
NEW

Úprava otvoru a osazení stahovacích schodů - výroba 
a montáž rámu pro ucycení žebříku, montáž a výroba 
madla

kpl 1,000

4 K 767995113 NEW
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
10 do 20 kg

kg 211,320

VV Úprava zdvojené podlahy rozvodna
VV I120
VV 5,3*13,4 71,020
VV U65
VV 4*7,1 28,400
VV U100
VV 1,5*10,6 15,900
VV plech 4mm
VV 3*32 96,000
VV Součet 211,320

5 M 13611214 NEW plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,120

VV plech 4mm
VV 3*32/1000 0,096
VV Součet 0,096
VV 0,096*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,120

6 M 13010714
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
120

t 0,089

VV I120
VV 5,3*13,4/1000 0,071
VV Součet 0,071
VV 0,071*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,089

7 M 13010812
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
65

t 0,035

VV U65
VV 4*7,1/1000 0,028
VV Součet 0,028
VV 0,028*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

8 M 13010816
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
100

t 0,020

VV U100
VV 1,5*10,6/1000 0,016
VV Součet 0,016
VV 0,016*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

9 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m % 571,407

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
10 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 48 - Drobné zámečnické práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 311272227
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes 
P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m

m2 4,875

VV dozdívka parapetu

VV 32,5*0,15 4,875

VV Součet 4,875

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
2 K 612131321

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
strojně m2 4,875

VV dozdívka parapetu

VV 32,5*0,15 4,875

VV Součet 4,875

3 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně m2 4,875

VV dozdívka parapetu

VV 32,5*0,15 4,875

VV Součet 4,875

4 K 622221021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 

orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm
m2 4,875

VV dozdívka parapetu

VV 32,5*0,15 4,875

VV Součet 4,875

5 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 4,973

VV 4,875*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,973

6 K 622521022
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm 

vnějších stěn m2 4,875

VV dozdívka parapetu

VV 32,5*0,15 4,875

VV Součet 4,875

7 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 31,917

VV úprava podlahy červená zóna

VV
m.č.2.02,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07,2.08,2.09.2.10,2.11,2.12,2.
13A,B,2.14A,B.C

VV 269,02*0,10 26,902

VV Prádelna m.č.1.52
VV 50,15*0,10 5,015

VV Součet 31,917

8 K 632451031NEW
Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 
provedený v ploše m2 319,170

VV úprava podlahy červená zóna

VV
m.č.2.02,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07,2.08,2.09.2.10,2.11,2.12,2.
13A,B,2.14A,B.C

VV 269,02 269,020

VV Prádelna m.č.1.52
VV 50,15 50,150

VV Součet 319,170

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 41,493

VV úprava podlahy červená zóna

VV
m.č.2.02,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07,2.08,2.09.2.10,2.11,2.12,2.
13A,B,2.14A,B.C

VV 269,02*0,13 34,973

VV Prádelna m.č.1.52

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 50,15*0,13 6,520

VV Součet 41,493

D 997 Přesun sutě

10 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace t 91,285

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 91,285

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 1 277,990

VV 91,285*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 277,990

13 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 91,285

D 998 Přesun hmot

14 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 96,770

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

15 K 763121211
SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené 
celoplošně bez nosné kce m2 2,500

VV Opláštění rozvaděče - rubová strana
VV 2,5 2,500

VV Součet 2,500

16 K 763121421
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30

m2 21,000

VV Doplnění SDK přesdtěny - zakrytí kanalizace
VV 21 21,000

VV Součet 21,000

17 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 12 do 24 m % 222,922

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
18 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 54,400

VV 6*4 24,000

VV 6*1,9 11,400

VV 0,2*1,9*29 11,020

VV 0,2*1,9*21 7,980

VV Součet 54,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 967023693 NEW
Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým 
povrchem pl přes 2 m2 m2 35,400

VV 6*4 24,000

VV 6*1,9 11,400

VV Součet 35,400

3 K 985311211 NEW
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm m2 19,000

VV 0,2*1,9*29 11,020

VV 0,2*1,9*21 7,980

VV Součet 19,000

4 K 985311214 NEW
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm m2 35,400

VV 6*4 24,000

VV 6*1,9 11,400

VV Součet 35,400

5 K 985321111 NEW
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 35,400

VV 6*4 24,000

VV 6*1,9 11,400

VV Součet 35,400

D 997 Přesun sutě

6 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace t 1,345

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 1,345

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 18,830

VV 1,345*14 'Přepočtené koeficientem množství 18,830

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,345

D 998 Přesun hmot

10 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 3,445

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
11 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107142 NEW
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
ručně m2 15,000

VV 3*5 15,000

VV Součet 15,000

2 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 47,040

VV 4,2*3,5*3,2 47,040

VV Součet 47,040

3 M 58981122 recyklát betonový frakce 0/32 t 75,264
VV 4,2*3,5*3,2 47,040

VV Součet 47,040

VV 47,04*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 75,264

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 K 311113154
Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 8,000

VV 3,2*2,5 8,000

VV Součet 8,000

5 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,047

VV 2*3,2*12*0,617/1000 0,047

VV Součet 0,047

D 4 Vodorovné konstrukce

6 K 411351011NEW
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce m2 13,440

VV 3,2*4,2 13,440

VV Součet 13,440

7 K 411351012NEW
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce m2 13,440

VV 3,2*4,2 13,440

VV Součet 13,440

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 12,000

VV 6*2 12,000

VV Součet 12,000

9 K 963012520NEW
Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 
mm

m3 1,613

VV 3,2*4,2*0,12 1,613

VV Součet 1,613

10 K 972054241NEW
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,09 m2 tl do 150 mm

kus 1,000

VV Dno jímky pro odvod dešťové vody
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě

11 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace t 5,913

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 5,913

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 82,782

VV 5,913*14 'Přepočtené koeficientem množství 82,782

14 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 5,913

D 998 Přesun hmot
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 81,109 194,22 15 752,99

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
16 K 711111001NEW

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 14,700

VV 4,2*3,5 14,700

VV Součet 14,700

17 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,005
VV 14,7*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,005

18 K 711131101NEW
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

vodorovné AIP nebo tkaninou
m2 14,700

VV 4,2*3,5 14,700

VV Součet 14,700

19 M 69311172NEW geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 17,133
VV 14,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 17,133

20 K 711141559NEW
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 14,700

VV 4,2*3,5 14,700

VV Součet 14,700

21 M 62832134NEW
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 17,133

VV 14,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 17,133

22 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 12 do 60 m % 46,690

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
23 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    751 - Vzduchotechnika

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika

1 K 7511R Vzduchotechnika kpl 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
2 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483

Celkem ZL 52

Odpočty  - původní cena
D 10.3 10.3 Zařízení č.93 - Chlazení bufet 2.NP

75 K 475

Chladící splitová jednotka - venkovní díl: o výkonu 
Qch=8kW, Qt=9kW, příkon 2,6kW/230V, jistič 25A, o 
rozměrech (šxvxh) 950x834x330mm (čelní panel 
950x35x950mm), komunik.propojení, chladivo R32, 
pruž.podložka, podstavec, příslušenství - např. SPLIT 
CAC - 

ks -1,000

PP

Chladící splitová jednotka - venkovní díl: o výkonu Qch=8kW, Qt=9kW, 
příkon 2,6kW/230V, jistič 25A, o rozměrech (šxvxh) 950x834x330mm 
(čelní panel 950x35x950mm), komunik.propojení, chladivo R32, 
pruž.podložka, podstavec, příslušenství - např. SPLIT CAC - UUC1.U40, 
LG

76 K 476

Chladící jednotka kazetová čtyřcestná  840x840 - 
vnitřní díl: o výkonu Qch=8kW, Qt=9kW, chladivo R32, 
včetně odvodu kondenzátu, včetně čelního panelu, 
infraovladače a příslušenství, o rozměrech (šxvxh) 
840x204x840mm, např.SPLIT CAC - UT30F.NB0, LG + 
čelní

ks -1,000

PP

Chladící jednotka kazetová čtyřcestná  840x840 - vnitřní díl: o výkonu 
Qch=8kW, Qt=9kW, chladivo R32, včetně odvodu kondenzátu, včetně 
čelního panelu, infraovladače a příslušenství, o rozměrech (šxvxh) 
840x204x840mm, např.SPLIT CAC - UT30F.NB0, LG + čelní panel PT-
AAGW0 + infraovladač PWLSSB21H, LG

77 K 477
Žárově pozinkovaná podstavná konstrukce, s 
antivibrační ochranou ks -1,000

PP Žárově pozinkovaná podstavná konstrukce, s antivibrační ochranou

78 K 478
Připojení na soustavu elektro a odvod kondenzátu přes 
sifonek - venkovní ks -1,000

PP
Připojení na soustavu elektro a odvod kondenzátu přes sifonek - 
venkovní

79 K 479
Připojení na soustavu elektro a odvod kondenzátu přes 
sifonek - vnitřní ks -1,000

PP Připojení na soustavu elektro a odvod kondenzátu přes sifonek - vnitřní

80 K 480 Čerpadlo kondenzátu ks -1,000
PP Čerpadlo kondenzátu

81 K 481

Měděné potrubí pára-chladivo  včetně obalení difuzně 
odolnou kaučukovou izolací např.AF Armaflex, ve 
venkovním prostředí s oplechováním(dvojice potrubí = 
1bm pro jednotky do 10 kW) - 9,52/1mm (kapalina) 

15,88/1mm(plyn)

bm -39,000

PP

Měděné potrubí pára-chladivo  včetně obalení difuzně odolnou 
kaučukovou izolací např.AF Armaflex, ve venkovním prostředí s 
oplechováním(dvojice potrubí = 1bm pro jednotky do 10 kW) - 9,52/1mm 
(kapalina) 15,88/1mm(plyn)

82 K 482
Komunikační propojení mezi venkovní jednotkou a 
vnitřní jednotkou bm -39,000

PP Komunikační propojení mezi venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou

83 K 483
Uchycení a ochrana potrubí proti povětrnostním vlivů 
na střeše objektu (vedené v chráničce) bm -9,000

PP
Uchycení a ochrana potrubí proti povětrnostním vlivů na střeše objektu 
(vedené v chráničce)

84 K 484 Příslušenství chladícího okruhu ks -1,000
PP Příslušenství chladícího okruhu

85 K 485
Podstavná plošina klima jednotky - dodávka v 
koordinaci se stavbou

ks -1,000

PP Podstavná plošina klima jednotky - dodávka v koordinaci se stavbou

86 K 486 Naplnění systému chladivem ks -1,000
PP Naplnění systému chladivem

88 K 488 Drobný montážní materiál kg -10,000
PP Drobný montážní materiál

D 2. 2. Zařízení č.20 – Hlavní vzduchotechnická jednotka

175 K 41

Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním 
(do venkovního prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -
minerální vlna s AL folií

m2 -187,200

PP
Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním (do venkovního 
prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -minerální vlna s AL folií 0

D 3. 3. Zařízení č.21 - Větrání bufetu
388 K 253 Zprovoznění, oživení kpl -1,000

PP Zprovoznění, oživení

389 K 254

Jádrový tlumič hluku standartní (pozinkovaný plech 
odolnost 200°C) do hranatého potrubí šířkaxvýška 
600x400, délka tlumiče l=2m, 4 vložky, např. JTH 
skladba jader: 4 x JTH 200/300/2000, Stavoklima

kpl -1,000

PP

Jádrový tlumič hluku standartní (pozinkovaný plech odolnost 200°C) do 
hranatého potrubí šířkaxvýška 600x400, délka tlumiče l=2m, 4 vložky, 
např. JTH skladba jader: 4 x JTH 200/300/2000, Stavoklima

390 K 255

Jádrový tlumič hluku standartní (pozinkovaný plech 
odolnost 200°C) do hranatého potrubí šířkaxvýška 
600x400, délka tlumiče l=1,5m, 2 vložky, např. JTH 
skladba jader: 2 x JTH 400/300/1500, Stavoklima

kpl -1,000

PP

Jádrový tlumič hluku standartní (pozinkovaný plech odolnost 200°C) do 
hranatého potrubí šířkaxvýška 600x400, délka tlumiče l=1,5m, 2 vložky, 
např. JTH skladba jader: 2 x JTH 400/300/1500, Stavoklima

391 K 256

Kuchyňská digestoř nerezová např.Digestoř GRANDE-
1R 1750x1000x465 (STANDART-N), Atrea Jablonec, 

1750x1000x465mm, s filtrací odpadního vzduchu 
(tukové filtry 3ks 400x400mm) s průtokem odpadního 
vzduchu 1000m3/h, připojovací hrdlo 350x150mm, 
montáž ke zdi, 

kpl -1,000

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Kuchyňská digestoř nerezová např.Digestoř GRANDE-1R 
1750x1000x465 (STANDART-N), Atrea Jablonec, 1750x1000x465mm, s 

filtrací odpadního vzduchu (tukové filtry 3ks 400x400mm) s průtokem 
odpadního vzduchu 1000m3/h, připojovací hrdlo 350x150mm, montáž ke 
zdi, včetně příslušenství, zářivkového osvětlení 36W, 230V, záchyt 
odkapu - odvod kondenzátu, včetně montážní konzole na zed

392 K 257

Kuchyňská digestoř nerezová např.Digestoř GRANDE-
1R 1000x1200x465 (STANDART-N), Atrea Jablonec, 

1000x1200x465mm, s filtrací odpadního vzduchu 
(tukové filtry 1ks 400x400mm) s průtokem odpadního 
vzduchu 500m3/h, připojovací hrdlo 200x150mm, 
montáž ke zdi, v

kpl -1,000

PP

Kuchyňská digestoř nerezová např.Digestoř GRANDE-1R 
1000x1200x465 (STANDART-N), Atrea Jablonec, 1000x1200x465mm, s 

filtrací odpadního vzduchu (tukové filtry 1ks 400x400mm) s průtokem 
odpadního vzduchu 500m3/h, připojovací hrdlo 200x150mm, montáž ke 
zdi, včetně příslušenství, zářivkového osvětlení 18W, 230V, záchyt 
odkapu - odvod kondenzátu, včetně montážní konzole na zed

393 K 258

Malý radiální ventilátor např.EBB 250 N T IP44 radiální 
ventilátor s filtrem, Elektrodesing, vč.zpětné klapky, 
spínače, svorkovnice, příslušenství a ovládání 29W, 
230V, elektrické krytí IP44, provedení NA PODHLED 
(STĚNU), se zadním vývodem, dopravovaný pr

kpl -1,000

PP

Malý radiální ventilátor např.EBB 250 N T IP44 radiální ventilátor s 
filtrem, Elektrodesing, vč.zpětné klapky, spínače, svorkovnice, 
příslušenství a ovládání 29W, 230V, elektrické krytí IP44, provedení NA 
PODHLED (STĚNU), se zadním vývodem, dopravovaný průtok 
150m3/h, dopravní tlak 100Pa, (vysoké otáčky) s integrovaným 
nastavitelným doběhem

394 K 259

Malý radiální ventilátor velikost 60, dopravovaný průtok 
50m3/h, dopravní tlak 120Pa, vč.zpětné klapky, 
svorkovnice, příslušenství a ovládání 28W, 230V, 
elektrické krytí IPX5, integrovaný nastavitelný časový 
doběh, provedení DO PODHLEDU (ZDI), s bočním vý

kpl -1,000

PP

Malý radiální ventilátor velikost 60, dopravovaný průtok 50m3/h, dopravní 
tlak 120Pa, vč.zpětné klapky, svorkovnice, příslušenství a ovládání 28W, 
230V, elektrické krytí IPX5, integrovaný nastavitelný časový doběh, 
provedení DO PODHLEDU (ZDI), s bočním vývodem, např.KN2 UP Te 
60 ERKF, IPX5, Univent

395 K 260

Malý radiální ventilátor velikost 60, dopravovaný průtok 
50m3/h, dopravní tlak 120Pa, vč.zpětné klapky, 
svorkovnice, příslušenství a ovládání 28W, 230V, 
elektrické krytí IPX5, integrovaný nastavitelný časový 
doběh, provedení DO PODHLEDU (ZDI), s bočním vý

kpl -1,000

PP

Malý radiální ventilátor velikost 60, dopravovaný průtok 50m3/h, dopravní 
tlak 120Pa, vč.zpětné klapky, svorkovnice, příslušenství a ovládání 28W, 
230V, elektrické krytí IPX5, integrovaný nastavitelný časový doběh, 
provedení DO PODHLEDU (ZDI), s bočním vývodem, např.KN2 UP Te 
60 ERKF, IPX5, Univent

396 K 261
Potrubí čtyřhranné pozinkované těsné sk.I do obvodu 
1050, 50% tvar.

m2 -9,528

PP do obvodu 1050, 50% tvar.

401 K 266 D125, 20% tvarovek bm -13,200
PP D125, 20% tvarovek

402 K 267 D250, 10% tvarovek bm -5,400
PP D250, 10% tvarovek

403 K 268 D355, 10% tvarovek bm -6,720
PP D355, 10% tvarovek

404 K 269 Hadice flexibilní zvukoizolační D100 bm -2,000
PP D100

405 K 270 D125 bm -2,000
PP D125

406 K 271

Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním 
(do venkovního prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -
minerální vlna s AL folií

m2 -24,000

PP
Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním (do venkovního 
prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -minerální vlna s AL folií

409 K 274
Tepelná a protihluková izolace potrubí - tl.40mm -
minerální vlna s AL folií m2 -20,400

PP Tepelná a protihluková izolace potrubí - tl.40mm -minerální vlna s AL folií

410 K 275
Tepelná  izolace potrubí - tepelně izolováno tl.12mm -
kaučuková iz. m2 -1,200

PP Tepelná  izolace potrubí - tepelně izolováno tl.12mm -kaučuková iz.

411 K 276
Regulační klapka pro kruhové potrubí  D125, včetně 
příslušenství kpl -1,000

PP Regulační klapka pro kruhové potrubí  D125, včetně příslušenství

412 K 277
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 
450x200, včetně příslušenství kpl -1,000

PP
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 450x200, včetně 
příslušenství

413 K 278
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 
250x200, včetně příslušenství kpl -1,000

PP
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 250x200, včetně 
příslušenství

414 K 279
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 
250x160, včetně příslušenství kpl -1,000

PP
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 250x160, včetně 
příslušenství

415 K 280
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 
200x160, včetně příslušenství kpl -1,000

PP
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 200x160, včetně 
příslušenství

416 K 281
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 
200x200, včetně příslušenství kpl -1,000

PP
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 200x200, včetně 
příslušenství

417 K 282
Regulační klapka pro kruhové potrubí  D100, včetně 
příslušenství kpl -1,000

PP Regulační klapka pro kruhové potrubí  D100, včetně příslušenství

418 K 283
Regulační klapka pro kruhové potrubí  D125, včetně 
příslušenství kpl -3,000

PP Regulační klapka pro kruhové potrubí  D125, včetně příslušenství

419 K 284
Talířový ventil odvodní kovový velikost 100, včetně 
napojení na potrubí, povrch.úprava RAL kpl -1,000

PP
Talířový ventil odvodní kovový velikost 100, včetně napojení na potrubí, 
povrch.úprava RAL

420 K 285
Talířový ventil odvodní kovový velikost 125, včetně 
napojení na potrubí, povrch.úprava RAL kpl -2,000

PP
Talířový ventil odvodní kovový velikost 125, včetně napojení na potrubí, 
povrch.úprava RAL

421 K 286
Talířový ventil odvodní kovový velikost 150, včetně 
napojení na potrubí, povrch.úprava RAL kpl -1,000

PP
Talířový ventil odvodní kovový velikost 150, včetně napojení na potrubí, 
povrch.úprava RAL

422 K 287
Talířový ventil přívodní kovový velikost 100, včetně 
napojení na potrubí, povrch.úprava RAL kpl -2,000

PP
Talířový ventil přívodní kovový velikost 100, včetně napojení na potrubí, 
povrch.úprava RAL
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423 K 288

Výústka přívodní dvouřadá (nastavitelné lamely) 
komfortní s regulací pro kruhové potrubí do rozměru 
250mm, šířkaxvýška 1000x100 mm s regulací R1, 
včetně nástavce, uchycení, např.NOVA-C-2-R1

kpl -4,000

PP

Výústka přívodní dvouřadá (nastavitelné lamely) komfortní s regulací pro 
kruhové potrubí do rozměru 250mm, šířkaxvýška 1000x100 mm s 
regulací R1, včetně nástavce, uchycení, např.NOVA-C-2-R1

424 K 289

Výústka přívodní dvouřadá (nastavitelné lamely)  
komfortní s regulací do hranatého potrubí, šířkaxvýška 
500x500 mm s regulací R1, uchycení, např.NOVA-C-2-
R1

kpl -2,000

PP

Výústka přívodní dvouřadá (nastavitelné lamely)  komfortní s regulací do 
hranatého potrubí, šířkaxvýška 500x500 mm s regulací R1, uchycení, 
např.NOVA-C-2-R1

425 K 290

Výústka odvodní jednořadá (nastavitelné lamely) 
komfortní s regulací o rozměru 500x150mm s regulací 
R1 - instalace do kruhového potrubí včetně nástavce, 
uchycení, např.NOVA-C-1-R1

kpl -1,000

PP

Výústka odvodní jednořadá (nastavitelné lamely) komfortní s regulací o 
rozměru 500x150mm s regulací R1 - instalace do kruhového potrubí 
včetně nástavce, uchycení, např.NOVA-C-1-R1

426 K 291

Stěnová mřížka jednořadá - oboustranné komfortní pro 
hranaté potrubí do rozměru šířkaxvýška  500x200 mm -
, povrch.úpravy RAL a uchycení

kpl -2,000

PP
Stěnová mřížka jednořadá - oboustranné komfortní pro hranaté potrubí 
do rozměru šířkaxvýška  500x200 mm -, povrch.úpravy RAL a uchycení

427 K 292

Protidešťová žaluzie - přívodní komfortní kovová pevné 
listy pro napojení na čtyřhrané 630x630, povrchová 
úprava,  včetně síta proti ptactvu a příslušenství např.: 
PZ 70 630x630

kpl -1,000

PP

Protidešťová žaluzie - přívodní komfortní kovová pevné listy pro napojení 
na čtyřhrané 630x630, povrchová úprava,  včetně síta proti ptactvu a 
příslušenství např.: PZ 70 630x630

428 K 293

Protidešťová žaluzie - odvodní komfortní kovová pevné 
listy pro napojení na čtyřhrané 630x430, povrchová 
úprava,  včetně síta proti ptactvu a příslušenství např.: 
PZ 40 630x400

kpl -1,000

PP

Protidešťová žaluzie - odvodní komfortní kovová pevné listy pro napojení 
na čtyřhrané 630x430, povrchová úprava,  včetně síta proti ptactvu a 
příslušenství např.: PZ 40 630x400

429 K 294 Odvod kondenzátu do kanalizace kpl -5,000
PP Odvod kondenzátu do kanalizace

431 K 296 Antivibrační podložení VZT jednotek kpl -1,000
PP Antivibrační podložení VZT jednotek

432 K 297
Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, 
konzoly,…) kg -100,000

PP Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,…)

433 K 298
Ukotvení VZT potrubí nad střechou (uchytný systém na 
betonových dlaždicích) kpl -1,000

PP
Ukotvení VZT potrubí nad střechou (uchytný systém na betonových 
dlaždicích)

D 4. 4. Zařízení č.22 - Větrání tělocvična

447 K 311

Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním 
(do venkovního prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -
minerální vlna s AL folií

m2 -20,400

PP
Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním (do venkovního 
prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -minerální vlna s AL folií

D 5. 5. Zařízení č.23 - Větrání prádelna

477 K 340

Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním 
(do venkovního prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -
minerální vlna s AL folií

m2 -8,976

PP
Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním (do venkovního 
prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -minerální vlna s AL folií

D 6. 6. Zařízení č.24 - Větrání prostor obytných jednotek

496 K 359

Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním 
(do venkovního prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -
minerální vlna s AL folií

m2 -7,000

PP
Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním (do venkovního 
prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -minerální vlna s AL folií

D 7. 7. Zařízení č.25 - Větrání hygienického zázemí (WC)

514 K 377

Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním 
(do venkovního prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -
minerální vlna s AL folií

m2 -1,000

PP
Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním (do venkovního 
prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -minerální vlna s AL folií

D 8. 8. Zařízení č.26 - Větrání suterénu

530 K 393

Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním 
(do venkovního prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -
minerální vlna s AL folií

m2 -3,600

PP
Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním (do venkovního 
prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -minerální vlna s AL folií

Přípočty  - aktualizovaná cena
D 10.3 10.3 Zařízení č.93 - Chlazení bufet 2.NP

75 K 475

Chladící splitová jednotka - venkovní díl: o výkonu 
Qch=8kW, Qt=9kW, příkon 2,6kW/230V, jistič 25A, o 
rozměrech (šxvxh) 950x834x330mm (čelní panel 
950x35x950mm), komunik.propojení, chladivo R32, 
pruž.podložka, podstavec, příslušenství - např. SPLIT 
CAC - 

ks 1,000

PP

Chladící splitová jednotka - venkovní díl: o výkonu Qch=8kW, Qt=9kW, 
příkon 2,6kW/230V, jistič 25A, o rozměrech (šxvxh) 950x834x330mm 
(čelní panel 950x35x950mm), komunik.propojení, chladivo R32, 
pruž.podložka, podstavec, příslušenství - např. SPLIT CAC - UUC1.U40, 
LG

76 K 476

Chladící jednotka kazetová čtyřcestná  840x840 - 
vnitřní díl: o výkonu Qch=8kW, Qt=9kW, chladivo R32, 
včetně odvodu kondenzátu, včetně čelního panelu, 
infraovladače a příslušenství, o rozměrech (šxvxh) 
840x204x840mm, např.SPLIT CAC - UT30F.NB0, LG + 
čelní

ks 1,000

PP

Chladící jednotka kazetová čtyřcestná  840x840 - vnitřní díl: o výkonu 
Qch=8kW, Qt=9kW, chladivo R32, včetně odvodu kondenzátu, včetně 
čelního panelu, infraovladače a příslušenství, o rozměrech (šxvxh) 
840x204x840mm, např.SPLIT CAC - UT30F.NB0, LG + čelní panel PT-
AAGW0 + infraovladač PWLSSB21H, LG

77 K 477
Žárově pozinkovaná podstavná konstrukce, s 
antivibrační ochranou ks 1,000

PP Žárově pozinkovaná podstavná konstrukce, s antivibrační ochranou

78 K 478
Připojení na soustavu elektro a odvod kondenzátu přes 
sifonek - venkovní ks 1,000

PP
Připojení na soustavu elektro a odvod kondenzátu přes sifonek - 
venkovní

79 K 479
Připojení na soustavu elektro a odvod kondenzátu přes 
sifonek - vnitřní ks 1,000

PP Připojení na soustavu elektro a odvod kondenzátu přes sifonek - vnitřní

Strana 5 z 8
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80 K 480 Čerpadlo kondenzátu ks 1,000
PP Čerpadlo kondenzátu

81 K 481

Měděné potrubí pára-chladivo  včetně obalení difuzně 
odolnou kaučukovou izolací např.AF Armaflex, ve 
venkovním prostředí s oplechováním(dvojice potrubí = 
1bm pro jednotky do 10 kW) - 9,52/1mm (kapalina) 

15,88/1mm(plyn)

bm 39,000

PP

Měděné potrubí pára-chladivo  včetně obalení difuzně odolnou 
kaučukovou izolací např.AF Armaflex, ve venkovním prostředí s 
oplechováním(dvojice potrubí = 1bm pro jednotky do 10 kW) - 9,52/1mm 
(kapalina) 15,88/1mm(plyn)

82 K 482
Komunikační propojení mezi venkovní jednotkou a 
vnitřní jednotkou bm 39,000

PP Komunikační propojení mezi venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou

83 K 483
Uchycení a ochrana potrubí proti povětrnostním vlivů 
na střeše objektu (vedené v chráničce) bm 9,000

PP
Uchycení a ochrana potrubí proti povětrnostním vlivů na střeše objektu 
(vedené v chráničce)

84 K 484 Příslušenství chladícího okruhu ks 1,000
PP Příslušenství chladícího okruhu

85 K 485
Podstavná plošina klima jednotky - dodávka v 
koordinaci se stavbou

ks 1,000

PP Podstavná plošina klima jednotky - dodávka v koordinaci se stavbou

86 K 486 Naplnění systému chladivem ks 1,000
PP Naplnění systému chladivem

88 K 488 Drobný montážní materiál kg 10,000
PP Drobný montážní materiál

D 2. 2. Zařízení č.20 – Hlavní vzduchotechnická jednotka

175 K 41

Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním 
(do venkovního prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -
minerální vlna s AL folií

m2 225,200

PP
Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním (do venkovního 
prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -minerální vlna s AL folií 0

D 3. 3. Zařízení č.21 - Větrání bufetu
388 K 253 Zprovoznění, oživení kpl 1,000

PP Zprovoznění, oživení

389 K 254

Jádrový tlumič hluku standartní (pozinkovaný plech 
odolnost 200°C) do hranatého potrubí šířkaxvýška 
600x400, délka tlumiče l=2m, 4 vložky, např. JTH 
skladba jader: 4 x JTH 200/300/2000, Stavoklima

kpl 1,000

PP

Jádrový tlumič hluku standartní (pozinkovaný plech odolnost 200°C) do 
hranatého potrubí šířkaxvýška 600x400, délka tlumiče l=2m, 4 vložky, 
např. JTH skladba jader: 4 x JTH 200/300/2000, Stavoklima

390 K 255

Jádrový tlumič hluku standartní (pozinkovaný plech 
odolnost 200°C) do hranatého potrubí šířkaxvýška 
600x400, délka tlumiče l=1,5m, 2 vložky, např. JTH 
skladba jader: 2 x JTH 400/300/1500, Stavoklima

kpl 1,000

PP

Jádrový tlumič hluku standartní (pozinkovaný plech odolnost 200°C) do 
hranatého potrubí šířkaxvýška 600x400, délka tlumiče l=1,5m, 2 vložky, 
např. JTH skladba jader: 2 x JTH 400/300/1500, Stavoklima

391 K 256

Kuchyňská digestoř nerezová např.Digestoř GRANDE-
1R 1750x1000x465 (STANDART-N), Atrea Jablonec, 

1750x1000x465mm, s filtrací odpadního vzduchu 
(tukové filtry 3ks 400x400mm) s průtokem odpadního 
vzduchu 1000m3/h, připojovací hrdlo 350x150mm, 
montáž ke zdi, 

kpl 1,000

PP

Kuchyňská digestoř nerezová např.Digestoř GRANDE-1R 
1750x1000x465 (STANDART-N), Atrea Jablonec, 1750x1000x465mm, s 

filtrací odpadního vzduchu (tukové filtry 3ks 400x400mm) s průtokem 
odpadního vzduchu 1000m3/h, připojovací hrdlo 350x150mm, montáž ke 
zdi, včetně příslušenství, zářivkového osvětlení 36W, 230V, záchyt 
odkapu - odvod kondenzátu, včetně montážní konzole na zed

392 K 257

Kuchyňská digestoř nerezová např.Digestoř GRANDE-
1R 1000x1200x465 (STANDART-N), Atrea Jablonec, 

1000x1200x465mm, s filtrací odpadního vzduchu 
(tukové filtry 1ks 400x400mm) s průtokem odpadního 
vzduchu 500m3/h, připojovací hrdlo 200x150mm, 
montáž ke zdi, v

kpl 1,000

PP

Kuchyňská digestoř nerezová např.Digestoř GRANDE-1R 
1000x1200x465 (STANDART-N), Atrea Jablonec, 1000x1200x465mm, s 

filtrací odpadního vzduchu (tukové filtry 1ks 400x400mm) s průtokem 
odpadního vzduchu 500m3/h, připojovací hrdlo 200x150mm, montáž ke 
zdi, včetně příslušenství, zářivkového osvětlení 18W, 230V, záchyt 
odkapu - odvod kondenzátu, včetně montážní konzole na zed

393 K 258

Malý radiální ventilátor např.EBB 250 N T IP44 radiální 
ventilátor s filtrem, Elektrodesing, vč.zpětné klapky, 
spínače, svorkovnice, příslušenství a ovládání 29W, 
230V, elektrické krytí IP44, provedení NA PODHLED 
(STĚNU), se zadním vývodem, dopravovaný pr

kpl 1,000

PP

Malý radiální ventilátor např.EBB 250 N T IP44 radiální ventilátor s 
filtrem, Elektrodesing, vč.zpětné klapky, spínače, svorkovnice, 
příslušenství a ovládání 29W, 230V, elektrické krytí IP44, provedení NA 
PODHLED (STĚNU), se zadním vývodem, dopravovaný průtok 
150m3/h, dopravní tlak 100Pa, (vysoké otáčky) s integrovaným 
nastavitelným doběhem

394 K 259

Malý radiální ventilátor velikost 60, dopravovaný průtok 
50m3/h, dopravní tlak 120Pa, vč.zpětné klapky, 
svorkovnice, příslušenství a ovládání 28W, 230V, 
elektrické krytí IPX5, integrovaný nastavitelný časový 
doběh, provedení DO PODHLEDU (ZDI), s bočním vý

kpl 1,000

PP

Malý radiální ventilátor velikost 60, dopravovaný průtok 50m3/h, dopravní 
tlak 120Pa, vč.zpětné klapky, svorkovnice, příslušenství a ovládání 28W, 
230V, elektrické krytí IPX5, integrovaný nastavitelný časový doběh, 
provedení DO PODHLEDU (ZDI), s bočním vývodem, např.KN2 UP Te 
60 ERKF, IPX5, Univent

395 K 260

Malý radiální ventilátor velikost 60, dopravovaný průtok 
50m3/h, dopravní tlak 120Pa, vč.zpětné klapky, 
svorkovnice, příslušenství a ovládání 28W, 230V, 
elektrické krytí IPX5, integrovaný nastavitelný časový 
doběh, provedení DO PODHLEDU (ZDI), s bočním vý

kpl 1,000

PP

Malý radiální ventilátor velikost 60, dopravovaný průtok 50m3/h, dopravní 
tlak 120Pa, vč.zpětné klapky, svorkovnice, příslušenství a ovládání 28W, 
230V, elektrické krytí IPX5, integrovaný nastavitelný časový doběh, 
provedení DO PODHLEDU (ZDI), s bočním vývodem, např.KN2 UP Te 
60 ERKF, IPX5, Univent

396 K 261
Potrubí čtyřhranné pozinkované těsné sk.I do obvodu 
1050, 50% tvar.

m2 9,528

PP do obvodu 1050, 50% tvar.

401 K 266 D125, 20% tvarovek bm 13,200
PP D125, 20% tvarovek

402 K 267 D250, 10% tvarovek bm 5,400
PP D250, 10% tvarovek

403 K 268 D355, 10% tvarovek bm 6,720
PP D355, 10% tvarovek

404 K 269 Hadice flexibilní zvukoizolační D100 bm 2,000
PP D100

405 K 270 D125 bm 2,000
PP D125
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406 K 271

Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním 
(do venkovního prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -
minerální vlna s AL folií

m2 24,000

PP
Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním (do venkovního 
prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -minerální vlna s AL folií

409 K 274
Tepelná a protihluková izolace potrubí - tl.40mm -
minerální vlna s AL folií m2 20,400

PP Tepelná a protihluková izolace potrubí - tl.40mm -minerální vlna s AL folií

410 K 275
Tepelná  izolace potrubí - tepelně izolováno tl.12mm -
kaučuková iz. m2 1,200

PP Tepelná  izolace potrubí - tepelně izolováno tl.12mm -kaučuková iz.

411 K 276
Regulační klapka pro kruhové potrubí  D125, včetně 
příslušenství kpl 1,000

PP Regulační klapka pro kruhové potrubí  D125, včetně příslušenství

412 K 277
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 
450x200, včetně příslušenství kpl 1,000

PP
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 450x200, včetně 
příslušenství

413 K 278
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 
250x200, včetně příslušenství kpl 1,000

PP
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 250x200, včetně 
příslušenství

414 K 279
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 
250x160, včetně příslušenství kpl 1,000

PP
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 250x160, včetně 
příslušenství

415 K 280
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 
200x160, včetně příslušenství kpl 1,000

PP
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 200x160, včetně 
příslušenství

416 K 281
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 
200x200, včetně příslušenství kpl 1,000

PP
Regulační klapka pro hranaté potrubí do rozměru 200x200, včetně 
příslušenství

417 K 282
Regulační klapka pro kruhové potrubí  D100, včetně 
příslušenství kpl 1,000

PP Regulační klapka pro kruhové potrubí  D100, včetně příslušenství

418 K 283
Regulační klapka pro kruhové potrubí  D125, včetně 
příslušenství kpl 3,000

PP Regulační klapka pro kruhové potrubí  D125, včetně příslušenství

419 K 284
Talířový ventil odvodní kovový velikost 100, včetně 
napojení na potrubí, povrch.úprava RAL kpl 1,000

PP
Talířový ventil odvodní kovový velikost 100, včetně napojení na potrubí, 
povrch.úprava RAL

420 K 285
Talířový ventil odvodní kovový velikost 125, včetně 
napojení na potrubí, povrch.úprava RAL kpl 2,000

PP
Talířový ventil odvodní kovový velikost 125, včetně napojení na potrubí, 
povrch.úprava RAL

421 K 286
Talířový ventil odvodní kovový velikost 150, včetně 
napojení na potrubí, povrch.úprava RAL kpl 1,000

PP
Talířový ventil odvodní kovový velikost 150, včetně napojení na potrubí, 
povrch.úprava RAL

422 K 287
Talířový ventil přívodní kovový velikost 100, včetně 
napojení na potrubí, povrch.úprava RAL kpl 2,000

PP
Talířový ventil přívodní kovový velikost 100, včetně napojení na potrubí, 
povrch.úprava RAL

423 K 288

Výústka přívodní dvouřadá (nastavitelné lamely) 
komfortní s regulací pro kruhové potrubí do rozměru 
250mm, šířkaxvýška 1000x100 mm s regulací R1, 
včetně nástavce, uchycení, např.NOVA-C-2-R1

kpl 4,000

PP

Výústka přívodní dvouřadá (nastavitelné lamely) komfortní s regulací pro 
kruhové potrubí do rozměru 250mm, šířkaxvýška 1000x100 mm s 
regulací R1, včetně nástavce, uchycení, např.NOVA-C-2-R1

424 K 289

Výústka přívodní dvouřadá (nastavitelné lamely)  
komfortní s regulací do hranatého potrubí, šířkaxvýška 
500x500 mm s regulací R1, uchycení, např.NOVA-C-2-
R1

kpl 2,000

PP

Výústka přívodní dvouřadá (nastavitelné lamely)  komfortní s regulací do 
hranatého potrubí, šířkaxvýška 500x500 mm s regulací R1, uchycení, 
např.NOVA-C-2-R1

425 K 290

Výústka odvodní jednořadá (nastavitelné lamely) 
komfortní s regulací o rozměru 500x150mm s regulací 
R1 - instalace do kruhového potrubí včetně nástavce, 
uchycení, např.NOVA-C-1-R1

kpl 1,000

PP

Výústka odvodní jednořadá (nastavitelné lamely) komfortní s regulací o 
rozměru 500x150mm s regulací R1 - instalace do kruhového potrubí 
včetně nástavce, uchycení, např.NOVA-C-1-R1

426 K 291

Stěnová mřížka jednořadá - oboustranné komfortní pro 
hranaté potrubí do rozměru šířkaxvýška  500x200 mm -
, povrch.úpravy RAL a uchycení

kpl 2,000

PP
Stěnová mřížka jednořadá - oboustranné komfortní pro hranaté potrubí 
do rozměru šířkaxvýška  500x200 mm -, povrch.úpravy RAL a uchycení

427 K 292

Protidešťová žaluzie - přívodní komfortní kovová pevné 
listy pro napojení na čtyřhrané 630x630, povrchová 
úprava,  včetně síta proti ptactvu a příslušenství např.: 
PZ 70 630x630

kpl 1,000

PP

Protidešťová žaluzie - přívodní komfortní kovová pevné listy pro napojení 
na čtyřhrané 630x630, povrchová úprava,  včetně síta proti ptactvu a 
příslušenství např.: PZ 70 630x630

428 K 293

Protidešťová žaluzie - odvodní komfortní kovová pevné 
listy pro napojení na čtyřhrané 630x430, povrchová 
úprava,  včetně síta proti ptactvu a příslušenství např.: 
PZ 40 630x400

kpl 1,000

PP

Protidešťová žaluzie - odvodní komfortní kovová pevné listy pro napojení 
na čtyřhrané 630x430, povrchová úprava,  včetně síta proti ptactvu a 
příslušenství např.: PZ 40 630x400

429 K 294 Odvod kondenzátu do kanalizace kpl 5,000
PP Odvod kondenzátu do kanalizace
PP Nátěry potrubí dle vzorníku RAL hygienické antibakteriální - odhad

431 K 296 Antivibrační podložení VZT jednotek kpl 1,000
PP Antivibrační podložení VZT jednotek

432 K 297
Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, 
konzoly,…) kg 100,000

PP Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,…)

433 K 298
Ukotvení VZT potrubí nad střechou (uchytný systém na 
betonových dlaždicích) kpl 1,000

PP
Ukotvení VZT potrubí nad střechou (uchytný systém na betonových 
dlaždicích)

D 4. 4. Zařízení č.22 - Větrání tělocvična 0

447 K 311

Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním 
(do venkovního prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -
minerální vlna s AL folií

m2 20,400

PP
Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním (do venkovního 
prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -minerální vlna s AL folií 0

D 5. 5. Zařízení č.23 - Větrání prádelna 0

477 K 340

Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním 
(do venkovního prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -
minerální vlna s AL folií

m2 8,976

PP
Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním (do venkovního 
prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -minerální vlna s AL folií 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 6. 6. Zařízení č.24 - Větrání prostor obytných jednotek 0 11 088,00

496 K 359

Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním 
(do venkovního prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -
minerální vlna s AL folií

m2 7,000

PP
Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním (do venkovního 
prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -minerální vlna s AL folií 0

D 7. 7. Zařízení č.25 - Větrání hygienického zázemí (WC) 0

514 K 377

Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním 
(do venkovního prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -
minerální vlna s AL folií

m2 1,000

PP
Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním (do venkovního 
prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -minerální vlna s AL folií 0

D 8. 8. Zařízení č.26 - Větrání suterénu 0

530 K 393

Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním 
(do venkovního prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -
minerální vlna s AL folií

m2 3,600

PP
Tepelná a protihluková izolace potrubí s oplechováním (do venkovního 
prostředí) - tepelně izolováno tl.80mm -minerální vlna s AL folií

Odůvodnění:

ZL popisuje upřesnění rozsahu výměr izolaci vzduchotechnikých zařízení na střešním plášti. Výměry byly odkonzultovány s projektantem.
Náš zhotovitel uplatňuje navýšení cen a zdůvodňuje jej pozastavením prací v Bistru kde došlo z důvodu včesného neobjednání komponentů ke zdražení těchto prvků VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719
GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 53 - Změna Gastro - úprava ceny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  
Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 53 - Změna Gastro - úprava ceny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  
Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
1 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483 0,00 0,00

2 K 030001R Gastro - kpl 1,000 0,00 0,00

VV
CENOVÁ NABÍDKA NEOBSAHUJE ELEKTRONICKOU 
EVIDENCI POTRAVIN /HACCP/

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 53 - Změna Gastro - úprava ceny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 54 - Odpočet povlakových krytin - záměna za keramickou dlažbou, 
odpočet truhl. prvků - součást interiéru
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    766 - Konstrukce truhlářské

    776 - Podlahy povlakové

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 54 - Odpočet povlakových krytin - záměna za keramickou dlažbou, 
odpočet truhl. prvků - součást interiéru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské
1 K 76650001R

Dod+mtž vnitřní obložení okna a dveří z dřevotřísky s 
lam. povrchem

m2 -11,905

2 K 76650002R
Dod+mtž vnitřní obložení stěny, sloupu z dřevotřísky s 
lam. povrchem

m2 -14,000

3 K 76650004R
Dod+mtž vnitřní dřevěná kryt otop.tělesa z dřevotřísky s 
lam. povrchem

m2 -4,000

D 776 Podlahy povlakové

4 K 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah

m2 -295,730

VV Odpočet pokládky PVC z m.č.2.03,2.33,2.34,2.35,1.49
VV -295,73 -295,730

VV Součet -295,730

5 K 776141122
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 -295,730

VV Odpočet pokládky PVC z m.č.2.03,2.33,2.34,2.35,1.49
VV -295,73 -295,730

VV Součet -295,730

6 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 -295,730

VV Odpočet pokládky PVC z m.č.2.03,2.33,2.34,2.35,1.49
VV -295,73 -295,730

VV Součet -295,730

7 M 28411000 PVC s AKU vlastnostmi tl. 3mm m2 -325,303

VV -295,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -325,303

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
8 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 54 - Odpočet povlakových krytin - záměna za keramickou dlažbou, 
odpočet truhl. prvků - součást interiéru
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 55 - ZTI práce související v výměnou zařizovacích předmětů - 
hyg.zázemí 1.NP a 2.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 55 - ZTI práce související v výměnou zařizovacích předmětů - 
hyg.zázemí 1.NP a 2.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

1 K
721211421.HLE 

NEW

Vpusť podlahová HL 310N se svislým odtokem DN 
50/75/110 mřížka nerez 115x115 kus 4,000 0,00 0,00

2 K 721211913 NEW Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ kus 4,000 0,00 0,00

3 K 721910961 NEW
Pročištění zápachových uzávěrek jednoduchých 
umyvadlo,nebo dřez kus 34,000 0,00 0,00

4 K
7219109611 

NEW

Pročištění zápachových uzávěrek jednoduchých 
pisoárových

kus 16,000 0,00 0,00

5 K 721910962 NEW
Pročištění zápachových uzávěrek dvojitých klozetových 
vanových dřezových nebo pisoárových kus 27,000 0,00 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

6 K 725110814 NEW Demontáž klozetu Kombi soubor 27,000 0,00 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

7 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483 0,00 0,00

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 55 - ZTI práce související v výměnou zařizovacích předmětů - 
hyg.zázemí 1.NP a 2.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 56 - Záměna výplní tahokov - prvek Z1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 56 - Záměna výplní tahokov - prvek Z1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické
1 K 767-05/ZAM

Dod+mont vnější zábradlí terasy - komplet včetně 
výpisu

m -22,400

2 K
767-05/ZAM 

NEW

Dod+mont vnější zábradlí terasy - komplet včetně 
výpisu

m 33,100

VV navýšení dle změny tvaru terasy
VV 22,4+10,7 33,100

VV Součet 33,100

3 K 767-11/ZAM
Dod+mont  zábradlí stáv.venkovního schodiště - 
komplet včetně výpisu m -29,500

4 K
767-11/ZAM 

NEW

Dod+mont  zábradlí stáv.venkovního schodiště - 
komplet včetně výpisu m 29,500

5 K 76750002R

Dod+mont opláštění stěny markýzy - modrý tahokov + 
systém svis.profily pro uchycení - komplet včetně 
výpisu

m -23,800

6 K 76750002R NEW

Dod+mont opláštění stěny markýzy - modrý tahokov + 
systém svis.profily pro uchycení - komplet včetně 
výpisu

m 23,800

7 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m % 2 104,669

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
8 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy V.

ZL 56 - Záměna výplní tahokov - prvek Z1
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