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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SML/0531/2016/OSM

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
mezi smluvními stranami:

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice

Číslo účtu: 1320831/0100

Kontaktní osoba: Pavel Žeravík
Tel.: 581 828 393
E-mail: pavel.zeravik@mesto-hranice.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Linio Plan, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno

IČO: 27738809
DIČ: CZ27738809
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 55650

Zastoupený: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: KB Brno

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vacek

Tel.:

E-mail: pavel.vacek@linioplan.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele
SML/0531/2016/OSM uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.11.2016 (dále také jen
dodatek č. 1).

Název akce:

„Hranice – Severovýchodní obchvat - Technickoekonomická studie a územní studie„
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I. 
Změny smlouvy o dílo 

Text odstavce 2 článku V. Místo předání, doba plnění a metoda zpracování smlouvy výše 
specifikované se ruší a nahrazuje tímto textem:   

 

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém rámci 
(zahájení a ukončení prací), jednotlivé dílčí činnosti budou provedeny ve stanovených etapách 
a termínech daných harmonogramem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy, a to 
s následujícími úpravami:  

Předpokládaný termín zahájení prací:                                        30. 11. 2016 

Technickoekonomická studie termín odevzdání díla:                 14. 6. 2017 

Zhotovitel je povinen provést územní studii a předat objednateli jednotlivé části (etapy) díla v 
následujících lhůtách, přičemž povinnost zhotovitele dodržet stanovenou dobu se týká dílčích 
etap označených jako 1. etapa, 3. etapa a 5. etapa.  

1. etapa – 3. etapa  90 kalendářních dnů 

Územní studie (5. etapa) termín odevzdání v digitální podobě    5. 6. 2017 

Územní studie (5. etapa) termín odevzdání díla                           9. 6. 2017 

II. 
Ostatní ujednání 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele SML/0531/2016/OSM 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.11.2016 zůstávají beze změn. 

2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Hranic usnesením č. 1608/2047-
RM 49 ze dne 16.5.2017. 

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě přečetly, že je 

výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy 
zástupců smluvních stran.  

6. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, kdy 
tento dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak 
stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle objednatel správci registru smluv k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

 
V Hranicích, dne ……………….      V Brně  dne …………………………… 
 
za objednatele:                                                      za zhotovitele: 
 
 
Jiří Kudláček                                                               Ing. Pavel Vacek 
starosta                                                                       jednatel společnosti 
   
 


