Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:			Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupen ve věcech smluvních:		Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
zastoupen ve věcech technických:	XXX provozně-technický náměstek	
IČO:			47813750
DIČ:			CZ47813750
bankovní spojení:	                Komerční banka a.s., pobočka Opava
číslo účtu:			XXX
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
XXX - provozně-technický náměstek, tel: + 420 XXX
(dále jen „objednatel“)

1. OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Tuřanka 1554/ 115b, Slatina, 627 00 BRNO
zastoupena: 
Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: RAIFFEISENBANK, a.s.
číslo účtu: XXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
XXX – ředitel oblasti Moravskoslezsko, tel. + 420 XXX
XXX – vedoucí projektu, tel: + 420 XXX

	(dále jen „zhotovitel“)

I.
Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 22.12.2021 Smlouvu o dílo - č. smlouvy objednatele: SNO/Hie/2021/01/Pavilon L – stavební úpravy, číslo smlouvy zhotovitele SOD00200631 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“), smluvní strany dále dne 26.5.2022 uzavřeli Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek č.1“), dále dne 17.8.2022 Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek č.2“) a dále dne 4.10.2022 Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek č.3“) dále dne 6.12.2022 Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek č.4“). 

1.2. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, a dále ve znění Dodatku č. 4 a to v části vymezení díla a v části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
1.3. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště a v průběhu stavebních prací spočívajících v úplném odkrytí konstrukcí došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem zaznamenaným v projektové dokumentaci, neboť v rámci přípravy projektové dokumentace se vycházelo ze stavu zjištěného sondami zavedenými do konstrukcí, a dále v tom, že po zahájení stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat, a dále bylo nezbytné aktualizovat projektovou dokumentaci vyhotovenou v roce 2018 tak, aby byla v souladu s normami platnými v době provádění stavebních prací.
1.4. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.
1.5. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:


V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se bod 8. doplňuje o další dva odstavce, které zní:

„8.9 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD je dále provedení prací                 (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 68 až č. 82, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku č. 5.
8.10 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD není dále provedení prací               (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 73 a č. 82 včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku č. 5.“    
                                                                                                                                                                                                                 V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
[bookmark: _Hlk108613367]180 263 263,62 Kč bez DPH
(slovy:“jednostoosmdesátmiliónůdvěstěšedesáttřitisícdvěstěšedesáttřikorunčeských       a šedesátdvahaléřů“) 

[bookmark: OLE_LINK2]Rekapitulace ceny:	
[bookmark: OLE_LINK1]Cena díla celkem dle základní SoD:  	            	    149 789 115,21  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1:                6 871 613,76  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2:                9 519 511,26  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 3:              10 719 880,91  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 4:               2 223 593,23  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 5:	      1 139 549,25   Kč bez DPH
                                 
Cena díla celkem dle SoD, vč. dodatku č. 1,2,3,4 a 5:  180 263 263,62 Kč bez DPH „                                                            
	



II. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4 nedotčené tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu. Dodatek může být podepsán i elektronicky.



Příloha: - Změnové listy č. 68 až 82, včetně položkových rozpočtů. 


[bookmark: _GoBack]V Opavě  9.2.2023					V Brně 20.2.2023



Za objednatele:					Za zhotovitele:
Slezská nemocnice v Opavě,			OHLA ŽS, a.s.
příspěvková organizace





……………………………………………			……………………………………………..
Ing. Karel Siebert, MBA,				Ing. Roman Kocúrek
ředitel							1. místopředseda představenstva







                                                                        …………………………………………….
                                                                        Jiří Procházka, MBA, 
                                                                        člen představenstva 
Dodatek č.5 smlouvy o dílo na stavbu „Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.“SNO/Hie/2021/01/Pavilon L – stavební úpravy


