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Číslo smlouvy objednatele: PM42726 / 2016-504 Číslo smlouvy zhotovitele: 161249 (N 124/16)

DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
Objednatel:
Povodí Moravy, s. p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A,

vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem Povodí Moravy, s. p.
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech
technických:

Zhotovitel:
AQUATIS a.s.
Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno
Zapsán:                         v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,

vložce 775
Zastoupený: společně Ing. Radkem Maděřičem, technickým ředitelem a Ing. Vlastimilem

Pytelou, finančním ředitelem, na základě pověření ze dne 15.11. 2016
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech
technických:

II. Předmět dodatku

1. Dne 28.7. 2016 byla mezi Povodím Moravy, s. p., jako objednatelem a firmou AQUATIS a.s.
jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. PM42726 / 2016-504, ev. č. zhotovitele 161249
(N 124/16), ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.7. 2016 č. PM44090 / 2016-504 a ve znění
dodatku č. 2 ze dne 9.5. 2017 č. PM42726 / 2016-504 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 2.10.
2017 č. PM42726 / 2016-504. Předmětem smlouvy je zpracování aktualizace dokumentace
pro stavební povolení stavby „MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu a rybího přechodu“
(dále jen „Smlouva“).

2. Z důvodu trvajícího projednávání možnosti úplného vypuštění rybího přechodu z projektu DSP
(na podnět zástupce AOPK ČR) a také průtahům v projednání ze strany vodoprávního úřadu
se smluvní strany dohodly na odkladu termínu předání právoplatného stavebního povolení
dle článku III. tohoto dodatku č. 4.
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3. Článek III. Doba plnění díla se v odstavci 1 mění a nově zní takto:

III. Doba plnění díla

1. Termín inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení:

· do 730 dnů od nabytí účinnosti SoD ....................................................   do 28. 7. 2018

2. Termín dokončení dalších dílčích částí díla a jeho předání:

· Technologická část stavby – do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního
rámcové řešení DPS povolení

· DPS – Stavební část stavby do 110 dnů od nabytí právní moci
stavebního povolení

· Inženýrská činnost v rámci DPS do 30 dnů od zadání objednatelem

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, včetně ustanovení dodatku č. 1 a č. 2 a č. 3, zůstávají
tímto dodatkem č. 4 nedotčena.

2. Tento dodatek č. 4 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě
zhotovitel.

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Brně dne: 2. 2. 2018                                                                V Brně dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s. p. AQUATIS a.s.

MVDr. Václav Gargulák Ing. Radek Maděřič
generální ředitel technický ředitel

......................................................
AQUATIS a.s.

Ing. Vlastimil Pytela
finanční ředitel




