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Číslo smlouvy objednatele: PM42726 / 2016-504 Číslo smlouvy zhotovitele: 161249 (N 124/16)

DODATEK Č. 5
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A,

vložce 13565
Zastoupený:
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech
technických:

Zhotovitel:

AQUATIS a.s.
Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno
Zapsán:                         v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,

vložce 775
Zastoupený:

IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech
technických:

II. Předmět dodatku

1. Dne 28.7. 2016 byla mezi Povodím Moravy, s. p., jako objednatelem a firmou AQUATIS a.s.
jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. PM42726 / 2016-504, ev. č. zhotovitele
161249 (N 124/16), ve znění těchto dodatků :

- dodatek č. 1 ze dne 29. 7. 2016 č. PM44090 / 2016-504;
- dodatek č. 2 ze dne 9. 5. 2017 č. PM42726 / 2016-504;
- dodatek č. 3 ze dne 2.10. 2017 č. PM42726 / 2016-504;
- dodatek č. 4 ze dne 2. 2. 2018 č. PM42726 / 2016-504.

Předmětem smlouvy je zpracování aktualizace dokumentace pro stavební povolení stavby
„MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu a rybího přechodu“ (dále jen „Smlouva“).

2. Aktualizovaná dokumentace projektu pro stavební povolení byla ze strany vodoprávního
úřadu MÚ Židlochovice ověřena a dne 23. 4. 2018 bylo vydáno rozhodnutí
pod č.j. OZPSU/11247/2017-13 (Ing. Šlapalová). Rozhodnutí není pravomocné z důvodu
odvolání paní Konečné, vlastnice stavbou dotčené stávající MVE Rajhrad. Spis byl dne
29. 6. 2018 předán odvolacímu orgánu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru
životního prostředí, Oddělení vodního a lesního hospodářství k odvolacímu řízení.



Stránka 2 z 2

Ačkoliv uvedené řízení podléhá lhůtám v zákoně č. 500/2004 Sb., správním řádu,
v aktuálním znění, nelze délku řízení odhadnout a není v moci investora ani zhotovitele ji
ovlivnit. Získání pravomocného rozhodnutí je však nezbytnou podmínkou pro pokračování
práce zhotovitele.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na odkladu termínu předání
právoplatného stavebního povolení dle článku III. tohoto dodatku č. 5.

3. Článek III. Doba plnění díla se v odstavci 1 mění a nově zní takto:

III. Doba plnění díla
1. Termín inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení:

· do 15 dnů od výzvy objednatele

2. Termín dokončení dalších dílčích částí díla a jeho předání:

· Technologická část stavby – do 40 dnů od předání pravomoc. SP
rámcové řešení DPS

· DPS – stavební část stavby do 110 dnů od předání pravomoc. SP

· Inženýrská činnost v rámci DPS do 30 dnů od zadání objednatelem

IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, včetně ustanovení dodatku č. 1 - č. 4, zůstávají tímto

dodatkem č. 5 nedotčena.

2. Tento dodatek č. 5 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě
zhotovitel.

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Brně dne: 16. 8. 2018 V Brně dne 27. 7. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s. p. AQUATIS a.s.

generální ředitel generální ředitel

......................................................
AQUATIS a.s.

technický ředitel




