HARMONOGRAM PROVADENYCH PRACT

Akce

Vsakovéni a retence detovych vod ve vybranych lokalitich mésta Cernoice, u 25, Skolni x Kladenska, Nadrazni, V Olsindch

Investor

Mésto Cernosice

Zhotovitel

MANABAU s. r. 0.

bfezen

ST

cr

PA

S0

PO

uT

ST

NE

uT

ST

NE

PO

uT

PA

S50

NE

PO

ST

(u}

PA

V Olsinach

m
—

m
~

m
™

5.3,

6.3.

7.3.
8.3,

9.3.
10.3.

11.3.

123.

133.

143

15.3.

T
i
"
-

17.3.

183,

19.3.
203

21.3.

223 4
233,

243.

253.

26.3.

27.3.

283,

29.3.

303.

31.3.

Geodetické prace, vytyceni IS

Néjezd techniky, zfizeni stavenisté

Zemni préce Sachty/kanalizace

Zemni prace + montai vsak. Boxd
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Pfeddni dila investorovi

V Praze dne 28.2.2023

HMG orientaéni dle PD - maZe byt upraven po zahdjeni realizace dle skutecnosti

MANABAL s.r.0.
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