
Dodatek č.2

Číslo smlouvy objednatele: Č ís l o sm l o uvy z h otovite le : 02-C, -2962-4808 t 1 5

SMLOUVA O D|LO

Dodatek é. 2

(dále jen ,,Smlouva") uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č.
8912012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném zněni na akci:

ooKořenec - napojení vrtu K0-1-14 do VDJ a optimalizace horního
tlakového pásma"

- příprava stavby - DÚR, DSP (ZDS), příslušná inženýrská činnost,zpracovánío podání
a projednání žádosti o'dotaci, autorský dozor

čl. l
Smluvní strany

1.1 Objednatel

svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí
Sídlo: 17. listopadu 138114,680 01 Boskovice
tčo: 4g4 68 g52
DlČ: CZ49468952
Zástupce ve věcech smluvních: lng. Jiří Charvát, MSc, MBA,

předseda Svazku VaK
Zástupce ve věcech technických: 

(dále jen,,Objednatel")

a

1,2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřežní 4190,150 56 Praha 5
lČo,. 471 16 9o1 DlČ: CZ47,t16901
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1 930
Bankovníspojení: 
Číslo účtu: 
Statutárnízástupci: lng. Šárka Balšánková,

m ístopředseda představenstva
lng. Jiří Valdhans, člen představenstva

Zástupci ve věcech smluvních: tng, Šárka Balšánková, lng. JiříValdhans
Zástupce ve věcech technických. l

(dále jen,,Zhotovitel")

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov,
společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu
podepsat a k platnosti smlouvy nenítřeba podpisu jiných osob.

Dodatek 6.2

Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele: 02-0-2962-4808/15

SMLOUVA 0 Dim

Dodatek 6. 2

(da’le jen ,,Smlouva“) uzavfené podle § 2586 a nésl. ve spojeni 3 § 2631 s nésl. za’kona 6.
89/2012 Sb., obéanského zékoniku, v platném a 06inném znéni na akci:

,,Koi‘enec — napojenl' vrtu KO-1-14 do VDJ a optimalizace horniho
tlakového pésma“

— pf‘iprava stavby — DUR, DSP (ZDS), pfisly§né inienyrské éinnost, zpracovéni, podéni
a projednzini iédosti 0 dotaci, autorsky dozor

(:1. I
Smluvni strany

1.1 Objednatel
Svazek vodovodfi a kanalizaci mést a obci
Sidlo: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
ICC: 494 68 952
DIC: 0249468952
Za’stupce ve vécech smluvnich: Ing. Jifi Charvét, MSc, MBA,

pfedseda Svazku VaK
Za'stupce ve vécech technickych:

(déle jen ,,Objednate|“)

a

1.2 Zhotovitel
Vodohospodéfsky rozvoj a vystavba a.s.
Sidlo: Nébfeini 4/90, 150 56 Praha 5
ICC: 471 16 901 016:: CZ47116901
Zépis v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskitm soudem v Praze, oddil B, vloika
1930
Bankovm’ spojeni:
Cislo Uétu:
Statutérni zéstupci: Ing. Sérka Baléénkova’,

mistopfedseda pfedstavenstva
Ing. JiFi Valdhans, élen pfedstavenstva

Zéstupci ve vécech smluvnich: Ing. Sérka Baléa’nkové, Ing. Jifi Valdhans
Zéstupce ve vécech technickych: I

(déle jen ,,Zhotovitel“)
Wée uvedeni zéstupci obou smluvnich stran prohlaéuji, 2e podle stanov,
spoleéenské smlouvy nebo jiného vnitfniho pfedpisu jsou oprévnéni tuto smlouvu
podepsat a k platnosti smlouvy neni tFeba podpisu jinych osob.



Dodatek č.2

Číslo smlouvy objednatele: Č íslo sm louvy zhotovitele : 02-C' -2962-48081 1 5

Mezi smluvními stranami byla dne 24.08.2015 uzavřena Smlouva o dílo č, 02-0-2962-
4808/15 (dále je,,Smlouva"). Smluvní strany se dohodly na úpravě Čl. ttt, Doba plnění.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny a v platnosti.

cl. lll
Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli
v následujících termínech:

Zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy o dílo
Předání dokumentace a provedení oznámení umožňulící zahájení zadávacího řízení
na zhotovitele:

(dále jen ,,Doba plnění")

nejpozději do 28. 11.2016

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží
dvě vyhotovení, Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami.

v Boskovicích dne

Za objednatele

4* } /.jrlé v praze dne

za zhotovitele

2a, 07. 2016

i"g. Jiri ď"*ái, úp", Nrgn
předseda
svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

m ístopředseda představenstva
Vodohoďpodářský rozvoj a výstavba a.s.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

lng. Jiří Valdhans
člen představenstva

Dodatek 6.2

Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele: 02-0-2962-4808/15

Mezi smluvnimi stranami byla dne 24.08.2015 uzavfena Smlouva ovdilo é. 02—0-2962-
4808/15 (déle je ,,Smlouva“). Smluvni strany se dohodly na Opravé CI. III. Doba plnénl'.
Ostatni ustanoveni smlouvy zflstévaji nezménény a v platnosti.

él. Ill
Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v souladu s touto Smlouvou a pfedat je Objednateli
v nésledujicich terminech:

Zahéjem’ praci: neprodlené p0 podpisu smlouvy o dilo
Pfedéni dokumentace a provedeni oznémeni umoifiujici zahéjeni zadévaciho fizem’
na zhotovitele: nejpozdéji do 28. 11. 2016

(déle jen ,,Doba plnéni“)

Tento dodatek je vyhotoven ve étyfech stejnopisech, pfiéemi kaidé smluvni strana obdrii
dvé vyhotoveni. Tento dodatek nabyvé platnosti a L'Iéinnosti dnem podpisu obéma smluvnl’mi
stranami.

V Boskovicich dne 4* 9 " 5’5'/5 V Praze dne 20. 07. 2016

Za objednatele Za zhotovitele

........ y.Ing. Jlri arvét, Mfic, MBA Ingf-Sarka Balsankova
pfedseda mistopfeg’seda pfedstavenstva
Svazek vodovodfl a kanalizaci mést a obci Vodohoépodéfsky rozvoj a vystavba a.s.

élen pfedstavenstva
Vodohospodéfsky rozvoj a vystavba as.




