D O D A T E K č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 0654/2022/OI
(dále jen ,,dodatek“)



1.  		Město Aš
se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52 
IČ: 			00253901
DIČ: 			CZ00253901
bankovní spojení:	XXXXXXXX  
číslo účtu:	XXXXXXXX
zastoupen:  	Vítězslav Kokoř

 (dále jen „Objednatel“)

a



2.                      	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
sídlo: 			Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:                    		251 95 379
DIČ: 			CZ25195379	
bankovní spojení:          XXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:                      XXXXXXXX
zastoupen:                     Miroslavem Šilhánem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 8896

 (dále jen „Zhotovitel“)


uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 6. smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Aš, Kvapilova (Slunečná) ulice – komunikace a inženýrské sítě – Etapa I.“ 




I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o navýšení prací, z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností (zatřídění horniny) a dodatečných požadavků společnosti CHEVAK Cheb a.s. (spadiště), které mají vliv na změnu celkové ceny. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.









II. Obsah dodatku

Tento dodatek č. 1 upravuje článek II. odst. 2. 1. a článek IX. Odst. 9.5. smlouvy o dílo následovně:

V článku II odst. 2. 1. nově zní:

2.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení díla, ve výši:
	
	Cena Kč bez DPH

	Základní cena dle SOD
	7 870 087,90 Kč

	Změna dle dodatku č.1
	234 194,94 Kč

	Celková cena za provedení díla
	8 104 282,84 Kč


 (dále jen „Cena za provedení díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21 %)

V článku IX odst. 9.5. nově zní:

9.5. Výše bankovní záruky za odstranění vad je stanovena ve výši  5% z ceny díla bez DPH, činí tedy 405 214,00 Kč bez DPH


III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 92/23 ze dne 20.02.2023

3.3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.





V ……….dne …………………                                 V Aši dne …………………







  ____________________________________ 	 	_________________________________
                            Za Zhotovitele				                     Za Objednatele             		           Miroslav Šilhán				                   Vítězslav Kokoř 	
	         jednatel společnosti				      starosta města Aš





Přílohy:	změnové listy 2x
