
DODATEK a. 1 KB SMLOUVE 0 Dim
éislo zhotovitele 841/NCSE/111/2016

uzavi‘ené podle § 2586 a nésl. zékona (‘5. 89/ 2012 Sb.
( dale jen obéansky zékom’k )

,,Boskovice - feéeni havarijniho pfetiieni kanalizace v lokalité Pod Stfelnici”

I.
Smluvni strany

1. Objednatel:
,,Svazek obci vodovodfi a kanalizaci" mést a obci
se sidlem: ul. 17. Listopadu 138/ 14, 680 01 Boskovice
IC‘O: 49468952
DIC: CZ49468952
Zastoupené: BC. Jifi Charvét, MSC., MBA, pfedseda svazku VaK
Déle oprévnéni jednat ve vécech smlouvy: BC. Jifi Charva’lt, MSc., MBA, pfedseda svazku
VaK
Kontaktni osoby:

ve vécech smluvm’ch: BC Jifi Ch ét MS da svazku VaK
- ve vécech technicich:
Bankovni spojeni:
Cislo fiétu:

(déle jen objednatel)

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sidlem: Na Bélidle 198/ 21, 150 00 Praha 5
Statutérni zéstupce: pfedstavenstvo a.s.
Zmocnéné Osoba: Ing. Ladislav Janéik, feditel oblasti Stfed 0.2. Brno

1C: 608 387 44
DIC: CZ 608 387 44.

zapséna v Obchodm’m rejstfiku vedeném u Méstského soudu V Praze oddfl B, vloika 7634
Osoby oprévnéné jednat ve vécech smluvnich:

Ing. Ladislav Janéik,
Osoby oprévnéné jednat ve vécech technickych a realizaénich:

Bankovni Spojeni:
Cislo fiél'u:

(dale jen zhotovitel)

Zména Elénku VI odst 2. a 3 smlouvy o dilo - zkréceni teminu plnéni

lr’2



VI.
Termin plnéni

2. Préce na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapoéaty nejpozdéji do 10 dnfi od
pisernného zépisu o pfedani staveniété. Staveniété bude pfedéno 11. 8. 2016 a préce
budou zahéjeny 15. 8. 2016.

3. ZhotOVitel se zavazuje, Ze provede dflo ve Ihfité 127 kalendéi‘nich dnfi 0d pfedéni
staveniété, a to (116 harmonogramu, ktery je pfflohou E. 2 smlouvy o dilo. Stavebni préce
budou dokonéeny do 2. 12. 2016 a celé dilo bude dokonéeno a p‘feda’mo do 15. 12. 2016.

V Boskovicich dne f1." 3'” £55

Za Objednatele:

Ing.]1r1Charvat128c.,MBA
predseda svazku VaK

V Olomouci dne 04. 08. 2016

Za zhotovitele:

‘
Ing. L/dislav Janéik
redite] oblasti Stred

STRABAG 3.3., 0.2. Brno
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