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SMLOUVA O DÍLO 

Uzavřená podle ustanovení zák. č.89/2012 Sb. 
Občanského zákoníku v platném znění 

(dále jen smlouva nebo SoD) 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel:  Dětské centrum Veská 
    Adresa: Veská 21, 533 04 Sezemice 
    IČO: 00190543, DIČ: není plátcem DPH 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové,  spisová značka Pr720 

    Bankovní spojení: 
    Číslo účtu:…………………….. 
    osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
    Mgr. Markéta Tauberová, ředitelka  
     

 Dále jen objednatel 

a 

1.2.  Zhotovitel:   
 STAVOZA Kostěnice, s. r. o. 

    Adresa: Kostěnice 170, 53002 Pardubice 
    IČO: 27487211, DIČ: CZ27487211 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové,  spisová značka C 21920 

    Bankovní spojení: 
    Číslo účtu: 
    email: 
    osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
    Jiří Zahrádko, jednatel  
    osoba oprávněná jednat ve věcech realizace a technických:  
    Jiří Zahrádko, Lukáš Zahrádko 
 

Dále jen zhotovitel 

 
 

1.3. Název stavby: Dětské centrum Veská - rekonstrukce levého křídla 2.NP  
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Článek II. 
Předmět díla 

 
2.1. Výstavba „Dětské centrum Veská - rekonstrukce levého křídla 2.NP“ včetně technické 

infrastruktury „na klíč“ dle prováděcí projektové dokumentace zpracované společností Apris 
Pro s.r.o., ze dne 5/2022 Ve stupni dokumentace pro provedení stavby. Prováděcí projektová 
dokumentace je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.  
 

2.2. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace, specifikace standardů a použitých 
materiálů, ohlášení stavby č.j. SEZ-6822/2022/SÚ/KBa ze dne 20.9.2022 a jeho dokladové 
části, položkového rozpočtu zpracovaného projektantem Apris Pro s.r.o., jehož verze 
oceněná zhotovitelem (dále jen jako „Cenová nabídka“) jako příloha tvoří nedílnou součást 
této smlouvy a všeobecných podmínek provádění díla uvedených v příloze této smlouvy. 

 
Článek III. 

Doba zhotovení díla 
 

3.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 
 Zahájení:         březen 2023  
 Dokončení stavby:        srpen 2023 
 

Zahájením díla se rozumí okamžik protokolárního převzetí staveniště zhotovitelem. 
Ukončením díla se rozumí řádné předání stavby dle článku IV. této smlouvy. 

 
3.2. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě 

změny vždy neprodleně předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný 
harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci 
 

3.3. Smluvní strany ujednaly, že doba pro ukončení díla se automaticky prodlužuje v případě: 
a) prodlení objednatele s poskytnutím nutné součinnosti zhotoviteli o počet dní 

takového prodlení (není-li v této smlouvě ujednáno, do kdy je povinen objednatel 
poskytnout součinnost, pak je povinen poskytnout součinnost bez zbytečného 
odkladu s ohledem na charakter takové součinnosti); 

b) vzniku a trvání překážek provádění díla nikoliv na straně zhotovitele, za takové 
překážky se považují okolnosti, jejichž vznik, trvání nebo konec nemůže zadavatel 
ovlivnit, tyto brání nebo podstatně ztěžují provádění díla a zhotovitel je nebyl 
schopen předvídat před uzavřením smlouvy nebo proti nim přijmout efektivní a 
rozumně požadovatelná opatření, v takovém případě se doba pro ukončení díla 
prodlužuje o počet dní, kdy taková překážka trvala nebo o počet dní, o který se 
plnění prodloužilo v důsledku překážky; 

c) ztížení nebo bránění postupu provádění díla v důsledku skrytých vad místa plnění, 
pokud tyto zhotovitel nemohl rozumně s přihlédnutím ke všem okolnostem (zejména 
s přihlédnutím k rozsahu předaných dokumentů) očekávat, v takovém případě, se 
doba pro ukončení automaticky prodlužuje o počet dní, o který taková vada zdrží 
zhotovitele v postupu plnění díla; 
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d) vzniku nových, dodatečných nebo změněných požadavků ze strany orgánů veřejné 
správy o počet dní, o který takové nové, dodatečné nebo změněné požadavky zdrží 
zhotovitele s plněním díla; 

e) v jiných případech stanovených touto smlouvou. 
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny události/okolnosti zakládající 
automatické prodloužení doby pro ukončení bez zbytečného odkladu poté, co se o nich 
dozví, nebo se dozví, že takové události/okolnosti hrozí. 

 
Článek IV. 
Splnění díla 

 
4.1. Stavební práce na díle budou prováděny na základě harmonogramu s vyznačenými milníky, 

který je nedílnou součástí smlouvy. Jednotlivé práce jsou považovány za provedené, pokud 
budou odsouhlaseny určenými zástupci objednatele ve věcech technických. 

 
4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně tak, že jej řádně a včas zhotoví 

podle SoD, platných právních předpisů, technických norem a projektové dokumentace a za 
dohodnutou cenu, dle příloh této smlouvy. 

 
4.3. Řádné splnění povinností zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí 

díla prostého vad a nedodělků bránících užívání podepsaným oběma stranami (dále jen 
zápis). Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených v článku IV. může být 
osvědčeno dílčími zápisy. Nedokončené dílo – to je dílo s vadami a nedodělky bránícími 
užívání – není objednatel povinen převzít. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu 
řízení potřebnými platnými certifikáty, osvědčeními, prohlášeními o shodě všech použitých 
materiálů, zkouškami atd. 

 
4.4. Dílo se považuje za provedené jeho řádným dokončením a podepsáním zápisu o předání a 

převzetí díla, v němž bude konstatováno, že dílo je prosté vad a nedodělků bránících 
užívání, bude obsahovat případný seznam drobných vad a nedodělků a že objednatel dílo 
přejímá.  

 
4.5. Nedílnou součástí provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným 

provedením díla objednateli, a to zejména stavební deník, revizní zprávy a výsledky měření, 
atestů o funkčnosti, protokoly o zaregulování, prohlášení o shodě na práce a materiály, 
dokumentace ohledně likvidace odpadů, výkresů skutečného provedení, geometrických 
plánů zaměření rozestavěného objektu, geometrické zamření stavby včetně geometrického 
plánu, zápisy o kontrole třetích stran, doklady o zaškolení, návody a provozní řády,  
zaměření skutečného stavu včetně technické infrastruktury domu a ostatní náležitosti 
spojené s předmětem díla a kolaudací a dalších uvedených v čl. 12. přílohy č. 4 k této SoD. 

 
4.6. V případě, že bude objednatel zajišťovat zahájení zkušebního provozu či kolaudační řízení 

po předání díla a pokud budou při těchto řízeních zjištěny nedostatky v provedení či 
předaných dokladech a pokud tyto skutečnosti budou bránit řádnému uzavření tohoto řízení 
ze strany stavebního úřadu, bude tato skutečnost považována za skrytou vadu bránící 
užívání. 
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Článek V. 
Cena díla 

 
5.1.  Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla činí: 

 
3.158.773,21 bez DPH 

 
                                                  3.822.115,58 s DPH 
 

(Slovy: třimiliónystopadesátosmtisícsedmsetsedmdesáttřikorundvacetjednahaléřů Korun českých 
bez DPH) 

   
5.2. Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty připočítává k této ceně díla daň z přidané 

hodnoty v procentní sazbě odpovídající platné zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného 
zdanitelného plnění. 

5.3. Cena za provedené dílo obsahuje veškeré náklady, které stavba může během realizace 
vyvolat. 

5.4. Zhotovitel do své ceny promítnul veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase 
plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze 
při realizaci předmětu díla očekávat. 

5.5. Zhotovitel se předem seznámil o poloze a povaze staveniště, případně o místních 
zvláštnostech u projektanta. Případné nejasnosti si zhotovitel vyjasnil před podáním 
nabídky. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání soutěžních podmínek a z toho 
chybně navržená cena neopravňuje zhotovitele požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo 
zvýšení ceny. 

5.6. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (dále jen vícepráce) vyžadují vždy předchozí 
dohodu smluvních stran formou oboustranně podepsaného změnového listu. V případě, že 
provedení víceprací nesnese odkladu, postačí pro zahájení víceprací zápis ve stavebním 
deníku podepsaný oběma stranami, který ale musí být vždy nejpozději do 10 dnů ode dne 
zápisu ve stavebníku deníku potvrzen oboustranným podpisem změnového listu. Bez ohledu 
na ujednání v tomto bodě, zahájení vícepráce, která bude hodnotou přesahovat více než 
100 000,- Kč, je možno až po předchozím písemném odsouhlasení navýšení ceny oběma 
stranami, ať již ve změnovém listu, nebo v dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel 
provede tyto práce bez předchozího podpisu změnového listu nebo bez zápisu ve stavebním 
deníku podepsaného oběma stranami nebo v případě uvedeném v předchozí větě tohoto 
bodu bez písemného odsouhlasení ceny, objednatel tyto práce není povinen uhradit. 

5.7. V případě, že nebude možné pokračovat v provádění díla z důvodu neodsouhlasení víceprací 
(nebude možné provést dílo v jeho původní podobě, ale doposud nebude podepsán stranami 
změnový list, zápis ve stavebním deníku nebo jiná dohoda o změně díla ve smyslu tohoto 
ustanovení) nebo bude pokračování v provádění díla v jeho původní podobě zjevně 
v rozporu s očekávanými změnami díla (ale doposud nebude podepsán stranami změnový 
list, zápis ve stavebním deníku nebo jiná dohoda o změně díla ve smyslu tohoto ustanovení), 
je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací v nezbytném rozsahu do doby odsouhlasení 
takových víceprací oboustranně podepsaným změnovým listem, zápisem ve stavebním 
deníku nebo jinak v souladu s tímto ustanovením, v takovém případě se automaticky 
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prodlužuje doba pro ukončení dle čl. III. této smlouvy, není-li taková situace způsobena 
toliko nedůvodnými průtahy v jednání o změně díla na straně zhotovitele. 

5.8. K nároku zhotovitele na zvýšení ceny v důsledku víceprací dochází oboustranným podpisem 
písemného číslovaného dodatku k této smlouvě s odsouhlaseným rozpočtem nebo cenou.  

5.9. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. 
Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno 
jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele 
nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 

 
Článek VI. 

Platební podmínky 
 
6.1. Fakturace díla je zhotovitel oprávněn provádět na základě dílčích faktur za provedené práce 

a dodávky za předchozího splnění podmínky písemného odsouhlasení soupisu provedených 
prací objednatelem, přičemž 10 % z každé faktury bude tvořit pozastávku. Zhotovitel 
fakturuje za každý jednotlivý měsíc částku skutečně provedených prací, dodávek a služeb 
dle Cenové nabídky.  

6.2. Soupis provedených prací v položkovém členění bude zhotovitelem předán zadavateli k 
odsouhlasení do 5.dne následujícího měsíce. Zadavatel nejpozději do 5 pracovních dnů 
odsouhlasí soupis provedených prací nebo stanoví položky, se kterými nesouhlasí. V 
případě, že tak neučiní, má se za to, že se soupisem provedených prací souhlasí a zhotoviteli 
vzniká nárok na jejich zaplacení. 

6.3. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ceny díla ve výši 10 % z celkové ceny díla bez 
DPH s tím, že první část ve výši 7 % pozastávky bude uvolněno po odstranění všech vad a 
nedodělků díla a případných kolaudačních závad a druhá část ve výši 3 % pozastávky po 
uplynutí záruční doby nebo předložení bankovní záruky vystavené bankou zhotovitele ve 
prospěch objednatele. 

6.4. K ceně díla bude dopočteno DPH v zákonné výši a v souladu se zákonem o DPH. 
6.5. Splatnost faktur se sjednává 45 dnů od doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení 

faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 
6.6. Při překročení lhůty pro úhradu faktur za stavební práce a dodávky (45 dní) má zhotovitel 

nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % p.a, z dlužné částky a to počínaje 46 dnem.  
6.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoli platby v průběhu plnění této smlouvy, 

jestliže zhotovitel neplní termíny v této smlouvě stanovené. 
 

Článek VII. 
Podmínky provádění díla 

 
7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, všichni 

pracovníci musí mít na prováděné práce patřičné oprávnění (výuční listy, svářecí průkazy 
apod.) a objednateli je povinen na vyžádání tyto doklady předložit. V případě neprokázání 
odborné způsobilosti kteréhokoli pracovníka je objednatel oprávněn žádat jeho okamžitou 
výměnu. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této 
smlouvy.  



Strana 6 (celkem 10) 

 Parafa zhotovitele Parafa objednatele 
SMLOUVA O DÍLO 
 
 uzavřená  mezi                                                                 ………………………………. ……………………………… 
 

7.2. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu (nejméně 2 týdny) informovat objednatele o 
fyzických a právnických osobách, které se budou na realizaci zakázky podílet (dále jen 
„subdodavatelé“). Objednatel si vyhrazuje právo nominované subdodavatele odmítnout. 
V takovém případě je objednatel povinen předložit návrh náhradního Subdodavatele. 
V takovém případě nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínu díla. 

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání 
je zhotovitel povinen předložit objednateli, resp. Technickému dozoru objednatele, veškeré 
doklady o provádění prací. 

7.4. Na staveniště mají přístup pouze a výhradně osoby, jejichž oprávnění k tomu plyne z této 
smlouvy, a které byly řádně seznámeny s platnými bezpečnostními předpisy. 

7.5. Zhotovitel je povinen chránit zájmy a majetek objednatele a minimalizovat dopady své 
činnosti na okolí. Za škody, které zhotovitel způsobí na majetku objednatele či třetích osob 
v souvislosti s prováděním díla, odpovídá v plném rozsahu zhotovitel. Zhotovitel odpovídá 
rovněž za pořádek, čistotu a bezpečnost na pracovišti a je povinen průběžně odstraňovat na 
své náklady nečistoty, vzniklé při jeho činnosti. 

7.6. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 
 řádně překontroloval předané projektové dokumentace vč. souvisejících správních 

rozhodnutí a jejich dokladových částí  
 řádně prověřil místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 

způsobem a v termínech stanovených touto SoD 
 je seznámen s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou 

dokumentací 
7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských 

sítích a stavebních objektech, uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a 
úplné. Zhotovitel přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. V případě jejich 
poškození je uvede zhotovitel do původního stavu na svoje náklady. Před zahájením prací 
provede zhotovitel jejich přesné vytýčení přímo na místě. 

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, a které nejsou 
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny, protože plynou přímo z právních 
předpisů. 

7.9. Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Převzetím zhotoveného 
celého díla, přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. 

7.10. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla bude po dobu od předání staveniště objednatelem do 
jeho řádného předání objednateli na náklady zhotovitele řádně pojištěn. 

7.11. Zhotovitel je povinen (v případě, pokud o této možnosti ví, nebo se o ní dozvědět mohl) 
navrhnout objednateli bez zbytečného odkladu možnosti úspory (technologie, materiál) a 
upozornit na nedostatky a chyby v projektu. Každý takovýto návrh či upozornění bude 
uveden ve stavebním deníku včetně výsledku jednání mezi zhotovitelem a objednatelem o 
tomto návrhu či upozornění. 

7.12. Vybrané vzorky materiálů před zabudováním musí být odsouhlaseny objednatelem.  
7.13. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle platných a doporučených ČSN a obecně platných 

technických předpisů. 
7.14. Zhotovitel zajistí vzorky všech materiálů použitých na stavbě dle požadavku objednatele a 

požádá o jejich odsouhlasení objednatelem na pravidelných kontrolních dnech, objednatel 
má právo změnit tyto materiály ve stejné cenové úrovni. V případě se objednatel nevyjádří 
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k předloženým vzorkům ani do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k vyjádření 
adresované osobě oprávněné jednat ve věcech technických dle této smlouvy, je toto 
považováno za souhlas. 

7.15. Zhotovitel zajistí projednání a zpracování organizace dopravy (přechodné dopravní 
značení), zajištění potřebných povolení, úhrad poplatků za zábory vzniklé stavbou u 
vlastníků pozemků. Zajištění povolení umístění přechodného dopravního značení, jeho 
osazení a údržbu během stavby a zpětnou demontáž.  

7.16. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat všechny stavbou dotčené komunikace a 
veřejné plochy v čistém stavu. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch 
zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do 
původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 
Případné sankce od správců a majitelů těchto ploch za nedodržování pořádku či jejich 
poškození nese zhotovitel. 

7.17. Zhotovitel je povinen zajistit zpracování dílenských projektových dokumentací u dodávek a 
prací, které to svým charakterem vyžadují 

 
Článek VIII. 

Staveniště a stavební deník 
 
8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do zahájení předmětu díla, a to nejpozději do 14 dní 

od podpisu této smlouvy. 
8.2. Zhotovitel vede prostřednictvím pověřeného pracovníka o prováděných pracích stavební 

deník (dále jen „SD“) - s denními záznamy. SD bude u tohoto pracovníka na stavbě uložen 
tak, aby byl přístupný oběma stranám a případně kontrolním orgánům. Zhotovitel se 
zavazuje vyzvat objednatele zápisem v SD k prověření všech prací, které mají být další 
činností zakryty a to min. tři dny před zakrytím. K zápisům do SD vyjádří druhá strana své 
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dní. Vyzvání bude platné, pokud bylo provedeno 
následnými prostředky: e-mail či SMS 

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním 
a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. O tomto 
bude proveden zápis do SD podepsaný zhotovitelem a objednatelem. 

8.4. Pokud stavební dozor objednatele zjistí závady v průběhu realizace stavby, budou řešeny 
bezodkladně s písemným záznamem do stavebního deníku. 

8.5. Zhotovitel bude poskytovat potřebnou součinnost a zaváže všechny subdodavatele, případně 
jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

8.6. Pro vypracování plánu BOZP Zhotovitel dodá technologické postupy pro vykonávané práce, 
seznam rizik, situaci zajištění staveniště, platný harmonogram prací a to nejpozději 10 dní 
před předáním staveniště a zahájením prací 

8.7. Koordinátor BOZP je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho Objednatel pověří v 
souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů 
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Článek IX. 
Škody a pojištění 

 
9.1.  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění z odpovědnosti za škody s pojistným 

plněním nejméně 3.000.000 Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat v platnosti po celou 
dobu provádění díla.  

9.3. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat trvání takového pojištění, nebo 
prokázat objednateli pojistné podmínky. 

 
Článek X. 

Záruky a reklamace 
 

10.1.   Záruční doba na veškeré stavební práce a na dodávky technologií je sjednána na dobu 60 
měsíců, pokud výrobce nestanovuje záruční dobu delší. Záruční doba běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Na strojní a technologické zařízení a 
jiné platí záruční doba stanovená v příslušném záručním listě výrobce, avšak min. 24 
měsíců. Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během 
záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. 

10.2.    V průběhu záruční doby zhotovitel zahájí práce na odstranění reklamační vady nejpozději do  
 pěti pracovních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli a ukončí je nejpozději do            
30 dnů ode dne zahájení – pokud nebude písemně dohodnut jiný termín oběma smluvními 
stranami a bude to technicky možné. V případě havárie započne s odstraněním vady 
neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě a vadu je povinen 
odstranit nejpozději do 48 hodin, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Nezapočne-li 
zhotovitel s odstraněním vady ve stanovených lhůtách, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, 
že vady neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla, zajistit 
odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. 
Objednatel zajistí zhotoviteli přístup k místu opravy. 

10.3. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i 
oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 

10.4. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.  
10.5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní              

pokutu viz. Článek XII. 
 

Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

 
11.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své            

smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve SD,         
pokyn zhotoviteli, upozornění e-mailem apod.) upozorněn a byla mu stanovena přiměřená 
lhůta k nápravě, která však nikdy nebude kratší 10 pracovních dní. Zhotoviteli bude 
uhrazena sjednaná cena díla v rozsahu již provedených prací, dodávek a služeb.  
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11.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména ze strany zhotovitele – opakované             
porušení kvality prací, nedodržení harmonogramu prací o více jak dvacet kalendářních dnů a 
to včetně nedodržení milníků výstavby, opakované porušení zásad BOZP a PO, opakované 
porušení ustanovení SoD včetně jejich příloh. 

11.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné vždy písemnou formou 
poté, kdy zjistí, že strana povinná porušila své povinnosti ve smyslu odst.11.2. této smlouvy. 

11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty bez dalšího oznámení. Jestliže však strana, která je 
v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od 
smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co 
prohlášení povinné strany obdrží. 

11.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
ujednání o způsobu řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a 
jiných nároků, které podle této smlouvy, zákona nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 
po ukončení smlouvy. 

11.6. Po předání písemného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je zhotovitel povinen 
do 7 kalendářních dnů vyklidit staveniště, opustit stavbu a umožnit její dokončení jiným            
zhotovitelem.  

 
Článek XII. 

Smluvní pokuty 
 
12.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj.            

nedodrží konečný termín je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel bude 
v prodlení se svojí povinností splnit včas dílčí termíny (tzv. milníky) stanovené 
v harmonogramu, je povinen zaplatit objednateli za každé prodlení se splněním kteréhokoli 
dílčího termínu smluvní pokutu ve výši 0,025 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den 
prodlení.  

12.2.    V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků díla dohodnutou 
smluvními stranami, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč            
za každou jednotlivou vadu (nedodělek) a započatý den prodlení. 

12.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za 
každý jednotlivý případ ve výši 500,- Kč 

12.4.    Zaplacením kterékoli smluvní pokuty ujednané touto smlouvou není v žádném případě 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši. 

12.5.    Při nesplnění dohodnutého termínu na odstranění reklamační vady zaplatí zhotovitel            
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a každý případ. 

12.6.    Při nesplnění a/nebo porušení kteréhokoli bodu stanovujícího povinnosti zhotovitele podle 
této smlouvy, za který již není touto smlouvou ujednaná jiná smluvní pokuta, zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a v případě, že takové 
porušení není jednorázové tak dále za každý den, kdy takové porušení trvá. 

12.7.    Případné smluvní pokuty budou zhotoviteli odečteny v jeho dílčí, nebo závěrečné faktuře. 
12.8.    Při nesplnění vzájemně dohodnutého úkolu zapsaného ve stavebním deníku nebo v zápisu 

z kontrolního dne zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. 
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Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 
13.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 

ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a obchodních zvyklostí. 
13.2. Jakákoliv ústní jednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými              

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
13.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou              

smluvních stran. 
13.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předkládá či předává zhotovitel             

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
13.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, přičemž ke každému výtisku jsou přiloženy 

také veškeré přílohy smlouvy a ty jsou její nedílnou součástí. Každá smluvní strana 
obdržela 2 vyhotovení. 

13.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu oběma stranami.  
13.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh, které tvoří nedílnou součást 

smlouvy, přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle 
připojují své podpisy. 

V dne: 23. 2. 2023       V dne: 23. 2. 2023 

Za zhotovitele:       Za objednatele: 

 

……………………….                                                                    ………………………… 
  

Přílohy:  1) Cenová nabídka 
2) Harmonogram postupu prací s vyznačenými milníky 
3) Projektová dokumentace ve stupni Prováděcí dokumentace 
4) Ohlášení stavby včetně vyjádření všech dotčených orgánů výstavby 
5) Materiálové standardy a jejich technická specifikace 

 


