
Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/0650/2022

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

Magistrátu města Karviné,

k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2023

Zástu pce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických

c) dotací

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná

číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dáIe jen objednaten

a

1.2 JUBAR PLUS CZ, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 65594

zastoupena: Jánem Lehockým, jednate\em

se sídlem: Pavlovova 3048/40, Ostrava 700 30

IČ: 04915712

DIČ: CZ04915712

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, a.s.

č. účtu: 115-2189090247/0100

(dále jen zhotoviteI)

Smluvní strany uzavřely dne 16.06.2022 Smlouvu o dílo č. SML/0650/2022 (dá|ejen „Smlouva“),

jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-

Ráji“ (dále \e'g „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o., IČ 27858782 v září 2021(dále jen „projektová dckumemace“) a

zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále

geode1ické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí a

geometrický plán pro vyznačení věcného břemene pro vklad do katastru nemovitostí. Zhotovitel

prohlašuje, že je odborně způsobi|ý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Z důvodu potřeby provedení nepředpok|ádaných víceprací a méněprací se smluvní strany

dohod|y na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke

Smlouvě, jak následuje (dá|e jen „Dodatek č. 01“):

.
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/0650/2022

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +414 253,40 Kč bez DPH a

méněpráce ve výši - 190 951,15 Kč bez DPH, ktere' jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku

č. 01.

Cena díla se zvyšuje o 223 302,25 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a

Smlouvy.

Z důvodu potřeby provedení víceprací se termín dokončení díla prodlužuje o 28 kalendářních

dnů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Stavební objekt č. 101 Chodník s odvodněním 6 162 840,00 Kč

Stavební objekt č. 102 Přechody pro chodce 777 235,70 Kč

Stavební objekt č. 401 Veřejné osvětlení chodníků 1 547 375,30 Kč

Stavební objekt č. 402 Veřejné osvětlení přechodů 783 846,90 Kč

VRN 56 603,00 Kč

ceIkem 9 327 900,90 Kč

Stavební objekt č. 401 a 402 objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou

realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce

CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném

znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za provedené práce, bude

vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH. Pokud nejsou u stavebního objektu č. 401 a

402 realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace

produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných

právních předpisů.

Stavební objekt č. 101 a 102 a 403 nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost,

objednael jej pořizuje vý|učně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební

a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim

přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

v platném znění, nebude použit. U stavebního objektu č. 101 a 102 k ceně bez DPH bude

připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

Poskytnuté stavební a montážní práce v režimu a mimo režim přenesené daňové povinnosti

budou fa klu rova'ny samostatně.“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této sm|ouvy

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Stavební objekt č. 101 Chodník s odvodněním 6 160 884,05 Kč

Stavební objekt č. 102 Přechody pro chodce 777 235,70 Kč

Stavební objekt č. 401 Veřejné osvětlení chodníků 1 547 375,30 Kč

Stavební objekt č. 402 Veřejné osvětlení přechodů 783 846,90 Kč

Stavební objekt č. 403 chránička pro metropolitní síť SMK 225 258,20 Kč

VRN 56 603,00 Kč

ceIkem 9 551 203,15 Kč

.

MMK.SML.05.04.03

Strana 2 (celkem 4)



Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/0650/2022

Stavební objekt č. 401 a 402 objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou

realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce

CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném

znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za provedené práce, bude

vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH. Pokud nejsou u stavebního objektu č. 401 a

402 realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace

produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných

právních předpisů.

Stavební objekt č. 101 a 102 nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel

jej pořizuje vý|učně pro výkon veřejné správy. Pokud jSOL poskytnuté stavební a montážní práce

zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude

použit. U stavebního objektu č. 101 a 102 k ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle

obecně závazných právních předpisů.

Poskytnuté stavební a montážní práce v režimu a mimo režim přenesené daňové povinnosti

budou fa ktu rova'ny samostatně.“

2.3 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 4. Doba a místo plnění, odst. 4.3 Sm|ouvy tento text:

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 120 kalendářních dnů od protoko|árního

předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo

jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 148 kalendářních dnů od protoko|árního

předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo

jeno řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.“

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšjho podpisu.

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti

s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č.

01, a to na dobu neurčitou.

3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven v elektronické podobě.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že

byl uzavřen po vzájemnem projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se donod|y o celém

jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3.9 O uzavření tohoto Dodatku č. 01 rozhodla Rada města Karviné 22. 02. 2023 usnesením č. 345.

.
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/065U/2D22

Přílohy:

Příloha č. 01 Změnový rozpočet

V Karviné dne V Ostravě dne:

za objednatele za zhotovitele

...................................................................... ......................................................................

Ing. Helena Bogoczová, MPA Ján Lehocký

vedoucí odboru jednatel

k podpisu oprávněna na základě pověření

.
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REKAP|TULACE ZMĚNOVÉHO L|STU č.1

koa 220D7VF

Výstavba chodniku m u|. Po|ská Karviné Ráji vicepráce úsek č.110,000km-
S'avba

0,25ka)

Mista Karvina Datum. 19. 1 2023

Zadavatei Mésto Karv|né
ProjeKtEnt'

thluvileI JUBAR PLUS CZi ZpracovateI

Knd mm Cens bez DPH iczkl

NákIady u rozpočtú 223 30215

CHRANICKV mm TELEKOMUN|KACNI

mi zav1 - mmmm vEDENi

nnn mm NEREALIZACE ASFALTOÉHO PÁSU FODÉL 1-1=1:u1=n

11113 zsv3 - 05ETONOVÁNÍ mmm PROPUSTKU

MM mm SNÍŽENÍ :-1=1:ui:n v mm u,135

DUS zavs ust mmm DRENÁŽNÍ www KAMENIVA
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SOUPIS PRAC|

Stavbe

výstavba chodniku na uI PoIska v Karvine RÉj| vicepráce

Ob|eki

VÁ=V1 POKLADKA CHRANICKY iii TELEKOMUNIKACN| VEDEN|

Misto Karwná Datum: 19v 1. 2023

Zadavatei Mésto Karvma' Projektant

chtovitsi JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpraccva1e|

FČ TYp Kód Popis MJ MnožSM J.0ena [CZKj Cena ce|kem [CZk]

NákIady soupisu ceIkem

D HSV HSV

D 001 Zemni práce

š do aaa mm v thiné ii 3

K 132201 10
rýh ob|emu Dřes

m3 55„92DHInubeni 100m3

piekopy přes vjezdy a komunikace -

v 10+6,5+6+1+6,2+5,2+5,2+4,8+1,5+10+3,6+4+6+4,4+9

,6+4,2+4,1=93,2

93,2*0,5*1,2 55,920

iepivosl k h|oubeni rýh Š d0 500 mm v

2 K 1322c1 109 Pfip|alek za nornine \ř.3 m3 55320

K 1B270i 105

Vodorovne ptem isteni do mmmm výkopku/sypaninyz
m3

horniny (ř„1 ElŽ 4
55920

7 a is27ui m9
pnp|a|ek k demUvHému Dřemi5těni výk0pkulsypaniny

m3

horniny m až4 ZKD mmm
pies

mmmm
279,60u

S K 171201201 U|oŽeni
sypanmy

m sk|ádky m3 55820

9 K |7120i2|1 Pop|atek w u|ozeni odpadu ze
sypaniny

m mmm 95 „054

10 K 175151101
Obsypáni puirubi mm 5ypeNnou bez pronozeni

m3
uioženw do 3m

52 „77o

11 M 583312000 šIěrkopisek nemdéný zásypový materiál t 94,990

D 002 Zak|ádání

12 K 212750104
PřiDIalek m napojovam nhráriičtek notrubi dn krahm m

kus 5„UDD
dod krah|c

13 11 3&&99521 1 Chramčka mmm mmm HDPE kopuiex DN 75 sB1,45u

16 M 388995213R D+M PVE klyci folie 681,450

D 998 Přesun nmot

Přesun hmot pm s

m K 998225|11 pozemni komunikace krytem 94890

kamene monohtickým betonovým nebo živ|čným

ň K 99B225191
Pfip|alek k přesunu hrnot

pm pozemní komunikace

94,990

krytem kamene mmm bewnovýrr do 10D0m
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SOUPIS PRAC|

Stavbe

Výstavba chodníku m u| Po|ská v Karvine Ra. vicepráce usek Č.1(0„O00km»0„250km)

Objekt

hhh " NN NEREALIZAC E ASFALTOEHO PASU PODEL OBRUBY

MiSt0 Karviná Daium 19. 1. 2023

Zedavate| Město Karviná Projektant

Znotovite| JUBAR PLUS CZ„ s.r.o. Zpracovate|

PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK Cena Ce|kem [Czk]

NákIady soup|su ceIkem

D HSV HSV

n Zemni práce

Frézováni Žwičného krytu ii 50 pruh š1 m dD

s K 113154123

500 m2 Dez Dřekážek trase

m2 -324 „500

649*0,5 324,5

D 5 Komunikace pozemni

Asfailový mm ACO 11 (ABS) tř |1| 50

72 K 577144111 vrstva onmsna m2 4549 BBB
mm a do 3 m nemodihkovaneho as1a|m

w www mmm

N1 K Dosypani recyk|atu de|ce stavby GB1,45m 12265'
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SOUPIS PRACÍ

Stavbe

Výstavba chodníku m u|. Po|ska v Karvme Ráji vicepráce usek Č.1(0„000km»0„250km)

Objekt

hhh mm 03ETONOVANI FOTRUB| PROPUSTKU

MiSt0 Karvmá Datum 19. 1. 2D23

Zedavate| Mésto Kerviné Projektant:

Znotovite| JUBAR PLUS CZ„ s r.o. Zpracovate|

PČ TW Kód Popis MJ MnožsIvi J.cena [CZK] Cena ceIkenr [CZk]

NákIady soup|su ceIkem

D HSV HSV

n 8 Trubni vedení

N2 K 2 mmm kamen neho beIa propustku soubor 1,000

107 M 899990005R obetonování propustkÚ pod komunikací m3 1,800

D 9 Ostatni konstrukoe práca bourání

179 K 935932299R VýústnI objekt betonový (odvodňovaci mm kus —1„000
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SOUPIS PRAC|

Stavbe

Výstavba chodníku m u| Po|ská v Karviné Rá|| vícepráce usek Č.1(O„O00km»0„250km)

Objekt

I|I|l= " =i'l-ť SNIZEN| )) 11 llll =“ V NN 0,135

MiSt0 Karviná Damm 19. 1. 2023

Zedavate| Město Karvmá Projektant

Zhotowte| JUBAR PLUS CZ„ s.r.o. Zpracovale|

PČ Typ Kód Poms MJ Množswí J.cena [CZK Cena Ce|kem [CzK]

NákIady soup|su ceIkem

D HSV HSV

n aaa mmm kon5trukce a práce bourání

K 113202| 11 www obrub mmm obrubníkú mmm 6„000

Osazení 5||n|čnÍV10 obrubníkL betoanéth www
2 K 916131213

mmm opěrou aa Iaže z be1onu pros1eno

0000

3 M 592175100 Obrubník betonový www na]ezdovy'100x15x15cm kus 6,000

4 K 915991 121

Lože pod oDrubniky krajnIky nebo obruby : d|aŽeanch

m3 0„500
k0stek www Drcs1éhc
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SOUPIS PRAC|

Stavbe

Výstavba chodníku m u| Po|ská v Karviné Rá|| vícepráce usek Č.1(0,000km»0,250km)

Objekt

hhh ZBVG ZASYP RIGOLU I]:l=th4l| VRTVOU KAMENIVA

MiSt0 Karviná Damm 19. 1. 2023

Zedavate| Město Karvmá Projektant

Zhotowte| JUBAR PLUS CZ„ s.r.o. Zpracovale|

PČ Typ Kód Poms MJ Množswí J.cena [CZK Cena Ce|kem [CzK]

NákIady soup|su ceIkem

D HSV HSV

n Zemm práce

5 M 583439590 Kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 450,000

nebu ko|em mmm sypaninou
K 17A1c1101 zasyp jam, šacnet rýh m3 25D,0D0

se zhuměm'm

D SSS Přesun hmm

Přesun mm s

7 K 998225| 11
pm pozemni komumkace kry1em 45U„0DD

Kamene monohUcky'm bewnnvy'm neho mmm

B K BBB225191
PHp|alek k přesunu hmm pm pazemní komumkabe

45U,0DD

krytem kamene„ Ž|w5ným„ bewnovýrr d0 10D0m
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