
	




DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
uzavřené dne 20. 4. 2020 mezi Smluvními stranami, kterými jsou


Příkazce
Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224	
DIČ:	CZ00216224	
Zastoupen:	Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby:	XXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX
	XXXXXXXXX, 
	e-mail: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX
	mobil: XXXXXXXXX

a

Příkazník
Obchodní firma/název/jméno: 	INVESTINŽENÝRING a.s.
Sídlo: 	Kapucínské náměstí 303/5, Brno 602 00
IČ:	60742470
DIČ/VAT ID:	CZ60742470
Zastoupen:	Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: 	u KS v brně, oddíl B, vložka 1543



Veřejná zakázka: TDI – rekonstrukce a dostavba areálu FI MU, Botanická 68a – budova D, zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.  



Odůvodnění uzavření Dodatku 
Předmětem dodatku je narovnání etapizace dle skutečného stavu u I. a III. Etapy definované v článku II. 2) a) Smlouvy. Příkazní smlouva byla mezi Smluvními stranami uzavřena dne 20. 4. 2020. V mezidobí od uzavření smlouvy došlo k věcnému upřesnění obsahu projektu Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur (dále jen „C4e“), přičemž tato skutečnost má vliv na obsah jednotlivých etap specifikovaných v článku II. 2) a) Smlouvy. Původní věcný obsah plnění Příkazníka pro III. Etapu by nebyl v souladu s projektem C4e ani s plněním na základě uzavřené smlouvy na stavbu s označením „Rekonstrukce 3. NP budovy C areálu Botanická 68a pro kancelářské a laboratorní zázemí C4e“ (dále „Stavba“).
Na základě daného měníme ust. II. 2) a) 1. a II. 2) a) 2. Smlouvy, kde je uveden Účel Smlouvy pro I. a III. Etapu Výstavby. V ustanovení II. 2) a) 1. Smlouvy dojde k odstranění závorky s tímto textem: (mimo prostory dotčené přesunem datového centra realizované ve III. Etapě). Ustanovení II. 2) a) 2. Smlouvy se nahrazuje tímto textem: „III. Etapy, která zahrnuje rekonstrukci 3.NP budovy C a zesílení nosné konstrukce v dotčených prostorách pro další návaznou výstavbu. Součástí budou také vyvolané přeložky vnitřních rozvodů.“
Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu v souladu s ust. XI. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku.
[bookmark: _Toc451844997]Popis změn a jejich klasifikace dle ZZVZ
V ustanovení II. 2) a) 2. Smlouvy se vypouští z Účelu Smlouvy pro III. Etapy rekonstrukce vybraných prostor pro přesun datového centra umístěného nad průjezdem do dvora do prostor stávajícího klubu ÚVT (1. PP budovy C) a přesun dieselového záložního zdroje. Smluvní strany potvrzují, že Příkazník byl o této změně rozsahu III. etapy nejpozději ke dni uzavření smlouvy mezi Příkazcem a dodavatelem stavby informován a byla mu předána přesná specifikace změny prostřednictvím Technických podmínek Stavby pro nově definovanou III. Etapu
Změny provedené tímto dodatkem jsou klasifikovány jako změna závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ.
Dopad změn na Odměnu, platební podmínky
Část Odměny, která připadá na III. Etapu, se v důsledku změn uvedených v tomto Dodatku snižuje o částku:
170 000,00 Kč bez DPH.
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku:
35 700,00 Kč.
Součet snížení Odměny a DPH pak činí:
205 700,00 Kč.
Část Odměny, která připadá na III. Etapu, se v důsledku změn uvedených v tomto Dodatku zvyšuje o částku:
170 000,00 Kč bez DPH.
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku:
35 700,00 Kč.
Součet zvýšení Odměny a DPH pak činí:
205 700,00 Kč.
Část Odměny, která připadá na III. Etapu zůstává v důsledku výše uvedených změn stejná, tj. 212 400,00 Kč bez DPH, tj. 257 004,- Kč vč. DPH 21 %.
Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
	
	

	


Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Příkazce
(podepsáno elektronicky 03.03.2023)
	


Ing. Tomáš Štercl,
předseda představenstva, 
za Příkazníka
(podepsáno elektronicky 02.03.2023)
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