
  

 

  

 

 
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 
STAVBY  

Název zakázky: „Oprava staničních kolejí v žst. Liberec“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 14606011/0710 

zastoupená: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě 
pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021 

 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Hradec Králové 

U Fotochemy 259 

501 01 Hradec Králové 

  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: S 640 012 300 23 

ev. č. registru VZ: 64023006 

číslo jednací: 6366/2023-SŽ-OŘ HKR-NPI  

 

a 

 

STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1370  

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1121101929/5500  

zastoupená: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

 Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

Korespondenční adresa:  
viz sídlo Zhotovitele  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-23-004-DGIC  

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
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  SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 

Oprava staničních kolejí v žst. Liberec 
 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti 
v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 20. 1. 2023 pod evidenčním číslem 64023006 

svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „Oprava staničních 
kolejí v žst. Liberec“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto výběrového řízení 
byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky  
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený Zadávací dokumentací, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení 
na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 
z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 

veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla. 
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3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  35 493 975,87 Kč 

slovy:  třicet pět milionů čtyři sta devadesát tři tisíc devět set sedmdesát 
pět korun českých osmdesát sedm haléřů 

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 

nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 
mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť 
přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat 
a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 

ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle 
jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž 
zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 

b) Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 13 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, 
je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 12 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal 
Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání 
a převzetí Díla).  

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 
provedeno nejpozději do 1 měsíce ode dne podpisu posledního Zápisu o předání 
a převzetí Díla. 

Lhůty stanovené v odst. 6.5.3 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci 
a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy 
nepoužijí. 

3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno 
tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektové dokumentace umístěno. 



  

 
 

4/12 

  SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 

Oprava staničních kolejí v žst. Liberec 
 

3.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 
denně včetně sobot a nedělí. 

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 
OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 
Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 

podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy 
nepoužije. 

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 

Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 
za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku 
překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 

3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.   

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při plnění 
veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li 

k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 

a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla. 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.23, 2.8, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31 

a 20.32 Obchodních podmínek se nepoužijí. 

4.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového 
dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. 

4.7 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.  

4.8 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7)dní. 

4.9 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:  

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá 
ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 
povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči 
druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 
oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. 
Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel 
v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého 
upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie 

dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, 
a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů 
nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen 
doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti 
Objednatele. 

4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti 
zhotovitele na termín „při předání staveniště“.  Pro odstranění pochybností Objednatel 
uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se předkládají v kopiích 
s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení originálů či ověřených kopií 
dokladů. 

4.11 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto: 
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Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 
nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit 
nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel 
splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, 
že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 
Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje 
základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V případě, že si 
Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů 
předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) 
pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

4.12 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

4.13 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související 
ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

4.14 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

4.15 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

4.16 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

4.17 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

4.18 Bod 13.3 Obchodních podmínek se mění takto:  

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu xxx, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

4.19 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto:  

Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce. 

4.20 V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje 

textem „dle odst. 8.8 Smlouvy“. 

4.21 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „… v Nabídce zhotovitele“ doplňuje text 
„případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění,“. 

4.22 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto:  

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záručních dobách stanovených v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah.  

4.23 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 
Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně 
celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu na to, zda jde 

o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, 
tato pravidla: 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


  

 
 

6/12 

  SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 

Oprava staničních kolejí v žst. Liberec 
 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 5.000,- Kč 

4.24 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ 
nahrazuje textem „za každý den prodlení“. 

4.25 V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 
„dle odst. 8.8 Smlouvy“. 

4.26 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

4.27 V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

4.28 V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 
„dle odst. 8.8 Smlouvy“. 

4.29 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení 
je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné 
fakturace:  

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, 
v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, 

včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, 
případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 
jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného 
v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ 
členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude 
vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se 
na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu). 

4.30 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše 
uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

4.31 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 

od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 
spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich 
znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá 
za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání 
přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu. 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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4.32 V bodě 20.33 Obchodních podmínek se text „dle odst. 4.1 Smlouvy“ nahrazuje textem 
„dle odst. 4.31 Smlouvy“. 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností 
na vyžádání doložit Objednateli. 

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato 
smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 
odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ 

(dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně 
na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky 
na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného 
zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla 
pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí 
a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že 
Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu 

v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 
Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné 
platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery 
Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních 
partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené smluvními 
partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné 
daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem.   Zhotovitel se zavazuje 
na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy 
smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery 
Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace 
bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství 
dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé 
splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy. 



  

 
 

8/12 

  SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 

Oprava staničních kolejí v žst. Liberec 
 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť 
i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci 
dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou 
povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce 
dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností 
Zhotovitele sčítat. 

6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí 
celkem 3 osoby znevýhodněné na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce jsou 
definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce uvedl, že 
do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, ustanovení této 
části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na nabídnuté zapojení osob 

znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. Práva a povinnosti 
smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce 

do realizace díla jsou následující: 

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet 
osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, 
že osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je 
zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň v rámci 
tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla 
nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném kalendářním měsíci, a to 
ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací. Počet 
pracovních dnů ode dne zahájení stavebních prací do dokončení stavebních prací 
násobený třemi tvoří fond pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet 
u každé znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla 
nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se 
započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel 
povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních 
předpisů, avšak nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého 
byl Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit 

nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se 
nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci, po které: 

 trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která 
byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku, 

 byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek, 

 nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně 
Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí 
příslušných správních orgánů. 

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných 
osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty. 

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel 
evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení 
do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady 
prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce, a pracovní výkaz 
osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul 
(dále jen „evidence zapojení znevýhodněných osob“). V pracovním výkazu 
Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů 
souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou osobu. Závazný vzor 
evidence zapojení znevýhodněných osob, včetně závazného vzoru pracovního 
výkazu, tvoří Přílohy č. 11 a 12 této Smlouvy. 

6.4.3 Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě 
nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Zhotovitel dokládá vždy 
do 5 dnů od konce kalendářního měsíce TDS nebo TDS či objednatelem pověřené 
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osobě evidenci zapojení znevýhodněných osob, resp. její části, které ještě 
uvedeným osobám v předchozím období nepředal. 

6.4.4 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž 
zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným 
oznámením TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě obsahující evidence 
zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové sobě. Ode dne následujícím 
po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních úkolů původní 
osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto novou osobou. 

6.4.5 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. 
Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou 
dobu realizace Díla. 

6.4.6 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé 
osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za 
každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů 
nedodržel. 

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné 
zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 
odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami: 

7.2.1 dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 
na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 
působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 
6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, 
článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 

18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU 
a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,  

7.2.2 dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“). 

7.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 7.1 a 7.2 této 
Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu 
na právní formu tohoto sdružení. 

7.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše 
uvedené podmínky, Objednateli. 
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7.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 
269/2014. 

7.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele 
na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo 
fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným 
v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.1 a 7.2 této Smlouvy jako nepravdivá 
nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.4. nebo povinnosti 

dle odstavců 7.5 nebo 7.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této 
Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle 
předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle 
této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského 
zákoníku se nepoužijí. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 
zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona. 

8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu 
poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost 
uveřejnění dle § 3 ZRS. 

8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.  

8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 

písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 

čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran 

není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě 
uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 
nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho 
závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode 
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dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, 
že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 
Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 
a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele. 

8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným 
nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-

li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 
nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 

vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 
této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) 
na internetových stránkách Objednatele. 

8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS. 

8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se 
rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, 
tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství. 

8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou.  
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8.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky zhotovení stavby 

OP/R/23/21 

Příloha č. 2: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)  

b) Všeobecné technické podmínky realizace 
stavby – VTP/R/15/21 

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 2. 1. 

2023 včetně příloh 

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: 

Příloha č. 9: 

Příloha č. 10: 

Příloha č. 11: 

 

Příloha č. 12: 

Seznam poddodavatelů 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Osvědčení 

Závazný vzor evidence zapojení 
znevýhodněných osob 

Závazný vzor pracovního výkazu zapojené 
osoby 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

   

   

elektronicky podepsáno 

dne 2. 3. 2023 

………………………………………………… 

 elektronicky podepsáno 

dne 28. 2. 2023 

………………………………………………… 

Ing. Petr Vodička 

Správa železnic, státní organizace 

ředitel Oblastního ředitelství 
Hradec Králové 

 

 Ing. Jakub Svoboda 

STRABAG Rail a.s. 

předseda představenstva 

 

 

 

 

 

elektronicky podepsáno 

dne 27. 2. 2023 

………………………………………………… 

Ing. Luboš Tomášek 

STRABAG Rail a.s. 

člen představenstva 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky zhotovení stavby 

OP/R/23/21 

Obchodní podmínky zhotovení stavby OP/R/23/21 byly uveřejněny na profilu zadavatele jako 

součást zadávací dokumentace.  

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Obchodních podmínek plně 
seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky tvoří část 
obsahu Smlouvy. 

 

 

 



  

 
 

 

  SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 

Oprava staničních kolejí v žst. Liberec 
 

PŘÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně 
připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/15/21 

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/15/21 byly uveřejněny 
na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace.  

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Všeobecných 
technických podmínek plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského 
zákoníku Všeobecné technické podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. 

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 2. 1. 2023 včetně příloh 
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

  

ESD ........ Elektronický stavební deník 

SOD ........ Smlouva o dílo 

SŽ .......... Správa železnic, státní organizace 

ZOV ........ Zásady organizace výstavby 

SD .......... Stavební deník 

VTP ......... Všeobecné technické podmínky 

ZTP ......... Zvláštní technické podmínky 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava staničních kolejí v žst. Liberec“, jejímž cílem 
je zajištění plynulosti provozu, bezpečnosti železniční dopravy a udržení 
provozuschopného stavu dráhy v žst. Liberec. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava staničních kolejí v žst. Liberec“ je především souvislá výměna 
pražců a kolejnic včetně výměny pryžových podložek pod patou kolejnice, sanace 
železničního spodku a výměna kolejového lože, oprava GPK a zřízení BK, úprava 
odvodnění a další související práce. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat v Libereckém kraji v žst. Liberec. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace stavby „Oprava staničních kolej v žst. Liberec“, zpracovatel 
PRODIN a.s., K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25292161, 

datum 03/2019. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení nebude vydáno, práce budou prováděny na základě § 79 odst. 5 
a §103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 
DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu 
s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
[29]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 
státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]  

a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 
nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo 
předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění 
poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní 
prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat 
typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb 
státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  



  

 
 

Oprava staničních kolejí v žst. Liberec 

Příloha č. 2 c) 
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 4/10 

 

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 
ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace 
o možnosti zakoupení, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto 
VTP). 

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 
vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj 
zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 
kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění 
SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 
mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 
zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné 
i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních 
vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas 
TDS se zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 
(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, 
případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn 
technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně 
způsobu projednání, 

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 
dozoru, 

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor 
(pokud je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele 
zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem 
Objednatele a zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání 
staveniště. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 
Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům 
ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 
pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a 
Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li 
se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen 
záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

https://typdok.tudc.cz/
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4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 
nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, 
provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 
záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je 
v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup 
ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 
2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 
se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.1. VTP se poslední věta mění takto: 

Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez 
zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však prvního dne 
měsíce určeného pro zahájení stavby v čl. 5.1.4 ZTP. 

4.1.14 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 
mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.15 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

4.1.16 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.17 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.18 Čl. 4.2. VTP se ruší. 

4.1.19 V čl. 4.3.1 VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.21 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.22 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 
zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 
Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 
kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 
Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 
Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 
případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 
spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 
poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 

Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením 
těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na 
odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.23 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

4.1.24 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

4.1.25 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 
látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob 
odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 
ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.26 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.27 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.28 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 
přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného 
úřadu)“.  
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4.1.29 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.30 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 

4.1.31 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS 
nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) 
a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém 
systému Bpv. 

4.1.32 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich 
částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude 
Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální 
dokumentace z investiční výstavby SŽDC. 

4.1.33 Čl. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší. 

4.1.34 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 
výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.35 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 

„rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.36 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových 
rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89]. 

4.1.37 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.38 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 
samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je 
opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní 
vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení 
a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 
Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100]. 

4.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 
předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 
zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 
elektronické podobě.  

4.1.42 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 
RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 

1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.43 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.44 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 
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4.1.45 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.46 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část 
dle Směrnice GŘ č. 11 [68]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.47 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro 
technickou část do 1 měsíce, pro souborné zpracování geodetické části do 1 

měsíce a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu 
dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 1 měsíce ode dne, kdy bylo vydán Zápis o 
předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního 
vztahu. 

4.1.48 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.49 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel 

pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními 
organizacemi [72] [77]následovně: 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby 
v otevřené formě 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby 

v uzavřené formě 

4.1.50 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.51 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 
splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.52 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového 
zabezpečovacího zařízení, zhotovitel na své náklady zajistí označení 
(včetně projednání) těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna 
organizace dopravy“ s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací 
zařízení není v činnosti“ dle technické normy ČSN 736380 Železniční 
přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.53 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí 
pro vyloučenou kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále 
jen PZZ), zhotovitel na své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel 
(zhotovitele a případných poddodavatelů) střežení těchto PZZ.  

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) je xxx, mob.: xxx, e-mail: xxx.  

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 
PO - 06/2020-GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 
přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný 
v následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 
část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 
případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 
Zhotovitele. 
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4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady 
u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 
„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci 
s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 
nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 
Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu 
s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy 
Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 
pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 
náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI 
Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP 
k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 
Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 
přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 
spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 
bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 
projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 
formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 
její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 
místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 
znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 
M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 
nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 
bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 
2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 
identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 
(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 
Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 
kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 
došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 
stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 
železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 
prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 
nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 
technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou 
na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou 
ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení 
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na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 
uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 
harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 
shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 
Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.3.1 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.3.2 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.4 Vyzískaný matriál 

4.4.1 Veškerý demontovaný materiál bude soustředěn na určeném místě (úložišti). Odpovědný 
zástupce ve věcech technických (kontakty na dodavatele budou předány Zhotoviteli po 
uzavření SOD) určí, které díly budou určeny k dalšímu použití - výzisk. Takový materiál 
bude odvezen a uložen na místě k tomu určeném tímto pracovníkem do termínu 
dokončení Díla. 

4.5 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.5.1 Demontovaný materiál, který nebude objednatelem určen k dalšímu použití, popř. 
stavební, montážní a jiný odpad vzniklý při realizaci oprav, bude zlikvidován v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, a souvisejícími předpisy. Doklad o této likvidaci 
bude předán objednateli.  To vše do termínu dokončení Díla. Původce veškerého odpadu 
je zhotovitel. 

4.5.2 Nakládání s odpady  

4.5.2.1 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a 
kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně 
položky.    

4.5.2.2 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové 
dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a 
slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek 
není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze 
informativní charakter.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 
harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a 
dodržet množství a délku předjednaných výluk. 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 
 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 
 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 
považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
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právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 
tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Zahájení stavby  duben 2023 

1. Etapa Přípravné práce Bez výluky duben – květen 2023 

2. Etapa Hlavní stavební práce – oprava staniční 
koleje č. 101 

25N Předpokládaný termín 
výluky: 9. 5. – 2. 6. 2023 

3. Etapa Hlavní stavební práce – oprava staniční 
koleje č. 114 

20N Předpokládaný termín 
výluky: 3. – 22. 6. 2023 

3. Etapa Dokončovací práce Bez výluk (pouze 
denní na následné 
propracování) 

do 12 měsíců od zahájení 
stavebních prací (viz 
smlouva)* 

 Ukončení stavby  13 měsíců od zahájení 
stavebních prací (viz 
smlouva)* 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho 
stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu 

s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: xxx 

kontaktní osoba: xxx 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - Plánek žst. Liberec 

Příloha č. 2 - Nákresný přehled železničního svršku 

 

 

 

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc


Stránka 1 z 19

Trať : 508 / 547 A Km 160,359 Ev. č. : 542126

508 / 540 D Km 160,359  =  Km 145,107

508 / 548 B Km 160,359  =  Km 0,000

508 / 547 D Km 160,359  =  Km 0,132 Směrový bod  : 5 2 7

Elektromechanické T E S T - C

2. kategorie - kód: 5 2. kategorie - kód: 12

vzor 5007, závislé St.1 netypový, závislá St.3,St.4 a St.5, kolejové obvody

St. 1 býv.St. 2 PSt.14 DK - 2.patro

158,421 158,961 159,360 159,493

143,169 143,709 144,241

0,866

Signalista  -  1 neobsazeno neobsazeno Výpravčí - 2
traťový a staniční

St. 3 - 3.patro St. 4 VB - "OSTROV" St. 5

159,493 160,103 160,359 160,718

144,241 145,107 144,241

0,866 0,000 0,866

Signalista  -  2 Signalista  -  2 Výpravčí - 1 Signalista  -  1

obsazení 2.signalisty ne St.3 a St.4 dle rozvrhu služby výpravčí osobní nádraží

Směr :  Jeřmanice Směr :  Vesec u Liberce Směr :  Liberec - Horní Růžodol

Automatické  hradlo Automatické  hradlo Telefonické  dorozumívání
AHP - 03 ( s návěstním bodem ) ( bez návěstního bodu ) provoz podle SŽDC D1

AHr Pilínkov Směr :  Charastava a Mníšek u Liberce

14 14 1

samočinně činností zast. :  90 samočinně činností zast. :  90 sign.St.1 / St.5 hlásí obsluhou zast. :  20

zabezpečovacího zařízení proj. :  30 zabezpečovacího zařízení proj. :  30 zabezpečovacího zařízení proj. :  10

Nástupiště  u  koleje
č. Začátek Konec Délka Poznámka

114 160,235 160,267 32 č. 1,  mimoúrovňové ostrovní, kryté, konstrukce Tischer

= 160,267 160,462 195 č. 1,  mimoŕovňové ostrovní, kryté, konstrukce jiná
= 160,462 160,562 100 č. 1,  mimoŕovňové ostrovní, kryté, konstrukce jiná

114 160,235 160,562 327 celkem u koleje 114, přístup podchody v km 160,301 a 160,383

116 160,298 160,489 191 č. 1.A,  vnější úrovňové, přístup po přechodech přes k.č.114
konstrukce SUDOP T + desky K150

118 160,336 160,384 48 č. 1.B,  vnější úrovňové, konstrukce Tischer, přístup po přechodech přes k.č.116

108 160,136 160,274 138 č. 2,  mimoúrovňové ostrovní, kryté,
konstrukce prefabrikát typu L bez konzolové desky ("KD")

přístup z 1. nebo 3.nástupiště
104 160,133 160,274 141 č. 2,  mimoúrovňové ostrovní, kryté, konstrukce prefabrikát typu L bez KD,

přístup z 1. nebo 3.nástupiště
101 160,267 160,499 232 č. 3,  mimoúrovňové ostrovní, kryté, konstrukce Tischer,

přístup podchody v km 160,301 a 160,383 (i výtahem)
101 + 102 160,105 160,258 153 č. 3.A,  oboustranné úrovňové, kryté, konstrukce Tischer, přístup z 3.nástupiště

105 160,267 160,462 195 č. 4,  mimoúrovňové ostrovní, kryté, konstrukce Tischer

= 160,462 160,497 35 č. 4,  mimoúrovňové ostrovní, kryté, konstrukce jiná
105 160,267 160,497 230 celkem u koleje 105, přístup podchody v km 160,301 a 160,383 + výtah
101 160,267 160,497 230 č. 4,  mimoúrovňové ostrovní, kryté, konstrukce Tischer, přístup podchody

105 + 103 160,195 160,267 72 č. 4.A,  oboustranné úrovňové, kryté, konstrukce Tischer, přístup z 4.nástupiště

107 160,276 160,424 148 č. 5,  mimoúrovňové ostrovní, kryté,
konstrukce prefabrikát H130

přístup podchody v km 160,301 a 160,383 + výtah
111 160,274 160,424 150 č. 5,  mimoúrovňové ostrovní, kryté,

konstrukce prefabrikát H130
přístup podchody v km 160,301 a 160,383 + výtah

pracovníků
Počet

km dle 508

přepočet dle 548B

Staniční

Zjišťování

Dopravní  stanoviště :

zařízení :

Dopravní  stanoviště :

přepočet dle 548B

Traťové

konce  vlaku

Kód :

km dle 508

Počet

přepočet dle 540D

zabezpečovací

přepočet dle 540D

zařízení :

pracovníků

zabezpečovací

Liberec



A 3

Oddílová  -  AHr  Pilínkov
Od  Jeřmanic km 155,434 Do  Jeřmanic

Př Lo 154,686 Př So 156,093

Lo 155,540 So 155,335

R L

km 158,179

nadjezd

Př L 508 nad 540D

404

402

401

St. 1 403 405

Liberec-Rochlice je zastávka v obvodu ŽST Liberec
Odbočení V4324 je v.č.R1 a je v obvodu ŽST Liberec

v reálu otočit o 90st.vpravo

R1

Se 54

 km 2,013

 Se 54 a Se 55 obvod St.3 Lbc

A 3

Jeřmanice

Návěstidla  - trať

Liberec - Horní Růžodol

PZS 3ZBI
km 2,361

P5500   

Liberec-Rochlice z - km 2,234

km 2,291 v.č.R1 = 0,000 V4324

PZS 3ZBI
km 2,278

P5499   

PZS 3ZBI
km 2,073

P5498   

80

2
,1

8
8

2
,2

6
8



A 3 A 3

158,700

L 1

Vlečka č: V4330

Vlečka č: V4330

DKV - ÚTD Vlečka č: V4330

207Ú Vlečka č: V4330

206Ú

Vlečka č: V4330

Vlečka č: V4330

Vlečka č: V4330

Vlečka č: V4330

Vlečka č: V4330

Vlečka č: V4330

konec v.č.407=143,348=V4330 407a 409

Vlečka č: V4330

S 405 Se 2

Vk 402 408

407

S 403

Lc 405

S 401

Lc 403

S 402

OPřLc 401 Lc 401

S 404 Lc 402
Se 1

406 S 406

Vk 401 Lc 404

410

Lc 406

OPřS 410

Se 51

451

158,859

v.č.451 km 0,210 od v.č.401 Se 52 1,500

j.t.0,000 směr Liberec dolní n.

další přepočty v listu výhybky

S 410

VL Př VL S 400

452

v.č.453 km 1,786 dle 548B
159,020 453 j.t.0,616 v.č.401 až 453

Se 53 další přepočty v listu výhybky

0,589

1,759

odvrat 159,007

Se 55  km 0,200

2,449

Vlečka č: V4324
R2

pokračování vlevo v rámečku

konec vl.

km 0,905

A 3 A 3

Vesec u Liberce

403

401

407

PZS 3SBI
km 158,680

405

409

411

413

402

404

406

201 u

202 u

206 u

208 u

210 u

212u

3 r

204 u

P3113 

400 a

400 410

PZS 3ZBI
km 0,543

P3066 

90

výstr. kříže
km 0,114

j.t. 143,490
j.t. 158,742

P3062

obvod nádraží ÚTD

400

V4324

PZS 3ZBI
km 1,713

P3066 



A 3 A 3

159,029

2

3

4

k.č.5r, 7r a 11r
zákaz jízdy drážních vozidel

205Ú

159,159

203Ú

204Ú

159,168

159,169

202Ú 5

412

Vk 404b Vk 405 Se 8

415 Se 4 Se 41

Vk 404a konec v.č.417=143,737=V4330 201Ú Vlečka č: V4330

konec v.č.419=zač.v.č.201ú=V4330
416 417

419 6

411 8

Se 7

Se 10

414 422 10

158,984 Se 9

bývalé
143,732

158,984 418

Vk 406

143,732

159,009 420

143,757 424

421 423

425

Se 6

IOSp 24a

Lc 410

IIOSp 24a

A 3 A 3

410

404 a

406 a

24 a

406 b

401 a 401 b

5 r

7 r

11 r

9 r

60

U

Z

U

Z

St. 2

402 a



A 3 A 3

32 33

30

Sc 4

Sc 6

31

Sc 8

29

Sc 1

Sc 10

28

Sc 2

17 Sc 12

25

Sc 14

19   20

Sc 16

16 23   24

11   12 13 km  159,360 901 Sc 18

Se 11

PSt.14 Se 13

( v.č. 14 ) 21

14 15 18

Sp 24a

22

St. 3

jeřmanickovesecké  zhlaví
z / na na / z  k.č. přes  výhybky

TK Jeřmanice 1 SK 11, 12

A 3 A 3

Pomocné  vlakové  cesty

60

60

U

Z

výstr. kříže
km 0,985

j.t. 144,361
j.t. 159,613

P3065

obvod dolní nádraží

90

60



A 3 A 3

Km  160,359

KANGO C JTom

III.  /  2021

Poznámka: zobrazeno v měřítku od v.č.401 po v.č.120

Vjezdové / odjezdové rychlosti :
v pokračování traťové koleje - rychlost traťová s místním omezením

při jízdě do odbočky - není-li uvedeno jinak, rychlost 40 km/h

Současné  vlakové  cesty
Vzájemně vyloučeny jsou všechny : 1) - protisměrné jízdní cesty na tutéž kolej

2) - jízdní cesty mající předepsanou rozdílnou polohu alespoň jedné pojížděné nebo odvratné výhybky Vlečka č: V4312
FEREX

Vlečka č: V4330
DKV 206A

201

Vlečka č: V4330 203 204

205

Vlečka č: V4330 206

207

202

Vlečka č: V4330 208

Vlečka č: V4330 209

Lokomotivní depo
Vlečka č: V4330

Vk 2

211

Vlečka č: V4330 PHM Vlečka č: V4330 210 212

konec v.č.58=160,085=V4330
Se 200

Vk 1

Vlečka č: V4330 konec v.č.53=160,045=V4330
53

Se 14

35 40 Se 17

Se 16 43 48 Sc 102

Lc 1 41

37   38 39 46 Se 19 Sc 104

Lc 2 Se 15

Se 18

47
Lc 4

50
Lc 6

Lc 8

Lc 10

Lc 12

51

Lc 18

42 54

Vk 1XA

skladiště
160,043

159,916

střední  zhlaví
z / na na / z  k.č. přes  výhybky

111 až 101 SK 1 SK 38, 37

114 SK 2 SK 74,73,69,65,59,55,50,47

118 SK 18 SK 76, 74, 73, 68

1,420

144,796

604 160,048

606

603

601

602

1,397

TVk1

605 Vlečka č: 144,773

V4314 160,025

A 3 A 3

Pomocné  vlakové  cesty

20

Liberec

obvod nákladní nádraží

212

208

206

204

202

201

1

4

6

8

10

12

14

16

18

22

24

26

2

3

312

605

603

601

602

604

210

26 a

90

607

km 159,799 konec v.č.201 = začátek jižní větve V4312

301

km 1,230 v.č.605 = 0,000 vlečky V4314



A 3 A 3

Km  160,359

KANGO C JTom

III.  /  2021

Poznámka: zobrazeno v měřítku od v.č.401 po v.č.120

Vjezdové / odjezdové rychlosti :
v pokračování traťové koleje - rychlost traťová s místním omezením

při jízdě do odbočky - není-li uvedeno jinak, rychlost 40 km/h

Současné  vlakové  cesty
Vzájemně vyloučeny jsou všechny : 1) - protisměrné jízdní cesty na tutéž kolej

2) - jízdní cesty mající předepsanou rozdílnou polohu alespoň jedné pojížděné nebo odvratné výhybky
FEREX

Vlečka č: V4312

Vk 7

160,228 Vk 6 Se 26 86

garáž Se 29

motor. 77 87   88

vozů
Sc 111

Vk 4

75

Vk 5 160,274 OPřL 111

Se 20 Sc 107

58   62

konec v.č.58=160,085=V4330 67 70
Se 21 OPřL 107

Sc 105

Sc 103 160,265

Sc 101

60 Lc 103

160,262

104 Lc 102

KVC4 160,265 160,269 160,493

DK " OSTROV "

VON

160,471

St. 4 TTP / km poloha

Sc 108 508 / 160,359

540D / 145,107

52 548B / 0,000

Vk 3 160,270 547D / 0,132 160,477

55 160,208 Lc 108 547A / km 160,359

57 Sc 112 160,489

160,234

59

63
Lc 112

65

Sc 116 80
Lc 14 69 73 74 Se 25

76 Sc 118

Lc 16 Se 23

68

Sc 120 81

71 Se 24

Se 22

64 66

83

56

82 160,340

160,256

skladiště celní sklad Výpravní
budova

Příjezd Odjezd

160,470

1,524 *) km poloha první hodnota = km vlečky Babylon V4315 

*) km poloha druhá hodnota = km od v.č.451

144,900

160,152

607 608

HVk 1

km  1,738 (451-LD)

km  145,114 (540D) *) km poloha třetí hodnota = km dle TTP 540D

km  160,366 (508) *) km poloha čtvrtá hodnota = km dle TTP 508

1,472

144,848

160,100

A 3 A 3

103

122

Liberec

obvod osobní nádraží

101

105

107

111

113

115

116

102

104

108

112

114

120

124

126

118

605 a

110

20 b

109

22 b

24 b

26 b

117

T

148

138

230

232

327

191

48

153

72

Sc 114

Lc 104

OPřL 105

výstr.kříže *)
km 0,044
j.t. 1,782

výstr.kříže *)
km 145,158
j.t. 160,410

výstr. kříže
km 0,055

j.t. 160,392

P10774

výstr. kříže
km 0,179

j.t. 160,268

P10775

konec přímé větve v.č.86 v km 160,420 = začátek severní větve V4312

km 1,738 HVk1 = 0,000 vlečky V4315

201 b

201 c

201 a

201 d

201 e

201 f

141

150

603 a



A 3 A 3

Vlečka č: V4330 160,724

konec v.č.88=160,515=V4330

Vk 201

konec v.č.89=160,548=V4330
89 Vk 201

Se 27

L 111 Vlečka č: V4330

93

Se 31

L 107 96

točna
L 105 d=18m DKV opravna vozů

Se 30

95
L 101

Vlečka č: V4330
160,718

Vlečka č: V4330

konec v.č.94=160,564=V4330 St. 5

94 konec v.č.101=160,630=V4330
Vk 9

97 101

104

Se 32

L 114 103 106 111 112

Se 33

L 116 115 116   117

99 110

L 118 105

102 108 113 114

L 120

98 109

Se 28 Vk 10 107

92 Vk 8

100

Vk 11

160,538

ASCOL

160,581

160,581

160,520 TD1 160,725

Vlečka č: V4315

mníšeckochrastavské  zhlaví
z / na na / z  k.č. přes  výhybky

SK 120 až 38b V4313 116, 117

A 3 A 3

30 b

32 b

34 b

38 b 38 a

10 b

8 b

6 b

4 b

36 b

Pomocné  jízdní cesty  cesty

výstr.kříže *)
km 0,203
j.t. 1,941

výstr.kříže *)
km 145,317
j.t. 160,569

201 s

konec přímé větve v.č.86 v km 160,420 = začátek severní větve V4312

204 s

204 s

206 s



A 3

H S
120

118

S   
Vlečka č: V4313

119

Vk 12 Vk 13

EZ

( Vk12/Vk13 )

km  160,990

mníšeckochrastavské  zhlaví
z / na na / z  k.č. přes  výhybky

TK Chrastava 111,107 SK 118, 117, 116, 115 mníšeckochrastavské  zhlaví
z / na na / z  k.č. přes  výhybky

TK Chrastava 105,101 SK 118, 117, 116, 115, 110

TK Mníšek u Liberce 105,101 SK 112, 111

TK Chrastava 114,116 118, 117, 116, 115

TK Mníšek u Liberce 118 114, 113, 108, 105

TK Chrastava 118 114, 113, 108, 105

A 3

Mníšek u Liberce

Chrastava

Pomocné  vlakové  cesty

Pomocné  vlakové  cesty

120 a

km 161,000 Vk12/Vk13 = 0,000 vlečky V4313
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Dopravní  koleje
č. Začátek Konec Délka Poznámka

101 160,167 160,512 345 Hlavní staniční kolej
směr kolej č.1 obvod nákladní nádraží

102 160,072 160,256 184 Kusá, vjezd - odjezd
pouze směr Jeřmanice, Liberec - Horní Růžodol a Vesec u Liberce

103 160,150 160,256 106 Kusá, vjezd - odjezd
pouze směr Jeřmanice, Liberec - Horní Růžodol a Vesec u Liberce

104 160,080 160,265 185 Kusá, vjezd - odjezd
KVC k.č.104 pouze směr Jeřmanice, Liberec - Horní Růžodol a Vesec u Liberce

105 160,104 160,534 430 Vjezd - odjezd - průjezd

107 160,243 160,564 321 Vjezd - odjezd - průjezd

108 160,135 160,251 116 Kusá, vjezd - odjezd
pouze směr Jeřmanice, Liberec - Horní Růžodol a Vesec u Liberce

111 160,282 160,519 237 Vjezd - odjezd - průjezd

112 160,176 160,229 53 Kusá, vjezd - odjezd
pouze směr Jeřmanice, Liberec - Horní Růžodol a Vesec u Liberce

114 160,275 160,625 350 Vjezd - odjezd - průjezd

116 160,265 160,631 366 Hlavní staniční kolej
směr Chrastava

118 160,281 160,621 340 Hlavní staniční kolej
směr Mníšek u Liberce

120 160,234 160,608 374 Vjezd - odjezd - průjezd

Dopravní  koleje
č. Začátek Konec Délka Poznámka

1 159,432 159,825 393 Hlavní staniční kolej
směr Jeřmanice, Liberec - Horní Růžodol a Vesec u Liberce

2 159,432 159,825 393 Hlavní staniční kolej
směr Jeřmanice, Liberec - Horní Růžodol a Vesec u Liberce

4 159,649 159,994 345 Vjezd - odjezd - průjezd

6 159,661 160,000 339 Vjezd - odjezd - průjezd

8 159,605 160,034 429 Vjezd - odjezd - průjezd

10 159,577 160,058 481 Vjezd - odjezd - průjezd

12 159,560 160,088 528 Vjezd - odjezd - průjezd

14 159,541 160,113 572 Vjezd - odjezd - průjezd

ŽST  Liberec obvod osobní nádraží

ŽST  Liberec obvod nákladní nádraží
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Dopravní  koleje
č. Začátek Konec Délka Poznámka

16 159,543 160,087 544 Vjezd - odjezd - průjezd

18 159,556 160,028 472 Vjezd - odjezd - průjezd

20 b 160,094 160,141 47 Pouze průjezd, mezi námezníkem v.č.51 a námezníkem 71b

Dopravní  koleje
č. Začátek Konec Délka Poznámka

400 143,250 143,402 152 TTP540D Pouze odjezd

= 158,502 158,654 152 TTP508 směr Vesec u Liberce
= 0,084 0,236 152 401-453 délka dle návěstidel
= 0,265 0,552 287 délka dle TSK - uvedená v IS Kango Kmen
= 158,170 158,654 484 délka dle SŘ, kolej v oblouku

401 143,261 143,622 361 TTP540D Hlavní staniční kolej
= 158,513 158,874 361 TTP508 směr Liberec - Horní Růžodol

401 a 143,709 143,815 106 TTP540D Pouze průjezd
= 158,961 159,067 106 TTP508

401 b 143,880 143,949 69 TTP540D Pouze průjezd
= 159,132 159,201 69 TTP508

402 143,295 143,643 348 TTP540D Vjezd - odjezd - průjezd
= 158,547 158,895 348 TTP508

403 143,281 143,611 330 TTP540D Vjezd - odjezd - průjezd
= 158,533 158,863 330 TTP508

404 143,319 143,541 222 TTP540D Vjezd - odjezd - průjezd
= 158,571 158,793 222 TTP508

405 143,329 143,600 271 TTP540D Vjezd - odjezd - průjezd
= 158,581 158,852 271 TTP508

406 143,332 143,523 191 TTP540D Vjezd - odjezd - průjezd
= 158,584 158,775 191 TTP508

406 b 143,645 143,806 161 TTP540D Pouze průjezd
= 158,897 159,058 161 TTP508

410 1,690 1,271 419 TTP548B Hlavní staniční kolej
= 143,417 143,836 419 TTP540D směr Vesec u Liberce
= 158,669 159,088 419 TTP508

= 1,231 1,756 525 délka dle TSK, kolej v oblouku
= 1,255 1,749 494 délka uvedená v IS Kango Kmen

Spojovací kolej
č. Začátek Konec Délka Poznámka

90 0,055 1,157 1102 451-LD délka souhlasí s IS KK - spojovací kolej na dolní nádraží,
= 143,431 144,533 1102 TTP540D nesmí být obsazována vozidly,
= 158,683 159,785 1102 TTP508 max. R = 20 km/h, provozovatel SŽDC

158,465 159,785 1320 délka dle SŘ, kolej v oblouku

ŽST  Liberec obvod nákladní nádraží - pokračování

ŽST  Liberec obvod nádraží ÚTD
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Obvod  signalisty  St.1 Obvod  signalisty  St.3

Liberec - Horní Růžodol Jeřmanice Vesec u Liberce

Př VL 2,850

Př RL odj.náv.ŽST = 142,257

Liberec - Horní Růžodol Př L 157,815 = 157,509

R L 142,402 L 158,805 V L 2,440

= 157,654 = 142,667

= 157,919

Odjezdová

S 401 143,261 S 402 143,295 S 403 143,281 S 404 143,319 S 405 143,329 S 406 143,332

= 158,513 = 158,547 = 158,533 = 158,571 = 158,581 = 158,584

Se 1 143,250 Se 2 143,327 Se 51 143,431 Se 52 143,431

= 158,502 = 158,579 = 158,683 = 158,683

km od v.č.401-453 = 0,084 km od v.č.401-453 = 0,265 = 0,265 km od v.č.401-453

km od v.č.451-LD = 0,055 k zadání začátku spojovací koleje č.90

Odjezdová a opakovací

S 400 1,705 TTP548B S 410 1,690 TTP548B OPř

= 0,513 401-453 S 410 1,501 TTP548B

= 143,402 TTP540D = 143,417 TTP540D = 143,606 TTP540D

= 158,654 TTP508 = 158,669 TTP508 = 158,858 TTP508

Cestová + Opakovací

OPř 143,474 Lc 402 143,643 Lc 404 143,541 Lc 406 143,523 Sc 1 159,432 Sc 8 159,605 Sc 14 159,541

Lc 401 158,726 = 158,895 = 158,793 = 158,775 Sc 2 159,432

Lc 410 1,271 Sc 10 159,577 Sc 16 159,543

Lc 401 143,622 Lc 403 143,611 Lc 405 143,600 = 143,836 Sc 4 159,649

= 158,874 = 158,863 = 158,852 = 159,088 Sc 6 159,661 Sc 12 159,560 Sc 18 159,556

Vjezdová  ze  směru :

ŽST  Liberec obvod nákladní nádraží a ÚTD

Obvod  signalisty  St.1

Seřaďovací

Obvod  signalisty  St.1

Obvod  1.signalisty  St.3

Obvod  1.signalisty  St.3
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Obvod  1.signalisty  St.3 Obvod  2.signalisty  St.3

Se 6 1,301 Se 8 159,122 Se 11 159,310 Se 53 1,787

Se 4 143,771 = 143,806 = 0,617 Sp 24a 159,359 IIOSp

= 159,058 Se 9 159,201 Se 13 159,452 = 159,035 24a 143,867

= 159,023 Se 7 143,880 = 143,949 Se 54 2,013 IOSp24a 159,201 = 159,119

= 159,132 Se 10 159,220 Se 41 159,183 Se 55 0,200

= 2,491

Cestová

Obvod  1.signalisty  St.4

Lc 4 159,994 Lc 8 160,034 Lc 12 160,088

Lc 1 159,825 Lc 2 159,825 Lc 16 160,087 Lc 18 160,028

Lc 6 160,000 Lc 10 160,058 Lc 14 160,113

ŽST  Liberec obvod nákladní nádraží a ÚTD - pokračování
Seřaďovací a spádovištní
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Obvod  signalisty  St.5

Chrastava Mníšek u Liberce

Př HS 1,940

= 162,167 Př S 162,162

H S 1,240 S 161,462

= 161,467

Cestová

Obvod  1.signalisty  St.4

Lc 102 160,256 Lc 103 160,256 Lc 104 160,276 Lc 108 160,251 Lc 112 160,229

Cestová

Obvod  1.signalisty  St.4

Sc 101 160,167 Sc 103 160,150 Sc 105 160,104 Sc 111 160,282 Sc 114 160,275 Sc 118 160,281

Sc 108 160,135

Sc 102 160,072 Sc 104 160,080 Sc 107 160,243 Sc 112 160,176 Sc 116 160,265 Sc 120 160,234

Obvod  1.signalisty  St.4

Se 14 159,884 Se 16 159,997 Se 18 160,035 Se 20 160,109 Se 23 160,192 Se 26 160,285

Se 21 160,139 Se 24 160,217 Se 200 160,046

Se 15 159,903 Se 17 160,010 Se 19 160,039 Se 22 160,169 Se 25 160,208 Se 29 160,282

Odjezdová a opakovací

OPřL105 160,468 OPřL107 160,468 OPřL111 160,444 L 114 160,625

L 101 160,512 L 118 160,621 L 120 160,608

L 105 160,534 L 107 160,564 L 111 160,519 L 116 160,631

Se 27 160,501 Se 28 160,564 Se 30 160,598 Se 31 160,625 Se 32 160,768 Se 33 160,768

Obvod  signalisty  St.5

Seřaďovací

Obvod  signalisty  St.5

ŽST  Liberec obvod osobní nádraží
Vjezdová  ze  směru :

Seřaďovací
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ŽST  Liberec obvod nákladní nádraží a ÚTD
Obvod  signalisty  St.3  -  krajní  výhybky Obvod  signalisty  St.1  -  krajní  výhybky

č. staničení N námezník přest. č. staničení N námezník přest.

6 159,203 -50 159,153 elm.

401 143,166 51 143,217 páka

453 1,786 -48 1,738 elm. = 0,000 51 0,051

= 0,616 -48 0,568 = 158,418 51 158,469 km tratě 508

= 159,034 -48 158,986

č. staničení N námezník přest. poznámka č. staničení N námezník přest. poznámka

Obvod  signalisty  St.3

5 159,126 41 159,167 elm. N nově z PV 05_20 414 143,709 -47 143,662 elm. N nově z PV 05_20

8 159,221 66 159,287 elm. N nově z PV 05_20 = 158,961 -47 158,914

10 159,256 -50 159,206 elm. N nově z PV 05_20 Vk404a 158,970 elm.

11 159,310 -50 159,260 elm. N nově z PV 05_20 Vk404b 158,970 elm.

12 159,310 51 159,361 elm. N nově z PV 05_20

13 159,343 66 159,409 elm. N nově z PV 05_20 417 143,767 -47 143,720 elm. N nově z PV 05_20

14 159,362 51 159,413 elm. N nově z PV 05_20 = 159,019 -47 158,972

15 159,395 51 159,446 elm. N nově z PV 05_20

16 159,417 51 159,468 elm. N není v PV 05_20 Vk 405 143,772 elm.

17 159,406 -66 159,340 elm. N nově z PV 05_20 = 159,024

18 159,428 44 159,472 elm. N nově z PV 05_20 419 143,827 -47 143,780 elm. N nově z PV 05_20

901 159,442 kříž = 159,079 -47 159,032

19 159,448 -44 159,404 elm. N není v PV 05_20 Vk 406 159,080 elm.

20 159,448 44 159,492 elm. N nově z PV 05_20 421 143,879 -49 143,830 elm. N nově z PV 05_20

23 159,471 -50 159,421 elm. N nově z PV 05_20 = 159,131 -49 159,082

24 159,471 51 159,522 elm. N nově z PV 05_20 423 1,204 48 1,252 elm. N nově z PV 05_20

25 159,475 44 159,519 elm. N nově z PV 05_20 = 159,155 -48 159,107

28 159,512 44 159,556 elm. N nově z PV 05_20 = 143,903 -48 143,855

29 159,548 41 159,589 elm. N nově z PV 05_20 424 1,194 -48 1,146 elm. N nově z PV 05_20

31 159,590 48 159,638 elm. N nově z PV 05_20 = 159,165 48 159,213

410 143,645 -62 143,583 elm. N nově z PV 05_20 = 143,913 48 143,961

= 158,897 -62 158,835 425 1,110 45 1,155 elm. N nově z PV 05_20

411 143,666 -47 143,619 elm. N nově z PV 05_20 = 159,249 -45 159,204

= 158,918 -47 158,871 = 143,997 -45 143,952

č. staničení N námezník přest. poznámka č. staničení N námezník přest. poznámka

Obvod  signalisty  St.3

21 159,463 41 159,504 elm. N = kolej č.20,22 R1 2,291 44 2,335 elm.

22 159,463 41 159,504 elm. N = kolej č.24,26 = 0,000 44 0,044

422 143,880 -65 143,815 elm. N = kolej č.401a R2 0,200 -37 0,163 elm.

= 159,132 -65 159,067 = 2,491 -37 2,454

452 0,552 37 0,589 elm. N = kolej č.400a

= 1,722 37 1,759

= 158,970 37 159,007

km tratě 540D

km tratě 548B

přepočet přepočet

km tratě 508

km od v.č.401 směr v.č.453

km od v.č.401 směr v.č.453

km tratě 508
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ŽST  Liberec obvod nákladního nádraží a ÚTD - pokračování
č. staničení N námezník přest. poznámka č. staničení N námezník přest. poznámka

Obvod  signalisty  St.1

402 143,199 48 143,247 páka N nově z PV 05_20 407 143,323 41 143,364 páka N nově z PV 05_20

= 158,451 48 158,499 = 158,575 41 158,616

403 143,199 48 143,247 páka N nově z PV 05_20

= 158,451 48 158,499 Vk 402 158,579 páka

Vk 401 158,502 páka

404 143,227 41 143,268 páka N nově z PV 05_20 451 0,210 48 0,258 páka N nově z PV 05_20

= 158,479 41 158,520 km od v.č.401 směr v.č.453

405 143,245 44 143,289 páka N nově z PV 05_20 = 143,376 48 143,424

= 158,497 44 158,541 = 158,628 48 158,676

406 143,272 41 143,313 páka N nově z PV 05_20 = 0,000 48 0,048

= 158,524 41 158,565 km od v.č.451 směr LD n.k.č.90

č. staničení N námezník přest. poznámka

Obvod  posunu ( mimo v.č.32 )

1 158,892 41 158,933 ručně bez zabezpečení

2 158,917 41 158,958 ručně výměnový zámek do přímého směru (trvale uzamčena), klíč je v úschově u SSZT Liberec

námezník je třeba k zadání začátku manipulační koleje č.9r

3 158,967 41 159,008 ručně výměnový zámek do přímého směru (trvale uzamčena), klíč je v úschově u SSZT Liberec

námezník je třeba k zadání začátku manipulační koleje č.7r

4 158,992 41 159,033 ručně výměnový zámek do přímého směru (trvale uzamčena), klíč je v úschově u SSZT Liberec

námezník je třeba k zadání začátku manipulační koleje č.5r

30 159,560 37 159,597 ručně výměnový zámek do přímého směru (trvale uzamčena), klíč je v úschově u SSZT Liberec

námezník je třeba k zadání začátku manipulační koleje č.301

32 159,620 37 159,657 SV přestavuje se jízdou posunu

33 159,650 37 159,687 ručně bez zabezpečení

námezník je třeba k zadání začátku manipulační koleje č.212

42 159,983 -44 159,939 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání konce manipulační koleje č.24 a 26

201 159,772 37 159,809 ručně bez zabezpečení, konec v.č.201 v km 159,799 je začátek jižní větve vlečky V4312

212 160,077 -49 160,028 ručně bez zabezpečení

408 143,389 37 143,426 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání začátku manipulační koleje č.407

= 158,641 37 158,678 ručně TTP 508

407a 143,414 37 143,451 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání začátku manipulační koleje č.413

= 158,666 37 158,703 ručně TTP 508

409 143,459 37 143,496 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání začátku manipulační koleje č.409 a 411

= 158,711 37 158,748 ručně TTP 508

412 143,686 -37 143,649 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání konce manipulační koleje č.411 a 413

= 158,938 -37 158,901 ručně TTP 508

415 143,713 -37 143,676 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání konce manipulační koleje č.409

= 158,965 -37 158,928 ručně TTP 508

416 143,740 -37 143,703 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání konce manipulační koleje č.407

= 158,992 -37 158,955 ručně TTP 508

418 143,819 -47 143,772 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání konce manipulační koleje č.402a a 404a

= 159,071 -47 159,024 ručně TTP 508

420 143,846 -44 143,802 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání konce manipulační koleje č.406a

= 159,098 -44 159,054 ručně TTP 508
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ŽST  Liberec obvod dolní nádraží
č. staničení N námezník přest. poznámka

Obvod  posunu

601 1,157 38 1,195 ručně km poloha na prvním místě je měřena od v.č.451 kde je 0,000 pro kolej spojovací k.č.90 na dolní nádraží

= 144,533 38 144,571 ručně výměnový zámek, klíč je v úschově u traťového výpravčího v DK na svazku klíčů od dolního nádraží

= 159,785 38 159,823 ručně TTP 508

602 1,180 48 1,228 ručně výměnový zámek, klíč je držen v kontrolním zámku TVk 1

= 144,556 48 144,604 ručně klíč TVk1/602 je v úschově u traťového výpravčího v DK

= 159,808 48 159,856 ručně námezník je třeba k zadání začátku manipulační koleje č.601

TVk1 159,857 ručně kontr.výkolejkový zámek, klíč TVk1/602 je na svazku klíčů od dolního nádraží u traťového výpravčéího v DK

603 1,183 42 1,225 ručně výměnový zámek, klíč je v úschově u traťového výpravčího v DK na svazku klíčů od dolního nádraží

= 144,559 42 144,601 ručně námezník je třeba k zadání začátku manipulační koleje č.603

= 159,811 42 159,853 ručně TTP 508

604 1,206 48 1,254 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání začátku manipulační koleje č.605 a 607

= 144,582 48 144,630 ručně TTP 540D

= 159,834 48 159,882 ručně TTP 508

605 1,230 42 1,272 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání začátku manipulační koleje č.602 a 604

= 144,606 42 144,648 ručně TTP 540D

= 159,858 42 159,900 ručně TTP 508

606 1,417 40 1,457 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání začátku manipulační koleje č.605a

= 144,793 40 144,833 ručně TTP 540D

= 160,045 40 160,085 ručně TTP 508

607 1,497 -42 1,455 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání konce manipulační koleje č.601 a 603

= 144,873 -42 144,831 ručně TTP 540D

= 160,125 -42 160,083 ručně TTP 508

608 1,522 -42 1,480 ručně bez zabezpečení

= 144,898 -42 144,856 ručně TTP 540D

= 160,150 -42 160,108 ručně TTP 508

HVk1 1,738 ručně jednoduchý.výkolejkový zámek, klíč HVk1 je na svazku klíčů od dolního nádraží u traťového výpravčéího v DK

= 145,114

= 160,366
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ŽST  Liberec obvod osobní nádraží
č. staničení N námezník přest. č. staničení N námezník přest.

Obvod  signalisty  St.5  -  krajní  výhybky

120 160,972 -50 160,922 elm.

118 160,901 51 160,952 elm.

= 0,745 -50 0,695 elm.

č. staničení N námezník přest. poznámka č. staničení N námezník přest. poznámka

Obvod  St.4  -  výhybky

35 159,846 50 159,896 elm. N nově z pasp.V 60 160,099 elm. N nově z pasp.V

37 159,922 -50 159,872 elm. N nově z pasp.V 62 160,118 51 160,169 elm. N = kolej č.117

Vk 4 160,173 elm.

38 159,922 51 159,973 elm. N nově z pasp.V 63 160,136 elm. N nově z pasp.V

39 159,963 51 160,014 elm. N nově z pasp.V 64 160,118 -50 160,068 elm. N = kolej č.20,22

40 159,998 -50 159,948 elm. N nově z pasp.V 65 160,156 -44 160,112 elm. N nově z pasp.V

41 159,996 51 160,047 elm. N nově z pasp.V 66a 160,135 37 160,172 elm. N není v pasp.V

43 160,004 51 160,055 elm. N nově z pasp.V 66b 160,135 -37 160,098 elm. N není v pasp.V

46 160,029 elm. N nově z pasp.V 67 160,156 44 160,200 elm. N nově z pasp.V

47 160,048 -44 160,004 elm. N nově z pasp.V 68 160,168 -41 160,127 elm. N nově z pasp.V

48 160,058 51 160,109 elm. N nově z pasp.V 69 160,184 -41 160,143 elm. N nově z pasp.V

50 160,075 -44 160,031 elm. N nově z pasp.V 70 160,183 48 160,231 elm. N = kolej č.109

Vk 5 160,235 elm.

51 160,043 51 160,094 elm. N = kolej č.20b 71a 160,178 37 160,215 elm. N nově z pasp.V

52 160,084 41 160,125 elm. N nově z pasp.V 71b 160,178 -37 160,141 elm. N = kolej č.20b

Vk 1 160,024 elm.

53 160,075 -47 160,028 elm. N nově z pasp.V 73 160,211 -44 160,167 elm. N nově z pasp.V

Vk1XA 160,008 elm.

54 160,056 -44 160,012 elm. N = kolej č.26a 74 160,211 44 160,255 elm. N nově z pasp.V

55 160,102 -44 160,058 elm. N nově z pasp.V 75 160,201 51 160,252 elm. N nově z pasp.V

56 160,082 44 160,126 elm. N = kolej č.24b 76 160,238 44 160,282 elm. N nově z pasp.V

57 160,109 44 160,153 elm. N = kolej č.110 77 160,234 46 160,280 elm. N nově z pasp.V

Vk 2 160,060 elm. Vk 6 160,280 elm.

Vk 3 160,157 elm. 80 160,294 -50 160,244 elm. N nově z pasp.V

58 160,118 -50 160,068 elm. N nově z pasp.V

59 160,129 -44 160,085 elm. N nově z pasp.V 81 160,301 -44 160,257 elm. N nově z pasp.V

přepočet přepočet

km tratě 547A

km tratě 521B/713A719

km tratě 547D
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ŽST  Liberec obvod osobní nádraží - pokračování
č. staničení N námezník přest. poznámka č. staničení N námezník přest. poznámka

Obvod  signalisty  St.5

89 160,515 51 160,566 elm. N nově z PV 05_20 106b 160,707 -44 160,663 elm. N není v PV 05_20

93 160,591 -44 160,547 elm. N nově z PV 05_20 Vk 10 160,680 elm.

95 160,598 -50 160,548 elm. N nově z PV 05_20 Vk 11 160,726 elm.

96 160,624 -50 160,574 elm. N nově z PV 05_20 108 160,739 -55 160,684 elm. N nově z PV 05_20

Vk 8 160,590 elm. 110,111 160,764 -50 160,714 elm. N nově z PV 05_20

Vk 9 160,630 elm. 112 160,770 51 160,821 elm. N nově z PV 05_20

99 160,631 51 160,682 elm. N nově z PV 05_20 113 160,774 -41 160,733 elm. N nově z PV 05_20

102 160,672 -50 160,622 elm. N nově z PV 05_20 114 160,800 51 160,851 elm. N nově z PV 05_20

103 160,685 -50 160,635 elm. N nově z PV 05_20 115 160,841 -50 160,791 elm. N nově z PV 05_20

104 160,689 -50 160,639 elm. N nově z PV 05_20 116 160,874 -50 160,824 elm. N nově z PV 05_20

105 160,705 -50 160,655 elm. N nově z PV 05_20 117 160,874 44 160,918 elm. N nově z PV 05_20

106a 160,707 44 160,751 elm. N není v PV 05_20 119 160,938 -44 160,894 elm. N nově z PV 05_20

č. staničení N námezník přest. poznámka

Obvod  posunu

82 160,290 -43 160,247 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání konce manipulační koleje č.24b a 26b

83 160,333 -44 160,289 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání konce manipulační koleje č.122b

Vk 7 160,398 ručně kontrolní výkolejkový zámek, klíč Vk7/86 je uložen v uzamykatelné skříňce u výpravčího osobního nádraží

86 160,447 -45 160,402 ručně výměnový zámek, klíč je držen v kontrolním zámku Vk 7,

konec přímé větve v.č.86 v km 160,420 je začátek severní větve vlečky V4312

87 160,484 -45 160,439 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání konce manipulační koleje č.122b

88 160,487 45 160,532 ručně výměnový zámek, klíč je držen v kontrolním zámku Vk 201

námezník je třeba k zadání začátku manipulační koleje č.201s

Vk201 160,547 ručně kontrolní výkolejkový zámek, klíč Vk201/88 je uložen v uzamykatelné skříňce u výpravčího osobního nádraží

92 160,587 -41 160,546 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání konce manipulační koleje č.124 a 126

94 160,591 -47 160,544 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání konce manipulační koleje č.6b a 8b

97 160,621 -47 160,574 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání konce manipulační koleje č.10b

98 160,624 -47 160,577 ručně bez zabezpečení

100 160,636 -45 160,591 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání konce manipulační koleje č.30b a 32b

101 160,657 -44 160,613 ručně bez zabezpečení

námezník je třeba k zadání konce manipulační koleje č.4b

107 160,724 -43 160,681 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání konce manipulační koleje č.34b a 36b

109 160,749 -41 160,708 ručně bez zabezpečení

TD1 160,580 44 160,624 ručně bez zabezpečení, námezník je třeba k zadání začátku manipulační koleje č.38a

Vk 12 160,993 ručně kontrolní výkolejkový zámek, klíč Vk12/Vk13 je držen v EZ v kolejišti u Vk 12

Vk 13 160,996 ručně výkolejkový zámek, klíč je držen v kontrolním zámku Vk 12



Výkonná jednotka

65200  -  ST Liberec

Označení traťového def.úseku

R50500

NÁKRESNÝ PŘEHLED
ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU
Pro potřebu správce trati

TDNU:

Liberec  -  Tanvald 
ŘÁD KOLEJE:
kolej A: od km do km řád

1.145 27.534  6
Stavební délka v km :
kolej A:    26.389

Největší traťová rychlost (km/hod): 
kolej A:
 od km  do km V V130 V150 Vk
1.145 1.786 40 - - -
1.786 2.330 60 - - -
2.330 2.760 55 60 - -
2.760 4.253 60 - - -
4.253 5.003 55 60 - -
5.003 5.233 45 50 - -
5.233 5.617 50 55 - -
5.617 5.914 45 50 - -
5.914 6.302 55 60 - -
6.302 6.864 45 50 - -
6.864 8.398 55 60 - -
8.398 9.191 45 50 - -
9.191 9.569 55 60 - -
9.569 10.692 45 50 - -
10.692 10.987 50 - - -
10.987 11.475 45 50 - -
11.475 11.735 50 55 - -
11.735 11.878 45 50 - -
11.878 13.260 50 55 - -
13.260 14.270 55 60 - -
14.270 14.983 50 55 - -
14.983 15.293 50 60 - -
15.293 16.897 50 55 - -
16.897 18.062 55 60 - -
18.062 18.862 50 55 - -
18.862 19.558 55 60 - -
19.558 20.513 50 55 - -
20.513 20.686 50 - - -
20.686 20.700 10 - - -
20.700 21.032 50 - - -
21.032 26.977 50 55 - -
26.977 27.534 50 - - -

Největší dovolená hmotnost na nápravu:
kolej A: od km do km tun

1.145 27.534 20.0

Kolej A představuje referenční kolej č.  1
označení trati:                  R50500(R)
identifikátor supertrasy:    B671031  1
uživatelské označení:       Liberec-Tanvald

Délka koleje podle soustav železničního svršku v km

Kolej / pás Soustava

R65 UIC60 S49 T A XA Ostatní

A / L 26.320 0.069

A / P 26.320 0.069

B / L

B / P

Správnost stavu potvrzuje

ke dni podpis ke dni podpis ke dni podpis



Legenda
Označení tvaru kolejnic
R65

oranžová

49E1

zelená

T

fialová

A

modrá

XA

červená

60E1,60E2

hnědá

ostatní slabší než 34kg/m

žlutá

Neuvedené tvary kolejnic se

barevně označí dle hmotnostně

nejbližší kategorie

Absorbéry
(typ Vossloh I a II, Corus, Jiné 

- V1,V2,CO,J)

Silnější čára na vnitřní hraně

(dle koleje blíže ose staničení)

obdelníka tvaru svršku v barvě

odpovídající tvaru svršku.

Označení mostů
stanič.středu ve tvaru vypoč.střed / EKM,

nebo naopak(EKM červeně vždy blíže 

mostu) příklad: mmm / kkk.mmm

pod 50 m  nad 50 m

bez průb.kol.lože
s průb.kol.ložem
ocel bez průb.kol.lože
ocel s průb.kol.ložem

Označení propustků
stanič.středu ve tvaru vypoč.střed / EKM,
nebo naopak(EKM červeně vždy blíže 
propustku) příklad: mmm / kkk.mmm

propustek

Označení tunelů
s číslem a se staničením začátku a konce

tunel

Označení přejezdů
P55664...číslo přejezdu červené,
stanič.středu ve tvaru vypoč.střed / EKM,
nebo naopak(EKM vždy blíže přejezdu
červené) příklad: mmm /kkk.mmm

přejezd
Označení návěstidel

se staničením
návěstidlo na stožáru
a na krakorci
návěstidlo na návěstní lávce

Označení dilatačních zařízení
se staničením

dilatační zařízení

Označení kolejnic. mazníků
se staničením

mechanický elektrický jiný
maže pásy: pravý, levý, oba: 

Magnetický informační bod

Balízová skupina

Magnet.značka pro měř.vozy

Popis rychlosti
dle TTP   V /V130 /V150 /Vk
Vpro hnací vozidla skupiny

přechodnosti 1 a 2 
V130 /V150 pro vozidla vyhovující provozu

s nedostatkem převýšení 130/150 mm
Vk pro vozidla s naklápěcími

skříněmi
Tvary směrových poměrů

přímá

kružnicový oblouk pravý 
bez přechodnic

pravý oblouk 
s jednou přechodnicí

pravý oblouk 
s dvěma přechodnicemi

složený oblouk pravý 
bez mezilehlých přechodnic

složený oblouk pravý 
mezilehlá přechodnice
s rostoucí křivostí

složený oblouk pravý 
mezilehlá přechodnice
s klesající křivostí

složený oblouk levý 
mezilehlá přechodnice
s rostoucí křivostí

složený oblouk levý 
mezilehlá přechodnice
s klesající křivostí

Označení zastávky
se staničením
začátku a konce nástupiště

 120138 Horní Pohleď 
umístění nástupiště vlevo
ve směru staničení

 120138 Horní Pohleď 

umístění nástupiště vpravo
ve směru staničení

Označení stanice
bez staničení

 1201T1 zst. Světlá nad Sázavou 

Typy kolejnicových podpor
PR pražce
MO mostnice, pozednice
PM podélné pod. na mostě
PJ podélné podpory jiné
PD pevná jízdní dráha
PP konstr. PJD podobná
PU přímé uložení
DP dělené pražce
JI jiné

Podpražcové podložky
Silná modrá čára na spod.hraně
oblasti kolej.podpory. Popis
nad čarou kol.podpory doplněn
o podpr.podložky MAT/TUH
MATERIÁL
PU polyuretan
PR pryž
EL EVA (Lupolen)
SM směs
J jiný
TUHOST
H homogenní
S smišená
Označení pražců
PRAŽCE DŘEVĚNÉ-TYP
D dub
B buk
TOS tvrdý ostatní
MEK měkký
LEP lepený
DRC z dřevních částic
T tropické dřeviny
PRAŽCE BETONOVÉ-TYP
B03,B03R betonový B03,B03R
B70 betonový B70
B91 betonový B91
B91P,B91T betonový B91P,B91T
B91S betonový B91S
B91SZ bet.B91S zkrac.,u.W
BC12 betonový BC12
BV08 bet. mezivyh. bezp. W
BV08Z bet. přech. bezp. u
DT5,DT8 betonový Dosta T5,T8
DZP10 betonový DZP10T5
OSTP ostatní bet. příčné
OSTV ost. bet. výhybkové
PB2,PB3 betonový PB2, PB3
PB76 bet. bezp. úzkorozchod
PAB betonový PAB
PBN betonový PBN
PKK13 betonový PKK13
SB2,SB5,SB6 betonový SB2, SB5, SB6
SB3/4 betonový SB3/4
SB8 betonový SB8, SB8P
U94 betonový U94
UVAR výhybkový ÚVAR
VPS výhybkový STIARM
VUS betonový VUS
WBG pod vyhybkami WBG
PRAŽCE OCELOVÉ-TYP
I s izolací
B bez izolace
Y tvaru Y
Zvýraznění začátku či konce trasy
nejsou-li v obou kolejích stejné

Oblast s koeficientem
kontrakce/dilatace

0.998
Označení vztažné koleje

Souvislé práce( novostavba, modernizace, optimalizace, rekonstrukce, oprava, údržba, likvidace)

Poslední modernizace či rekonstrukce

Zkušební úseky

Přídržné kolejnice

Druh kolejového lože

Kolejnicové podpory - druh, rozdělení, rok zprovoznění, podpražcové podložky (typ, tuhost)

Kolejnice tvar / jakost, délka kolejových polí
materiál-nový,užitý,rok zprovoznění

Výhybky poměr a poloměr odbočné větve nebo úhel odbočení
materiál-nový, užitý, rok zprovoznění

Absorbéry

Bezstyková kolej, úsek s pražcovými kotvami

Sklonové poměry
staničení, délka v m
sklon v promilích

Součinitel sklonu vzestupnice 'n' 

Délka přechodnice / vzestupnice  v m

.......

K
ol

ej
 A

Směrové
poměry

poloměr / převýšení pravého oblouku

délka kružnicové části pravého oblouku, délka přímé

délka kružnicové části levého oblouku

poloměr / převýšení levého oblouku

staničení ZP, ZO, KO, KP, BO

Rychlosti ve správném směru dle TTP (V/V130/V150/Vk)

Rychlosti v opačném směru dle TTP (V/V130/V150/Vk)

Mosty, tunely, propustky

staničení středu mostu nebo propustku nebo portálů tunelu, červeně evid.KM a číslo tunelu

Stanice, zastávky-nástupiště

staničení nástupišť v zastávkách

Staničeni výhybek

Počátky balízových skupin, vztažných bodů magnet.značek a IB
Staničeni magnet.značek a IB - kolej A
Staničeni návěstidel a přejezdů (číslo, evid.KM/KM středu) - kolej A

Nastavení vztažnosti koleje A v supertrasách.

Výhybky,DZ v hlavní koleji, návěstidla, přejezdy, kolejnicové mazníky

Nastavení vztažnosti koleje B v supertrasách.

Staničeni návěstidel a přejezdy (číslo, KM středu/evid.KM) kolej B
Staničeni magnet.značek a IB - kolej B
Počátky balízových skupin, vztažných bodů magnet.značek a IB

Osová vzdálenost koleje A a B v m

Staničení v km, abnormální hektometry
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 Nezobrazené údaje (*) - kolej A 

 1/  1   3.553 - 3.574 sklon +2.30
 1/  2   3.927 - 3.964 sklon +22.34
 1/  3   1671B1 1671B1 odb.vl. FERONA Liberec Rochlic
 1/  4   1671C1 1671C1 zst. Vesec u Liberce
 1/  5   1.145 - 1.167  S49/95,25,U,2011, S49  , L P
 1/  6   1.194 - 1.204  S49/95,25,U,2011, S49  , L P
 1/  7   1.740 - 1.756  S49/95,25,U,1976, S49  , L P
 1/  8   2.589 - 2.640  S49/75,120,N,2015, S49  , L P
 1/  9   3.543 - 3.553  S49/75,25,N,2015, S49  , L P
 1/ 10   3.553 - 3.587  S49/75,120,N,2015, S49  , L P
 1/ 11   3.820 - 3.886  S49/75,25,N,2015, S49  , L P
 2/  1   7.265 - 7.291 sklon +18.19
 2/  2   9.183 - 9.191  55/50/-/-, délka:8.000
 3/  1   12.906 - 12.912 B u 2010, zprůj:12. 08. 2010, délka:6.00, 
 3/  2   12.912 - 12.929 MO dřevo 2010, zprůj:12. 08. 2010, délka:17.00, 
 3/  3   12.929 - 12.934 B u 2010, zprůj:12. 08. 2010, délka:5.00, 
 3/  4   10.687 - 10.714 sklon +7.40
 3/  5   10.714 - 10.732 sklon -1.50
 3/  6   11.850 - 11.889 sklon +23.35
 3/  7   12.783 - 12.813 sklon +20.17
 3/  8   12.036 - 12.095  S49/120,25,N,2015, S49  , L P
 3/  9   12.399 - 12.405  S49/75,25,N,2015, S49  , L P
 3/ 10   12.613 - 12.619  četnost:3, délka:6.00, 
 3/ 11   12.619 - 12.625  četnost:2, délka:6.00, 
 3/ 12   12.670 - 12.676  četnost:2, délka:6.00, 
 3/ 13   12.676 - 12.682  četnost:3, délka:6.00, 
 3/ 14   12.906 - 12.912  četnost:2, délka:6.00, 
 3/ 15   12.929 - 12.934  četnost:2, délka:5.00, 
 3/ 16   11.983 - 11.994 , délka kruž. části 11
 3/ 17   11.983 - 11.994 , poloměr/převýšení 210/70
 3/ 18   11.994 - 12.036 , poloměr/převýšení 210/70
 3/ 19   12.036 - 12.055 , poloměr/převýšení 210/70
 4/  1   1671G1 1671G1 nz. Nova Ves n/Nisou
 4/  2   13.883 - 13.900  T/75,25,N,1969, T  , L P
 4/  3   15.220 - 15.258  S49/120,25,N,2014, S49  , L P
 5/  1   20.545 - 20.562 VPS d 2014, zprůj:05. 11. 2014, délka:17.00, 

 5/  2   20.589 - 20.701 B91S d 2014, zprůj:05. 11. 2014, délka:112.00, 
 5/  3   20.852 - 20.858 VPS d 2014, zprůj:05. 11. 2014, délka:6.00, 
 5/  4   20.887 - 20.900 B91S u 2010, zprůj:12. 08. 2010, délka:13.00, 
 5/  5   20.686 - 20.700  10/-/-/-, délka:14.000
 5/  6   20.686 - 20.700  10/-/-/-, délka:14.000
 5/  7   20.545 - 20.562  S49/75,25,N,2014, S49  , L P
 5/  8   20.589 - 20.701  S49/75,25,N,2014, S49  , L P
 5/  9   20.734 - 20.819  S49/75,25,N,2014, S49  , L P
 5/ 10   20.852 - 20.858  S49/75,25,N,2014, S49  , L P
 6/  1   22.579 - 22.655 B91S u 2013, zprůj:14. 09. 2013, délka:76.00, 
 6/  2   22.655 - 22.660 MO dřevo 2013, zprůj:14. 09. 2013, délka:5.00, 
 6/  3   22.660 - 22.689 B91S u 2013, zprůj:14. 09. 2013, délka:29.00, 
 6/  4   23.161 - 23.188 MO dřevo 2013, zprůj:14. 09. 2013, délka:27.00, 
 6/  5   23.188 - 23.318 ocY k 2013, zprůj:14. 09. 2013, délka:130.00, 
 6/  6   24.981 - 25.079 ocY k 2012, zprůj:09. 11. 2012, délka:98.00, 
 6/  7   25.079 - 25.094 MO dřevo 2012, zprůj:09. 11. 2012, délka:15.00, 
 7/  1   27.002 - 27.045 B91S d 2014, zprůj:06. 10. 2014, délka:43.00, 
 7/  2   27.078 - 27.084 VPS d 2014, zprůj:06. 10. 2014, délka:6.00, 
 7/  3   27.113 - 27.123 VPS d 2014, zprůj:06. 10. 2014, délka:10.00, 
 7/  4   26.803 - 26.822 sklon -22.18
 7/  5   27.002 - 27.045  S49/75,25,N,2014, S49  , L P
 7/  6   27.078 - 27.084  S49/75,25,N,2014, S49  , L P
 7/  7   27.113 - 27.123  S49/75,25,N,2014, S49  , L P
 7/  8   27.492 - 27.501  S49/75,25,N,2014, S49  , L P

 Nezobrazené údaje (*) - kolej B 



  

 
 

 

  SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 

Oprava staničních kolejí v žst. Liberec 
 

PŘÍLOHA Č. 3 

Související dokumenty 

- Projektová dokumentace stavby 

Součástí smlouvy je projektová dokumentace stavby, která byla uveřejněna 
na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace. 
 



  

 
 

 

  SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 

Oprava staničních kolejí v žst. Liberec 
 

PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 



  

 
 

 

  SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 
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Harmonogram postupu prací 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech smluvních 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických - zástupce 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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Zhotovení stavby 

Oprava staničních kolejí v žst. Liberec 
 

Ve věcech geodetických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Osoba oprávněná provádět kontrolu dle Směrnice SŽDC č. 120 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Zástupce stavbyvedoucího 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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Zhotovení stavby 

Oprava staničních kolejí v žst. Liberec 
 

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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Zhotovení stavby 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám 

Minimálně 34 mil. Kč na jednu pojistnou 

událost a 34 mil. Kč v úhrnu za rok 
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Seznam poddodavatelů 

 

Neobsazeno 
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Zmocnění Vedoucího zhotovitele 

Neobsazeno 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Osvědčení 

Formulář Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací (dále jen „Osvědčení“) 
byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace.  

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou se zněním formuláře Osvědčení plně 
seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského formulář Osvědčení tvoří část obsahu 
Smlouvy. 
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Zhotovení stavby 

Oprava staničních kolejí v žst. Liberec 
 

PŘÍLOHA Č. 11 

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob 

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob byl uveřejněn na profilu zadavatele jako 
součást zadávací dokumentace.  

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou se zněním Závazného vzoru evidence 
zapojení znevýhodněných osob plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského 
zákoníku Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob tvoří část obsahu Smlouvy. 
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Zhotovení stavby 

Oprava staničních kolejí v žst. Liberec 
 

PŘÍLOHA Č. 12 

Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby 

Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby byl uveřejněn na profilu zadavatele jako 

součást zadávací dokumentace.  

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou se zněním Závazného vzoru pracovního 
výkazu zapojené osoby plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku 
Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby tvoří část obsahu Smlouvy. 
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