	OPČNÍ PRÁVO
	číslo: 1

	Zhotovitel:
	Petr Milota

	Objednatel:
	Středisko volného času RADOVÁNEK
	Datum: 21. 02. 2023

	Název akce: 

„Pallova, budova B, suterén, 1. a 2. nadzemní podlaží“

	Popis a zdůvodnění uplatnění opčního práva:                                     

1) Objednatel v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky v čl. 2.8 – Vyhrazená změna závazku uvedl: „Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ opční právo, které spočívá v poskytnutí dalších stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí sálu, tělocvičen a suterénu objektu a to v rozsahu stavebních prací a inženýrských sítí. Hodnota opce nesmí přesáhnout 30 % předpokládané hodnoty VZ. V případě uplatnění vyhrazené změny zašle zadavatel dodavateli písemnou žádost a v případě souhlasu bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Opci lze využít do 3 let od uzavření smlouvy o dílo. Potřeba dalšího plnění nemusí být zdůvodněna.“
2) Objednatel vzhledem k postupu prací a potřebou poskytnutí dalších stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí sálu, tělocvičen a suterénu objektu a to v rozsahu stavebních prací a inženýrských sítí, se rozhodl uplatnit opční právo.
3) Práce související s uplatněním opčního práva, navazují na práce, které jsou předmětem plnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 04. 08. 2022 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 12. 2022.
4) Přesný rozsah poskytnutých dalších stavebních prací je dán v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3, kde je provedena rekapitulace stavby.

5) Příloha č. 1 obsahuje stavební práce, jejichž potřeba se prokázala při realizaci rekonstrukce budovy B, suterénu a 1. a 2. nadzemního podlaží. Jedná se o stavební práce, které navazují, nebo doplňují práce obsažené v původním rozsahu veřejné zakázky. Obsahem přílohy č. 1 jsou následující práce:
· Svislé a kompletní konstrukce

· Vodorovné konstrukce

· Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

· Ostatní konstrukce a práce a bourání

· Přesun sutě

· Přesun hmot

· Izolace tepelné

· Ústřední vytápění – strojovny

· Konstrukce tesařské

· Konstrukce suché výstavby

· Konstrukce truhlářské

· Konstrukce zámečnické

· Podlahy povlakové

· Dokončovací práce – malby a tapety

6) Příloha č. 2 obsahuje stavební práce, jejichž potřeba se prokázala při realizaci rekonstrukce budovy B, 1. nadzemního podlaží, v prostoru kavárny a přísálí. Opět se jedná o stavební práce, které navazují a doplňují práce obsažené v původním rozsahu veřejné zakázky. Obsahem přílohy č. 2 jsou následující práce:
· Svislé a kompletní konstrukce
· Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

· Ostatní konstrukce a práce a bourání

· Přesun sutě

· Přesun hmot

· Izolace tepelné

· Konstrukce suché výstavby

· Konstrukce truhlářské

· Podlahy povlakové

· Dokončovací práce – nátěry

· Dokončovací práce malby a tapety
7) Příloha č. 3 obsahuje elektroinstalační práce, jejichž potřeba se prokázala při realizaci rekonstrukce budovy B, v 1. nadzemního podlaží, v prostoru chodby a kavárny. V prostoru schodiště a galerie 2. nadzemního podlaží, dále v prostorech skladu kanceláře a archívu. Součástí jsou i elektroinstalační práce v přísálí – trénink gymnastiky. Opět se jedná o elektroinstalační práce, které navazují a doplňují elektroinstalační práce obsažené v původním rozsahu veřejné zakázky. U elektroinstalačních prací došlo i redukci a úpravám původního rozsahu – součástí finančního ocenění jednotlivých položek tak jsou i položky mínusové, které odečítají původně uvažované elektroinstalační práce v případě, kdy práce nebudou realizovány, resp. dochází k záměně původních položek a jejich nahrazení novým rozsahem. Obsahem přílohy č. 2 jsou následující elektroinstalační práce v těchto částech budovy B:
· Chodba a kavárna
· Schodiště a galerie 2. NP

· Sklad kanceláře a archív se skladem

· Kavárna – prodejna

· Přísálí – trénink gymnastiky

8) Jednou z podmínek uplatnění opce je skutečnost, že hodnota opce nesmí přesáhnout 30 % předpokládané hodnoty VZ.
Hodnota opce činí (bez DPH)

· Příloha č. 1      786 448,07 Kč   

· Příloha č. 2      409 038,50 Kč

· Příloha č. 3      326 947,00 Kč

· Celkem         1 522 433,57 Kč
9) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Zadávací dokumentaci byla stanovena na hodnotu 8 696 900 Kč (bez DPH) a maximální hodnota uplatněné opce tak může činit max. 30% této hodnoty, tj. 2 609 070 Kč (bez DPH). Hodnota opce dle bodu 8) je tak nižší a jsou tak splněny podmínky uplatnění opce.

10) Další z podmínek uplatnění opčního práva je skutečnost, že opci lze využít do 3 let od uzavření smlouvy o dílo. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 04. 08. 2022, z toho plyne, že i tato podmínka je splněna.

11)  Z výše uvedených bodů tak vyplývá, že podmínky pro uplatnění opčního práva u veřejné zakázky „Pallova, budova B, suterén, 1. a 2. nadzemní podlaží“ jsou splněny a je tak možno opční právo využít a uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.
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	Hodnota původní veřejné zakázky, bez DPH: 

8 310 809,22 Kč
Hodnota SOD a Dodatku č. 1 

8 494 798,61 Kč
	Nová hodnota po započtení hodnoty Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a uplatněné opce, bez DPH:
10 017 232, 18 Kč


	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
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