
                                                                                                                  č. smlouvy objednatele: 189/22/TSÚ/O 

 č. smlouvy zhotovitele:  

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY: 

 

1) O b j e d n a t e l:    Ostravské komunikace, a.s. 

      Novoveská 1266/25, Ostrava - Mariánské Hory 

      PSČ 709 00 

zastoupena:    xxxxx 

DIČ:     CZ25396544 

IČ:      25396544 

Bankovní spojení:    xxxx 

Číslo účtu:     xxx 

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1886, dne 22. 4.1998 

     Ve věcech technických:                    xxxxx 

     Ve věcech smluvních:                               xxxxx 

 

2) Z h o t o v i t e l:    Ing. Lenka Ondráčková   

sídlo:     Tyršova 97, 747 92 Háj ve Slezsku - Lhota 

V plném rozsahu smlouvy je 

oprávněn jednat:    xxxx 

      xxxxxx       

DIČ:     není plátce DPH 

IČ:      60952458 

Bankovní spojení:    xxxx 

Číslo účtu:     xxxx 

     Firma je zapsána na Živnostenském úřadu Opava ze dne 17. 7. 1997, ev. č. 380600-

39722/00, č.j. 96/0/488/TrSt 

           

 

 

 

 

1. Na základě dohody smluvních stran, kdy při jednání nad rozpracovanou PD, kde byly 

předloženy varianty řešení, nedošlo k jednoznačné shodě, což vyvolalo další jednání a 

zapříčinilo tak zpoždění v odsouhlasení finální verze PD. Navržené řešení bylo zvoleno 

co nejoptimálnější s ohledem na frekvenci dopravy na ul. Na Najmanské, která vyžaduje 

stavbu realizovat za zachování provozu. Toto řešení nebylo v původním zadání PD akce 

„Oprava propustku ev.č. OV-P 201 na ul. Na Najmanské u ul. Vlčkovy“ vyžadováno, 

a tak se tímto dodatkem mění následující:  

 

1) ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. termíny plnění, odst. 1.  
 

 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ: 

 

1. Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění takto: 

A) vypracování PD pro povolení stavby vč. inženýrské činnosti: 

duben 2023 

B) vypracování PD pro provádění stavby:  

     do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení 

 

Dřívější plnění je možné.  



          

 

 

PD Oprava propustku OV-P 201 Na Najmanské 

2 | S t r á n k a  

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn. 

 

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními 

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují 

svými podpisy. 

 

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních 

stran. 

 

 

 

     

V Ostravě dne 27. 2. 2023     V Háji ve Slezsku dne 27. 2. 2023 

 

Za objednatele      Za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

       

       

      předseda představenstva              


