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Číslo dodatku smlouvy objednatele: D/2305/2021/PŘ/5 
Číslo dodatku smlouvy zhotovitele:  

 

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO 
 

na zhotovení stavby na akci 
 „Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“ 

 
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“)  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  

takto: 
 

 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel Zlínský kraj 
Sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 760 01  
Zástupce Ing. Radim Holiš, hejtman 
Osoby oprávněné jednat   

a) ve věcech smluvních Ing. Radim Holiš, hejtman 
b) ve věcech technických xxxx 

 xxxx 

IČO 70891320 
DIČ CZ70891320 
Bankovní ústav Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu 1827552/0800 
Telefon xxxx 
E-mail xxxx 
ID DS scsbwku 

 
 
Zhotovitel HLAVA-STAVBY s.r.o. 
Sídlo Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice pod Hostýnem 
Statutární orgán xxxx 
Zapsán v obchodním rejstříku U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47775 
Osoby oprávněné jednat  

a) ve věcech smluvních xxxx 
b) ve věcech technických xxxx 

IČO 26950421 
DIČ 
Plátce DPH 

CZ26950421 
Ano 

Bankovní ústav Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu1 35-4227440287/0100 
Telefon xxxx 
E-mail xxxx 

ID DS pvead7k 
 

 
 
                                                           
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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2. PREAMBULE 
 

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené 

pod č. objednatele  D/2305/2021/PŘ dne 15. 11. 2021  na zhotovení stavby, ve znění dodatku č. 1 

uzavřeného dne 15. 07. 2022, dodatku č. 2 uzavřeného dne 05. 09. 2022, dodatku č. 3 uzavřeného 

dne 17. 10. 2022  a dodatku č. 4 uzavřeného 6. 12. 2022 na akci: 
„Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“ 

(dále jen „Smlouva“). 

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je požadavek na zakrytí instalací kuchyňské linky, 
odvětrání střechy a doplnění napojení pro pračku a sušičku. Podrobnější popis je uveden ve 
Změnovém listu č. 7 a č. 8, které jsou přílohou tohoto dodatku, přičemž změna v něm uvedená je 

změnou ve smyslu odstavce 4 ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a není tak podstatnou změnou závazku ze 

smlouvy. 
 
 

2.3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.2 tohoto dodatku, a s ohledem na obsah Změnového 

listu č. 7 a č. 8 se mění cena díla, dle tohoto rozpisu z důvodu víceprací: 
 

 
 
 
 

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA 
3.1. Článek 2. Předmět smlouvy a rozsah díla, odstavec 2.2.1 Smlouvy se doplňuje z důvodů 

výše uvedených o nový bod č. 2.2.1.12, který zní: 
2.2.1.12 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 7 a 
č. 8.   

 
3.2. V článku 2. Předmět smlouvy a rozsah díla se odst. 2.6. Smlouvy mění a po změně zní takto:  
 

2.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a 
s parametry stanovenými příslušnou/ým projektovou dokumentací, stavebním povolením, 
investičním záměrem, nabídkou, a touto smlouvou a v souladu se změnovými listy č. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 a 8. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede 
kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který 
po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky 
neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel. 

 
 
3.3. V článku 3. Změna smlouvy se v odst. 3.10. bod 3.10.1. Smlouvy mění a po změně zní takto: 

 
3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 

POLOŽKA celkem bez DPH celkem vč.DPHPů

vo 13 351 474,66 Kč 15 354 195,86 Kč

Změnový list č.7

Z název méněpráce v ícepráce celkem bez DPH celkem v č.DPH

15 Zakry tí instalací kuchy ňské linky 0,00 3 750,00 3 750,00 Kč 4 312,50 Kč

Celkem  Změnový list č.7 0,00 3 750,00 3 750,00 Kč 4 312,50 Kč

Změnový list č.8

6 Zakry tí instalací kuchy ňské linky 0,00 3 750,00 3 750,00 Kč 4 312,50 Kč

7 Odv ětrání střechy  0,00 5 000,00 5 000,00 Kč 5 750,00 Kč

8 Přív ody  pro pračku a sušičku 0,00 23 679,00 23 679,00 Kč 27 230,85 Kč

Celkem  Změnový list č.8 0,00 32 429,00 32 429,00 Kč 37 293,35 Kč

Celkové náklady po úpravě 13 387 653,66 Kč 15 395 801,71 Kč
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položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 smlouvy) a změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 a 8 (příloha č. 3 smlouvy). 
 
 
 
 

 
4. ZMĚNA CENY DÍLA 

 
4.1. Článek 5. Cena díla, odstavec 5.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:  
 

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této 
smlouvy, která činí: 

13 387 653,66 Kč (bez DPH) 
 

2 008 148,05  Kč DPH ve snížené sazbě 15 % 
……………………Kč DPH v základní sazbě 21 % 

 
 

15 395 801,71 Kč včetně DPH 15% 
 

(slovy: patnáct miliónů tři sta devadesát pět tisíc osm set jedna korun českých a 
sedmdesát  jedna haléřů) 

 
 

4.2. Článek 5. Cena díla, odstavec 5.3 Smlouvy se mění a po změně zní takto:  
5.3 Rozpis ceny díla dle odst. 5.2 této smlouvy, finančního podílu připadajícího na jednotlivé etapy: 

První etapa – SO01, SO03, IO01, IO02: 
 

9 987 349,06 Kč (bez DPH) 
 

1  498 102,36 Kč DPH ve snížené sazbě 15 % 
…………………,.. Kč DPH v základní sazbě 21 % 

 
11 485 451,42 Kč (včetně DPH) 

 
(slovy: jedenáct milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc čtyři sta padesát jedna korun českých a 

čtyřicet dva haléřů) 
          
 

Druhá etapa – SO02, SO03: 
 

3 400 304,60 Kč (bez DPH) 
 
510 045,69 Kč DPH ve snížené sazbě 15 % 
…………………,.. Kč DPH v základní sazbě 21 % 

 
3 910 350,29 Kč (včetně DPH) 

 
(slovy: tři miliony devět set deset tisíc tři sta padesát korun českých a dvacet devět haléřů) 
 
4.3. V čl. 5 Cena díla se odstavec 5.4. Smlouvy mění a po změně zní takto: 

5.4 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy), 
který je součástí jeho nabídky a změnových listů číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 (příloha č. 3 smlouvy). 
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Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu přičitatelné 
zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran 
v této smlouvě.  
5.4.1 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut.  
5.4.2 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou 
dobu realizace díla. 

 
 

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ SMLOUVY 
 
5.1. V Článku 23 Závěrečná ustanovení Smlouvy se text odstavce 23.13 mění a nově zní: 
 23.13. Přílohou č. 3 této smlouvy jsou změnové listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8. 
 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

6.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. 
osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 
6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, v platném znění.  

6.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku 
není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 
ZZVZ v platném znění. 

6.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.  

6.4. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

6.5. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v analogové formě, bude vyhotoven v 5 
rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení. 
V případě, že tento dodatek bude vyhotoven v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana 
jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma 
smluvními stranami. 

6.6. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je  - Změnový list č. 7 a č. 8. 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem kraje: RZK 
Datum a číslo jednací:         06. 02. 2023,  0132/R04/23 
 
Ve Zlíně dne …………………                                                      V Hlinsku pod Hostýnem dne ………………. 
 
 
Objednatel: Zhotovitel 
 
 
 
 
 
 
 
      
………………………………………     ………………………………………  
 
Ing. Radim Holiš      xxxx 
hejtman       jednatel 



Název akce: 
 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 07 
„SO 01 Hlavní objekt - Úpravy stavby vyvolané realizací“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/2305/2021/PŘ a Dodatkem smlouvy č.5 

D/2305/2021/PŘ/5 

1. Oddíl stavby:  SO 01 

2. Zpracovatel změnového listu: HLAVA-STAVBY s.r.o., Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 
Bystřice pod Hostýnem  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 
3.1 kontrolní den: KD č. 1-29 
3.2 jiné související dokumenty: Rozpočty změn č. 15, zpracované zhotovitelem 
 

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční 
dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny rozsahu díla resp. práce, které jsou 
nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.  
 
Změnový list č. 7 řeší :  

 
4.15 Zakrytí instalací kuchyňské linky 
 

Návrh technického řešení a rozsah změny 
 
4.15  Zakrytí instalací kuchyňské linky  
 

Kuchyňská linka byla navržena bez spodní skříňky pod dřezem pro užívání imobilních osob. Pod 
dřezem jsou viditelné rozvody elektro, vody a kanalizace. Toto napojení bude z bezpečnostních 

důvodů zakryto odnímatelným krytem na žádost sociálních služeb.   
 
Realizace těchto prací vede ke zvýšení finančních prostředků o částku 3.750,00 Kč bez DPH (mé-
něpráce – 0 Kč, vícepráce 3.750,00 Kč). 

 

5. Finanční náklady změny 
Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy méně-
práce ve výši  0,00 Kč vč. DPH a vícepráce ve výši 4.312,50 Kč vč. DPH. Tyto práce vyplynuly 
až po zahájení prací, jsou naplněny podmínky odst. 4 (pro změny 4.15)  § 222 zákona č. 134/2016 
Sb. 

 
 Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky RTS a dle rozpočtu v SOD 



Název akce: „Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“ 
 
 

Str: 2/3 

 předmětem VCP a MNP je provedení úprav viz samotné rozpočty a popis změn 

 

 

 
 
 
V Hlinsku pod Hostýnem dne …………………… …………………………………. 

                                                                                            xxxx – jednatel HLAVA-STAVBY 

 

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 
 Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a funkční 

řešení díla, dle názoru TDS, nelze tyto práce jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky. 
 Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního vý-

kazu výměr – vícepráce. 
 Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v sou-

ladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhoto-
vitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na 
realizaci stavby. 

 Změna množství realizovaných prací nemá vliv na smluvní termín dokončení,  ale má dopad 
na celkové náklady stavby, dochází ke zvýšení celkové ceny díla. 

 TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD. (dle názoru TDS není 
třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění). 

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 7 odsouhlasit. 

 

Ve Stěbořících dne …………………… …………………………………. 
 xxxx 

 
  

 

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD) 
 Projektant v době zpracování realizační dokumentace, nemohl provést dokonalý stavebně tech-

nický průzkum, proto předpokládal stávající stav podle svých odborných zkušeností. Vše se 
však nedalo předvídat, proto skutečný stav bylo možné identifikovat převážně až při realizaci 
samotné stavby. 

 Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení pro dokončení 
akce je nezbytně nutné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto 
nebyly tedy ani součástí nabídkové ceny. Položky souvisejí s výše uvedenými pracemi dle jed-
notlivých oddílů realizované stavby.  

 Projektant po posouzení a kontrole výkazu výměr považuje požadavek zhotovitele za opráv-
něný.  

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

Celkové náklady dle SOD vč. Dodatků č. 1, 2, 3, 4 13 351 474,66 15 354 195,86
VÍCEPRÁCE dle změnového listu č. 7 3 750,00 4 312,50
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 13 355 224,66 15 358 508,36
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 Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně zpracoval úpravy Revizi projektové 
dokumentace případně výkazu výměr zahrnující nutné úpravy a opatření. 

 GP (AD) doporučuje ZL č. 7 schválit. 

V Kroměříži dne …………………… …………………………………. 
 xxxx 

  
 
 
8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové zvýšení ceny díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru 
INV (RZK). 

Návrh finančního krytí: Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu 
projektu schváleného v IZ č. 1740/100/02/21 na tuto akci. 

 

 
 
 
 

Ve Zlíně dne …………………… …………………………………. 
 xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1  položkové rozpočty změn  
4.15 Zakrytí instalací kuchyňské linky 

 



Příloha č. 0119-23-P04

ZMĚNA  č.: 15

Projekt: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
 Datum: 20.01.2023

Stavba: SO 01 - Hlavní objekt

Zhotovitel: HLAVA-STAVBY s.r.o.

Předmět změny: Zakrytí instalací kuchyňské linky

Dotčené místo: SO 01

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: SoD

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: Ne

Dopad do ceny díla dle SOD: 3 750 Kč (bez DPH)

Změnu vyvolal:

Cena:

Přípočet 3 750,00 Kč

CENA  CELKEM 3 750,00 Kč

Objednatel

Přípočet



Příloha č. 0119-23-P04

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
Rozpočet: 15
SO 01 - Hlavní objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SO 01 Hlavní objekt

Díl:

1 ZL14-1 Zakrytí rozvodů pod linkou v 1.NP kpl 1,000 3 750,00 3 750,00 Kč

Celkem za SO 01 Hlavní objekt 3 750,00

CELKEM 3 750,00

Položkový rozpočet 

Projekt :
Stavba : Zakrytí instalací kuchyňské linky



Název akce: 
 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 08 
„SO 02 Dvorní část - Úpravy stavby vyvolané realizací “ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/2305/2021/PŘ a Dodatkem smlouvy č.5 

D/2305/2021/PŘ/5 

1. Oddíl stavby:  SO 02 

2. Zpracovatel změnového listu: HLAVA-STAVBY s.r.o., Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 
Bystřice pod Hostýnem  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 
3.1 kontrolní den: KD č. 1-29 
3.2 jiné související dokumenty: Rozpočty změn č. 6, 7, 8, zpracované zhotovitelem 
 

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční 
dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny rozsahu díla resp. práce, které jsou 
nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.  
 
Změnový list č. 8 řeší : 

 
4.6 Zakrytí instalací kuchyňské linky 
4.7 Odvětrání střechy  
4.8 Přívody pro pračku a sušičku 
 

Návrh technického řešení a rozsah změny 
 
4.6  Zakrytí instalací kuchyňské linky  
 

Kuchyňská linka byla navržena bez spodní skříňky pod dřezem pro užívání imobilních osob. Pod 

dřezem jsou viditelné rozvody elektro, vody a kanalizace. Toto napojení bude z bezpečnostních 

důvodů zakryto odnímatelným krytem na žádost sociálních služeb.  

Realizace těchto prací vede ke zvýšení finančních prostředků o částku 3.750,00 Kč bez DPH 
(méněpráce – 0 Kč, vícepráce 3.750,00 Kč). 

 

4.7  Odvětrání střechy  
 

Při přejímce objektu SO 02 se projevila zvýšená vlhkost v jednotlivých místnostech a tím docházelo 

ke sražení vlhkosti na parotěsné folií.  Z tohoto důvodu bylo odsouhlaseno dodatečné provedení 

odvětrání střešního prostoru nad tepelnou izolací pomocí 5 ks odvětrávacích mřížek. 

Realizace těchto prací vede ke zvýšení finančních prostředků o částku 5.000,00 Kč bez DPH 
(méněpráce – 0 Kč, vícepráce 5.000,00 Kč). 
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4.8  Přívody pro pračku a sušičku 
 

Po dodání interiéru bylo zjištěno, že v místnosti č. 1.22 objektu SO 02 není vybudován přívod 

elektřiny vody a kanalizace pro spotřebiče. 

Realizace těchto prací vede ke zvýšení finančních prostředků o částku 23.679,00 Kč bez DPH 
(méněpráce – 0 Kč, vícepráce 23.679,00 Kč). 

 

5. Finanční náklady změny 
Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy méně-
práce ve výši  0,00 Kč vč. DPH a vícepráce ve výši 37.293,35 Kč vč. DPH. Tyto práce vyplynuly 
až po zahájení prací, jsou naplněny podmínky odst. 4 (pro změny 4.6, 4.7, 4.8)  § 222 zákona č. 
134/2016 Sb. 

 
 Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky RTS a dle rozpočtu v SOD 
 předmětem VCP a MNP je provedení úprav viz samotné rozpočty a popis změn 

 

 

 
 
 
V Hlinsku pod Hostýnem dne …………………… …………………………………. 

                                                                                            xxxx 

 

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 
 Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a funkční 

řešení díla, dle názoru TDS, nelze tyto práce jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky. 
 Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního vý-

kazu výměr – vícepráce, méněpráce. 
 Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v sou-

ladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhoto-
vitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na 
realizaci stavby. 

 Změna množství realizovaných prací nemá vliv na smluvní termín dokončení,  ale má dopad 
na celkové náklady stavby, dochází ke zvýšení celkové ceny díla. 

 TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD. (dle názoru TDS není 
třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění). 

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 8 odsouhlasit. 

 

Ve Stěbořících dne …………………… …………………………………. 
 xxxx 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

Celkové náklady dle SOD vč. Dodatků č. 1, 2, 3, 4 13 351 474,66 15 354 195,86
VÍCEPRÁCE dle změnového listu č. 7 3 750,00 4 312,50
VÍCEPRÁCE dle změnového listu č. 8 32 429,00 37 293,35
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 13 387 653,66 15 395 801,71
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7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD) 
 Projektant v době zpracování realizační dokumentace, nemohl provést dokonalý stavebně tech-

nický průzkum, proto předpokládal stávající stav podle svých odborných zkušeností. Vše se 
však nedalo předvídat, proto skutečný stav bylo možné identifikovat převážně až při realizaci 
samotné stavby. 

 Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení pro dokončení 
akce je nezbytně nutné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto 
nebyly tedy ani součástí nabídkové ceny. Položky souvisejí s výše uvedenými pracemi dle jed-
notlivých oddílů realizované stavby.  

 Projektant po posouzení a kontrole výkazu výměr považuje požadavek zhotovitele za opráv-
něný.  

 Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně zpracoval úpravy Revizi projektové 
dokumentace případně výkazu výměr zahrnující nutné úpravy a opatření. 

 GP (AD) doporučuje ZL č. 8 schválit. 

V Kroměříži dne …………………… …………………………………. 
 xxxx 

  
 
 
8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové zvýšení ceny díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru 
INV (RZK). 

Návrh finančního krytí: Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu 
projektu schváleného v IZ č. 1740/100/02/21 na tuto akci. 

 

 
 
 
 

Ve Zlíně dne …………………… …………………………………. 
 xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1  položkové rozpočty změn  
4.6 Zakrytí instalací kuchyňské linky 
4.7 Odvětrání střechy  
4.8 Přívody pro pračku a sušičku 



Příloha č. 0119-23-P04

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
Rozpočet: 6
SO 02 - Dvorní budova

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SO 02 Dvorní budova

Díl:

1 ZL6-1 Zakrytí rozvodů pod linkou v 1.NP kpl 1,000 3 750,00 3 750,00 Kč

Celkem za SO 02 Dvorní budova 3 750,00

CELKEM 3 750,00

Položkový rozpočet 

Projekt :
Stavba : Zakrytí instalací kuchyňské linky



Příloha č. 0119-23-P04

ZMĚNA  č.: 7

Projekt: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
 Datum: 20.01.2023

Stavba: SO 02 - Dvorní budova

Zhotovitel: HLAVA-STAVBY s.r.o.

Předmět změny: Provedení odvětrání střechy SO02

Dotčené místo: SO 02

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: SoD

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: Ne

Dopad do ceny díla dle SOD: 5 000 Kč (bez DPH)

Změnu vyvolal:

Cena:

Přípočet 5 000,00 Kč

CENA  CELKEM 5 000,00 Kč

Objednatel

Přípočet



Příloha č. 0119-23-P04

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
Rozpočet: 7
SO 02 - Dvorní budova

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SO 02 Dvorní budova

Díl:

1 ZL7-1
Kompletní provedení vývrtu a osazení vetracích mřížek pro 

odvětrání střechy přístavby objektu SO 02
kus 5,000 1 000,00 5 000,00 Kč

Celkem za SO 02 Dvorní budova 5 000,00

CELKEM 5 000,00

Položkový rozpočet 

Projekt :
Stavba : Provedení odvětrání střechy SO02



Příloha č. 0119-23-P04

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
Rozpočet: 8
SO 02 - Dvorní budova

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SO 02 Dvorní budova

Díl:

1 ZL8-1 Demontáž stávající dlažby a obkladu HZS 6,000 400,00 2 400,00 Kč

2 ZL8-2 Vysekání drážek pro vodu a kanalizaci HZS 5,000 325,00 1 625,00 Kč

3 ZL8-3 Provedení rozvodů ZTI-vodovod a kanalizace kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 Kč

4

ZL8-4

Provedení rozvodů elektroinstalace-provrtání skrz zeď a napojení 

na zásuvku v sousední pokoji (ZHOTOVITEL upozorňuje, že dané 

řešení NENÍ VHODNÉ pro zapojení pračky a sušičky, které by měly 

mít vlastní jistič. Bude provedeno pouze jako umístění zásuvky v 

koupelně a je na zvážení a riziko zřizovatele, co do zásuvky 

zapojí)

kpl 1,000 3 300,00 3 300,00 Kč

5 ZL8-5 Zednické zapravení pro rozvodech vody a kanalizace m 5,000 250,00 1 250,00 Kč

6 ZL8-6 Montáž dlažby a obkladu, včetně napojení na stávající HZS 10,000 400,00 4 000,00 Kč

7 SoD-SO01-pol300 Dlaždice 30x30 m2 1,500 376,00 564,00 Kč

8 SoD-SO01-pol317 Obkladačka 30x60 m2 1,200 450,00 540,00 Kč

9 ZL8-7 Zakrytí a ochrana stávajících konstrukcí v průběhu prací kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 Kč

10 ZL8-8 Doprava apřesuny hmot kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 Kč

Celkem za SO 02 Dvorní budova 23 679,00

CELKEM 23 679,00

Položkový rozpočet 

Projekt :
Stavba : Přívody pro pračku a sušičku


