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Číslo smlouvy objednatele: 121/2017
Číslo smlouvy objednatele: 523/2017
Ev. č. VZ: 007111

Číslo smlouvy zhotovitele    

DODATEK Č .1 KE  SMLOUVĚ  O PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ   
II/413 Rybníky, průtah – DSP/PDPS, SP, IČ

______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

PIS PECHAL, s.r.o.
sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno IČO 02365952
zapsaná u KS v Brně oddíl C, vložka 81002
zastoupena:  Ing. Antonínem Pechalem, CSc.

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 23. 2. 2017 (dále jen
„Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku  č. 1.

Zdůvodnění
Nutnost vypracování následujících částí dokumentace, objektů, které nebyly v soutěži a ani v původní DÚR  z roku
2007:

- objekt propustek – rozšíření propustku včetně nových chodníkových říms;
- DIO vypracované odbornou firmou;
- úprava objízdných tras včetně zaměření a diagnostiky.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA  CELKEM  BE Z  DPH 837.600,- Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu 
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.
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Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní 
strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č.1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 25. 5. 2017 V Brně, dne ……………………

Ing. Antonín Pechal, CSc. Ing. Zdeněk Komůrka

Jednatel společnosti ředitel

PIS PECHAL, s.r.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Strana 2 (celkem 3)



II/413 Rybníky, průtah – DSP/PDPS, SP, IČ

Příloha č. 1                                            KALKULACE  CENY

Položka Cena v Kč bez DPH

Průzkumy a studie 

dendrologický průzkum

ověření existence a polohy inženýrských sítí

průzkum inženýrských sítí

hluková studie

výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu

geologický průzkum 

Průzkumy a studie celkem *

DSP/PDPS celkem

Soupis prací celkem

Inženýrská činnost celkem

Vícepráce dle Dodatku č. 1 

SO 141 – Rekonstrukce propustku km 0,424 70

SO 151 – DIO

SO 161 – Zesílení vozovky objízdných tras

       z toho práce ( 92 hod x 500,-)

       z toho podklad – polohopisné a výškopisné zaměření

z toho podklad – diagnostika vozovky

Vícepráce dle Dodatku č. 1 celkem 

CEN A  C ELKEM  BEZ  DPH

V Brně, dne 25. 5. 2017

Ing. Antonín Pechal, CSc.

Jednatel společnosti PIS PECHAL, s.r.o.
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