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Dodatek č. 4 
 

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a souboru 
staveb 

Název zakázky: 

A. „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová 
(P6626 v km 57,267, P6627 v km 57,797)“ 

B. „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová 
(P6629 v km 58,573, P6630 v km 59,632)“ 

C. „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová 
(P6631 v km 60,895; P6636 v km 65,006; P6641 v km 69,864)“ 

D. „Doplnění závor na přejezdu v km 57,975 (P6628) trati Moravská 
Třebová – Třebovice v Čechách“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

 (dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2431/2021 

ISPROFOND: 3273514800 

SUBSISPROFIN: 5533530011, 5533530012, 5533530005, 5533530023 

 

a 

 

STARMON s.r.o.  

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

IČO: 49285751,  DIČ: CZ49285751 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

spisová značka  C 4338 
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bank. spojení:xxx 

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci 

Korespondenční adresa:  
Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy:  V7/2021 

Dnešního dne uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 6. 2021 na zhotovení 
projektové dokumentace a souboru staveb se shora uvedeným názvem (dále jen „Dodatek“)  

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto 
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se dohodly na narovnání Ceny Díla, u které došlo ke špatnému zaokrouhlení 
v rámci uzavření Smlouvy. Správná Cena Díla činí 65 842 411,57 Kč. 

1.2 Na základě žádosti Zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy spočívající ve 
změny ceny Díla. 

1.3 Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby A č. 1, 2, stavby B č. 1, stavby C 

č. 1, 2, stavby D č. 1 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím 
souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele: 

Více práce  ........................................................................................................... 4 649 176,03 Kč 

Méně práce ........................................................................................................ - 5 575 678,75 Kč 

Původní Cena Díla  ............................................................................................. 65 842 411,57 Kč 

Změna Ceny Díla dle dodatku č. 4 ........................................................................ - 926 502,72 Kč 

Nová Cena Díla bez DPH .................................................................................... 64 915 908,85 Kč 

 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ, bod 3.3 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 
 
„3.3  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  64 915 908,85 Kč 

slovy:    šedesátčtyřimilionůdevětsetpatnácttisícdevětsetosm 

korun českých a osmdesátpět haléřů 

z toho: 

1) Cena díla pro stavbu 

„Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6626 
v km 57,267, P6627 v km 57,797)“ (dále též jen „stavba A“)  

bez DPH:    18 336 472,71 korun českých 

2) Cena díla pro stavbu 
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„Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6629 
v km 58,573, P6630 v km 59,632)“ (dále též jen „stavba B“)  

bez DPH:    14 548 358,65 korun českých 

3) Cena díla pro stavbu 

„Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6631 
v km 60,895; P6636 v km 65,006; P6641 v km 69,864)“ (dále též jen 
„stavba C“)  

bez DPH:    22 760 170,87 korun českých 

4) Cena díla pro stavbu 

„Doplnění závor na přejezdu v km 57,975 (P6628) trati Moravská 
Třebová – Třebovice v Čechách“ (dále též jen „stavba D“)  

bez DPH:    9 270 906,62 korun českých 

 

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně. 

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se 
samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení 
stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v  příloze 
č. 4 této Smlouvy.“ 

1.4 Dále se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění harmonogramu postupu prací. 
Důvodem níže uvedené úpravy termínu plnění je proces administrace vypořádání změnových 
listů.  

Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení lhůty pro dokončení 
prací do 31. 3. 2023. Na základě shora uvedeného se prodlužuje také celková lhůta pro 
provedení Díla do 31. 3. 2023. 

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení lhůty pro dokončení prací a 
lhůty pro provedení Díla nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani 
kompenzace, kromě zahrnutí dodatečných prací dle změnových listů stavby do vyúčtování. 

1.5 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách 
Smlouvy: 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odst. 3.8 

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odst. 3.8 zní nově 
takto: 

„3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 
této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen na část zahrnující 
zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím 
právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, 
provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu 
prací jsou následující: 

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy  

Celková lhůta pro provedení Díla činí do 31. 3. 2023 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel 
dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 
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Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 
č.146/2008 Sb. spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do 14 měsíců ode dne 

nabytí účinnosti Smlouvy, přičemž: 

a) část předmětu díla v rozsahu Projektová dokumentace pro stavební povolení k 
připomínkám bude dokončen a předán nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy 

b) část předmětu díla v rozsahu projektová dokumentace pro stavební povolení po 
zapracování připomínek, projektová dokumentace pro provádění stavby včetně 
podání žádosti o stavební povolení. Bude dokončeno a předáno nejpozději do 14 
měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. 

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové 
dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) 
činí do 31. 1. 2023  (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce 
a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a 
převzetí Díla).  

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 
49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti 
zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 
ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o 
zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace 

skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 31. 3. 2023. 

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 
2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.“  

 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU  

2.1 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. 

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla, která 

v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy. 

2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací, 
která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy. 

2.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata 
vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy. 
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Příloha: 

 Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla 

 Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací 

 

 

V Praze dne 3.3.2023     V Olomouci dne 22.2.2023 

 

 

 

………………………..........………….…………    ………………………….………………. 

Ing. Mojmír Nejezchleb      Ladislav Mikulecký 

náměstek GŘ pro modernizace dráhy    vedoucí střediska obchodu 

Správa železnic, státní organizace    STARMON s.r.o. 

na základě plné moci 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla 

Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru 
(AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a 
všeobecného objektu, a to samostatně pro stavby: 

Stavba A: „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6626 v km 57,267, 
P6627 v km 57,797)“ 

Stavba B: „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6629 v km 58,573, 

P6630 v km 59,632)“ 

Stavba C: „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6631 v km 60,895; 
P6636 v km 65,006; P6641 v km 69,864)“ 

Stavba D: „Doplnění závor na přejezdu v km 57,975 (P6628) trati Moravská Třebová – Třebovice 
v Čechách“ 

Do přílohy Smlouvy budou vloženy tabulky Rozpis Ceny Díla, pro jednotlivé stavby, předložené v 
nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 12 Výzvy. 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po 
celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 4 měsíce) v celkovém počtu 120 hodin. 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré 
náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v 
předpokládané době realizace Stavby. 

 

Ceny Díla - Rekapitulace 

 

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 64 915 908,85 Kč 

 

Z toho: 

Stavba A:  

„Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6626 v km 57,267, P6627 v km 
57,797)“ 

a) Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 1 237 000,- Kč 

- z toho cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 990 000,- Kč 

- z toho cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH  247 000,- 

Kč 

b) Smluvní cena za AD bez DPH  30 000,- Kč, tj. xxx,- Kč/hod 

c) Smluvní cena za RS bez DPH  17 069 472,71 Kč   
 

Stavba B:  



 

Strana 7 (celkem 8) 

 

„Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6629 v km 58,573, P6630 v km 

59,632)“ 

d) Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 975 000,- Kč 

- z toho cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 780 000,- Kč 

- z toho cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH  195 000,- 

Kč 

e) Smluvní cena za AD bez DPH  30 000,- Kč, tj. xxx,- Kč/hod 

f) Smluvní cena za RS bez DPH  13 543 358,65 Kč    
Stavba C:  

„Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6631 v km 60,895; P6636 v km 
65,006; P6641 v km 69,864)“ 

g) Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 1 612 000,- Kč 

- z toho cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 1 290 000,- Kč 

- z toho cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH  322 000,- 

Kč 

h) Smluvní cena za AD bez DPH  35 000,- Kč, tj. xxx,- Kč/hod 

i) Smluvní cena za RS bez DPH  21 113 170,87 Kč  
 

Stavba D: 

 „Doplnění závor na přejezdu v km 57,975 (P6628) trati Moravská Třebová – Třebovice v Čechách“ 

j) Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 623 000,- Kč 

- z toho cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 498 000,- Kč 

- z toho cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH  125 000,- 

Kč 

k) Smluvní cena za AD bez DPH  25 000,- Kč, tj. xxx,- Kč/hod 

Smluvní cena za RS bez DPH  8 622 906,62 Kč 
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Příloha č. 5 

Harmonogram postupu prací 

 

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3456816

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 54a6160f-ea53-4fb1-b148-fa2f4e81e2f1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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