
 Číslo smlouvy objednatele:  670-2020-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:   9/2020  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Černá Hora 

 
 

Dodatek č. 6 
 

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 670-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 9/2020 ze dne 
30. července 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. srpna 2020, dodatku č. 2 ze dne 2. listopadu 2021, 
dodatku č. 3 ze dne 21. února 2022, dodatku č. 4 ze dne 28. dubna 2022 a dodatku č. 5 ze dne 6. prosince 
2022, na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Černá Hora, 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „NOZ“), mezi smluvními stranami: 
 
 

Objednatelem: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo : Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Fakturační adresa : Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,                   
130 00 Praha – Žižkov 

Zastoupený : Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech jsou  oprávněni 
jednat: 

JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  

Ing. Vladislav Čípek, odborný rada pobočky Blansko  

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: +420 727 956 383 
+420 725 409 939 

E-mail : blansko.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 
a 
 

 

Zhotovitelem: EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti  

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti 
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, jednatel společnosti  

Telefon/Fax: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Třebíč 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ634709859 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 
19972 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 



 Číslo smlouvy objednatele:  670-2020-523101  
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Zhotovitel požádal dopisem ze dne 24. února 2023 o posunutí termínu dokončení a předání dílčích částí 
díla 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné 
podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami o z původního termínu 31. května 2023 na nový termín 31. října 2023 a dále dílčí 
části díla 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 z původního 
termínu 31. března 2024 na nový termín 31. srpna 2024. 
Důvodem pro posunutí termínů dokončení je složité projednávání navrženého plánu společných zařízení, 
kdy zhotovitel se zástupci městyse Černá Hora a sboru zástupců vlastníků půdy již potřetí upřesňoval 
požadavky na množství a umístění prvků plánu společných zařízení ke zpřístupnění pozemků 
a vodohospodářských popř. protierozních opatření v jednotlivých lokalitách v projektu. V současné době je 
nutné zadat inženýrsko-geologický průzkum, vyhodnotit zjištěný stav a připravit technickou dokumentaci 
pro kontrolu RDK.  
V průběhu zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Černá Hora požádal vlastník 
pozemků evidovaných na LV č. 532 pro obec a k. ú. Černá Hora o změnu obvodu komplexních 
pozemkových úprav. Obvod pozemkových úprav se rozšiřuje o pozemky p.č. 1661/83 a p.č. 1661/84 
a do položkového výkazu činností se vkládá nová dílčí část díla 3.4.6. Dokumentace dodatečné změny 
obvodu řešeného území včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků.  
Posun termínů výše citovaných částí díla odpovídá potřebné době  na zapracování podkladů do celkové 
dokumentace návrhu. 
Objednatel uznal uvedené, zhotovitelem neovlivnitelné důvody za opodstaněné a se změnou termínu 
dokončení a předání citovaných částí díla souhlasí.  
 
Celková cena díla se v důsledku uvedené změny navyšuje o hodnotu víceprací v celkové výši 116 640,00 
Kč bez DPH, tj.  141 134,40 Kč včetně DPH.  
 
Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  

 
Termíny dokončení výše citovaných dílčích částí díla jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je 

nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání: 

Čl. VI. odst. 6.1. nově zní: 
Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, a činí 2 377 040,00 Kč bez DPH (slovy: dvamilionytřistasedmdesátsedmtisíc-
čtyřicetkorun českých). 
Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 4. června 
2020, dodatkem číslo 2, číslo 3 a tímto dodatkem je navýšena o hodnotu víceprací, dodatkem číslo 3 je 
ponížena o hodnotu méněprací. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Položkový výkaz činností, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
Rekapitulace ceny: 

 
 
Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 670-2020-523101, č. smlouvy 
zhotovitele 9/2020 - Položkový výkaz činností. Úplné nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 
 
Ostatní ujednání smlouvy, ve znění jejich dodatků, se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 
 

Hlavní celek Cena (Kč)

Přípravné práce (Dílčí části 3.4.1. - 3.4.5.) 1 365 340,00

Návrhové práce (Dílčí části 3.5.1. - 3.5.3.) 892 200,00

Mapové dílo (Dílčí část 3.6.) 119 500,00

Celková cena díla bez DPH 2 377 040,00

DPH 21 % 499 178,40

Celková cena díla včetně DPH 2 876 218,40



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Černá Hora 

3/3 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 
 
 
 
 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 
 

V Brně dne: 6. 3. 2023 

 

 

 

V Třebíči dne: 3. 3. 2023 

 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj 
(objednatel) 
v z. JUDr. Jarmila Báčová 

Ing. Aleš Tůma 
jednatel 
EKOS T, spol. s r.o. 
(zhotovitel) 
 
 
 
 
 
 
Ing. Libor Sedláček 
jednatel 
EKOS T, spol. s r.o. 
(zhotovitel) 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: Ing. Marika Chválová 



 Příloha k dodatku č. 6 ke SoD č. smlouvy objednatele  670-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 9/2020

Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Černá Hora

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč)

Cena bez DPH

celkem v Kč)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 14 1 500,00 21 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000,00 10 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé 

porosty
ha 411 600,00 246 600,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 77 800,00 61 600,00

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lokalitách, kde se 

nepředpokládá směňování včetně dočasného označení 

lomových bodů

100 bm 520 500,00 260 000,00 30.11.2021

3.4.3.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 204 2 000,00 408 000,00 31.3.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 488 250,00 122 000,00 30.11.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 478 250,00 119 500,00 31.5.2022

3.4.6.
Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území 

včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků
ks 1 116 640,00 116 640,00 31.10.2023

1 365 340,00 31.10.2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 478 600,00 286 800,00

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 2)
ha 15 1 000,00 15 000,00

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 2)
ha 80 1 000,00 80 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 2)

100 bm 152 500,00 76 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 14 3 000,00 42 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 478 800,00 382 400,00 31.8.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 5 000,00 10 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

892 200,00

3.6. Mapové dílo ha 478 250,00 119 500,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

119 500,00

1 365 340,00

892 200,00

119 500,00

2 377 040,00

499 178,40

2 876 218,40

31.10.2023

3.5.i.a)

3.4.1. 28.2.2021

3.4.2.

30.6.2021

Celková cena díla včetně DPH v Kč

           Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč

           Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

           Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč




