
Harmonogram

HARMONOGRAM STAVBY:

SO 01 Rekonstrukce a modernizace

1 1: Zemní práce
2 3: Svislé a kompletní konstrukce
3 6: Úpravy povrchů, podlahy 
4 713: Izolace tepelné
5 721: Zdravotechnika 
6 733: Ústřední vytápění 
7 741: Elektroinstalace 
8 751: Vzduchotechnika
9 762: Konstrukce tesařské
10 763: Konstrukce suché výstavby
11 764: Konstrukce klempířské
12 765: Krytina skládaná
13 766: Výplně otvorů
14 771: Podlahy z dlaždic
15 776: Podlahy povlakové
16 781: Dokončovací práce - obklady
17 783: Dokončovací práce - nátěry
18 784: Dokončovací práce - malby a tapety
19 9: Bourání
20 997: Přesun sutě
21 998: Přesun hmot

SO 02 Bezbariérový výtah

1 1: Zemní práce
2 2: Zakládání
3 3: Svislé a kompletní konstrukce
4 4: Vodorovné konstrukce
5 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
6 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
7 712: Povlakové krytiny
8 741: Elektroinstalace - silnoproud
9 764: Konstrukce klempířské
10 9: Výtah
11 998: Přesun hmot

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

10 492 530,06

645 962,75 192 042,98 401 544,41 2 095 014,32 2 138 660,45 1 091 153,29

5/2024

2024

157 126,07 384 085,96 680 879,65 1 091 153,29 1 614 906,87
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