
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12.10.2022

1. Smluvní strany

Objednatel:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova, příspěvková organizace
,se sídlem: Merhautova 590/15, 613 00 Brno

zastoupený: PhDr. Marcelou Křivákovou, Ph.D., ředitelkou
lČ: 00638005

dále jen objednatel - na straně jedné

Zhotovitel:

Název:
se sídlem:
lČ:
zastoupený:

konekta výtahy, a.s.
cejl 825/20, 602 00 Brno
25347195
Ing. Ludmila Trojková - předsedkyně představenstva

dále jen zhotovitel - na straně druhé.

Mění se:

4. Termín a místo plnění
Termín plněni: 13.3.2023

5. Cena za dílo

Z důvodu vicepraci vyžádaných objednatelem a souvisejÍcÍch méněprací se cena za dílo zvyšuje o 127.170,-
KČ bez DPH.

5.1. Cena se sjednává na částku 1.247.650,- KČ bez DPH.

V Brně dne 13.2.2023 V Brně
dne 13.02.2023

PhDr. Marcelou Křivákovou, Ph.D.,
ředitelkou

dodavatel
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Č. 1 ZE DNE 9.2.2023 ' ZL-01

Název stavby:

Místo stavby:

Objednatel:
(Stavebník)

Zhotovitel:

SOD Č.:

výměna osobního výtahu dm Lipová

Lipová 231/16, 602 00 Brno - Pisárky

Střed ni zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova,
příspěvková organizace, Merhautova 590/15, 613 00, Brno

konekta výtahy, a.s., cejl 82Y20, 602 00 Brno

12.10.2022

Název změny: Výměna zasklení stávajIcI prosklené stěny výtahové šachty

Navrhovatel změny: KONEKTA výtahy, a.s., cejl 825R0, 602 00 Brno

Místo vybourání stávajÍcÍ prosklené stěny výtahové Šachty a výměny za
sád rokartonovou pInou konstrukci bude stávajÍcÍ ocelový rám z vnitřní strany
vyztužený přídavným ocelovým profilem a výplňové drátosklo bude nahrazeno
bezpečnostním lepeným mléčným sklem.
stávající ocelová konstrukce rámů bude vybroušena a opatřena novým nátěrem v

Popis zmeny' barvě modré - od povÍdajÍcÍ barvě výtahového portálu - RAL 5003. Ocelové výztuhy

představujÍcÍ svislé ocelové T profily, kotvené do železobetonových průvlaků, budou
opatřeny základním korozivním nátěrem a finálním nátěrem v barvě RAL 5003.
Zpětné zaskleni bezpečnostním lepeným sklem ti. 8 mm bude provedeno vlepením
do silikonu.

Náhrada stávajÍcÍ prosklené stěny výtahové šachty, zasklené drátosklem, za
sádrokartonovou plnou konstrukci byla v SOD navržena z důvodu nevyhovujÍcÍch
bezpečnostních parametrů drátoskla, jako výplně otvorů do výtahové šachty.
Objednatel po zváženi zachování původ ního rázu památkově významné stavby
požaduje zachováni prosklené stěny šachty upravené tak, aby odpovídala

Oduvodneni zmeny: požadova ným bezpečnostním parametrům.

Na základě statického výpočtu ze dne 17.1.2023 byla ověřena únosnost stávajÍcÍ
ocelové konstrukce rámu a bylo navržené zesÍĹenÍ ocelové konstrukce svislým t
profilem. Zpětné zasklení bude provedeno bezpečnostním lepeným sklem ti. 8 mm v
neprůhledné - mléčné úpravě.

v projektové dokumentaci pro vydáni stavebního povolenI se nepočítalo s výměnou
Posouzeni změny: zasklené části stěny výtahové šachty za plný sádroka rton. Navržená změna - tedy
(Autorský dozor) zachování původního vzhledu prosklené stěny reflektuje schválenou projektovou

dokumentaci stavby.

Dopady změny:

Doložené přIlohy:

- na časový plán stavby: ANO - posun terminu dokončeni na 13.3.2023

- na cenu stavby: ANO - vícepráce - navýšení ceny o 196.650,-KČ bez DPH
(demontáž skla, nátěra zesňenIOK, montáž
bezpečnostního skla) l méněpráce - snížení ceny o
69.480,-KČ bez DPH (sádrokartonová plná stěna)
Jedná se o navýšení ceny stavby o 127.170,-KČ bez DPH

- na kvalitu stavby: NE - z pohledu konstrukčního, ANO - pozitivní- z pohledu
zachování výrazu - hodnoty stavby

- projektovou dokumentaci: NE - je úvaZová no se zachováním prosklení

Cenová nabíd ka
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Za zhotovitele: jaroslav Dvořáček

V Brníš dne' podpis

Za objednatele: PhOr. Marcelou Křivákovou, Ph.O.

V Brně dne'

Za autorský dozor stavby

V Brně dne'

Za technick

V Brně dne
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