


 


1. Město Aš

Sídlo: 			Kamenná 52, 352 01 Aš
IČ:                 		00253901
DIČ                    	CZ00253901
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s., Aš, č. ú. 13371337/0300
Zastoupené:		Vítězslavem Kokořem, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

a


2.                      RMC STAVBY s.r.o.

sídlo: 			Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb
IČ:                    		29156033
DIČ: 			CZ29156033 	
bankovní spojení:          xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:                     xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:                     Marian Caran - jednatel 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka  27357

 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku a za podmínek dále uvedených, tento 


Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 0084/2022/OSM 

na akci „Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš“
(dále jen „Dodatek č.2“)




ÚVODNÍ USTANOVENÍ

[bookmark: _Hlk85032854]Zhotovitel je vítězem poptávkového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš“ zahájeného dne 3.11.2021. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím RM č. RM 3.1.2022 č. usnesení  01/05/22.
.
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 26.01.2022 Smlouvu na „Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš“. Tato smlouva má číslo 0084/2022/OSM. 
I. 


I.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
II. 

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě jsou tyto vícepráce a méněpráce :

- Změna podlahových krytin
	-	 Provedení změny podlahových krytin       
- Změna stropních podhledů v hernách
-	 Provedení změny sádrokartonových stropních podhledů za podhledy akustické                                                                                                                                                 -	 doplnění rozvodů vzduchotechniky a zdravotechniky o krycí sádrokartonový kastlík                                                                                                                                    -	Doplnění sádrokartonových podhledů v provozních částech mateřské školy dle projektové dokumentace  
-	Zrušení vnitřní závěsné kolejnice pro instalaci závěsu (členění místností na jednotlivé sektory)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Oprava odvodnění dešťových vod, instalace jímky   
-	Provedení opravy části venkovní dešťové kanalizace - propadlý úsek na JZ rohu budovy                                                                                                                                                - 	změna provádění výkopových prací při instalaci jímky na dešťovou vodu                                                                                                                                    -	Odpočet nerealizovaných zemních prací při pokládce vnitřní kanalizace        

- Úprava nik pro vestavné lednice, odstranění plísní 
-	 Nové vyzdění nik v m.č. 1.01 a 2.01                                                                                                                                                                                                              -	 Odstranění zabudovaných plísní v 1.NP       

- Obnova nátěru zábradlí, doplnění dveří o panikové kování, výměna okenních tabulek
 	-	Doplnění antipanikových zámků do únikových dveří dle PBŘ                                                                                                                                                                                                          	-	Provedení oprav nátěrů ocelového zábradlí na vnitřních schodištích                                                                                                                                                          	-	Provedení nátěrových hydroizolací ve společných toaletách a koupelnách                                                                                                                                                 	-	Provedení výměny okenních tabulek v m.č. 0.13, 0.19        
                                                                                                                                                                                   
Jednotlivé položky za více a méněpráce jsou obsaženy ve změnových listech ZL07a, ZL07b, ZL08a, ZL08b, ZL09a, ZL09b,  ZL10a, ZL11a, které tvoří Přílohu 1,  která je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 smlouvy.
    
II. 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1 Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:  
Dokončení stavebních prací						28.02.2023 
Předání a převzetí stavby 							28.02.2023
 
2.2 Místem plnění a předání ukončeného díla je objekt Mateřské školy Neumannova 2560, 352 01 Aš .

III.
CENA DÍLA
III. 
3.1 V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla cena sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny Zhotovitele za provedení díla včetně rozsahu předmětu tohoto Dodatku č.2 ve výši:

	

	Cena bez DPH
(a)
	DPH 21%
(b)
	Celková  cena včetně DPH
(c)=(a)+(b)

	Původní smlouva
	30 500 000,00 Kč
	6 405 000,00 Kč
	36 905 000,00 Kč

	Dodatek č.1
	      1 050 852,40 Kč
	   220 679,00 Kč
	  1 271 531,40 Kč

	Dodatek č.2
	      2 437 387,38 Kč
	     578 875,04 Kč
	    3 335 422,84 Kč

	Cena celkem 
	    33 988 239,78 Kč
	  7 137 530,35 Kč
	  41 125 770,13 Kč


3.2 Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná se započetím veškerých předpokládaných nákladů, prací, rizik a zisku zhotovitele a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy.

IV.
 PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1	Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla.  Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení Díla bude hrazena Objednatelem průběžně, a to na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předaných Objednateli. 

4.2	Objednatel může pozdržet dílčí platbu, dokud neobdrží bankovní záruku za odstranění vad podle článku IX. této smlouvy. 

4.3	Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Do 15 (patnácti) dnů po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude Zhotovitelem vystavena a Objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení Díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.

4.4	Faktura musí obsahovat text:

-	„Fakturujeme Vám v rámci projektu "Energetické úspory pro budovu MŠ Neumannova Aš" registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011568, který je spolufinancován z programu 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 5, specifický cíl 5.1:  Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, aktivita 5.1. b), 121. výzva OPŽP" 
(Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, instalace fotovoltaického systému).
-	"Fakturujeme Vám v rámci projektu "Energetické úspory pro budovu MŠ Neumannova Aš - Výměna kotle" registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012847, který je spolufinancován z programu 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 5, specifický cíl 5.1:  Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, aktivita 5.1. b), 146. výzva OPŽP"  (Výměna zdroje vytápění - nové plynové kondenzační kotle).
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V.
               ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5 
5.1 Ostatní ustanovení SOD č. 0084/2022/OSM jsou nedotčena a tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
5.2 Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
5.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
5.4 V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto Dodatku č.2 SOD č. 0084/2022/OSM. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 102/23 ze dne 27.02.2023 
5.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři originály obdrží objednatel a jeden originál obdrží zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
5.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem. 





 …………………………………………….				…………………………..
           Za objednatele:                                                             		  Za zhotovitele: 

Vítězslav Kokoř						Marian Caran
           	Starosta města Aš					    jednatel RMC STAVBY s.r.o.
    





Za věcnou správnost :


       	

Příloha č. 1 – Změnové listy ZL07a, ZL07b, ZL08a, ZL08b, ZL09a, ZL09b,  ZL10a, ZL11a
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