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Název akce „Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště-oprava kotelny“ 
 

Z m ě n o v ý   l i s t 
číslo: ZL 01 

 
1. Objekt a oddíl stavby: Kotelna – zdravotně - technické instalace, vytápění   
2. Zpracovatel změnového listu: PaPP, spol. s r.o., Za Tratí 1154, Uh. Hradiště 
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1. kontrolní den: (běžný)    č. 2,3        ze dne:  25.7.; 1.8.2016        
3.2.  položkový rozpočet 
3.2   vyjádření projektanta Ing. Navrátila Richarda 

___________________________________________________________________ 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
Příčiny změny, zdůvodnění 

4.1 Při vypouštění vody ze systému ÚT bylo zjištěno zatečení vody pod stropem z kotelny kolem 
podlahové vpusti z důvodu popraskané izolace kolem vpusti. Vpusť bude vysekána, nahrazena novou 
se suchou zápachovou uzávěrkou a doizolována vhodnou izolací, např. Mapei. 

4.2    Při realizaci bylo zjištěno, že el. bojler 125 litrů ve III. NP, WC dívky, není v rozpočtu. Baterie        
u bojleru nejde ovládat-stržené závity. Bojler i baterie budou dodány a namontovány. 

4.3 Projektová dokumentace řešila v rámci rekonstrukce kotelnu - při realizaci bylo zjištěno, že 
stávající termostatické ventily a šroubení neodpovídají požadavkům na vyregulování jednotlivých těles- 
ventily nemají předregulaci a šroubení nemá možnost uzavření a tedy odstavení jednotlivých těles 
v případě potřeby opravy. Po konzultaci s odbornou firmou a projektantem bylo konstatováno, že je tedy 
nezbytné realizovat osazení novými termostatickými ventily s předregulací a uzavíratelným šroubením. 
Viz vyjádření projektanta. 
 
4.4 Dle zkušeností z minulých topných sezon byla nedotápěna učebna č.334, 221, 222, 224, 229. 
Stávající tělesa budou demontována a nahrazena výkonnějšími. 
 
4.5 Při realizaci byla zhotovitelem navržena vhodnější úprava povrchu kotelny. Úspora -5 583,86.- 
 
 5. Přiložené podklady k návrhu změny: 

5.1. kontrolní den: (běžný)    č. 2,3        ze dne:  25.7.; 1.8.2016        
5.2. položkový rozpočet (příloha č. 2) – zpracovatel - PaPP, spol. s.r.o Uh Hradiště 
5.3. vyjádření projektanta Ing. Navrátila Richarda 

6. Stanovisko zhotovitele stavby: 
Uvedené dodávky a práce jsou pro zhotovitele vícepráce (respektive méněpráce), které byly 

zjištěny až při realizaci díla a které nebylo možné při zpracování cenové nabídky veřejné zakázky pro 
realizaci celé akce předpokládat. Zhotovitel v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo provede realizaci 
Změnového listu až po jeho odsouhlasení objednatelem, což bude mít vliv na konečný termín 
dokončení akce, tj. 4. 9. 2016. 

 

Datum: 08. 08. 2016 

 
 
 ____________________ 
 Ing.  Josef Caudr  
 výrobní ředitel  
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7. Rekapitulace nákladů 
 

Popis položek Kč (bez DPH)  
ÚSPORA v rámci řešené změny - 5583,86 
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny 226681,74 
POTŘEBA ZDROJŮ na vyřešení změny 221097,88 

8. Stanovisko generálního projektanta: 
Projektová dokumentace byla zpracována na základě definovaného zadání – vícepráce byly 

zjištěny v průběhu realizace 
 
Datum: 08. 08. 2016 

 
 
 
 
 
 

 ____________________ 
 Josef Trčka 
 projektant 
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9. Stanovisko TDS: 
Výše uvedená změna byla projednána s objednatelem, zhotovitelem a projektantem. Změna byla 
posouzena jako nutná pro bezvadné a bezpečné provedení díla. 

9.1.  Uvedenými změnami dochází ke změně rozsahu provádění tak, aby byly dodrženy technické 
parametry a užitné vlastnosti navržené a projektem specifikované stavby. 

TDS provedl kontrolu cenové nabídky zhotovitele – položkový rozpočet víceprací (stavební 
práce, výměna regulačních ventilů, topných těles včetně instalace) 

9.2. Zvýšené množství realizovaných prací bude mít vliv na konečný termín dokončení akce                  
a rovněž má dopad na celkové náklady akce. 

9.3. Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla a jsou nutné k jeho kompletnímu 
dokončení.  Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace. 

9.4.  Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS 
konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve 
skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací 
dokumentace.  

9.5.. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasení změnového listu: 
Na uvedené dodatečné stavební práce bude použito odlišného postupu při zadání zakázky 

malého rozsahu, s odkazem na příslušnou směrnici KU ZK. Tento případ umožňuje v případech 
zvláštního zřetele u zakázek malého rozsahu schválit přímo uzavření smlouvy s konkrétním 
dodavatelem, event. dodatku ke Smlouvě o dílo. 
TDS vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuje investorovi tento ZL č.1 odsouhlasit. 

 
Datum: 08. 08. 2016 

 
 

 
 ____________________ 
 Ing. Jindřich Navrátil 

 TDS akce 
 
10. Stanovisko objednatele díla: 

Objednatel bere na vědomí Změnový list č. 1, z technického a věcného hlediska souhlasí 
s realizací prací. Změna ceny díla bude realizována formou dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. 
Cenové navýšení díla nabývá účinnosti podepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 

 
Datum: 09. 08. 2016 

 
 
 
 

 ____________________ 
 Ing. Jiří Durďák 
 ředitel školy 


