
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 
 

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky 
 

„Ubytování matky s dětmi II.“ 
 
 
 

  
 
1. Objednatel 

 
Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice 
zastoupený:     Mgr. et Mgr. Bc. Josefem Michálkem, ředitelem 
se sídlem:     Černovice, Jirákova 285, PSČ 394 94 
IČO:      70844348 
plátce DPH:    NE 
bankovní spojení:    Česká národní banka 
číslo účtu:    4737261/0710 
ID datové schránky:   84y8f2e 
 
kontaktní osoba ve věcech provádění stavby: 
Bc. Stanislava Štroufová, hospodářka 
telefon:     +420 565 492 201 
e-mail:      s.stroufova@vucernovice.cz  
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
Auböck s.r.o. 
zastoupená:     Ing. Janem Vilánkem, jednatelem 
se sídlem:    Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 
IČO:      26089785 
DIČ:      CZ26089785 
plátce DPH:    ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. 
C 13372 
bankovní spojení (číslo účtu): UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  

č. ú. 1387359652/2700 
kontaktní osoba:    Ing. Jan Vilánek, jednatel 
telefon:     +420 380 731 187 
e-mail:     office@auboeck.cz 
ID datové schránky:   2x9n6mw 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
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3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 19 Smlouvy o dílo, uzavřené mezi Smluvními stranami 
na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Ubytování matky s dětmi II.“, 
(dále též „Smlouva“), dohodly na tomto znění dodatku č. 5 ke Smlouvě (dále též „Dodatek“). 
 

4. Klasifikace změn Smlouvy dle tohoto Dodatku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je obsažena v čl. III tohoto 
Dodatku. 
 

 
  

 
5. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly na prodloužení Termínu pro 

dokončení stavebních prací dle odst. 51.3 Smlouvy, a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona 
s odkazem na odst. 20 Smlouvy, v němž Objednatel avizoval, v jakých případech může přistoupit 
k přiměřenému prodloužení termínů pro realizaci Díla. 
 
K prodloužení Termínu pro dokončení stavebních prací došlo z následujících důvodů: 
 

 z důvodu opožděného zahájení dodávky zdícího materiálu a zároveň z důvodu 
chybějícího materiálu na stavebním trhu, 
 
V průběhu realizace Díla došlo ke zpoždění se zahájením dodávky zdícího materiálu 
(cihla 38 – materiál pro nosné konstrukce) a v důsledku této nepředvídatelné 
a nepřekonatelné překážky došlo ke zpoždění s realizací Díla v délce 18 kalendářních 
dnů oproti harmonogramu provádění prací na Díle. 
 

 z důvodu opožděné a dočasně přerušované dodávky zdiva v průběhu výstavby, 
 
V průběhu realizace Díla došlo ke zpoždění s ukončením návozu zdícího materiálu 
a důsledku této nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky došlo ke zpoždění 
s realizací Díla (vyzdívání zděných konstrukcí) v délce 29 kalendářních dnů oproti 
harmonogramu provádění prací na Díle. 
 

 z důvodu výskytu nevyhovujících klimatických podmínek, které vedly k přerušení 
stavebních prací.  
 
V průběhu realizace Díla došlo k přerušení provádění stavebních prací z důvodu 
nevyhovujících klimatických podmínek pro realizaci Díla ve smyslu odst. 20 Smlouvy 
v délce trvání 55 kalendářních dnů. V důsledku přerušení provádění stavebních prací 
došlo ke zpoždění s realizací Díla právě v délce 55 kalendářních dnů. 

  
Navzdory tomu, že celkové zpoždění při realizaci Díla z výše uvedených důvodů dosáhlo celkem 
102 kalendářních dnů, Zhotoviteli se podařilo délku zpoždění významně zkrátit. Proto je na 
základě tohoto Dodatku ke Smlouvě prováděno prodloužení Termínu pro dokončení stavebních 
prací dle odst. 51.3 Smlouvy pouze o 51 kalendářních dnů. 
 
Nutno zdůraznit, že výše uvedená zpoždění v průběhu realizace Díla nemohly Smluvní strany (ani 
Objednatel jednající s náležitou péčí) předvídat a prodloužení Termínu pro dokončení stavebních 
prací je objektivně odůvodněno a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny 
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závazku v podobě prodloužení Termínu pro dokončení stavebních prací rovněž nepřekročí 50 % 
původní hodnoty závazku, přičemž pokud bylo provedeno více změn, považuje se za rozhodný 
součet hodnoty všech změn provedených podle tohoto ustanovení § 222 odst. 6 zákona. Rovněž 
platí, že celkový cenový nárůst související se změnami provedenými podle § 222 odst. 5 a 6 
zákona při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto 
změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

 
 

  
 
6. Na základě tohoto Dodatku ke Smlouvě dochází ke změně odst. 51.3 Smlouvy. Smluvní strany se 

proto dohodly na zrušení dosavadního znění odst. 51.3 Smlouvy a jeho nahrazení ustanovením 
v následujícím znění: 
 
„51.3 Termín pro dokončení stavebních prací: do 475 kalendářních dnů od zahájení 
stavebních prací;“ 
 
(Ve Smlouvě byl uveden Termín pro dokončení stavebních prací do 14 měsíců od zahájení 
stavebních prací. Vzhledem k tomu, že k zahájení stavebních prací došlo dne 10.01.2022, 
konec čtrnáctiměsíční lhůty připadal na 10.03.2023. Zhotovitel měl tedy dokončit 
stavební práce dle Smlouvy ve lhůtě 424 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací. 
Na základě tohoto Dodatku ke Smlouvě dochází k prodloužení této lhůty o 51 
kalendářních dnů, což ve výsledku znamená, že Zhotovitel je povinen dokončit stavební 
práce ve lhůtě 475 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací, což je 30. 4. 2023. 
Termín pro předání a převzetí dokončeného díla dle Smlouvy o dílo bude do 15 dnů od 
dokončení stavebních prací tj, do 15. 5. 2023.) 
 

7. Výše uvedená změna nemá vliv na jiné termíny plnění dle Smlouvy, než je Termín dokončení 
stavebních prací dle odst. 51.3 Smlouvy, ani na Cenu Díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 až 
4 ke Smlouvě. 
 
 
 

  
 
8. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4 ke Smlouvě nejsou uzavřením tohoto 

Dodatku dotčena. 
 

9. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
 

10. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží dvě (2) 
vyhotovení. 

 
11. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu 

a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné 
zastupovat Smluvní strany své podpisy. 
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PODPISY SMLUVNÍCH STRAN: 
 
 
V Černovicích dne ____________   V Boršově nad Vltavou dne ____________ 
 
 
 
 
 
____________________________________  _____________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, ředitel   Ing. Jan Vilánek, jednatel 
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