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Registr smluv:
Dohoda o rozvázání smlouvy o dílo

a o vypořádání s tím souvisících nároků
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Smluvní strany:

město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice,
IČ: 00303038
(dále jen „objednatel44),
jenž je zastoupen starostou Ing. Pavlem Kubou, 

a

EUROGEMA CZ, a.s.,
Blanická 917/19, 779 00 Olomouc - Hodolany,
IČ: 26801001 
(dále jen „zhotovitel44),
jenž je zastoupen předsedou představenstva Ing. Milanem Válkem,

uzavírají následující dohodu o rozvázání smlouvy o dílo „Městská knihovna Mohelnice44, 
která byla smluvními stranami uzavřena dne 23. 4. 2021 a následně doplněna dodatky č. 1 ze 
dne 23. 4. 2021, ě. 2 ze dne 8. 10. 2021 a č. 3 ze dne 7. 12. 2021 (dále jen „smlouva44):

I.

1. Smlouvou se zhotovitel zavázal realizovat pro objednatele dílo (stavbu) „Městská 
knihovna Mohelnice44, které mělo být dokončeno do 22. 3. 2023. Shora označenými třemi 
smluvními dodatky bylo reagováno zejména na zjištění proti původní stavební 
dokumentaci odchylných geologických vrstev, z kteréhožto důvodu bylo třeba pozměnit 
zakládání stavby s ohledem na riziko, že při původně projektovaném způsobu zakládání 
by mohlo dojít k částečné destrukci přilehlého objektu Městského úřadu Mohelnice se 
všemi potenciálními důsledky s tím spojenými.

2. Zhotovitel své plnění na díle fakticky ukončil 18.10.2022 zastavením veškerých prací a 
jeho opuštěním, na plnění dalších závazků z kontrolních dnů rezignoval, kontrolních dnů 
se nezúčastňoval.

3. Od uzavření smlouvy do data uzavření této dohody, resp. do faktického ukončení plnění 
zhotovitele na díle opuštěním staveniště (viz záznam ve stavebním deníku ze dne 
18.10.2022) bylo zhotovitelem na díle realizováno plnění v rozsahu uvedeném ve 
zjišťovacích protokolech, jež jsou přílohami k fakturaci jednotlivých částí díla. Veškerá 
tato dílčí plnění zhotovitele na díle byla zhotoviteli dle jeho vyúčtování řádně proplacena 
objednatelem; ve vztahu k reálnému plnění zhotovitele na díle nemají smluvní strany 
mezi sebou žádné nevypořádané finanční závazky po splatnosti.

4. Nesplněním smluvních závazků zhotovitele ze smlouvy potvrzovaným touto dohodou 
dochází k významné újmě na straně objednatele, jestliže dílo jek datu uzavření této



dohody v již zhruba ročním časovém skluzu, jeho dokončení, resp. nová realizace, je 
podmíněno novým zadávacím řízením veřejné zakázky a vysoutěžením nového 
zhotovitele, přičemž lze s úspěchem předpokládat podstatné zvýšení ceny takové zakázky 
v důsledku enormního nárůstu cen všech vstupů proti smlouvou sjednané ceně díla, což 
zároveň znamená další časový skluz proti původně sjednanému termínu dokončení díla. 
Zároveň je otazné, zda vůbec a za jakých podmínek převezme nový zhotovitel plnění 
zhotovitele v nedokončeném stavu odolávajícím aktuálně již zhruba rok vnějším vlivům 
bez jakékoli ochrany před nimi a zda za ně v souvislosti s pozdějším dokončením díla 
přijme záruky.

II.

1. Ke kompenzaci veškerých újem, jež objednateli neplněním zhotovitele ze smlouvy a též 
uzavřením této dohody vznikly, vznikají a v budoucnosti ještě nepochybně vzniknou, 
poskytuje zhotovitel objednateli v souladu s předsmluvními ústními ujednáními 
předcházejícími uzavření této dohody následující odškodnění (finanční a věcné 
kompenzace újem na straně objednatele):

a) Zhotovitel již uhradil objednateli částku 2.100.000,- Kč (slovy dva miliony jedno sto 
tisíc korun českých) jako finanční plnění na odškodné převodem na bankovní účet 
objednatele vedený u České spořitelny, a.s., č. 19-1905690389/0800, s variabilním 
symbolem 26801001, aniž by tato částka byla účtována zvláštním dokladem 
(fakturována); objednatel podpisem svého statutárního zástupce připojeným pod touto 
dohodou současně osvědčuje, že toto finanční plnění bylo v plné výši připsáno na výše 
uvedený bankovní účet objednatele dnem 7.3.2023.

b) Zhotovitel protokolárně předal objednateli (v zastoupení objednatele převzal technický
dozor stavby  dne 7.3.2023 dosud nezpracovanou pro plnění díla 
stavební ocel uloženou ke dni uzavření této dohody na staveništi, a to v množství (o 
hmotnosti) a struktuře uvedené v příloze č. 1 „Soupis stavební oceli kompenzující jako 
věcné plnění na odškodné újmy města Mohelnice z rozvázání smlouvy o dílo ze dne 
23.4.2021“ této dohody. Pro účely této dohody se cena tohoto věcného plnění 
zhotovitele na kompenzaci újem (na odškodnění) objednatele sjednává ve výši 
2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) jako cena smluvní.

2. Zhotovitel předal objednateli (z toho částečně prostřednictvím Architektonické kanceláře 
Burian - Křivinka s.r.o.) úplnou dokumentaci skutečného provedení díla do stavu 
zhotovitelem reálně dokončeného a stejně tak úplnou dokumentaci (výrobní výkresy) 
armování všech již na staveništi realizovaných železobetonových konstrukcí, přičemž 
platí - zhotovitel to bezvýhradně potvrzuje podpisem svého statutárního zástupce 
připojeným pod touto dohodou, že takto zpracovaná a upravená dokumentace již byla 
objednatelem uhrazena jako součást jeho finančních plnění konstatovaných v ust. čl. I 
odst. 3 této dohody.

3. Zhotovitel protokolárně předal objednateli v předávacím protokolu specifikované 
kompletní zařízení staveniště, jak se nachází na místě samém (na pozemku pare. č. 42 
v kat. úz. Mohelnice) ke dni uzavření této dohody, přičemž platí - zhotovitel to 
bezvýhradně potvrzuje podpisem svého statutárního zástupce připojeným pod touto



dohodou, že předané zařízení staveniště již bylo objednatelem uhrazeno jako součást jeho 
finančních plnění konstatovaných v ust. čl. I odst. 3 této dohody.

4. Smluvní strany podpisy svých statutárních zástupců připojenými pod touto dohodou 
současně potvrzují, že bezprostředně před uzavřením této dohody zhotovitel předal a 
objednatel bez jakýchkoli výhrad ke kvalitě nedokončeného (resp. dokončeného pouze do 
stavu dosaženého ke dni uzavření této dohody) díla (plnění zhotovitele ze smlouvy) 
převzal nedokončené dílo a staveniště ve stavu nacházejícím se k okamžiku jeho 
protokolárního předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Součástí zde uvedeného 
protokolárního předání a převzetí bylo též předání a převzetí stavebních deníků vedených 
zhotovitelem od počátku jeho plnění na díle do dne uzavření této dohody. Platí - smluvní 
strany si takto výslovně sjednaly, že veškerý movitý majetek zhotovitele nacházející se 
k okamžiku převzetí staveniště s nedokončeným dílem objednatelem je zhotovitelem tam 
zanechaným a neodklizeným odpadem, s nímž je objednatel oprávněn bez jakýchkoli 
omezení naložit dle svého uvážení, a to včetně jeho hospodářského využití, je-li k tomu 
takový majetek způsobilý. Okamžikem převzetí staveniště přechází na objednatele 
povinnost jeho řádného zajištění a ostrahy a též nebezpečí škody na nedokončeném díle.

5. Počínaje okamžikem rozvázání smlouvy (viz ust. čl. III této dohody) není objednatel 
oprávněn uplatnit své nároky z bankovní záruky sjednané v ust. čl. IX smlouvy a vydané 
Raiffeisenbank a.s. dne 28.4.2021 pod č. 210777 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 
9.1.2023. Pokud by objednatel předmětnou bankovní záruku využil neoprávněně, 
odpovídá zhotoviteli za veškeré újmy tím zhotoviteli vzniklé.

III.

Smlouva o dílo „Městská knihovna Mohelnice44, která byla smluvními stranami uzavřena 
dne 23.4.2021 a následně doplněna dodatky č. 1 ze dne 23.4.2021, č. 2 ze dne 8.10.2021 a č. 3 
ze dne 7.12.2021, se dohodou smluvních stran rozvazuje od O.00 hod. kalendářního dne 
bezprostředně následujícího po dni uzavření této dohody, týmž okamžikem považují a 
prohlašují smluvní strany veškeré své vzájemné nároky založené smlouvou za s konečnou 
platností vypořádané.

IV.

Uzavření dohody o rozvázání smlouvy o dílo a o vypořádání s tím souvisejících nároků ve 
věci stavby „Městská knihovna Mohelnice44 mezi městem Mohelnice a společností 
EUROGEMA CZ a.s. bylo schváleno Zastupitelstvem města Mohelnice na jeho 4. veřejném 
zasedání konaném dne 15.2.2023 usnesením č. 81/4/ZM/2023.

V.

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem připojení podpisů statutárních zástupců obou 
smluvních stran označených v záhlaví této dohody, resp. dnem podpisu toho, jenž svůj 
podpis připojí později.

2. Smluvním stranám je známo, že tato dohoda nabude účinnosti uveřejněním v registru 
smluv poté, co celý (úplný) její obsah bude v souladu s úpravou zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů uveřejněn. Objednatel se zavazuje zajistit



takovéto uveřejnění bezodkladně po uzavření této dohody a o splnění tohoto závazku 
zhotovitele též bezodkladně informovat. Smluvní strany v těchto souvislostech prohlašují, 
že v této dohodě není obsaženo žádné ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního 
tajemství.

VI.

1. Jakékoli změny či dodatky této dohody musí mít písemnou formu a být podepsány 
statutárními zástupci smluvních stran, jinak jsou neplatné. Pro jejich schvalování, platnost 
i účinnost se použijí ust. čl. IV a čl. V této dohody přiměřeně.

2. Tato dohoda se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž smluvní strany obdrží po dvou.

3. Smluvní strany po přečtení prohlašují a níže připojenými podpisy svých statutárních 
zástupců potvrzují, že tato dohoda je skutečným projevem jejich vůle pravé, svobodné a 
vážné, že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z 
nich a že odpovídá pravdivým skutečnostem známým smluvním stranám k okamžiku 
připojení podpisů jejich statutárních zástupců.

V Mohelnici dne 7. 3. 2023

Ing. Pavel Kuba 
starosta

zhotovitel:
EUROGEMA CZ, a.s.

Příloha č. 1: Soupis stavební oceli kompenzující jako věcné plnění na odškodné újmy města 
Mohelnice z rozvázání smlouvy o dílo ze dne 23.4.2021


