
DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. D 0003/20 ze dne 26. 2. 2020 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený dle § 1746 a odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
Smluvní strany

I. Povodí Odry, státní podnik 

Zastoupený:

Ing. Jiřím Tkáčem, generálním ředitelem
Se sídlem:

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 70126
IČO:


70890021
DIČ:


CZ70890021
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 

97104761/0100
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:  Ing. Patrik Banot, vedoucí technického úseku

     Ing. Petr Magnusek, investiční referent, TDI, autorizovaná osoba

     Ing. Lumír Peterek, vedoucí VHP Vodní díla
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. AXIV 584    
Číslo smlouvy:
D 0003/20
(dále jen „Objednatel“)
a

II. PORR a.s.
Zastoupená: 
xxx, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., oblast Morava a xxx, ekonomem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblast Morava
Se sídlem: 

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 

43005560
DIČ: 
CZ43005560
Bankovní spojení: 
Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:
1091107720/5500
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:  xxx, vedoucí provozu speciálních technologií PORR a.s

xxx, hlavní stavbyvedoucí

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 1006    
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jako „Smluvní strany“)
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. D 0003/20, uzavřená mezi smluvními stranami dne 26. 2. 2020 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, stupně 13 a 16 (č.st. 3041)“ (dále jen „Smlouva“), a to ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 24. 9. 2020. 
Preambule
Vzhledem k tomu, že: 
· Objednatel dne 14. 5. 2020 využil svého práva přerušit práce na díle dle odst. 7.9 Smlouvy kvůli dočasné neschopnosti financovat dílo, když po uzavření Smlouvy v průběhu března 2020 vypukla na území ČR epidemie nemoci Covid-19 a následně byla vydávána s tím související omezující opatření, která negativně zasáhla ekonomiku a příjmy Objednatele;

· Smluvní strany v dodatku č. 1 deklarovaly přerušení prací na díle a zavázaly se do 45 dnů od doručení výzvy Objednatele k obnovení prací uzavřít dodatek č. 2, ve kterém upraví dobu plnění od data obnovení prací na díle a současně upraví cenu za dosud nevyfakturovanou část ceny díla, a to tak, že položky výkazu výměr budou valorizovány dle aktuálního indexu cen stavebních prací vydaného Českým statistickým úřadem (dále jen „ČSÚ“), a to za rozhodné období od 01. 07. 2020 do data obnovení realizace díla;
· Objednatel zaslal dne 27. 12. 2022 Zhotoviteli výzvu k obnovení prací na díle;

· Smluvní strany deklarují, že doba plnění má být v souladu s odst. 7.9 Smlouvy prodloužena o dobu přerušení prací, tj. doba plnění pro dokončení díla (Předání dokončeného díla včetně dokladové části) od obnovení prací bude činit 200 dní (původní doba plnění dle Smlouvy, tj. 270 dní
, od které je odečtena doba od zahájení prací do přerušení, tj. 70 dní,);

· Smluvní strany se dohodly, že cena za dosud nevyfakturovanou část díla (20.423.953,49 Kč) bude navýšena na základě změny indexu cen stavebních děl (Vodní stupně) vyhlašovaného ČSÚ
 v období od 3.Q 2020 do 3.Q 2022, neboť od uzavření Smlouvy došlo k významnému nárůstu cen stavebních prací i materiálu zejm. z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností (epidemie nemoci Covid-19 a související opatření a rovněž dopady války na Ukrajině),
uzavřely Smluvní strany tento Dodatek ke Smlouvě.
Čl. I.  Předmět Dodatku
1) Smluvní strany se dohodly na jednorázové úpravě dosud nevyfakturované ceny díla dle indexu cen stavebních děl (Vodní stupně), který vyhlašuje ČSÚ, a to za období od 3.Q 2020 do 3.Q 2022. Dosud nevyfakturovaná cena díla činí 20.423.953,49 Kč a index cen stavebních děl (Vodní stupně) se za rozhodné období navýšil o 19,75 %, tj. cena díla bude celkem navýšena o 4.033.730,81 Kč.

Smluvní strany mění odst. 7.1 Smlouvy tak, že nově zní následovně:

„7.1.
Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 24.923.730,80 Kč (z toho již vyfakturováno 466.046,51 Kč ke dni uzavření dodatku č. 2)
Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst.1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 8 této smlouvy.“
 
2) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy dle odst. 1 tohoto Dodatku je realizována v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kdy s ohledem na charakter změny závazku naplňuje změna podmínky dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť změna Smlouvy (a navazujících práv a povinností) je dána změnou okolností, kterou Objednatel i přes vynaložení náležité péče nemohl předvídat.
3) Zhotovitel ve vazbě na výše uvedenou změnu dle odst. 1 tohoto Dodatku předložil aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu tohoto Dodatku. Platební podmínky (měsíční fakturace skutečně provedených prací) ve smyslu čl. 7 Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčeny. Zhotovitel bere na vědomí, že navýšení ceny (viz výše) se promítne do ceny jednotlivých položek oceněného výkazu výměr.
4) Smluvní strany současně vyjasňují běh doby plnění, kdy s ohledem na dosud uplynuvší dobu od zahájení prací na díle (5. 3. 2020) do přerušení prací na díle (14. 5. 2020) činí zbývající doba plnění pro dokončení díla 200 dní. Doba plnění není předmětem změny, tento dodatek pouze deklaruje skutečnost, že došlo k prodloužení doby plnění o dobu přerušení, jak předvídá odst. 7.9 Smlouvy.
5) Zhotovitel se ve vazbě na odst. 4 tohoto Dodatku zavazuje do 10 dní od uzavření tohoto Dodatku předložit aktualizovaný harmonogram ve smyslu odst. 5.2 Smlouvy, ve kterém budou termíny sjednány následovně:

· Zahájení stavebních prací v korytě přivaděče = na výzvu Objednatele, nejpozději však 48. den od obnovení prací na díle.
· Předání dokončeného díla vč. dokladové části = do data obnovení prací na díle + 200 dní.
6) Zhotovitel současně předložil při podpisu tohoto Dodatku bankovní záruku ve smyslu odst. 4.1 dodatku č. 1 ke Smlouvě.
7) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že inflační doložka předvídaná v dodatku č. 1 je aplikována jednorázově tímto Dodatkem a nestává se do budoucna součástí závazku (práv a povinností Smluvních stran) ze Smlouvy, tj. Zhotovitel není oprávněn opětovně navyšovat položky dle indexu cen stavebních děl nad rámec navýšení v odst. 1 tohoto Dodatku.
Čl. II.  Závěrečná ustanovení
1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
2) Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, každá Smluvní strana obdrží 2 výtisky.

3) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, avšak s výjimkou oceněného výkazu výměr. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku Smlouvy dle ZZVZ a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, avšak s výjimkou aktualizovaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

4) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku:

· Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
	V Ostravě dne 10.2.2023

	V Praze dne 10.2.2023


	xxx
………………………………
za Objednatele (Povodí Odry, s.p.)
Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel
	xxx
………………………………
za Zhotovitele (PORR a.s.)
xxx, ředitel úseku
xxx
…………………………………..

xxx, ekonom úseku


� Práce byly zahájeny 5. 3. 2020, přičemž termín pro dokončení díla vč. dokladové části byl stanoven do 30. 11. 2020, čemuž odpovídá doba plnění 270 dní.


� Smluvní strany využily index cen stavebních děl (nikoliv index cen stavebních prací, jak uvádí dodatek č. 1), neboť tento index lépe odpovídá předmětu Smlouvy a navyšovaným položkám výkazu výměr.
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