Dodatek č. 2 k SOD 1229/2021

Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	03/2021
č. smlouvy objednatele:	1229/2021

Název díla: 

VT Ohře - navýšení LB protipovodňové hráze v Citicích – projektová dokumentace (DUSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	 autorizovaný inženýr pro stavby     vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
sídlo:	Kamenice č.p. 87, 356 01 Březová
IČO:	64371930 
DIČ:	statutární orgán:	 
	

                                                                 

bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zhotovitel je zapsán v živnostenském rejstříku podle §60 zákona č. 455/1991 Sb. 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: požadavku na změnu části navrženého technického řešení ze strany objednatele.
V lokalitě u ČSOV bude původně navržená protipovodňová zeď nahrazena modelací terénu s úrovní cca 100 mm nad hladinou Q100. Navržené řešení si vyžádalo dodatečné doměření lokality s přesněním výškopisu a polohopisu. 

 
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    	nejpozději do 80ti kalendářních dnů od výzvy objednatele

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
     1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						nejpozději do 17.04.2023

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
    				1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Čl. IV. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									253 000,00 Kč bez DPH.
		         
Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 17 000,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
									270 000,00 Kč bez DPH


[bookmark: _Hlk48036457]Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem předání geodetického zaměření a dat ČHMÚ ve výši 22 000,- Kč bez DPH.

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 231 000,- Kč, tj. 184 800,00 Kč bez DPH.

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 231 000,- Kč, tj. 46 200 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem předání geodetického zaměření a dat ČHMÚ ve výši 22 000,- Kč bez DPH – vyfakturováno a uhrazeno dne 01.04.2022.

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 248 000,- Kč, tj. 198 400,00 Kč bez DPH.

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 248 000,- Kč, tj. 49 600,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů       po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
  

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.   
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


v Chomutově dne:				v Sokolově dne:


……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 		
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