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DODATEK Č. 11 

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 
STAVBY 

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku    

                            Křižanov – Sklené nad Oslavou“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-4249/2019 

ISPROFOND: 5623720023, 5623720024 

 

a 

 

SPOLEČNOST: „Společnost Vysočina“ 
založená Smlouvou o společnosti ze dne 3. 9. 2019  
se sídlem: TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno  
jejímiž účastníky jsou:  
 

Vedoucí člen společnosti: TSS GRADE, a.s. 
se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 35 802 723, DIČ: 2020281571  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 
5590/B,  
zastoupena: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva a Ing. Marek Choma, člen 
představenstva 

podnikající na území České republiky prostřednictvím:  
TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika 
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se sídlem: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno-Štýřice, Česká republika 

IČ: 02765055, DIČ: CZ02765055,  
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 26126  
Zastoupena: Ing. Marek Choma, vedoucí odštěpného závodu 

 

Účastník společnosti: ELTRA, s.r.o.  
se sídlem: Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika 

IČ: 31 674 267, DIČ: 2020495004 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košice I, oddíl Sro, vložka č. 
3236/V 

zastoupena: Ing. Tomáš Kondor, jednatel a Ing. Roman Schütz, jednatel 
 

Účastník společnosti: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, Česká republika 

IČ: 253 17 628, DIČ: CZ25317628 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 2144 

zastoupená: Ing. Pavel Borek, člen představenstva 

 

Účastník společnosti: Doprastav, a.s.  
se sídlem: Drieňová 27, 826 56, Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 31 333 320, DIČ: 2020372497 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 
581/B 

zastoupena: Ing. Dušan Mráz, předseda představenstva a Ing. Ján Blaho, člen představenstva 

podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu: 
 

Doprastav, a.s., organizační složka Praha 
se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Střížkov, Praha, Česká republika 

IČ: 492 81 429, DIČ: CZ49281429 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 8328 

Zastoupená: Ing. Ladislav Macura, vedoucí odštěpného závodu 

 

Účastník společnosti: PORR a.s. 
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika 

IČ: 430 05 560, DIČ: CZ43005560 

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1006 

Zastoupená: Ing. Pavel Zuzula, člen představenstva a Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda 

představenstva  
 

 

Korespondenční adresa:  
TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno 

Bank. spojení:xxx 

IBAN: CZ4720100000002001719761, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: ZOD/19047/001  
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dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 12. 2019 na 
zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou“ (dále 
jen „Dodatek“). 

 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po 
dokončení díla na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů dohodly na snížení nákladů 
zhotovitele takto: 
Snížení nákladů zhotovitele na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů: 

- stavba „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)“ 
skutečná cena: 

• 1 313 362 833,50 Kč  

 

- Stavba „Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou“ skutečná cena: 

• 635 865 435,08 Kč 

 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že 
konečná Cena Díla bez DPH činí: 

 

1 949 228 268,58 Kč 

slovy: 
jednamiliardadevětsetčtyřicetdevětmilionůdvěstědvacetosmtisícdvěstěšedesátosm a 
padesátosm haléřů. 

 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku 
Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích 
dodatků. 

2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a 
metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. 

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem 
se nemění a zůstávají v platnosti beze změn. 

2.5 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy. 
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V Praze, dne      V Brně, dne 24.2.2023 

Za Objednatele:7.3.2023 Za Zhotovitele: 
 Za TSS GRADE, a.s. 
 

 

………………………………………    ………………………………………. 
Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Dušan Chovanec 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy předseda představenstva  

Správa železnic, státní organizace 

 

                                                                                                24.2.2023                
 ………………………………………. 
 Ing. Marek Choma 
 člen představenstva 

 

 

  

 Za ELTRA, s.r.o. 
                                                                                                  20.2.2023 

 

 ………………………………………. 
 Ing. Tomáš Kondor 
 konatel 
 

 

                                                                                                    17.2.2022 

 

   ………………………………………. 
   Ing. Roman Schütz 
   konatel 
 

 

 

 

  Za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby 
a.s. 

  

                                                                                                      20.2.2023 

  

   ………………………………………. 
   Ing. Pavel Borek 
   člen představenstva 

 

 

 

 

   Za Doprastav, a.s. 
 

  

                                                                                                     27.2.2023 

 

   ………………………………………. 
   Ing. Ján Blaho 
   člen představenstva 
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 20.2.2023 

 

 

 

   ………………………………………. 
   Ing. Dušan Mráz 
   předseda představenstva 

 

  

 

   Za PORR a.s. 
 

                                                                               22.2.2023 

 

   ………………………………………. 
   Ing. Pavel Zuzula 
   člen představenstva 

 

 

                                                                               23.2.2023   
   ………………………………………. 
   Ing. Martin Hanáček, MBA 
   předseda představenstva 



Objekt č. Název položky Cena dle dod. č. 11

SO 98-98 Všeobecný objekt 27 737 248,93

PS 01-05-01 ŽST KĜižanov, zaĜízení DěT včetně doplnění DěT a Ĝídicího systému na ED Havlíčkův Brod 1 812 582,94

PS 01-07-01 ŽST KĜižanov, demontáž dieselagregátu 71 595,69

PS 01-07-02 ŽST KĜižanov, rozvodna nn 4 220 949,66

PS 01-08-01 ŽST KĜižanov, trafostanice 6/0,4 kV 343 058,70

PS 01-13-01 ŽST KĜižanov, úprava trafostanice SŽDC 22/0,4 kV 3 433 098,40

PS 01-13-02 ŽST KĜižanov, úprava trafostanice 25/0,4 kV pro EOV 1 230 603,03

PS 01-13-03 ŽST KĜižanov, trafostanice 25/0,4 kV pro ZZ 778 093,75

PS 01-14-01 ŽST KĜižanov, místní kabelizace 10 518 150,25

PS 01-14-03 ŽST KĜižanov, sdělovací zaĜízení 2 572 861,20

PS 01-14-05 ŽST KĜižanov, EZS 1 644 731,45

PS 01-14-06 ŽST KĜižanov, rozhlasové zaĜízení 694 710,88

PS 01-14-07 ŽST KĜižanov, informační zaĜízení 8 590 276,59

PS 01-14-08 ŽST KĜižanov, kamerový systém 6 906 135,18

PS 01-14-09 ŽST KĜižanov, pĜíprava pro DOZ 3 051 010,86

PS 01-28-01.1 ŽST KĜižanov, definitivní SZZ 124 054 572,36

PS 01-28-01.2 ŽST KĜižanov, klimatizace technologických místností 1 098 706,45

PS 01-28-01.3 ŽST KĜižanov, provizorní SZZ 15 645 797,91

PS 01-29-01 ŽST KĜižanov, výtahy 3 844 834,54

PS 03-14-01.1 TÚ Velké MeziĜíčí - KĜižanov, traťový kabel 18 463 008,28

PS 03-14-01.2 TÚ Velké MeziĜíčí - KĜižanov, konstrukce pro kabelové trasy ve skalních záĜezech 21 557 572,24

PS 03-14-02 TÚ Velké MeziĜíčí - KĜižanov, dálkový optický kabel 5 222 955,51

PS 03-14-03 TÚ Velké MeziĜíčí - KĜižanov, pĜenosové zaĜízení 803 419,16

PS 03-28-01 TÚ Velké MeziĜíčí – KĜižanov, TZZ 9 020 282,79

PS 04-08-01 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV 570 453,58

PS 04-08-02 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou, demontáž zaĜízení 6 kV 195 901,62

PS 04-14-01 TÚ KĜižanov - Sklené nad Oslavou, traťový kabel 9 138 657,88

PS 04-14-02 TÚ KĜižanov - Sklené nad Oslavou, pĜenosové zaĜízení 9 645 864,27

PS 04-14-04 TÚ KĜižanov - Sklené nad Oslavou, úprava MRS 2 396 334,30

PS 04-28-01.1 TÚ KĜižanov - Sklené nad Oslavou, definitivní TZZ 21 184 003,24

PS 04-28-01.2 TÚ KĜižanov - Sklené nad Oslavou, konstrukce pro kabelové trasy ve skalních záĜezech 495 134,09

PS 04-28-01.3 TÚ KĜižanov - Sklené nad Oslavou, TZZ provizorní 6 700 859,03

PS 05-28-01 ŽST Velké MeziĜíčí, úvazka TZZ 4 375 851,43

PS 90-05-02.1 DDTS, silnoproudá zaĜízení 1 402 079,27

PS 90-14-01.1 DDTS, sdělovací zaĜízení 3 995 632,35

SO 01-01-01 ŽST KĜižanov, trakční vedení 68 896 916,71

SO 01-01-02 ŽST KĜižanov, ukolejnění kovových konstrukcí 3 334 641,56

SO 01-01-03 ŽST KĜižanov, pĜipojení TR EOV 25-0,4kV na TV 2 103 655,56

SO 01-01-04 ŽST KĜižanov, pĜipojení TR ZZ 25-0,4kV na TV 1 762 736,74

SO 01-01-05 ŽST KĜižanov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry 1 179 426,24

SO 01-01-06 ŽST KĜižanov, pĜevěšení ZOK na nové TP 106 051,50

SO 01-06-01 ŽST KĜižanov, EOV 3 996 444,51

SO 01-06-02 ŽST KĜižanov, rekonstrukce osvětlení nástupišť 3 661 544,60

SO 01-06-03 ŽST KĜižanov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice 10 140 328,84

SO 01-06-04 ŽST KĜižanov, rekonstrukce kabelových rozvodů 3 648 713,76

SO 01-06-05 ŽST KĜižanov, pĜeložky silnoproudých rozvodů nn 388 078,16

SO 01-06-06 ŽST KĜižanov, DOÚO_oprava 5 196 230,52

SO 01-06-07 ŽST KĜižanov, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV 297 591,67

SO 01-06-08 ŽST KĜižanov, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV 578 665,29

SO 01-06-09 ŽST KĜižanov, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ 174 018,72

SO 01-12-01 ŽST KĜižanov, úprava pĜípojky vn 628 963,69

SO 01-12-02 ŽST KĜižanov, pĜípojky vn pro ZZ 153 588,65

SO 01-12-03 ŽST KĜižanov, úprava pĜípojky vn pro EOV 694 736,40

SO 01-15-01.01 ŽST KĜižanov, stavební úpravy ve VB - Stavební část 452 549,10

SO 01-15-01.02 ŽST KĜižanov, stavební úpravy ve VB - Elektroinstalace 79 451,73

SO 01-15-02 ŽST KĜižanov, technologická budova 783 791,34

SO 01-15-03.01 ŽST KĜižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Stavební část 4 828 022,85

SO 01-15-03.02 ŽST KĜižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Elektroinstalace 647 063,35

SO 01-15-03.03 ŽST KĜižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Vzduchotechnika 524 201,79

SO 01-15-04 ŽST KĜižanov, zastĜešení výstupu z podchodu a pĜístĜešek na nástupišti 3 734 096,32

SO 01-15-05 ŽST KĜižanov, orientační systém 1 189 777,26

SO 01-15-06 ŽST KĜižanov, demolice 2 029 146,65

SO 01-15-07 ŽST KĜižanov, kabelovod 12 688 648,48

SO 01-16-01 ŽST KĜižanov, železniční spodek 33 921 947,35

SO 01-16-02 ŽST KĜižanov, nástupiště 19 175 496,86

SO 01-17-01.1 ŽST KĜižanov, železniční svršek 55 480 048,29

SO 01-17-01.2 ŽST KĜižanov, železniční svršek - centrální nákup materiálu 0,00

SO 01-17-01.3 ŽST KĜižanov, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspoĜádání koleje 4 208 073,17

SO 01-18-01 ŽST KĜižanov, zpevněné plochy 3 776 763,51

SO 01-19-01 ŽST KĜižanov, most v km 61,357 8 231 847,01

SO 01-19-02 ŽST KĜižanov, podchod v km 61,599 38 407 395,54

SO 01-19-03 ŽST KĜižanov, propustek v km 62,217 956 537,89

SO 01-19-04 ŽST KĜižanov, návěstní lávka v km 60,869 = 33,100 3 885 421,50

SO 01-27-01 ŽST. KĜižanov, kanalizace 3 009 581,30

SO 03-06-01 TÚ Velké MeziĜíčí – KĜižanov, železniční pĜejezd v km 29,080 - napájení 666 051,08

SO 03-17-01.1 Žel. pĜejezd v km 29,080 (P3923)-kolejove upravy 1 153 292,95

SO 03-17-01.2 Žel. pĜejezd v km 29,080 (P3923)-centrální nákup materiálu 0,00

SO 03-17-01.3 Žel. pĜejezd v km 29,080 (P3923)-následná úprava směrového a výškového uspoĜádání koleje 22 534,20

SO 03-17-01_A PĜejezd v km 29,080 (P3923)_mimo kolejové Ĝešení 1 305 070,54

SO 03-19-01 Uložení kabeláže na mostních objektech 1 757 560,71

SO 04-01-01 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou, trakční vedení 100 468 454,56

SO 04-01-02 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou, ukolejnění kovových konstrukcí 5 226 727,46

SO 04-01-03 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry 3 279 902,37

SO 04-01-04 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou, pĜevěšení ZOK na nové trakční podpěry 906 693,92

Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)

REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ



Objekt č. Název položky Cena dle dod. č. 11

Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)

REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ

SO 04-04-01 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou, pĜeložky kabelu vn 6 kV 3 106 867,66

SO 04-04-02 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV 15 245 518,60

SO 04-04-03 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanic 6/0,4 kV 103 005,46

SO 04-06-01 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou, úprava pĜípojky nn pro BTS v km 66,025 5 193 659,62

SO 04-10-01.1 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou, pĜeložky a úpravy kabelů SŽDC 4 967 104,43

SO 04-10-02 TÚ KĜižanov - Sklené nad Oslavou, pĜeložky a úpravy kabelů cizích správců 0,00

SO 04-12-01 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou, úprava pĜípojky vn pro BTS v km 66,025 286 962,95

SO 04-16-01 TÚ KĜižanov - Sklené nad Oslavou, železniční spodek 251 856 122,35

SO 04-16-02 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou,  návrh sanace svahu km 66,950 - 68,500 50 142 684,14

SO 04-17-01.1 TÚ KĜižanov - Sklené nad Oslavou, železniční svršek 156 751 158,41

SO 04-17-01.2 TÚ KĜižanov - Sklené nad Oslavou, železniční svršek - centrální nákup materiálu 0,00

SO 04-17-01.3 TÚ KĜižanov - Sklené nad Oslavou, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového 
uspoĜádá 987 795,03

SO 04-19-01 TÚ KĜižanov - Sklené nad Oslavou, most v km 62.843 39 691 506,72

SO 04-19-02 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 63,405 3 158 959,47

SO 04-19-03 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 63,955 1 649 217,21

SO 04-19-04 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 64,385 1 707 377,19

SO 04-19-05 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 65,651 4 249 963,42

SO 04-19-06 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 66,143 1 560 567,39

SO 04-19-07 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 66,429 1 611 284,60

SO 04-19-08 TÚ KĜižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 66,894 5 569 229,18

SO 04-19-10 TÚ KĜižanov-Sklené nad Oslavou, úpravy silničního nadjezdu v km 64,940 4 529 958,12

SO 90-17-01.1 Vystroj trati 681 846,64

SO 90-38-01.1 Kácení a náhradní výsadba 7 156 534,90

Náklady stavby celkem 1 313 362 833,50



Objekt č. Název položky Cena dle dod. č. 11

SO 98-98 Všeobecný objekt 30 036 173,10

PS 02-05-01 Žst.Sklené nad Oslavou, zaĜízení DěT včetně doplnění DěT a Ĝídicího systému na ED 
Havlíčkův Brod 2 281 175,75

PS 02-07-01 Žst. Sklené nad Oslavou, demontáž dieselagregátu 144 051,25

PS 02-07-02 Žst. Sklené nad Oslavou, rozvodna nn 6 866 085,40

PS 02-08-01 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV 2 893 312,30

PS 02-13-01 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4kV 4 677 069,30

PS 02-13-02 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4kV pro EOV 2 333 337,00

PS 02-13-03 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ 1 034 149,05

PS 02-14-01 Žst. Sklené nad Oslavou, místní kabelizace 9 075 752,00

PS 02-14-02 Žst. Sklené nad Oslavou, úprava dálkové kabelizace 1 805 803,20

PS 02-14-03 žst. Sklené nad Oslavou, sdělovací zaĜízení 2 499 450,30

PS 02-14-04 Žst. Sklené nad Oslavou, ASHS 1 087 971,68

PS 02-14-05 Žst. Sklené nad Oslavou, EZS 1 305 172,58

PS 02-14-06 Žst. Sklené nad Oslavou, rozhlasové zaĜízení 1 155 720,27

PS 02-14-07_a Žst. Sklené nad Oslavou, informační zaĜízení 9 606 927,56

PS 02-14-08_a Žst. Sklené nad Oslavou, kamerový systém 5 593 296,66

PS 02-14-09 Žst. Sklené nad Oslavou, pĜíprava pro DOZ 3 029 199,66

PS 02-28-01.1_a ŽST Sklené nad Oslavou, definitivní SZZ 82 907 179,48

PS 02-28-01.2 Žst. Sklené nad Oslavou, klimatizace technologických místností 645 115,40

PS 02-28-01.3 ŽST Sklené nad Oslavou, provizorní SZZ 31 625 893,66

PS 90-05-01 Žst. Sklené nad Oslavou, DDTS, silnoproudá zaĜízení 796 374,00

PS 90-14-01 Žst. Sklené nad Oslavou, DDTS, sdělovací zaĜízení 4 349 430,16

SO 02-01-01 ŽST Sklené nad Oslavou, trakční vedení 54 345 134,75

SO 02-01-02 ŽST Sklené nad Oslavou, ukolejnění kovových konstrukcí 2 439 425,16

SO 02-01-03 ŽST Sklené nad Oslavou, pĜipojení TR EOV 25/0,4kV na TV 1 692 084,65

SO 02-01-04 ŽST Sklené nad Oslavou, pĜipojení TR ZZ 25/0,4kV na TV 589 187,60

SO 02-01-05 ŽST Sklené nad Oslavou, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry 707 420,40

SO 02-01-06 ŽST Sklené nad Oslavou, pĜevěšení ZOK na nové trakční podpěry 309 430,91

SO 02-04-01_a Žst. Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV 3 997 753,56

SO 02-06-01.1_a Žst. Sklené nad Oslavou, EOV 8 482 237,64

SO 02-06-01.2 Žst. Sklené nad Oslavou, EOV - kabelové lávky km 69,154 138 329,30

SO 02-06-02 Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce osvětlení nástupišť 6 330 965,93

SO 02-06-03 Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice 16 662 302,97

SO 02-06-04 Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce kabelových rozvodů 2 607 907,06

SO 02-06-05_a Žst. Sklené nad Oslavou, pĜeložky silnoproudých rozvodů nn 5 346 247,53

SO 02-06-06_a Žst. Sklené nad Oslavou, DOÚO 5 596 880,99

SO 02-06-07 Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 6/0,4kV 543 392,30

SO 02-06-08 Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 22/0,4kV 1 308 530,91

SO 02-06-09 Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4kV pro EOV 1 245 657,20

SO 02-06-10 Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4kV pro ZZ 1 429 639,11

SO 02-10-01 Žst. Sklené nad Oslavou, pĜeložky a úpravy kabelů SŽDC 8 037 535,33

SO 02-10-01_1 Žst. Sklené nad Oslavou, pĜeložky a úpravy kabelů SŽDC kabelové lávky km 69,154 114 773,28

SO 02-10-02 Žst. Sklené nad Oslavou, pĜeložky a úpravy kabelů cizích správců 0,00

SO 02-12-01_a Žst. Sklené nad Oslavou, úprava pĜípojky vn 713 684,24

SO 02-12-02 Žst. Sklené nad Oslavou, pĜípojka vn pro ZZ 852 625,58

SO 02-12-03 Žst. Sklené nad Oslavou, pĜípojka vn pro EOV 819 907,58

SO 02-15-01. 1_ Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Stavebně technické Ĝešení 3 603 997,17

SO 02-15-01. 8 Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Vzduchotechnická zaĜízení a 
chlazení 566 006,73

SO 02-15-01.10 Žst. Sklené n.Oslavou,stavební úpravy ve VB, Umělé osvětlení a vnitĜní silnopr. rozvody 1 283 504,39

SO 02-15-02. 1_ Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 22/0,4 kV - Stavebně technické Ĝešení 3 849 150,19

SO 02-15-02. 8 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Vzduchotechnická zaĜízení a 
chlazení 666 768,65

SO 02-15-02.10 Žst Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4kV, Umělé osvětlení a vnitĜní 
silnopr.rozvody 599 576,70

SO 02-15-02.11 Žst.Sklené nad Oslavou,trafostanice SŽDC 22/0,4 kV, Hromosvod 72 761,68

REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ

Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou



Objekt č. Název položky Cena dle dod. č. 11

REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ

Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

SO 02-15-03 Žst. Sklené n.O., zastĜešení výstupu z podchodu 14 120 346,42

SO 02-15-04 Žst. Sklené nad Oslavou, orientační systém 791 516,56

SO 02-15-05 Žst. Sklené nad Oslavou, kabelovod 8 783 728,09

SO 02-16-01_a Žst. Sklené nad Oslavou, železniční spodek 57 589 440,37

SO 02-16-02_b Žst. Sklené nad Oslavou, nástupiště 10 681 542,51

SO 02-17-01.1_b Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek 117 349 608,24

SO 02-17-01.3 Následná úprava směrového a výškového uspoĜádání koleje 2 237 837,81

SO 02-18-01 Žst. Sklené nad Oslavou, zpevněné plochy 1 392 003,32

SO 02-19-01_a Žst. Sklené nad Oslavou, podchod v km 68,596 58 684 162,00

SO 02-19-02_a Žst. Sklené nad Oslavou, most v km 69,154 9 655 873,18

SO 02-27-01 Žst. Sklené nad Oslavou, Kanalizace 13 032 601,21

SO 90-17-01 Výstroj trati 184 745,19

SO 90-38-01 Žst. Sklené nad Oslavou, kácení a náhradní výsadba 660 570,93

Náklady stavby celkem 635 865 435,08



ISPROFIN Název stavby Cena bez DPH Cena dle dod. č. 10 Cena dle dod. č. 11

5623720023 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo) 1 263 001 241,93        1 368 373 650,94        1 313 362 833,50        

5623720024 Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou 635 815 462,42           664 388 431,48           635 865 435,08           

Náklady celkem 1 898 816 704,35        2 032 762 082,42        1 949 228 268,58        

REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ

REKAPITULACE SOUBORU STAVEB
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