Krycí list ZBV
	Evid 
	číslo a název Stavbv•
	číslo sołps
	číslo ZBV:

	500 
	; 00()9 - D2- Sanace .be!onovýcll ku ci mostů na základě výstupů z BPM a. HPM
	číslo Změny SO/PS:
	

	Čislc 
	-•lázev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	so 205/00.]
	7BV01

	SO 2 
	most přes Novoveský polok
	
	


Čislo ••:äzev podobjekftt/rozpočt•u:
SC) 21 i D24)25r.3-Dálniční most přes Növovesk.ú potok

Ředitelství silníc Et dálnic ČR
Na- Pankráci -546/56, Pruha 4-Nusle IC: 65993390
Zholovilel:	M STAV CZ s.r.o.
Husova 1 805, 531} 03 Pardubice
[č: 27557235
	Rekapitulace zp,v č. zrsvoł dle Skupin 1, 	4, 5 a

	část ZBV
	Cena navrhovaných Změn
	Cena navrhovaných

	
	záporných.
	kladných

	ZBV č,
	Cena
	Cena liavrhbvaných -Zntěn

	
	záporných
	kladných

	ZBV
	0,00
	

	část ZBV
	Cena navrhovaných Změn
	Cena navrhovaných Zn;ěn

	ZB.v 0.1
	záporných
	kladných

	část. ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn
	Cena navrhovanŕc]i Złnän

	
	záporných
	kl ÉLd11ých

	ZBVOI
	0,00
	XXXXXXXXXX,00

	ZBV
	Cena navfltovtných
	Cena navrhovaných Změn

	ZBVOl.5
	záporných
	kladnýeli

	ZBV
	Cena navrhovaných 7,.łně1j
	Cena•navrhovaných Změn

	
	záporných
	kladných

	7,13V 01 .6
	0.00
	(LOO

	Suma ZB\Y č.
	Cena navrhovaných Změn
	Cena 	Změn

	
	zápovnýcll
	kladných

	ZBV o I
	0,00
	XXXXXXX,00


Části 7.,PN se čislllií číslem ZBV, za kterým je tečka a index Ildávajici číslo Skupiny, Stejný systém číslováni se používá pro _iednotlivé Evidenčni nebo Změnové listy a pro Rozpis oceněni změn položek.
-.krvci
Údaje v KČ bez
Cena navrhovaných Złnčn záporných' a 	kladných
0x00
tnaje v bez DPH
Cena .navrhovaných 7měn záporných a Ztllën kladných
0,00 Údaje v 	DPH :
Cena navrhovaných Změn záporných u 	kladnýchFinna': 

0,00
Udaje Kč bez DPH :
Cena navrhovaných Změn záporných a 	kladných
XXXXXX
Ůdaje v Kč bez DPH
Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
(LOO Údaje v Kč bez DPH :
Cełiä navrhovanŕch 7-.,měll záporných a 	kladných
Lidqje v Kč bez DPH :
Cena navrliovailých a Změn kladných
137 620,00
Číslo paré:
2

Pnivodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo: 1
	Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR, Správa Praha
Název stavby: D2, Sanace betonových kcí mostů na základě výstupů z BPM a HPM výstupů z BPM a HPM číslo SO/PS 1 číslo Změny SO/PS: 101 001
Název SO/PS: D2-025..3-Dálniční most přes Novoveský potok Číslo podobjektu/rozpočtu: 205
Název podobjektu/rozpoötu: D2'025..3„Dálniční most přes Novoveský potok


Uda te 'souz racován ke dni vzniku Změn[image: ]
	Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): Celková cena SO/PS dle Smlouvy:
cena navrhovaných Změn záporných:
Orientační cena nav.rhovaných Změn kladných: Aktuální orientační smluvní částka:
	4 150 118,00 Kč;
640 630,00 Kč, (bez DPH)
0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
137 620,00 Kč, 23,51 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
4 287 738,00 Kč,1 03,32 % z Přijaté smluvní částky

	Stručný popis Změnv. popis původního řešení (např. dle PDPS). včetně ieiich vzáiemného porovnání. osouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kom enzačních nároků:
Na základě vyhodnocení stavu dilatační spáry podhledu mostního objektu během realizace stavby byla provedena reprofilace a oprava této spáry.
Zhotovitel stavby zpracoval rozdílový rozpočet Změny, ve kterém jsou zaneseny dopady Změny. Změnou je dotčen objekt SO 205
Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které vznikly 'Fetëzením změn"
[image: ]
podle S 6 Směrnice generálního ředitele ŔSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3.
K datu podpisu jsou známy skutečnosti, které by nasvëdöovaly tomu, že předmětné změny vyvolajf
[image: ]
”řetězení změn” v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech. Toto ZBV je administrováno v souvislosti s časovým Claimem (prodlouženi Doby pro dokončení a uvedení do provozu 0 4 dny).

	

	JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE S 222, ODST. (3) ZZVZ:	ANO I NE
(NEHODÍCÍ SE ŠKRrN1,'.'1'1Ľ A 110Díci SE PODTRHNĚTE)

	ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Změny nezbytné k dokončení (dle S 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny,
V souladu se zněním článku 54 odstavce 2 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. I .3 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Změny nezbytné k dokončení a náležitosti pro Započtení položek se závěrem, že práce splňují náležitosti pro Změny nebezpečné k dokončení (skupina 4).
Změna obsahuje doplnění opravy dilatační spáry proti předpokladům zadávací dokumentace. K provedení změny není třeba speciálních mechanismů a postupů.
Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
Nové položky
Kód položky Název položky Množství Rozd íl% 07 62664 INJEKTÁŽ TRHLIN DILATAČNĚ SPOJUJÍCÍ 16,00 100%
08 S2-25.2	REPROFILACE DO TL. 30MM - PODHLED NK DO 67,00	M2	100%
2,0M


ZPRACOVATEL (za ŔSD ČR):
Jméno, funkce: Bc. Miroslav Veselý
	Jméno: Ing, Martina Hrušková, MBA	Podpis:	datum:- 7 -03.
AspeFirma: 
M 
STAV 
CZ
Strana:
1
Pŕiloha 
č.8

3.6.21.8
ZAPIS o projednźni ocenăni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) pro celou ZBV čislo: ZBV 01
	Evidenčni čislo a nńzev Stavby: 500 115 0009 - D2, Sanace betonov$ch kcń mostâ na zăkladč v$stupi z BPM a HPM
	

	čislo SO/PS / čislo Zmčny SO/PS: SO 205 / 001

	Čislo a nźzev SO/PS: SO 205 - D2-025..3-Dńlnični most 1)Fes Novovesk$ potok
Čislo a năzev podobjektu/rozpočtu: SO 205 - D2-025..3-D•ălnični most pFes Novovesk$ potok


Čdaje v Kč bez DPH
	Cena SO/PS dle Smlouv

	I - zadat

	640 630 00


Pomâmkat Cenu všech Zmčn zóporn$ch v pŕedchozich Zmčnăch na SO/PS a cenu navrhovanŚch Z,mčn zăpornśch na SO/PS je nutno zadăvat se znamćnkem minus
Cena SO/PS v pŕedchozich ZBV:	tdąie v bez DPH
	
	Cena všech Zmčn zâpom$ch v predchozich
Znłčnóch na SO/PS
	Cena všech Zmčn kladn$ch v pŕedchozich
Zmčnăch na SO/PS
	Cena SO/PS po všech predchozich Zmčnăch
	Rozdil ceny SO/PS po všech predchozich
Zmčnăch a ve Smlouvč

	2
	3 - ndat
	4 zadat
	5 1 3 4
	6-5-1

	stavebni/montăžni prăce
	0,00
	0,00
	640
	0,00


Cena SO/PS v tćto ZBV a po tćto ZBV:	ljdaje v Kč bez DPH
	
	Cena navrhovanśch Zmčn zâpomych na SO/PS
	Cena navrhovanśch Zmčn kladnŃch na SO/PS
	Cena všech Zmčn kladn$ch na SO/PS (predchozich a navrhovan$ch)
	Cena všech Zmčn kladnych na SO/PS k cenč SO/PS die
Słnlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11- 10/1 *100

	stavebni/montâžni prâce
	0,00
	137 620,00
	137 620,00
	21,48


Cena SO/PS po teto ZBV: č. 001	1'Jdaje v Kč bez DPH
	
	Cena všech Zmčn zăpomych na SO/PS (Ifiedchozich a navrhovanych)
	Cena SO/PS po teto Zmčnč
	Rozdil ceny SO/PS po teto Zmčnč oproti cenč
SO/PS die Smlouvy
	Rozdil ceny SO/PS po tćto Zmčnč oproti cene SO/PS dle
Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	
	16- 15/1 *100

	stavebni/montâžni prăce
	0,00
	778 250,00
	137 620,00
	21,48


VyjńdFeni (souhlasim x nesouhhtsńn) jmćno, datum, podpis
M-STAV CZ s.r.o.-ł
1805 530 03 Pardubice
Zhotovitel (stavbyvedouci):	XXXXXXXXXXXXX
Dič•. CZ27557235- O
Projektant (autorskś dozor):	XXXXXXXXX
Stavebni dozor:	XXXXXXXXXXXXXX
2ASȚXA?c-c [image: ]:	XXXXXXXXXXXX
Zamčstnanec ŔSD ČR odpovčdnś za cenovć projednăni Zmčny:
	AS IC	Firma: M- STAV CZ s.r.o.
	Změnový list

	Evidenční číslo a název Stavby:
500 115 0009 - D2, Sanace betonových kcí mostů na základě výstupů z BPM a I-WM Číslo a název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): SO 205 - D2-025..3-Dálniční most přes Novoveský potok Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 205 - D2-025..3-Dálniční most přes Novoveský tok
	číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS.
so 205/001
	Číslo ZBV:
ZBV01.4

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.09.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel. M - STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice
Popis Změny:	Iniciátor změny: Zhotovitel

	Na základě vyhodnocení stavu dilatační spáry podhledu mostnmo objektu během realizace stavby by la provedena reprofilace a oprava této spáry. Zhotovitel stavby zpracoval rozdílový rozpočet Změny, ve kterém jsou zaneseny dopady Změny.

	Údaje v Kč bez DPH:

	
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	0,00
	137 620,00
	137 620,00

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	

	Proj ektant (autorský dozor)	Jm éno	XXXXXXXXXXXX	datum,2C2 	podpis
	

		jméno tO€ datum 	. 	podpis	
	

	Správce stavby	pnéno	Bc. XXXXXXXXXXXX	datum [image: ]	podpis

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S ./.VZ Změny jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšenítn dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy,

	Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle 24
Směrnice GŘ Č.18/2017 v platném zněni)	jménoUřdatum

	Zhotovitel	jméno 	XXXXXXXXXXXXX	datunł31Dzzoz3 

	Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize
	Čís o paré:


3.6.21.7

Příloha č.7	Strana:	1
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	Krycf list ZBV

	Evidenčni čislo a nózev .Stavbv:
1 ! 5 	- 	Sanace betonovsrch kci mostă na Čis\o .a năzev stavebniho objekttt/provozniho soubon:
SO 206 - 	most pres polni•cestu
Čislo a '11ăzev
SC 206 - 	most pres polni ceslu
	vS;stuptL z BPM 1-1PM
	čišlQ SO/PS
Cislo Zmčny SO/PS:
so 206/001
	čislo
ZBV 02

	Objednatelt	Ŕedilelstvi silnic a dillnie ČR
Na PalN-răci 546/56, Praha 4-N•usIe lč: 65993390

	Z.hotovitel:	M- STAV CZ
121usova 1805, 530 03 Pardubice
27557235

	[image: ]ZBV č. ZBV 01 die Skupin. 2, 3.4, 5 a 6
	bez 	:
	ZBV
	Cena navrhovanycll Z.łmčn zăporn$ch
	Cena navrliavanŕcll Zmăn kladnŕcll
	Cena navrhovanśch Zmčil ziporny:r ch Zmăll kladn$ch

	ZBV02.1
	onoo
	0,00
	0,00


	tdaje 	bez DPH
	čtîst• ZB I.•.Y č.
	Cena navrhovanoch Zmčn
	Cena navł•hovan$cll ZmăD kladnSłch
	Cena navrhovanych Zrnăn zipornśch• a.Zmč.:n ktadn,śth

	02.2
	
	
	o -00


tdaje vKč hezDPH
	čist ZBV č,
	Cena navrhovanśch Zaneti zăpornS'(.'h
	Cena navrlłovnn$c.h Zmbn kladnych
	Cena navrlłovan.śch Zmăn zipornŕch a Zmčll ktndnțch

	z,BV 023
	
	0,00
	


	tdaje v 	DPH :
	[image: ]
	Cena navrhOvarWch Zmin zăporn}-ch
	Cena navrhovanŕch Zmčlî kladnSrch
	Cena navrhovanych Zmčn zńporn$ch u 7mč11 kiednźch

	02.4
	
	XXXXXXXX00
	XXXXXXXX,00


Udajev Ki DPH
	
	ZBV č.
	Cena navrhovanŕcil Znłčn zńporłścb
	Cena navrhovansrch Zmčn klE1dns"cli
	Cena navrhovanŕcll ZmČn z,śpornych a Zmin kladn$ch

	ZBV 02.5
	
	0,00
	0>00
	0,00

	
	
	
	
	
	[image: ]

	7BV
	Cena navrltovanŕeh .Ztn uipornSrcIt
	
	Cena navrhovanźch Zmčn• kladn.ŕch
	Cena na vrhovanŕch zópornych Z.afiën kladn$ch

	Z,BV 02.6
	
	0,00
	[image: ]
	0,00


Udaje v Kč bez I)PH :
	suma ZBV č.
	C,na navrhovan$ch Zmčn zipor.nycll
	Cena navrhovan$ch Ztn±n kladnStch
	Cena [image: ]Zmin zópornS'ch a Zmčn kladnŕcll

	ZBV 02
	0,00
	555 520,00
	555 520too


[image: ]
Čăsti ZBV [image: ]	[image: ]	se čisluj[ čislem [image: ]	ZBV•. za 	je tečka a index udăvajici čisło Skupin.YF StejnS systćm čislovăni se použiv{t pro jednotlivć Evidenčni nebo 	listy a pro Rozpis ocenčni zmën položek.

	ZBV - kryci lisE
	Č.islo parć:


2 Průvodní list zařazen í změnydo skupinv pro ZBV číslo: 2
	Věcně přřslušný útvar: ŘSD ČR, Správa Praha
Název stavby: D2 Sanace betonových konstrukcí na základě výstupů z BPM a HPM číslo SO]PS 1 číslo Změny SO/PS: 101 001
Název SO/PS: D2-026..3•Dálniční most přes polní cestu
Číslo podobjektu/rozpoötu: 206
Název podobjektu/rozpočtu: D2„026..3-Dálniční most přes polní cestu


	Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):
Celková cena SO/PS dfe Smlouvy:
Orientač, cena navrhovaných Změn záporných:
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: Aktuální orientační smluvní částka:
	4 150 118,00 Kč;
	94 820,00 	(bez DPH)
0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
	555 520,00 	585187 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
4 843 258,00 Kč, 116,70 % z Přijaté smEuvní• částky


[image: ]Uda•e 'sou z racován ke dni vzniku Změn .
	Stručný popis Změny.. popis Důvodního řešení (např. dle PDPS). včetně ieíich vzájemného porovnání. osouzení možnosti vzniku řetězeni Změn a možnosti vzniku Smluvních kom enzačních nároků:
Na základě vyhodnocení stavu dilatační spáry podhledu mostního objektu během realizace stavby byta provedena reprofilace a oprava této spáry,
Zhotovitel stavby zpracoval rozdílový rozpoöet Změny, ve kterém jsou zaneseny dopady Změny. Změnou je dotčen objekt SO 206.
Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které vznikly ”řetëzením zrněn” podle S 6 Směrnice generálního ředitele ŔSD ÖR ö. 18/2017 ver.. 1.3.
K datu podpisu jsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu r že předmětné změny nevyvolají 'Fetëzení změn” v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech.

	JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE S 222, ODST. (3) ZZVZ:	ANO NE
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A lí0Dící SE POD'rR11NňTF,)

	ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Změny nezbytné k dokončení (dle S 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte duvody pro zařazení do této Skupiny.
V souladu se zněním článku 54 odstavce 2 Směrnice generálního ředitele ŔSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Změny nezbytné k dokončení a náležitosti pro Započtení položek se závěrem, že práce splňují náležitosti pro Změny nebezpečné k dokončení (skupina 4).
Změna obsahuje doplnění opravy dilatační spáry proti předpokladům zadávací dokumentace. K provedení změny není třeba speciálních mechanismů a postupů.
Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50% puvodní hodnoty závazku,
Kód položky	Název položky	Množství	m.j.	Rozdíl%
11	S2-01.1	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500 barů	173,00	8650,00
- svisle
01 S2-02.2	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 2000 barů	50,00	104,17
- podhled NK
02 S2-022,P1	Příplatek za čištění do 2000 baru ve výšce	50,00	104,17
4,0 - 8,0m - podhled NK
06 S2-23.2 Očištění odkryté výztuže a antikorozní nátěr 6,60 275,00 podhled NK do 2,0 m
07 S2-23.2 PI	Příplatek za ošetření výztuže ve výšce 2,0 - 6,0m	6,60	275,00 podhled NK
08 S2-23.2,P3 Příplatek za malé množství ošetření výztuže 6,60 275,00 podhled NK
13 S2-242 Reprofilace do tl. 10 mm - podhled NK do 2,0 m 50,00 73,33 14 S2-242 P1 Příplatek za reprofilaci 10 mm ve výšce 2,0 - 6,0m 50,00 73,33 podhled NK
03 S2-25.2	Reprofilace do tl. 30 mm - podhled NK do 2,0 m	19,60	53,48
04 S2-25.2P1	Příplatek za reprofilaci 30 mm ve výšce 2,0 - 6,0m	19,60	53,48
- podhled NK
13 S2-26.1	Reprofilace do tl. 30mm - svisle do 4,0m	52,50	M2	100,00
11 S2-31.l	Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m	348,00	17400,00
Nové položky
Kód položky Název položky Množství mj. Rozdil% 18 S2-24.1 Reprofilace do tl. 1 Omm - svisle do 4,0 m 175,00 1 oo,oo
17 S2-25.1	Reprofilace do tl, 30mm - svisle do 4,0 m	52,50	1 oo,oo


ZPRACOVATEL (za ŔSD ČR):
[image: ]	Jméno, funkce: XXXXXXXXXXXX	Podpis, datum: 7? , 702 =
- 7 -03-
	JménoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Podpis:	datum:[image: ]
-JA spe	Firma: Nabidky	Pfiloha č.8	Strana• 1

3.6.21.8
ZAPIS o projednăni ocenăni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) pro celou ZBV čislo: ZBV 02
	Evidenčni čislo a nńzev Stavby: 500 115 0009 - D2, Sanace betonovSch kci mosta na zńkladč v$stupti z BPM a HPM
	

	čislo SO/PS / čislo zmčny SO/PS: SO 206 / 001

	Čislo a năzev SO/PS: SO 206 - D2-026..3-D'ălnični most pres polni cestu
Čislo a nźzev podobjektu/rozpočtu: SO 2()6 - D2-026..3-D'ălnični most pres polni cestu


Udaje v Kč bez DPH
	Cena SO/PS die Smlouv

	I - zadat

	94 820 00


Poznźmka: Cenu všech Zmčn zăpornśch v pŕedchozich Zmčnăch na SO/PS a cenu navrhovanŕch Zmčn zăporn$ch na SO PS je nutno zadâvat se znamónkem minus
[image: ][image: ]Cena SO/PS v pFedchozich ZBV:	CJdaje v Kč bez DPH
	
	Cena všech Zmčn zâporn$ch v predchozich
Zmčnăch na SO/PS
	Cena všech Zmčn kladnych v predchozich
Zmčnăch na SO/PS
	Cena SO/PS po všech predchozich Zmčnâch
	Rozdil ceny SO/PS po všech predchozich
Zmčnăch a ve Smlouvč

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	+3+4
	6=5-1

	stavebni/montńžni próce
	0,00
	0,00
	94
	0,00


Cena SO/PS v tćto ZBV a po tćto ZBV:v Kč bez DPH
[image: ]
	
	Cena navrhovan$ch Zmčn zăpomych na SO/PS
	Cena navrhovanych Zmčn kladnych na SO/PS
	Cena všech Zmčn kladnŃch na SO/PS (pŕedchozich a navrhovanŕch)
	Cena všech Zmčn kladn$ch na SO/PS k
SO/PS die
Smlouvy v %

	7
	g - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	Il- 10/1 *100

	stavebni/montóžni prăce
	0,00
	555 520,00
	555 520300
	585,87


Cena SO/PS po 	ZBV: č. 001	CJdąie v Kč bez DPH
	
	Cena všech Zmčn zăporn$ch na SO/PS (predchozich a navrhovanych)
	Cena SO/PS po tćto Zmčnč
	Rozdil ceny SO/PS po tćto Zmčnč oproti cene
SO/PS dle Smlouvy
	Rozdil ceny SO/PS po teto Zmčnč oproti cene SO/PS die
Smlouvy v 0/0

	12
	13 +8
	14=1+13+10
	15=14-1
	15/1 *100

	stavebni/montăžni prâce
	0,00
	650 340,00
	555 520,00
	585,87


VyjńdFeni (souhlasim x nesouhłasfnr) jmćno, datum, podpis
[image: ]1805 • 530 03 Pardubice
IC: 275 57 235
CZ27557235. O
*Aspe	Finna: Nabídkv	Příloha č.7	Strana:	1
	Změnový list

	Evidenční číslo a název Stavby:
500 115 0009 - D2 Sanace betonových konstrukcí na základě
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 206 - D2-026,.3-Dálniční most přes polní cestu Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 206 - D2-026..3-Dálniční most přes polní cestu
	číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: so 206/001
	číslo OV:
ZBV 02.4

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.09.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 14() OO Praha 4
Zhotovitel: M — STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice
Popis Změny:	Iniciátor změny: Zhotovitel

	Na základě skutečného zaštiženĺ stavu kvality povrchových vrstev po otryskání tlakovou vodou 2000 barů je nulné nesoudržné vrstvy otryskat, provést otryskání a ošetření výztuže, Poté provést na takto připravený povrch reprofilaci a nasledný nátěr. provést reprofilaci a opravu dilatační spáry

	Údaje v Kč bez DPH:

	
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
celkem

	
	0,00
	555 520,00
	555 520,00

	Podpis vyjadřuje souhlas se Zrněnou:

	Projektant (autorský dozor)	Jméno	XXXXXXXXXXXXXXXX	datum [image: ] podpi.

		jméno	 datum [image: ]	podpis
	
	

	Správce stavby	Jméno	XXXXXXXXXXXXXX	da tum 72[image: ]	podpis

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s 2 ZZ VZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13,2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.	[image: ]

	Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle 24
Směmice GŘ č. 18/2017 v platném mění)	jménokčôrdatum- 7 -03-	podp-

	Zhotovitel	jméno 	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	datum

	Paré: Správce stavby, Zhotovitel. Projektant, Supervize
	Číslo paré:
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	Krycí list ZBV

	Evidenční číslo a název Stavby:
500 i 5 ()009 - D2 Sanace betonových konstrukcí na základě výstupů 7.. BPM a FfPM Číslo a název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
SO 221) - I -Dálniční most přes řeku Trkmanku Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 220 	I-Dálnični most přeš řeku Trkmanku
	číslo SO/PS číslo Změny SO/PS: so 220/00 i
	číslo ZBV:
znv

	C)bjednatel:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, }4505 Praha 4-Nusle lč: 65993390

	Zhotovilel•:	M- STAV CZ s.r.o.
1805, 530 03 Pardubice
[č: 27557235

	Rekapitulace ZBV č. ZBV Ol dleSkupin [image: ]a 6
Údaje v Kč bez DPH :
	
	část
	Cana navrhovan-ŕch Změn záporných
	Cena navrhovaných Z.nłčn kladnéch
	Cena navrhovaných Změn zápot•ných a Změn k3adných

	ZBV
	
	0400
	0*00
	


	v Kč 	DPH :
	
	ZBV
	Ceng navrhovaných Z*nen záporných
	Cena navrhovaných Zrněn klndnÝch
	Cena navrhovaných Zrněn záporných a• Změn kladných

	0.3 2
	
	
	0.00
	0,00


Údaje v Kč. bez DPH :
	část ZBV e.
	Cena navrhovaných Zrněn záporných
	Cena navrhovaaýclr kladných
	Cenn navrhovaných Znłěll záporných a Změn kladných

	03:3
	0,00
	XXXXXXXXX
	


v Kč bez, DPH :
	část ZBV
	Cena navrhovanŕeh Změn záporných
	Cena navrhovaných Zm5n kladných
	Cenn navrhovaných Zniěn záporných a Změn kladných

	[image: ]
	
	000
	0.00


Údaje v bez DPH.:
	:ZBV
	Cena navrhovaných Zm záporných
	
	Cena navrhovaných Změn kiadnŕcli
	Cena navrhovan<ch záporných a Z:něn kladných

	ZBVQ3L5
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	v bezDPH :

	část ZBV é.
	Cena navrhovatlŕeh Zm záporných
	
	Cena navrhovaných kladných
	Cena navrhovaných Zliiěn záporných á Změň kladných

	ZBV 03.6
	
	0,00
	
	

	Suma ZBY r.
	Cena navrhovaných Zmin záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Zmčn záporných a Změn kladných

	ZBV 03
	0,00
	64 456,80
	64 456,80


Části ZBV se čísluji čislem ZBI.,O za kterým je tetka a index üdávajŕci čislo Skupiny.
[image: ]
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Zmänové listy a pro Rozpíš ocenění změn položek.

	ZBV- krycí list
	Číslo pu•é:


2
Průvodní list zařazení změnv do skupinv pro ZBV číslo: 3
	PrahaVěcně 
příslušný 
útvar: 
ŘSD 
ČR, 
Správa 
Název 
stavby: 
D2 
Sanace 
betonových 
konstrukcí 
na 
základě 
výstupů 
z 
a 



Název podobjektu/rozpočtu: D2-038..1-Dálniční. most přes řeku Trkmanku
[image: ]Uda•e 'sou z racován ke dni vzniku Změn[image: ]
	[image: ]
	
	Přijatá smluvní částka (bez Rezeruty a DPH):
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: Aktuální orientační smluvní částka:
	4 150 118,00 Kč;
87 179,20 Kč, (bez DPH)
0,00 Kč, 0*00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
64 456,80 Kč, 73,94 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
4 907 714,80 Kč,1 18,25 % z PFIjaté smluvní částky




	Stručný popis Změnv, popis původního řešení (např. dle PDPS). včetně ieiích vzájemného porovnání. osouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kom enzaöních nároků:
Na základě skutečného.zastiženi stavu kvality povrchových vrstev po otryskánf tlakovou vodou 2000 barů je nutné nesoudržné vrstvy otryskati provést otryskání, ošetřeni výztuže dodatečné kotveni, Poté provést na takto pripravený povrch reprofiiaci a následný nátěr
Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které vznikly ”řetězením změn” podle S 6 Směrnice generálního ředitele ŔSD ČR 18/2017 ver. 1
K datu podpisu jsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny nevyvolají 'fetězení zrněn” v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech.

	JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE S 222, ODST. (3) ZZVZ:	ANO 1 NE
(NEHODÍCÍ ŠKRTNĚTE A noDící SE PODTRHNĚTE)

	ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle S 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvodv pro zařazení do této Skupiny.
V souladu se zněním článku 2, S19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŔSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny a náležitosti pro Započtení položek se závěrem, že práce splňují náležitosti pro Nepředvídané změny (skupina 3).
Při realizaci stavby došlo k odkrytí povrchových vrstev tlakovou vodou nad rámec výkazu výměr. Tento stav nebyl uvažován v zadávací dokumentaci, a tak zhotovil nemohl předvídat rozsah prací.
Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
Nové položky
Kód položky	Název položky	Množství	Rozdíl%
12 285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ 24,00	KUS	1 oo,oo
VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ
13 311366	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SíTí	0,072	100,00
MALTOU JEDNOVRST
TL IOMM
14 626133	REPROFIL PODHL, svłs PLOCH SANAČ MALTOU	7,20	1 oo,oo
TŘÍVRST TL DO 90MM12
15 [image: ]	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ	8,64	1 oo,oo
VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
16 76424	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR ZE ZINK	[image: ]	[image: ]	[image: ]	100,00
PLECHU
18 966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S	0,72	100,00
ODVOZEM DO 20KM


ZPRACOVATEL (za ŔSD ČR):
Jméno, funkce: XXXXXXXXXXXXXXXXX
[image: ]Podpis:datum:
SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:
	Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Podpis: .datum:[image: ]
-J Aspe	Firłna: Nabidkv	Pi-iloha č.8	Strana: 1
3.6.21[image: ]
ZĂPIS o projednăni ocenëni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) pro celou ZBV čńslo: ZBV 03
	Evid( nčni čislo a n•âzev Stavby: 500 115 0009 - D2 Sanace betonov$ch konstmkci na zńklîl* 'Č vSstupi z BPM a HPM
	

	čislc SO/PS / čislo Zmčny SO/PS: SO 220 / 001

	Čislo nńzev SO/PS: SO 220 - D2-038..1-Dźlnični most pres reku Trkmanku
Čislo nńzev podobjektu/rozpočtu: SO 220 - D2-038..1-Dńlnični most pres reku Trkmanku


Udąie v Kč bez DPH
	Cena SO/PS dle Smlouvy

	I - zadat

	87 179 20


Pomńmka: Cenu všech Zmčn 74îpornśch v piedchozich Zmčnăch na SO/PS a cenu navrhovanŕch Zmčn zńpomśch na SO/PS je nutno zadâvat se znamćnkem minus
Cena SOIPS v pŕedchozich ZBV:	CJdaje v Kč bez DPH
	
	Cena všech Zmen zăponlśch v predchozich
Zmčnâch na SO/TS
	Cena všech Zmčn kladn$ch v predchozich
Zmčnăch na SO/PS
	Cena SO/PS po všech predchozich Zmčnăch
	Rozdil ceny SO/PS po všech predchozich
Zmčnâch a ve Smlouvč

	
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	

	stavebni/montăžni próce
	0,00
	0,00
	64 456,8
	0,00


[image: ][image: ]Cena SO/PS v tćto ZBV a po [image: ]ZBV:	tdaje v bez DPH
	
	Cena navrhovan$ch Zmčn zăpom$ch na SO/PS
	Cena navrhovangch Zmčn kladnych na SO/PS
	Cena všech Zmčn kladn$ch na SO/PS (predchozich a navrhovanych)
	Cena všech Zmčn kladn$ch na SO/PS k cenč SO/PS die
Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11- 10/1 *100

	stavebni/montńžni prăce
	0,00
	64 456,80
	64 456,80
	73,94


Cena SO/PS po tćto ZBV: č. 001	13daje v Kč bez DPH
	
	Cena všech Zmčn zăpornStch na SO/PS (predchozich a navrhovanych)
	Cena SO/PS po teto Zmčnč
	Rozdil ceny SO/PS po teto Zmčnč oproti cenč
SO/PS die Smlouvy
	Rozdil ceny SO/PS po tćto Zmčnč oproti cenč SO/PS die
Smlouvy v %

	12
	1 3—-3+8
	14-1+13410
	15=14-1
	15/1 *100

	stavebni/montăžni prăce
	0,00
	151 636,00
	64 456 $0
	73,94


VyjńdFeni (souhlasim x nesouhłasim) jmćno, datum, podpis
1805 • 530 03 Pardubice
Zhotovitel (stavbyvedouci):	XXXXXXXXXXX	Id: 275 57 235
DIC: CZ27557235- O
Projektant (autorskS dozor):	XXXXXXXXXXXX
Stavebni dozor:	XXXXXXXXXX
[image: ]13c. XXXXXXXXXXX
Zamčstnanec ŔSD ČR odpovčdny za cenovć projednăni Zmčny:
A 
spe
Firma: 
Nabidkv

3.6.21.7
	Změnový list

	Evidenční číslo a název Stavby:
500 115 0009 - D2 Sanace betonových konstrukcí na základě výstupů z BPM a HPM Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 220 [image: ] I-Dálniční most přes řeku Trkmanku Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 220 - D2-038..l-Dálniční most přes řeku Trkmanku
	číslo SONS / číslo Změny SO/PS: so 220/001
	číslo oV:
ZBV03.3

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.09.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel. Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: M — STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice
Popis Změny:	Iniciátor změny: Zhotovitel

	Na základě skutečného zastižení stavu kvality povrchových vrstev po otryskáni tlakovou vodou 2000 barů je nutné nesoudržné vrstvy otryskat, provést otryskání, ošetření výztuže dodatečné kotvenĹ Poté provést na takto připravený povrch reprofilaci a následný nátěr.

	Údaje v Kč bez DPH:

	
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn zápomých a Změn kladných
celkem

	
	0,00
	64 456,80
	64 456,80

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	

	Projektant (autorský dozor)	Jméno 	XXXXXXXXXXXXX	datum2021 —02	podpis
	

	jméno Í,t06ÄJ  datum A [image: ] podpis
	
	

	Správce stavby	jméno 	XXXXXXXXXXXXXX	da tum[image: ] podpis
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, žeu výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 2Ž VZ Změny, iežjsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosli Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČL 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle 24
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném zněni)	jméno '-4--těu.CÄjA

	Zhotovitel	jméno 	XXXXXXXXXXXXXXXX	datum

	Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize
	Číslo paré:
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Nabidk.\••

	Kryci list ZBV

	Evidenčni•čfslo a nirzev Slavbv:
500 1 15 	- D2 Sanace betonov$c.h konstrukci na zăkladë »'s stupfi z BPM a 1121PM
Čislo năzev stavebžnho objektu/provozniho sonbont
SO 221 - [image: ] most presrekll Trknłanku Čisio d ąhăzev podobjckluihozpočtu:
SO 22 1 - 	[image: ]most pres žeku Trkmanku
	čislo SO/PS /
Zmčnv SOIPS: so
	čislo
ZBV 04

	
	
	

	()bjednatel:	Ŕedi1eIstvi. silnic a dălnic ČR
	Na 	546/56, 14505 Praha
ICO. 65993390

	Zhótovitel;	M- STAV CZ
Flnsova 1805. 53(.) 0.3 Pardubice
1C: 27557235

	Rekapitulace ,ZBV z.BV 01 die Skupin 2, 3. 4. 5 a 6
bez DFH :
	
	ZBV
	Cena navrhovalłych
	
	Cena lłau•hovanśch
k.lâdnśch
	
	Cena navrhovanvch 7.,më11
.zăpornS•ch 7..t1Ŕn kladll$ch

	ZBV
	
	
	0,00
	
	o -00
	0.00


v bez DPH
	ZBVč.
	Cena navrho.vanfch 7.,łnčn zipornśe-h
	Cena lłnvrhovanśch Zmžn kl adnŕch
	Cenn navrhovanśeh Z.;mčn uiporn$ch kladn.śch

	ZBV 04.2
	
	
	0,00


tdaje [image: ] :
	
	ZBV č.
	Cena navrhovnlľłcll Zlilčll zóporn.śch
	Cena navrhovans•ch kladnśrch
	Cena navrhovunŕcll
•zóporn.ŕch a Złnăn klndn$ëll

	ZBV
	
	
	XXXXXX
	XXXXXXXXXXXX


[image: ]
	
	ZBV č.
	Cena navrhoval$ch zipornŚ•ch
	
	Cena navrhovanych 7„tnEn kladiiS•ch
	Cena navrhovanych Zmčll
z.ăparnŚch a Zmčn kladnyclt

	ZBV
	
	
	0,00
	0,00
	0500


(Ida.te v kč bez I)PH ;
	
	ZBV č.
	Cena navrhovan+cli Zmin zăporn$cll
	Cena navrhovan$cll Zn;čn k'.ladnŕcli
	Zničn zăpot•n.ŕch a Z,mčn k]adnŕehCena 


	ZBV
	
	0,00
	0*00
	


	tdaje v Ki 	[image: ]
	ZEV č.
	Cena navrhOvanŚch Zniëtl zópornS•ech
	Cena navrhovanscb Zlil:žn kladn$ch
	Cenu navrhovanŕch zńporn9ch a 	kladnŕcll

	ZBV 04 6
	
	
	0,00


	Udaje v Ki	[image: ]
	Su_łna ZBV č,
	Cena navrhovanyc\l Zm•čn zńpornśch
	Cena navrhovanŕch Zničll kladns"ch
	Cena navr110.vanSŕeh Zlilčn zńporll„ŕcll kladnsŕeh

	ZBV 04
	0,00
	65 29680
	65 296,80


Čăsti ZBV se čisluji čislem ZBVȘ za k.terS;mOe tečka a inde..x udăvąjiei čislo Skupiny. [image: ] [image: ]Ste.inS' systćm. čislovâni se po Itživâ pro jednotlivć Evidenčni nebo Złnčnovtș l_isty a pro 'Rozpis ocenčni zł•nčn položek.

	ZEV- kr9'Ci list
	Čislo paró:


[image: ]2 Pnžvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo: 4
Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR, Správa Praha
Název stavby: D2 Sanace betonových konstrukcí na základě výstupů z BPM a HPM číslo SO/PS 1 číslo Změny SO/PS: 221 1 001
Název SO/PS: D2-038..1-Dálniční most přes řeku Trkmanku
Číslo podobjektu/rozpoötu: 221
Název podobjektu/rozpočtu: D2•038..2-Dálniční most přes řeku Trkmanku
Uda'e 'souz racován ke dni vzniku Změn .
	[image: ]
	
	Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:
Or.ientaö. cena navrhovaných Změn záporných:
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: Aktuální orientační smluvní částka:
	4 150 118,00 Kč;
157 226,00 Kč (bez DPH)
0*00 Kč, 000 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
65 296,80 Kč, 41 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
4 973 01 1 	Kč, 1 19,83 % z Přijaté smluvní částky




	Stručný popis Změnv. popis původního řešení (např. dle PDPS). včetně ietich vzájemného porovnání, osouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kom enzačních nároků:
Na základě skutečného zastižení stavu kvality povrchových vrstev po otryskánT tlakovou vodou 2000 barů je nutné nesoudržné vrstvy otryskat, provést otryskání, ošetření výztuže dodatečné kotveni. Poté provést na takto připravený povrch reprofilaci a následný nátěr
Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které vznikly ”řetězenrm změn” podle S 6 Směrnice generálního ředitele RSD ÖR č. 18/2017 Ver. 1
K datu podpisu jsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny nevyvolají ”řetězeni změn it v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech,

	

	

	JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE S 222, ODST. (3) ZZVZ:	ANO / NE
(NEHODiCi SE ŠKRTNĚTE A 110Díci SE PODTRHNĚTE)

	ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle S 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte duvodv pro zařazení do této Skupinv.
V souladu se zněním článku 2, SI 9 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŔSD ČR č. 18/2017 ver. I .3 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny a náležitosti pro Započtení položek se závěrem, že práce splňují náležitosti pro Nepředvídané změny (skupina 3).
Při realizaci stavby došlo k odkrytí povrchových vrstev tlakovou vodou nad rámec výkazu výměr. Tento stav nebyl uvažován v zadávací dokumentaci, a tak zhotovil nemohl předvídat rozsah prací.
Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
Nové položky
Kód položky	Název položky	Množství	m.j.	Rozdil%
06 285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ 24,00	KUS	100,00
VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ
07 311366	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SíTí	0,072	100,00
09 626133	REPROFIL PODHL, svłs PLOCH SANAÖ MALTOU	7,20	100,00
TŘÍVRST TL DO 90MM12
010 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ	8,64	100,00
VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
011 76424	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR ZE ZINK	1168	100,00
PLECHU
13 7831 1	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR	7,20	[image: ]	[image: ]	100,00
NÁTĚREM JEDNOVRST
12 966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S	6,78	1 oo,oo
ODVOZEM DO 20KM


	Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Podpis:	datum:[image: ]
Aspe	Firma: M	Strana: 1STAV 
CZ 
s.r.o.
Ptiloha 
č.8

3.6.21.8
ZĂPIS o projednăni ocenčni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) pro celou ZBV čislo: ZBV 04
	Evidenčni čislo a năzev Stavby: 500 115 0009 - D2 Sanace betonov$ch konstrukci na zńkladč v$stupłi z BPM a HPM
	

	čislo SO/PS / čislo Zmčny SO/PS: SO 221 / 001

	Čislo a năzev SO/PS: SO 221 - D2-038..2-Dălnični most pres reku Trkmanku
Čislo a năzev podobjektu/rozpočtu: SO 221 - D2-038..2-Dólnični most pres reku Trkmanku


CJdaje v Kč bez DPH
	Cena SO/PS dle Smlou

	I - zadat

	1 57 226,00


Poznómka.• Cenu všech Zmčn zăpornych v predchozich Zmčnâch na SO/PS a cenu navrhovanych Zmen zâpornych na SO/PS je nutno zadâvat se znamćnkem minus
Cena SO/PS v pi•edchozich ZBV:	Udaje v Kč bez DPH
	
	Cena všech Zmčn zâpornych v pFedchozich
Zmčnăch na SO/PS
	Cena všech Zmčn kladnych v pŕedchozich
Zmčnâch na SO/PS
	Cena SO/PS po všech pFedchozich Zmčnâch
	Rozdil ceny SO/PS po všech pŕedchozich
Zmënăch a ve Smlouvë

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	I +3+4
	6=5-1

	stavebni/montâžni prŹce
	0,00
	0,00
	157 226.00
	0,00


Cena SO/PS v 	ZBV a po tćto ZBV:	1'Jdaje v Kč bez DPH
	
	Cena navrhovanych Zmčn zăpornych na SO/PS
	Cena navrhovanych Zmën kladnych na SO/PS
	Cena všech Zmčn kladnych na SO/PS (predchozich a navrhovanych)
	Cena všech Zmčn kladnych na SO/PS k cenë SO/PS dle
Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4
	10/1

	stavebni/montâžni prâce
	0,00
	65 296,80
	65 296,80
	41,53


Cena SO/PS po tćto ZBV: č. 001	(Jdaje v Kč bez DPH
	
	Cena všech Zmën zâpornych na SO/PS (pŕedchozich a navrhovanych)
	Cena SO/PS po tćto Zmčnč
	Rozdil ceny SO/PS po tćto Zmčnč oproti cenč
SO/PS die Smlouvy
	Rozdil ceny SO/PS po tćto Zmčnč oproti cenč SO/PS die
Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
		16- 15/1 	0

	stavebni/montâžni prâce
	0,00
	222 522,80
	65 296,80
	41


VyjńdFeni (souhlasim x nesouhhsfmrjmćno, datum, podpis
CZ s.r.o.l
Zhotovitel (stavbyvedouci):530 03 Pardubice lč: 275 57 235
IC: CZ27557235» O
Projektant (autorskY dozor):
Zamčstnanec ŔSD ČR odpovëdny za cenovć projednâni Zmčny:
	Aspe
	Finna: Nabídkv
	Příloha č.7
	Strana:
	


3.6.21.7
	Změnový list

	Evidenční číslo a název Stavby:
500 115 0009 - D2 Sanace betonových konstrukcí na základě výstupů z BPM a HPM Číslo a název stavebního objektu/provoznĺho souboru (SO/PS): SO 221 - D2-038..2-DálničnÍ most přes řeku Trkmanku Císlo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 221 - D2-038..2-Dálniční most přes řeku Trkmanku
	číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: so 221/001
	číslo ZBV:
ZBV 04.3

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.09 2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4
Zhotovitel: M - STAV CZ s.r.o., Husova 1 805, 530 03 Pardubice
Popis Změny:	Iniciátor změny: Zhotovitel

	Na základě skutečného zastiženi stavu kvality povrchoýcll vrstev po otryskáni tlakovou vodou 2000 barů je nutné nesoudržné vrstvy otryskat, provést otryskání, ošetření výztuže dodatečné kotvení. Poté provést na takto připravený povrch reprofilaci a následný nátěr,

	Údaje v Kč bez DPII:

	
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
celkem

	
	0,00
	65 296,80
	65 296,80

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	Projektant (autorský dozor)	Jméno	XXXXXXXXXX	datum[image: ] podpis

	Tčs		[image: ]
	
	

	Správce stavby	Jméno	XXXXXXXXX	datum 

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli. že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S ZZVZ Změny, ježjsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšenínł dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném mění)

	Zhotovitel	jméno 	XXXXXXXXXXXX	datutn[image: ] podpis 

	Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize
	Číslo par
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